e e R e =y

3 o9

¥« & ’
I RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

COIMMISSARIO DELEGATO

(Art. 167 - coooma 1 - ALP.CM, S febberio 2009 N. 3738)

INTERVENTO INTEGRATO PRIORITARIO PER LE CRITICITA' DEI CENTRI ABITATL DI LIPARL E VULCANO
ENERGIA, DISSALAZIONE, DISTRIBUZIONE, DEPURAZIONE, RESTITUZIONE

SEZIONE A

ISOLA DI LIPARI: IMPIANTO DI DISSALAZIONE, IMPIANTO FOTOVOLTAICO E INTERVENTI PRIORITARI SULLA

MACRODISTRIBUZIONE IDRICA

HRB AR H R KRR

IMPRESA ESECUTRICE : SLED Costruzioni Genevali S.p.a. - Piazza dei Martiri, 30 - NAPOLI - CF. ¢ P. )14 06817581315

CL.G. U342128CF1 - CU.P. J6IHU000060001

" CERTIFICATO N. S/L per il pagamento della quinta rata di acconto lavori di € 1.022.000,00 oltre LV.A.
(ort. 169 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999. n. 554)

CERTIFICATI
%&iﬁ precedentements

N, Data IMPORTO

041172011} 1.124.500.00

27/08/2012} 1.878.800,00

11/10/2012] 1.062.800,00

SR —

18/1272012] 1.397.100,00

TOTALE 5.463.200.00

1L RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTO

- il contratto di appalto stipulato in data 14/12/2010, registrato all'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale 11 di Roma - Ufficio Territoriale 4, in daia 08/02/2011, con if quale fu affidata alla
Impresa SLED Sp.A. la progettazione esecutiva, ka sicurczzs in fase di progentazione ¢ I'esecuzione
deil'intervento sopra specificato nonché successivi atti di sottomissione, per i'importo complessivo
netto di € 15.952.393,97 cosi ripartito:

1. Lavori a corpe al aetto dello sconto percentuale dell'8,669% ewro  14.227.692.09
2. Oneri per 'attuazione dei piani di sicurezza non soggeiti a ribasso N 339.275.46
3. Lavori amisura al nctto dello sconto percentuale dell'8,569% 606.334,57
4. Oncri per Pattuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso " 4.491,85
3. Progetto definifivo al netto detlo sconto percentuale del 19,422% " 262.853,32
4. Progetio esecutivo al netio dello sconto peroentuale del 19,422% " 165.142,54
5. Sic. fase progeftazione al netto defla sconto percentuale del 19.422% " 102.004,14

- 1a determinazione n. 3 def $4/02/2011, con la quale il Commissario Delegato ha preso atto che la
societa SLED Costruzioni Generali s.r.l., oggi s.p.a. a seguito della cessione del ramo di azienda da
parte della societd SLED S.p.A., & subentrata nell'esecuzione del contratto di appaito di cui sopra;

- la determinazione 1. 4 del 04/02/2011 con i quale it Commissario Delegato ha approvato il progetto
esecutivo redatto dalla SLED S.P.AG )

- Tatto di sotiomissione e concordamento nuovi prezzi stipulato con la SLED Costruzioni Generali
s.r.l in data 17/02/2011, rex.to Agenzia delle Entraie al N, 10273 in-data 03/11/2411, auno di
sottomissione ¢ concordamento nuovi prezzi stipulato in data 16/11/2011, regtoa Liperi indata
11/01/2612 al n. 60 Agenzia delle Entrate nonché FAtto di Sottomissione e Concordamento Nuovi
Prezzi stipulato in data 31/12/2012, registrato al n. 1864/3 del 9/05/2013 Agenzia delle Entrate
Uflicio di Casorin;

1- it processo verbale di consegna dei tavori del 17/02/2011;

Risultando dalla contabilitd che 'ammontare del 5° SAL ascende ad euro 7.013.510,47 comc in
appresso specificato:

L'impresa ha assicurato ghi operai
cantro gli infortuni sul lavoro presso:
LN.A.LL. sede di Napoli pos. N.
92786032/32 continuativa;

L.N.P.S. sede di Napoli pos. n.
5130427992, continuativa

1l Direttore dei Lavoti
"1'5' Pietro Cerio)

Per lavari a corpo € 6.852.049.27]
Oneri per la sicurezza € 161.461,20f
Fattura in anticipazione rimborso bonifica ordigni beilici € 11.671.20
Sommano € 7.025.181.67
Da cui detraendo: .
La ritenuta deflo 5 % (art. 14 del C.S.A. I* Parte) € 350.675,52
La ritenuta dello 0,50 % € 35.067.55
1.'ammontare dei certificati precedenti € 5.463.200,00
Applicaziohe penale per ritardo esecuzione lavori € 154.223.94
Totale detrazioni € 6.003.167,02] 6.003.167,02
Risilta il credito netto dell'Impresa € 1.022.014.68

CERTIFICA

{che, a termini contrattuali art.. 14 del C.8.A. Parte 1, si pud pagare all'impresa SLED C.G. S.p.A.
{imporio di euro 1.022.000,00 oltre IVA al 10 %.

(diconsi euro : unmilioneventiduemilafO0}
Tl pagamento de! corrispetiivo maturato resta subordinato al preventive accertamento di quanto

stabilito dail'art. 12 del contratio di appaito del 14/12/2010.

Lipari, li 13 givgno 2013




