



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE
PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE
DIVISIONE III - BONIFICHE E RISANAMENTO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e del
Acque

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0003404/STA del 20/02/2019
DIV. III

Destinatari in elenco allegato

Oggetto: "SIN Trieste"- Accordo di Programma "Per l'attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico e produttivo nell'area della Ferriera di Servola (articolo 252-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 2006)" del 21.11.14.Trasmissione resoconto sintetico dell'incontro tecnico del 1.02.2019.

Si trasmette in allegato il resoconto sintetico dell'incontro tecnico, convocato con nota prot. n. 968/STA del 18.01.2019, tenutosi il 1 febbraio 2019.

Il resoconto sintetico è, altresì, pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente al seguente collegamento: http://www.bonifiche.minambiente.it/riunioni_2019_21.html

Il Dirigente della Divisione
Ing. *Luciana Distaso*

Allegati : c.s.

Elenco Destinatari

ISPRA

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

INAIL

dit@postacert.inail.it

Regione Friuli Venezia Giulia

gabinetto@certregione.fvg.it

ambiente@certregione.fvg.it

Commissario Straordinario per l'attuazione dell'accordo
di programma per l'area della Ferriera di Servola

commissarioferriera@certregione.fvg.it

Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

invitalia@pec.invitalia.it

ARPA FVG

arpa@certregione.fvg.it

Siderurgica Triestina Srl

siderurgicatriestina@legalmail.it

SIN "Trieste".

Accordo di Programma "Per l'attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico e produttivo nell'area della Ferriera di Servola (articolo 252-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 2006)" del 21.11.14.

Resoconto sintetico dell'incontro tecnico del 1.02.2019.

Il giorno 1 febbraio 2019 si tiene l'incontro tecnico, dalle ore 10,00 alla sola presenza dei rappresentanti degli Enti pubblici, e dalle ore 11,00 con la partecipazione anche di rappresentanti di Siderurgica Triestina, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Via Cristoforo Colombo 44, convocato con nota prot. MATTM n. 968/STA del 18.01.2019 al fine della condivisione di aggiornamenti e la discussione di eventuali criticità relative all'attuazione delle attività di bonifica nell'ambito dell'Accordo di programma "Per l'attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico e produttivo nell'area della Ferriera di Servola (articolo 252-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 2006)" del 21.11.14.

Sono convocati e partecipano alla riunione rappresentanti della Divisione III Bonifiche e risanamento della Direzione Genere STA del MATTM, di ISPRA, di INAIL, del Commissario per l'attuazione dell'accordo di programma per la Ferriera di Servola, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dell'ARPA FVG, di INVITALIA e di Siderurgica Triestina Srl, come meglio dettagliato nel foglio presenze allegato al presente resoconto (Allegato 1). Partecipano, inoltre, dalla sede della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di Trieste, rappresentanti della medesima Regione come da relativo foglio presenze (Allegato 2).

L'incontro odierno fa seguito a quello del 23 novembre 2018, agli esiti del quale i rappresentanti di MATTM e Regione hanno sollecitato l'Azienda "a fornire entro il 10 dicembre 2018, elementi certi in merito alle proprie determinazioni circa la prosecuzione del procedimento amministrativo relativo alla variante del Progetto integrato ex 252 bis concernente la copertura parchi, e, in caso affermativo, a trasmettere contestualmente la documentazione tecnica richiesta". Inoltre il rappresentante di ARPA FVG si era impegnato a trasmettere le necessarie valutazioni dei dati ottenuti dalle indagini integrative nell'intorno del Pz2, al fine di avviare la fase di progettazione degli interventi.

In merito alle criticità dell'area riferibile al Pz2, con nota del 19.12.18 (prot.25787/STA del 20.12) Siderurgica Triestina ha trasmesso gli esiti delle indagini integrative nell'area del Pz2. A fronte dei risultati la Società ha comunicato di non ritenere necessaria l'implementazione di ulteriori presidi di sicurezza.

Con nota 7.01.2019 (ns prot.135/STA), la Regione FVG alla luce degli esiti delle sopra citate indagini intorno a Pz2 e della nota ARPA del 15.06.18 ha comunicato di “restare in attesa delle soluzioni tecniche che Siderurgica Triestina dovrà presentare in ottemperanza alle prescrizioni della CdS del 17.07.18 e dell’art.2 comma 5 del Decreto n.124”.

Con nota del 26.01.19 (ns prot 1513/STA del 28.01.19), ARPA FVG , in merito alle predette indagini nell’intorno di pz2, ha comunicato di ritenere “conclusa la prima fase conoscitiva... e ritiene avviata la seconda fase valutativa d cui all’art 2, comma 5 del Decreto interministeriale 124 dd 28.03.18) e ritiene utile proseguire con ulteriori confronti tecnici con Azienda e Soggetti pubblici”.

L’ing. Santilli del MATTM informa l’Azienda che, nell’ambito della odierna riunione delle ore 10, ARPA si è impegnata a trasmettere nel giro di qualche settimana le proprie valutazioni, elaborate congiuntamente con ISPRA, sugli esiti delle indagini e l’eventuale necessità di ulteriori misure da adottare.

L’Azienda si rende disponibile ad un incontro con gli Enti tecnici per pervenire ad una proposta nel limite della tempistica fissata dalla Conferenza di Servizi del 17 luglio 2018.

Si passa alla discussione delle criticità legate al progetto di copertura dei parchi.

L’ing. Santilli ricorda che con nota del 10.12.2018 (ns prot. 24939/STA del 11.12.18) Siderurgica Triestina ha fornito le integrazioni tecniche in riscontro al verbale della Conferenza di Servizi del 17 luglio 2018, “ solo al fine di adempiere ai disposti della CdS...” in quanto la Società ritiene “ che sia necessario un supplemento di istruttoria al fine del proseguimento della valutazione dei benefici attesi dalla copertura parchi e si riserva di presentare in tal senso una puntuale analisi dei costi/benefici”.

L’ing. Santilli informa che, a seguito degli approfondimenti istruttori e dell’ interlocuzione tra i soggetti coinvolti per i profili autorizzativi dell’intervento, si è evidenziata nella documentazione trasmessa una carenza relativa al trattamento delle acque meteoriche provenienti dalla copertura dei parchi. Gli Enti partecipanti alla odierna riunione ritengono tale carenza rilevante sia sotto un profilo normativo, in quanto la Regione FVG ha adottato un Piano di tutela delle acque che prevede misure di tutela da adottare per le acque meteoriche provenienti da aree industriali, sia sotto un profilo prescrittivo in quanto la Regione ha più volte ribadito la richiesta di prevedere il trattamento delle acque meteoriche, richiesta successivamente fatta propria anche dalla Conferenza di Servizi. Alla luce delle carenze esposte gli Enti presenti oggi non ritengono che il progetto così come

presentato possa essere ritenuto approvabile. Qualora il Progetto risultasse non approvato, gli Enti concordano sulla opportunità di porre tale eventuale esito all'attenzione dei sottoscrittori dell'Accordo di Programma per le valutazioni di competenza.

I rappresentanti di Siderurgica Triestina informano di aver trasmesso il 30 gennaio u.s. all'attenzione della Regione FVG, il Progetto preliminare e la Valutazione ambientale preliminare della copertura parchi nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

Il Progetto è stato integrato anche con la parte relativa allo smaltimento delle acque meteoriche.

E' intenzione dell'Azienda presentare quanto prima il Progetto, così come integrato con la parte relativa allo smaltimento delle acque meteoriche, anche alla Conferenza di Servizi ai sensi dell'art 252 bis.

Il rappresentante dell'Azienda evidenzia, tuttavia, la mancanza di un approfondimento sulla necessità del progetto di copertura dei Parchi, previsto dal Accordo di Programma, ma non compreso nel Progetto approvato con decreto interministeriale n.233 del 2.11.2015.

La rappresentante di Siderurgica evidenzia che nel verbale di una Conferenza di Servizi locale tenutasi presso la Regione FVG del 5 dicembre 2015 si esplicita la non necessità della copertura dei parchi.

Anticipa che nella Valutazione preliminare ambientale presentata sono state proposte delle soluzioni alternative alla copertura dei parchi.

Secondo l'Azienda, in conclusione, occorrerebbe rimandare la decisione circa la realizzazione della copertura parchi ad una revisione dell'Accordo di Programma, insieme alla valutazione di altre proposte per il rilancio dell'intera area.

L'ing. Santilli conferma che la Conferenza di Servizi ex 252bis dovrà attendere gli esiti della valutazione ambientale ai fini di una conclusiva espressione sul Progetto.

Valuta positivamente l'informazione fornita dall'Azienda circa l'intenzione di presentare l'integrazione al progetto relativa alle acque meteoriche e si riserva la valutazione della documentazione una volta acquisita.

L'ing. Santilli evidenzia che le valutazioni sulla motivazione della prescrizione sulla copertura dei parchi non attengono all'odierno tavolo, ma possono essere poste all'attenzione dei sottoscrittori dell'Accordo di Programma che ha formulato detta prescrizione.

L'ing. Canali, rappresentante della Regione FVG, evidenzia che per la VIA, che in questo caso è un endoprocedimento della Conferenza di Servizi ex art.252 bis, è sufficiente un livello di progetto preliminare, mentre la Conferenza si esprime su un livello di progetto definitivo.

Informa che la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA avrà una durata che oscilla tra i 45 e 90 giorni. Conferma inoltre che le prescrizioni alla revisione del Progetto relative al trattamento delle acque sono quelle già espresse nella Conferenza di Servizi del 25 luglio 2018 e fornisce la disponibilità degli Uffici per chiarire eventuali ulteriori dubbi.

Il rappresentante dell'Ufficio del Commissario informa che anche per il Progetto di competenza è stata depositata la documentazione per la verifica di assoggettabilità a VIA.










In conclusione i partecipanti prendono atto della volontà dell'Azienda di presentare nei minimi tempi tecnici una revisione del Progetto di copertura Parchi che contenga le integrazioni richieste dalla Conferenza di Servizi del 25 luglio 2018 circa il trattamento delle acque meteoriche. La Conferenza di Servizi procederà a valutare in maniera formale detta documentazione progettuale.

Nulla essendoci da aggiungere la riunione si chiude alle ore 12,00.

Allegati: 1) foglio firme partecipanti sede Roma; 2) foglio firme partecipanti sede Regione A. FVG




Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

SIN "Trieste" - Riunione Tecnica - Adp Ferriera di Servola - 1 febbraio 2019 - ore 11

Nome e Cognome	Firma	Ente	Telefono	e-mail
FRANCESCO CAUDRÒ		ST		
GIANCARLO FERRERO	Giancarlo Ferrero	ST		
ALESSANDRA BAROCCI		ST		
VINCENZO DI AURIA		ST		
EROSIO EMANUELE		RENOMIE FIO		
VERBA BENDINELLI		"		
MARIA PIOLA BOGLIARO		INAIL		
LUIGI PENNÌ		RA FVG Consiglio Fune		
FRANCESCO ZAMBOTTI		ISPERA		
FRANCESCO SMYRN		ANAFVE		






Ministero delle Infrastrutture e delle Reti - Direzione del Territorio e del mare

SIN "Trieste" - Riunione Tecnica - AdP Ferrara di Servola - 1 febbraio 2019 - ore 11

Nome e Cognome	Firma	Ente	Telefono	e-mail
PIOLO DE ACTI		RAFFUG		
GIULIO SPALFIERO		4		
Luca Di Majo		INTEGRA		
LEO NETTUNO		VAT SOCIETÀ C/O DG STA-MATTM		
NAZARENDO SANTILLI		MATTM		
ALESSANDRO RUSSO		VAT SOCIETÀ C/O DG STA-MATTM		

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA - REGISTRO PRESENZE

OGGETTO DELLA RIUNIONE: _____
 LUOGO: DC. AMBIENTE ED ENERGIA DATA: 1/02/2019 ORARIO: _____

Nr	COGNOME - NOME	ente d'appartenenza	Email e/o telefono	FIRMA
1	GIORDANO GIULIA	STINA		
2	CANDELLARI CRISTIANA	SEREF		
3	BOZZETTO FRANCESCO	DC AMBIENTE		
4	SAPRISIA PAULO	SEREF		
5	MAVERI MARA	//		
6				
7				

Firma o sigla del segretario verbalizzante: _____