
Comune Località
Prot diffida 

Presidenza del CdM
Termini diffida Aggiornamento al 19/12/2016

APICE (BN)  Calvano
prot DICA 0030740 

del 30/11/2015

 30 giorni per il rilascio del  provvedimento di 

conclusione del procedimento ai sensi dell'art 

242 del Codice dell'Ambiente

LAVORI IN CORSO 

CALVI (BN)  Fruscio 
prot DICA 0030745 

del 01/12/2015

29 feb 2016 per l' ultimazione dell' intervento; 

30 gg per il rilascio del provvedimento di 

conclusione del procedimento ai sensi dell'art 

242 del Codice dell'Ambiente

LAVORI DI BONIFICA TERMINATI; 

IN CORSO DI ULTIMAZIONE LE 

OPERE ACCESSORIE

CUSANO MUTRI 

(BN)
 Battitelle

prot DICA 0030747 

del 01/12/2015

 30 giorni per il rilascio del  provvedimento di 

conclusione del procedimento ai sensi dell'art 

242 del Codice dell'Ambiente

LAVORI IN CORSO-conclusione 

prevista approssimativamente per 

il 30/1/2017 (rif nota prot n.  9982 

del 19/12/2016)

DURAZZANO 

(BN)

Bonifica Ex Discarica 

Comunale Località 

Monti - Loc. Fosso 

Delle Nevi

prot DICA 0030748 

del 01/12/2015

 30 giorni per il rilascio del  provvedimento di 

conclusione del procedimento ai sensi dell'art 

242 del Codice dell'Ambiente

LAVORI CONCLUSI -PER LE VIE 

BREVI IL RUP HA COMUNICATO  

CHE E' STATO REDATTO IL  

CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE

SAN LUPO (BN)

Bonifica Ex Discarica 

Comunale Località  

Defenzola - Via 

Cantone

prot DICA 0030825 

del 01/12/2015

 30 novembre  2015 per l'ultimazione dei 

lavori;

30 giorni per il rilascio del  provvedimento di 

conclusione del procedimento ai sensi dell'art 

242 del Codice dell'Ambiente

LAVORI CONSEGNATI IL 

10/10/2016 (DURATA LAVORI 144 

GIORNI)

SANTA CROCE 

DEL SANNIO (BN)

Bonifica Ex Discarica 

Comunale Località 

Contrada Chiusa 

Barricelli 

prot DICA 0031093 

del 03/12/2015

15 dicembre 2015 per l'ultimazione dei lavori;

 30 giorni per il rilascio del  provvedimento di 

conclusione del procedimento ai sensi dell'art 

242 del Codice dell'Ambiente

OPERE DI BONIFICA CONCLUSE-

SONO IN CORSO LE OPERE 

MIGLIORATIVE (rif nota prot n. 

3474 del19/12/2016)

SOLOPACA (BN)

Bonifica Ex Discarica 

Comunale Località 

C.Da Bolla

prot DICA 0031111 

del 03/12/2015

29 dicembre 2015 per l'ultimazione dei lavori;

 30 giorni per il rilascio del  provvedimento di 

conclusione del procedimento ai sensi dell'art 

242 del Codice dell'Ambiente

LAVORI di BONIFICA ULTIMATI -

SONO IN CORSO DI ULTIMAZIONE 

LE OPERE ACCESSORIE
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TEGGIANO (SA)

Bonifica Ex Discarica 

Comunale Località 

Corticato

prot DICA 0031137 

del 03/12/2015

30 novembre  2015 per l'ultimazione dei lavori 

 30 giorni per il rilascio del  provvedimento di 

conclusione del procedimento ai sensi dell'art 

242 del Codice dell'Ambiente

LAVORI AL 90% DITTA DIFFIDATA 

A CONCLUDERE (rif nota prot 

0010592 del 02 /12/2016 )

VILLAMAINA 

(AV)

Bonifica Ex Discarica 

Comunale   In  Loc. 

Formulano

prot DICA 0031132 

del 03/12/2015

15 novembre  2015 per l'ultimazione  dei 

lavori;

 30 giorni per il rilascio del  provvedimento di 

conclusione del procedimento ai sensi dell'art 

242 del Codice dell'Ambiente

LAVORI IN CORSO - LA 

CONCLUSIONE DEI LAVORI E' 

PREVISTA ENTRO IL 31/12/2016 

(rif pec del 19/12/2016)

GIOIA SANNITICA 

(CE)

Bonifica Ex Discarica 

Comunale Località 

Petrito - Colle Ducito

prot DICA 0030790 

del 01/12/2015

 30 giorni per il rilascio del  provvedimento di 

conclusione del procedimento ai sensi dell'art 

242 del Codice dell'Ambiente

LAVORI IN CORSO -IL RUP, 

CONTATTATO TELEFONICAMENTE 

,  CONFERMA CHE 

TERMINERANNO ENTRO FINE 

2016

ANDRETTA (AV) Frascineta
prot DICA 0032401 

del 23/12/2015

60 giorni per l'affidamento e la consegna dei 

lavori ;

90 giorni  per l'esecuzione dei lavori ;

30 giorni per il rilascio del  provvedimento di 

conclusione del procedimento ai sensi dell'art 

242 del Codice dell'Ambiente

LAVORI IN CORSO-CONCLUSIONE 

PREVISTA ENTRO FINE DICEMBRE 

2016 DA CRONOPROGRAMMA 

AGGIORNATO

CASTELVETERE IN 

VAL FORTORE 

(BN)

Bonifica Ex Discarica 

Comunale Località 

Lama Grande

prot DICA 0032432 

del 24/12/2015

60 giorni per l'affidamento e la consegna dei 

lavori ;

90 giorni  per l'esecuzione dei lavori ;

30 giorni per il rilascio del  provvedimento di 

conclusione del procedimento ai sensi dell'art 

242 del Codice dell'Ambiente

LAVORI CONSEGNATI IL 

12/12/2016

TOCCO CAUDIO 

(BN)

Bonifica Ex Discarica 

Comunale Località 

Paudone - 

Disc.Comunale 

prot DICA 0032435 

del 24/12/2015

60 giorni per l'affidamento e la consegna dei 

lavori ;

180 giorni  per l'esecuzione dei lavori ;

30 giorni per il rilascio del  provvedimento di 

conclusione del procedimento ai sensi dell'art 

242 del Codice dell'Ambiente

GARA BANDITA IN DATA 

15/09/2016TERMINE RICEZIONE 

DELLE OFFERTE 28/10/2016- è in 

corso l'esame delle offerte 

tecniche(Rif nota 4195 del 

01/12/2016)

BENEVENTO

Bonifica Ex Discarica 

Comunale Località Via 

Ponte Valentino

prot DICA 0032021 

del 18/12/2015

60 giorni per l'affidamento e la consegna dei 

lavori ;

90 giorni  per l'esecuzione dei lavori ;

30 giorni per il rilascio del  provvedimento di 

conclusione del procedimento ai sensi dell'art 

242 del Codice dell'Ambiente

GARA AGGIUDICATA-e' in corso la 

procedursa per la verifica dei 

requisiti dell'ATI aggiudicataria 

(prot n. 110785 deel 19/12/2016

CASALDUNI (BN)

Bonifica Ex Discarica 

Comunale Località 

Capitorto

prot DICA 0032023 

del 18/12/2015

60 giorni per l'affidamento e la consegna dei 

lavori ;

90 giorni  per l'esecuzione dei lavori ;

30 giorni per il rilascio del  provvedimento di 

conclusione del procedimento ai sensi dell'art 

242 del Codice dell'Ambiente

LAVORI IN  FASE DI ULTIMAZIONE 

(rif nota prot n.6028 del 

30/11/2016) 
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CASTELPAGANO 

(BN)

Bonifica Ex Discarica 

Comunale Località 

Campo Della Corte

prot DICA 0032070 

del 18/12/2015

60 giorni per l'affidamento e la consegna dei 

lavori ;

90 giorni  per l'esecuzione dei lavori ;

30 giorni per il rilascio del  provvedimento di 

conclusione del procedimento ai sensi dell'art 

242 del Codice dell'Ambiente

LAVORI CONSEGNATI IL 

12/09/2016-DURATA DEI LAVORI 

90 GIORNI

MONTEFALCONE 

DI VAL FORTORE 

(BN)

Bonifica Ex Discarica 

Comunale Località 

Loc. Toppo Pagliano

prot DICA 0032072 

del 18/12/2015

60 giorni per l'affidamento e la consegna dei 

lavori ;

90 giorni  per l'esecuzione dei lavori ;

30 giorni per il rilascio del  provvedimento di 

conclusione del procedimento ai sensi dell'art 

242 del Codice dell'Ambiente

le opere principali di bonifica sono 

ultimate, stanno realizzando le 

opere completari che 

collauderanno entro il 31/03/2017 

(rif nota prot 6129 del 06 

dicembre)

PUGLIANELLO 

(BN)

Bonifica Ex Discarica 

Comunale Località 

Marrucaro

prot DICA 0032074 

del 18/12/2015

60 giorni per l'affidamento e la consegna dei 

lavori ;

90 giorni  per l'esecuzione dei lavori ;

30 giorni per il rilascio del  provvedimento di 

conclusione del procedimento ai sensi dell'art 

242 del Codice dell'Ambiente

GARA AGGIUDICATA IN VIA 

PROVVISORIA; E' STATO 

PRESENTATO UN RICORSO. PER LE 

VIE BREVI IL COMUNA HA 

COMUNICATO CHE IL RICORSO AL 

TAR E' STATO VINTO DAL 

RICORRENTE PER CUI SONO IN 

CORSO LE VERIFICHE PER 

L'AGGIUDICAZIONE 

PESCO SANNITA 

(BN)

Caratterizzazione E 

Analisi Di Rischio Ex 

Discarica Comunale 

Località Lame

prot DICA  0032555 

DEL 28/12/2015

90 giorni per la  predisposizione del progetto  

di bonifica;

30 giorni per l' approvazione del  progetto di 

bonifica ;

60 giorni per l'affidamento e la consegna dei 

lavori ;

90 giorni  per l'esecuzione dei lavori ;

30 giorni per il rilascio del  provvedimento di 

conclusione del procedimento ai sensi dell'art 

242 del Codice dell'Ambiente

EFFETTUATA CARATTERIZZAZIONE 

-SITO INQUINATO - PROGETTO 

DEFINITIVO  APPROVATO-  La 

manifestazione di interesse per 

l'affidamento dell'incarico di 

redazione della progettazione 

esecutiva è il corso (termine di 

presentazione delle offerte 

scaduto il 14/12/2016)-

SANT'ARCANGEL

O TRIMONTE 

(BN)

Intervento di 

aggiornamento del 

Piano di 

Caratterizzazione e 

Analisi di rischio  - 

PIANELLA NOCECCHIA 

- DISCARICA 

COMUNALE

prot DICA 0032562 

del 28/12/2015

90 giorni per la  predisposizione del progetto  

di bonifica;

30 giorni per l' approvazione del  progetto di 

bonifica ;

60 giorni per l'affidamento e la consegna dei 

lavori ;

90 giorni  per l'esecuzione dei lavori ;

30 giorni per il rilascio del  provvedimento di 

conclusione del procedimento ai sensi dell'art 

242 del Codice dell'Ambiente

INDAGINI INTEGRATIVE ESEGUITE 

ED IN CORSO DI VALIDAZIONE 

SANT'ARSENIO 

(SA)

Bonifica Ex Discarica 

Comunale Località 

Difesa

prot DICA 0031615 

del 11/12/2015

30 giorni per la redazione dell'AdR;

90 giorni per la  predisposizione del progetto  

di bonifica;

30 giorni per l' approvazione del  progetto di 

bonifica 

60 giorni per l'affidamento e la consegna dei 

lavori ;

90 giorni  per l'esecuzione dei lavori ;

30 giorni per il rilascio del  provvedimento di 

conclusione del procedimento ai sensi dell'art 

242 del Codice dell'Ambiente

AdR approvata con DD n. 116 del 

29/06/2016:sito inquinato matrice 

acque-  -Il competente ufficio 

regionale ha sollecitato il Comune 

alla presentazione del progetto di 

bonifica con nota prot n. 0731262 

del 09/11/2016. Da informazioni 

acquiste per le vie brevi in data 15 

dic , il progetto operativo verrà 

approvato a giorni dal Comune per 

il successivo invioa i fini 

dell'approvazione ais ensi dell'art. 

242 del D. lgs. n. 152/06
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PAGANI (SA)

Caratterizzazione E 

Analisi Di Rischi ex 

Discarica - Sito Di 

Stoccaggio 

Provvisorio Su Cava 

Dismessa Località 

Torretta

prot DICA 0032854 

del 30/12/2015

15 giorni per l'espletamento delle indagini 

prelimari

30 giorni   per la predisposizione  del  PDC ;

30 giorni per l'approvazione del PDC

180 giorni   per l' esecuzione del  PDC e 

redazione AdR

90 giorni per la predisposizione del  progetto di 

bonifica

30 giorni per l' approvazione del  progetto di 

bonifica  

60 giorni per l'affidamento  e la consegna dei 

lavori  

90 giorni  per l'esecuzione dei lavori 

30 giorni per il rilascio del  provvedimento di 

conclusione del procedimento ai sensi dell'art 

242 del Codice dell'Ambiente

INDAGINI PRELIMINARI ESEGUITE.

IL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE, 

PRESENTATO DAL COMUNE, E' 

STATO APPROVATO IN CDS CON 

DD n . 253 del 12 dic 2016
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