
N. Comune Località 
Data invio 

diffida 
Termini diffida 

Presidenza del CdM 
Aggiornamento al 

15/12/2016 

1 Cammarata (AG) 
San 

Martino 

5/01/2016  15 giorni per l'espletamento delle indagini 
prelimari 

 30 giorni per la predisposizione del PDC ; 
 30 giorni per l'approvazione del PDC 
 180 giorni per l' esecuzione del PDC e 

redazione AdR 
 90 giorni per la predisposizione del 

progetto di bonifica 
 30 giorni per l' approvazione del 

progetto di bonifica  
 60 giorni per l'affidamento e la consegna 

dei lavori  
 90 giorni per l'esecuzione dei lavori  
 30 giorni per il rilascio del 

provvedimento di conclusione del 
procedimento ai sensi dell'art 242 del 
Codice dell'Ambiente 

In data 16/11/16 è avvenuta la gara per 
l'affidamento dei lavori del Piano di 
Caratterizzazione. 

2 Cerda (PA) Caccione 

5/01/2016  15 giorni per l'espletamento delle indagini 
prelimari 

 30 giorni per la predisposizione del PDC ; 
 30 giorni per l'approvazione del PDC 
 180 giorni per l' esecuzione del PDC e 

redazione AdR 
 90 giorni per la predisposizione del 

progetto di bonifica 
 30 giorni per l' approvazione del 

progetto di bonifica  
 60 giorni per l'affidamento e la consegna 

dei lavori  
 90 giorni per l'esecuzione dei lavori  
 30 giorni per il rilascio del 

provvedimento di conclusione del 

In attesa di aggiornamento progetto di MISE 
per renderlo coerente alle prescrizioni della 
Provincia. 



N. Comune Località 
Data invio 

diffida 
Termini diffida 

Presidenza del CdM 
Aggiornamento al 

15/12/2016 

procedimento ai sensi dell'art 242 del 
Codice dell'Ambiente 

3 Leonforte (EN) 
Tumminell

a 

5/01/2016  15 giorni per l'espletamento delle indagini 
prelimari 

 30 giorni per la predisposizione del PDC ; 
 30 giorni per l'approvazione del PDC 
 180 giorni per l' esecuzione del PDC e 

redazione AdR 
 90 giorni per la predisposizione del 

progetto di bonifica 
 30 giorni per l' approvazione del 

progetto di bonifica  
 60 giorni per l'affidamento e la consegna 

dei lavori  
 90 giorni per l'esecuzione dei lavori  
 30 giorni per il rilascio del 

provvedimento di conclusione del 
procedimento ai sensi dell'art 242 del 
Codice dell'Ambiente 

Avviata procedura negoziata per l'affidamento 
dei previsti dal Piano di Caratterizzazione. 
Giorno 23/12/16 si procederà all'apertura delle 
offerte. 

4 Mistretta (ME) 
C.da 

Muricello 

5/01/2016  15 giorni per l'espletamento delle indagini 
prelimari 

 30 giorni per la predisposizione del PDC ; 
 30 giorni per l'approvazione del PDC 
 180 giorni per l' esecuzione del PDC e 

redazione AdR 
 90 giorni per la predisposizione del 

progetto di bonifica 
 30 giorni per l' approvazione del 

progetto di bonifica  
 60 giorni per l'affidamento e la consegna 

Decreto di finanziamento e impegno del Piano 
Indagini Preliminari n. 2034 del 09/12/16 - Il 
Comune ha avviato le procedure per 
l'affidamento dei lavori. 



N. Comune Località 
Data invio 

diffida 
Termini diffida 

Presidenza del CdM 
Aggiornamento al 

15/12/2016 

dei lavori  
 90 giorni per l'esecuzione dei lavori  
 30 giorni per il rilascio del 

provvedimento di conclusione del 
procedimento ai sensi dell'art 242 del 
Codice dell'Ambiente 

5 Monreale (PA) Zabbia 

5/01/2016  15 giorni per l'espletamento delle indagini 
prelimari 

 30 giorni per la predisposizione del PDC ; 
 30 giorni per l'approvazione del PDC 
 180 giorni per l' esecuzione del PDC e 

redazione AdR 
 90 giorni per la predisposizione del 

progetto di bonifica 
 30 giorni per l' approvazione del 

progetto di bonifica  
 60 giorni per l'affidamento e la consegna 

dei lavori  
 90 giorni per l'esecuzione dei lavori  
 30 giorni per il rilascio del 

provvedimento di conclusione del 
procedimento ai sensi dell'art 242 del 
Codice dell'Ambiente 

In corso le procedure di affidamento dei lavori 
di MISE. 

6 Paternò (CT) 
C.da 

Petulenti 

5/01/2016  15 giorni per l'espletamento delle indagini 
prelimari 

 30 giorni per la predisposizione del PDC ; 
 30 giorni per l'approvazione del PDC 
 180 giorni per l' esecuzione del PDC e 

redazione AdR 
 90 giorni per la predisposizione del 

progetto di bonifica 

In data 12/12/2016 sono iniziati i lavori relativi 
al Piano Indagini Preliminari. 



N. Comune Località 
Data invio 

diffida 
Termini diffida 

Presidenza del CdM 
Aggiornamento al 

15/12/2016 

 30 giorni per l' approvazione del 
progetto di bonifica  

 60 giorni per l'affidamento e la consegna 
dei lavori  

 90 giorni per l'esecuzione dei lavori  
 30 giorni per il rilascio del 

provvedimento di conclusione del 
procedimento ai sensi dell'art 242 del 
Codice dell'Ambiente 

7 Racalmuto (AG) 
Oliva 

Troiana 

07/1/2016  15 giorni per l'espletamento delle indagini 
prelimari 

 30 giorni per la predisposizione del PDC ; 
 30 giorni per l'approvazione del PDC 
 180 giorni per l' esecuzione del PDC e 

redazione AdR 
 90 giorni per la predisposizione del 

progetto di bonifica 
 30 giorni per l' approvazione del 

progetto di bonifica  
 60 giorni per l'affidamento e la consegna 

dei lavori  
 90 giorni per l'esecuzione dei lavori  
 30 giorni per il rilascio del 

provvedimento di conclusione del 
procedimento ai sensi dell'art 242 del 
Codice dell'Ambiente 

In data 11/11/16 sono iniziate le indagini 
ambientali concordate con ARPA che sta 
prelevando i campioni per eseguire le analisi in 
contraddittorio. 

8 
San Filippo del 
Mela (ME) 

C.da 
Sant'Agata 

07/1/2016  15 giorni per l'espletamento delle indagini 
prelimari 

 30 giorni per la predisposizione del PDC ; 
 30 giorni per l'approvazione del PDC 
 180 giorni per l' esecuzione del PDC e 

Gara espletata – in fase di sottoscrizione del 
contratto per i lavori del Piano di 
Caratterizzazione. 



N. Comune Località 
Data invio 

diffida 
Termini diffida 

Presidenza del CdM 
Aggiornamento al 

15/12/2016 

redazione AdR 
 90 giorni per la predisposizione del 

progetto di bonifica 
 30 giorni per l' approvazione del 

progetto di bonifica  
 60 giorni per l'affidamento e la consegna 

dei lavori  
 90 giorni per l'esecuzione dei lavori  
 30 giorni per il rilascio del 

provvedimento di conclusione del 
procedimento ai sensi dell'art 242 del 
Codice dell'Ambiente 

9 Siculiana (AG) Scalilli 

07/1/2016  15 giorni per l'espletamento delle indagini 
prelimari 

 30 giorni per la predisposizione del PDC ; 
 30 giorni per l'approvazione del PDC 
 180 giorni per l' esecuzione del PDC e 

redazione AdR 
 90 giorni per la predisposizione del 

progetto di bonifica 
 30 giorni per l' approvazione del 

progetto di bonifica  
 60 giorni per l'affidamento e la consegna 

dei lavori  
 90 giorni per l'esecuzione dei lavori  
 30 giorni per il rilascio del 

provvedimento di conclusione del 
procedimento ai sensi dell'art 242 del 
Codice dell'Ambiente 

I lavori di esecuzione del Piano di 
Caratterizzazione sono iniziati il 12/12/2016. 



N. Comune Località 
Data invio 

diffida 
Termini diffida 

Presidenza del CdM 
Aggiornamento al 

15/12/2016 

10 Augusta (SR) 
Campo 

Sportivo 

1/8/12/20
15 

 90 giorni per la predisposizione del 
progetto di bonifica; 

 30 giorni per l' approvazione del 
progetto di bonifica ;60 giorni per 
l'affidamento e la consegna dei lavori ; 

 90 giorni per l'esecuzione dei lavori ; 
 30 giorni per il rilascio del 

provvedimento di conclusione del 
procedimento ai sensi dell'art 242 del 
Codice dell'Ambiente 

Si è in attesa di conoscere le determinazioni del 
MATTM 

 

 Il Dirigente del Servizio 6 

     Ing. Calogero Gambino 

     Il Dirigente Generale 

     Dott. Maurizio Pirillo 


