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REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della
Campania
Struttura di Missione
per lo Smaltimento dei RSB
U.0.D.70 05 05
ad interim U.0.D. 70 05 04

MINISTERO della TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIREZIONE GENERALE

PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE

c.a. Dott. Giuseppe Lo Presti

RIA @PEC.minambiente.it

e p.c. Vice Presidente
On.Fulvio Bonavitacola
vice.presidente @pec.regione.campania.it

OGGETTO : ORD. 15 dicembre 2020, n. 725 “Ulteriori disposizioni di protezione civile
finalizzate a favorire il completamento delle iniziative di messa in sicurezza e bonifica delle
aree di Giugliano in Campania e laghetti di Castelvolturno, nel territorio della Regione
Campania”.

Si fa seguito a quanto gia comunicato da questi uffici con precedente nota pec
prot. n. 0338420 del 24/06/2021, per fornire i seguenti ulteriori utili chiarimenti a quanto osservato
da codesto Ministero con nota prot. n. 58498 del 31/05/2021, elementi e puntualizzazioni acquisiti
dal soggetto attuatore Sogesid spa, riguardanti gli interventi in corso e da avviare.

Con riferimento all’intervento di cui al punto A.2.2 “Lavori di MISE delle Aree
«Ampliamento Masseria del Pozzo» e «Schiavi» — I lotto, si ribadisce che il valore del quadro
economico (inteso come quota lavori, somme a disposizione della Stazione appaltante e IVA) ¢ pari
ad euro 7.649.134,46.

Il fabbisogno finanziario del medesimo intervento, da inserire nel piano, ¢ pari ad euro
7.118.700,12 al netto delle somme gia liquidate a favore del soggetto attuatore (euro 530.434,34).

Segnatamente alle osservazioni di cui al punto A.2.3 “Lavori di MISE della
Discarica Novambiente”, come gia precedentemente relazionato, I’intervento non risulta avviato a
causa del mancato trasferimento delle risorse appostate sulla contabilita speciale intestata all’ex
Funzionario Delegato al bilancio regionale. Al riguardo, si comunica che il valore del quadro
economico ¢ pari ad euro 5.992.698,98.
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Il fabbisogno finanziario del medesimo intervento, da inserire nel piano, ¢ pari ad euro
5.598.127,81 al netto delle somme gia liquidate a favore del soggetto attuatore (euro 394.571,17 a
titolo di anticipazione per progettazione ed esecuzione).

Per quanto concerne il punto A.2.7 “Attivita svolte da Sogesid S.p.A., fatturate e non
liquidate”, pari ad euro 322.490,41, si comunica che le medesime fatture afferiscono ad interventi
relativi ad attivita, conformi a quanto previsto all’art.1 dell’Ordinanza della Protezione Civile, gia
svolte e concluse rientranti tra quelle indicate ai punti del paragrafo A.1 di cui alla relazione
esplicativa trasmessa con nota n. 238787 del 4/05/2021 e di seguito elencate:

a) Attuazione del Piano di Caratterizzazione dell’area Vasta — II stralcio (p.to 6.1 );

b) Attuazione del Piano di Caratterizzazione dell’area Vasta — III stralcio (p.to 6.2);

¢) Studio dello stato di contaminazione delle matrici ambientali nell’area dei Laghetti di Castel
Volturno (cfr p.to 11);

d) Indagini integrative area San Giuseppiello e aree Agricole (cfr p.to 15);

e) Monitoraggio dei punti d’acqua nell’area Vasta (p.to 22).

In merito alle osservazioni formulate per il paragrafo B, si comunica quanto segue. La
somma di euro 988.377,90 inserita nel Piano attiene ai costi per il personale ai fini della
realizzazione degli interventi di cui all’Ordinanza n. 725/2020, come gia ribadito ampiamente nelle
precedenti note.

Al riguardo delle osservazioni formulate per il paragrafo C “Costi di gestione post
mortem discarica ex Resit”, si precisa che i cosiddetti costi di gestione post mortem sono da
intendersi come attivita di monitoraggio e controllo finalizzate a verificare [’efficacia degli
interventi e il permanere delle condizioni che assicurano la protezione ambientale e la salute
pubblica.

Con riferimento alla voce “Somme da accantonare per spese di progettazione nuovi
interventi e varie”, quantificate in € 254.321,05, dal soggetto attuatore sono state rideterminate in
euro 383.638,15 e saranno destinate alla progettazione definitiva ed esecutiva dei tre interventi di
MISE, Ampliamento Masseria del Pozzo e Schiavi - II lotto, MISE area Sud Est Ampliamento
Masseria e MISE Area Giuliani, indicati nella successiva tabella B, previa stipula di nuova
convenzione con la Sogesid spa, rientranti nel piano degli interventi in coerenza con quanto
stabilito con I’ Ordinanza della Protezione Civile n. 725/2020.

A seguito di dette ulteriori precisazioni, si riportano di seguito, le tabelle riepilogative della
proposta definitiva di programma :

Tabella A. Fabbisogno Finanziario interventi avviati e/o conclusi
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Q.E Fabbisogno
Intervento Lo finanziario Avanzamento
(iva inclusa) .
(iva inclusa)
1 |Lavori di MISE delle discariche Resit cave X e Z 5.760.188,30 € 288.009,42 € 100%
Lavori di MISE d§11e aree “Ampliamento Masseria del 7.649.134.46 € | 7.118.700,12 € 35%
2 |Pozzo” e “Schiavi” I Lotto
3 |Lavori di MISE della discarica Novambiente 5.992.698,98 € 5.598.127,81 € 0%
4 Agg.1(?rname1’1t0 studio di fattibilita degli interventi di 150.000.00 € 150.000.00 € 50%
bonifica dell’area vasta
redazione di un rapporto finale monitoraggio dei punti
5 d acqua} individuati nell.mt.or.no dell’ Area Vast.a in loc. 150.000,00 € 150.000,00 € 50%
Masseria del Pozzo-Schiavi sita nel Comune di
Giugliano in Campania; IIT affidamento.
Procedura di chiusura a valle del completamento delle 3
6 |fasi di attuazione del Piano di Monitoraggio redatto da 250.000,00 € 250.000,00 € 50%
ARPAC.
7 |Attivita svolte da Sogesid SpA, fatturate e non liquidate | 322.490,41 € 322.490,41 € 100%
Subtotale (attivita in corso) 20.274.512,15 €| 13.877.327,76 €
Tabella B. Interventi — attivita — servizi da avviare
.E.
Intervento . Q
(iva inclusa)
B
Discarica ex Resit” - costi di gestione post mortem 800.000,00 €
1
Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di Messa in sicurezza
d'emergenza delle aree di discarica "Ampliamento Masseria del Pozzo" e 8.500.000,00 €
2 | "Schiavi" - II lotto
Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di Messa in sicurezza
d'emergenza dell'area a sud Est dalla discarica "Ampliamento Masseria del 7.500.000,00 €

3 | Pozzo" e "Schiavi"

4 | Aggiornamento Analisi di rischio dei laghetti di Castelvolturno

150.000,00 €

Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB (70 05 00)

Via Santa Lucia, 81 - 80134 Napoli - tel. 081 7962093 - fax server 081 7965969 - mail: liliana.monaco@regione.campania.it

pec: liliana.monaco@pec.regione.campania. it




Regione Campania
Data: 28/07/2021 16:01:51, PG/2021/0396977

Jiress il

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della
Campania
Struttura di Missione
per lo Smaltimento dei RSB
U.0.D.70 05 05
ad interim U.0.D. 70 05 04

Q.E.

Intervento ..
(iva inclusa)

Modello di flusso e di trasporto dei contaminanti della falda dell’area Vasta 300.000,00 €

Progettazione ed esecuzione degli Interventi di messa in sicurezza

6 | d’emergenza Area Eredi Giuliani 1.850.000,00 €

TOTALE attivita da avviare| 19.100.000,00 €

Tabelle C- Utilizzo dei fondi oggetto del Piano

UTILIZZO FONDI ex GESTIONE Funzionario Delegato IMPORTO €

A. Interventi previsti nella vecchia convenzione completati e in corso
(Cfr. fabbisogno finanziario interventi Tabella A)

13.877.327,76 €

B. FABBISOGNO del Personale ex Ordinanza n. 725/2020
988.377,90 €
C.1 Discarica ex Resit” - costi di gestione post mortem 800.000,00 €

C.2 Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di Messa in sicurezza
d'emergenza di un primo stralcio del secondo lotto delle aree di discarica
"Ampliamento Masseria del Pozzo" e "Schiavi" 3.000.000,00 €

Somme per progettazioni B2, B3 e B6

383.638,15 €
TOTALE SPESA 19.049.343,81 €
Fondi gestione ex Funzionario Delegato 19.049.343,81 €

In attesa di un esito positivo di codesti Uffici, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente UOD 05 e 04 (ad interim)
Ing. Liliana Monaco
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