



**Giunta Regionale della
Campania**
Struttura di Missione
per lo Smaltimento dei RSB
U.O.D.70 05 05
ad interim U.O.D. 70 05 04

MINISTERO della TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIREZIONE GENERALE
PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE
c.a. Dott. Giuseppe Lo Presti
RIA@PEC.minambiente.it

e p.c.

Vice Presidente
On.Fulvio Bonavitacola
vice.presidente@pec.regione.campania.it

OGGETTO : ORD. 15 dicembre 2020, n. 725 “Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a favorire il completamento delle iniziative di messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania e laghetti di Castelvolturmo, nel territorio della Regione Campania”.

Si fa seguito a quanto già comunicato da questi uffici con precedente nota pec prot. n. 0338420 del 24/06/2021, per fornire i seguenti ulteriori utili chiarimenti a quanto osservato da codesto Ministero con nota prot. n. 58498 del 31/05/2021, elementi e puntualizzazioni acquisiti dal soggetto attuatore Sogesid spa, riguardanti gli interventi in corso e da avviare.

Con riferimento all'intervento di cui al punto **A.2.2 “Lavori di MISE delle Aree «Ampliamento Masseria del Pozzo» e «Schiavi» – I lotto”**, si ribadisce che il valore del quadro economico (*inteso come quota lavori, somme a disposizione della Stazione appaltante e IVA*) è pari ad euro 7.649.134,46.

Il fabbisogno finanziario del medesimo intervento, da inserire nel piano, è pari ad euro 7.118.700,12 al netto delle somme già liquidate a favore del soggetto attuatore (euro 530.434,34).

Segnatamente alle osservazioni di cui al punto **A.2.3 “Lavori di MISE della Discarica Novambiente”**, come già precedentemente relazionato, l'intervento non risulta avviato a causa del mancato trasferimento delle risorse appostate sulla **contabilità speciale** intestata all'ex Funzionario Delegato al bilancio regionale. Al riguardo, si comunica che il valore del quadro economico è pari ad euro 5.992.698,98.



**Giunta Regionale della
Campania**
*Struttura di Missione
per lo Smaltimento dei RSB*
U.O.D.70 05 05
ad interim U.O.D. 70 05 04

Il fabbisogno finanziario del medesimo intervento, da inserire nel piano, è pari ad euro 5.598.127,81 al netto delle somme già liquidate a favore del soggetto attuatore (euro 394.571,17 a titolo di anticipazione per progettazione ed esecuzione).

Per quanto concerne il punto **A.2.7 “Attività svolte da Sogesid S.p.A., fatturate e non liquidate”**, pari ad **euro 322.490,41**, si comunica che le medesime fatture afferiscono ad interventi relativi ad attività, conformi a quanto previsto all’art.1 dell’Ordinanza della Protezione Civile, già svolte e concluse rientranti tra quelle indicate ai punti del paragrafo A.1 di cui alla relazione esplicativa trasmessa con nota n. 238787 del 4/05/2021 e di seguito elencate:

- a) Attuazione del Piano di Caratterizzazione dell’area Vasta – II stralcio (p.to 6.1);
- b) Attuazione del Piano di Caratterizzazione dell’area Vasta – III stralcio (p.to 6.2);
- c) Studio dello stato di contaminazione delle matrici ambientali nell’area dei Laghetti di Castel Volturno (cfr p.to 11);
- d) Indagini integrative area San Giuseppeiello e aree Agricole (cfr p.to 15);
- e) Monitoraggio dei punti d’acqua nell’area Vasta (p.to 22).

In merito alle osservazioni formulate per il **paragrafo B**, si comunica quanto segue. La somma di **euro 988.377,90** inserita nel Piano attiene ai **costi per il personale** ai fini della realizzazione degli interventi di cui all’Ordinanza n. 725/2020, come già ribadito ampiamente nelle precedenti note.

Al riguardo delle osservazioni formulate per il **paragrafo C “Costi di gestione *post mortem* discarica ex Resit”**, si precisa che i cosiddetti costi di gestione *post mortem* sono da intendersi come attività di monitoraggio e controllo finalizzate a verificare l’efficacia degli interventi e il permanere delle condizioni che assicurano la protezione ambientale e la salute pubblica.

Con riferimento alla voce **“Somme da accantonare per spese di progettazione nuovi interventi e varie”**, quantificate in € 254.321,05, dal soggetto attuatore sono state rideterminate in **euro 383.638,15** e saranno destinate alla progettazione definitiva ed esecutiva dei tre interventi di MISE, Ampliamento Masseria del Pozzo e Schiavi - II lotto, MISE area Sud Est Ampliamento Masseria e MISE Area Giuliani, indicati nella successiva tabella B, previa stipula di nuova convenzione con la Sogesid spa, rientranti nel piano degli interventi in coerenza con quanto stabilito con l’ Ordinanza della Protezione Civile n. 725/2020.

A seguito di dette ulteriori precisazioni, si riportano di seguito, le tabelle riepilogative della proposta definitiva di programma :

Tabella A. Fabbisogno Finanziario interventi avviati e/o conclusi



**Giunta Regionale della
Campania**
*Struttura di Missione
per lo Smaltimento dei RSB*
U.O.D.70 05 05
ad interim U.O.D. 70 05 04

	Intervento	Q.E. (iva inclusa)	Fabbisogno finanziario (iva inclusa)	Avanzamento
1	Lavori di MISE delle discariche Resit cave X e Z	5.760.188,30 €	288.009,42 €	100%
2	Lavori di MISE delle aree "Ampliamento Masseria del Pozzo" e "Schiavi" I Lotto	7.649.134,46 €	7.118.700,12 €	85%
3	Lavori di MISE della discarica Novambiente	5.992.698,98 €	5.598.127,81 €	0%
4	Aggiornamento studio di fattibilità degli interventi di bonifica dell'area vasta	150.000,00 €	150.000,00 €	50%
5	redazione di un rapporto finale monitoraggio dei punti d'acqua individuati nell'intorno dell'Area Vasta in loc. Masseria del Pozzo-Schiavi sita nel Comune di Giugliano in Campania; III affidamento.	150.000,00 €	150.000,00 €	50%
6	Procedura di chiusura a valle del completamento delle 3 fasi di attuazione del Piano di Monitoraggio redatto da ARPAC.	250.000,00 €	250.000,00 €	50%
7	Attività svolte da Sogesid SpA, fatturate e non liquidate	322.490,41 €	322.490,41 €	100%
	Subtotale (attività in corso)	20.274.512,15 €	13.877.327,76 €	

Tabella B. Interventi – attività – servizi da avviare

B	Intervento	Q.E. (iva inclusa)
1	Discarica ex Resit" - costi di gestione <i>post mortem</i>	800.000,00 €
2	Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di Messa in sicurezza d'emergenza delle aree di discarica "Ampliamento Masseria del Pozzo" e "Schiavi" - II lotto	8.500.000,00 €
3	Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di Messa in sicurezza d'emergenza dell'area a sud Est dalla discarica "Ampliamento Masseria del Pozzo" e "Schiavi"	7.500.000,00 €
4	Aggiornamento Analisi di rischio dei laghetti di Castelvoturno	150.000,00 €



**Giunta Regionale della
Campania**
*Struttura di Missione
per lo Smaltimento dei RSB*
U.O.D.70 05 05
ad interim U.O.D. 70 05 04

B	Intervento	Q.E. (iva inclusa)
5	Modello di flusso e di trasporto dei contaminanti della falda dell'area Vasta	300.000,00 €
6	Progettazione ed esecuzione degli Interventi di messa in sicurezza d'emergenza Area Eredi Giuliani	1.850.000,00 €
	TOTALE attività da avviare	19.100.000,00 €

Tabelle C- Utilizzo dei fondi oggetto del Piano

UTILIZZO FONDI ex GESTIONE Funzionario Delegato	IMPORTO €
A. Interventi previsti nella vecchia convenzione completati e in corso (Cfr. fabbisogno finanziario interventi Tabella A)	13.877.327,76 €
B. FABBISOGNO del Personale ex Ordinanza n. 725/2020	988.377,90 €
C.1 Discarica ex Resit" - costi di gestione <i>post mortem</i>	800.000,00 €
C.2 Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di Messa in sicurezza d'emergenza di un primo stralcio del secondo lotto delle aree di discarica "Ampliamento Masseria del Pozzo" e "Schiavi"	3.000.000,00 €
Somme per progettazioni B2, B3 e B6	383.638,15 €
TOTALE SPESA	19.049.343,81 €
Fondi gestione ex Funzionario Delegato	19.049.343,81 €

In attesa di un esito positivo di codesti Uffici, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente UOD 05 e 04 (ad interim)
Ing. Liliana Monaco