SIN Priolo — Cava S.Giuseppe
Resoconto sintetico della riunione del
10 dicembre 2020

Il giorno 10 dicembre 2020, alle ore 10:30, si tiene una riunione in videoconferenza, convocata con
nota prot. 99479 del 30.11.2020 dalla Direzione Generale per il Risanamento Ambientale (DG RIA)
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al fine di valutare lo stato del
procedimento e delle attivita relative alla cava S. Giuseppe, c.d. “Cava dei veleni”.

Sono presenti alla riunione:

— L’ing. Luciana Distaso e il dott. Giulio Maggi (DG RIA del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare);

— L’ing. Leo Mezzina, (Unita di assistenza tecnica Sogesid presso la DG RIA del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), il dott. Santino Pellerito e I’avv.
Giuseppe Le Pera (Unita Tecnica di Supporto Sogesid, Progetto MIR);

— Il dott. Francesco Lo Cascio, I’arch. Angelo Pettineo (Regione Siciliana);

— 1l dott. Marcello Farina (ARPA Sicilia);

— L’ing. Domenico Sole Greco (Libero Consorzio Comunale di Siracusa);

— il dott. Giuseppe Di Mare, Sindaco di Augusta;

— I’ing. Antonio Casinotti consulente del Comune di Melilli;

— la dott.ssa Rosella Giuliani e il dott. Vincenzo Fiano di ISPRA;

Apre la riunione 1’ing. Distaso che ricorda che nell’ APQ per il SIN di Priolo del 2015 ¢ previsto e
finanziato il Progetto di messa in sicurezza per I’area della cava S. Giuseppe redatto dalla struttura
commissariale e basato su indagini preliminari effettuate per conto della medesima struttura.

Ad oggi il Progetto di messa in sicurezza non risulta realizzato.

Nel 2017 la Regione ha invece trasmesso un Piano di Caratterizzazione dell’area, a seguito del
quale il MATTM aveva subito richiesto chiarimenti rispetto al disallineamento rispetto a quanto
previsto nel citato APQ del 2015.

Nel 2019 la Regione ha inviato nuovamente il medesimo Piano di caratterizzazione gia trasmesso
nel 2017, evidenziandone I’importanza al fine di pervenire alla bonifica dell’area e giustificando la
mancata adozione delle Misure di sicurezza dell’area con 1’indisponibilita a partire dal 2017 della
contabilita ereditata dalla gestione commissariale.

L’ing. Distaso ricorda, anche, che con nota del 4 dicembre u.s. (acquisita al prot. 101646/MATTM)

ARPA ha trasmesso 1’esito del sopralluogo sull’area di cava S.Giuseppe effettuato il 24 settembre
u.s. congiuntamente ad ISPRA e a rappresentanti del Libero Consorzio Comunale di Siracusa e
del Comune di Melilli.

I1 dott. Lo Cascio (Regione) specifica che I’APQ del 2015 prevede 1,5 mln€ per la MISE dell’area
della cava S. Giuseppe, ma I’intervento riguarda un’area molto vasta per la quale sarebbe opportuno
eseguire un approfondimento di indagini prima di proseguire.

Il dott. Pettineo (Regione) informa che il Piano di Caratterizzazione inviato nel 2017 € tra i
documenti acquisti dalla Regione al momento del passaggio di consegne da parte della gestione



Commissariale, deriva da un’attivita effettuata dalla ditta CADA su incarico dell’ex Commissario
ed é stato redatto prima della sottoscrizione dell’APQ del 2015. Tra la documentazione acquisita
dalla Regione non risultano, invece, né le indagini preliminari, né il Progetto di MISE.

Ribadisce, inoltre, che le risorse destinate dall’APQ all’interventi di MISE non sono state
disponibili da febbraio del 2017 a febbraio del 2020. Successivamente € stato individuato nel
Comune di Melilli, su proposta del medesimo Comune, il soggetto attuatore per la realizzazione di
misure di messa in sicurezza dell’area. Evidenzia, infine, che anche alla luce del sopralluogo
congiunto effettuato a settembre u.s., il Piano di Caratterizzazione necessita di una revisione.

L’avv. LePera (MATTM) evidenzia che le criticita sono legate sia al disallineamento tra le
previsioni dell’APQ e quanto trasmesso dalla Regione, sia all’individuazione del soggetto che deve
essere incaricato dell’aggiornamento della documentazione, atteso che 1’incarico all’epoca affidato
alla ditta DECA da parte della gestione Commissariale & concluso.

L’ing. Sole Greco (Libero Consorzio) ricorda che nell’ambito della gestione commissariale tutte le
attivita relative alle aree pubbliche erano state affidate alle Societa in house del MATTM, Invitalia e
Sogesid.

Il dott. Farina (ARPA) evidenzia che 1’area della cava ¢ stata oggetto presumibilmente negli anni
‘60 di attivita di discarica abusiva, ma ad oggi non ci sono molte evidenze superficiali dei
quantitativi e della qualita dei rifiuti ivi abbandonati. Tuttavia I’area ¢ nota come “cava dei veleni” a
seguito di dichiarazioni di un pentito relative allo sversamento illecito di rifiuti nella zona. Occorre
pertanto un maggior grado di indagine per definire le reali necessita di intervento sull’area ed
individuare le aree ove i rifiuti sono stati effettivamente sepolti. Le indagini disponibili non hanno,
infatti, un livello sufficiente di dettaglio: per esempio non & stato identificato alcun codice CER dei
rifiuti rinvenuti. Dal sopralluogo effettuato a settembre, inoltre, € emersa un’area, precedentemente
non individuata, di dimensioni importanti, che potrebbe essere stata colmata con depositi antropici.
Alla luce di cio il PdC presentato risulta palesemente inadeguato, a partire dalla maglia di indagine
proposta che non pud essere una regolare 100x100 m, ma dovra adottarsi necessariamente una
maglia ragionata in funzione delle evidenze di depositi incontrollati. Infine, evidenzia che nessun
Ente risulta essere in possesso del Progetto preliminare di MISE predisposto all’epoca dalla
gestione Commissariale.

L’avv. LePera considerato che, per quanto emerso sin ora nella discussione, il PdC non sarebbe
istruibile e il Progetto di MISE non risulterebbe disponibile, ritiene necessario rimodulare
I’intervento previsto dall’APQ: occorre dapprima effettuare delle indagini ambientali appropriate e
sulla base degli esiti di queste ultime valutare la prosecuzione dell’iter di bonifica.

L’ing. Sole Greco evidenzia che ad oggi I'unico intervento di MISE realizzabile ¢ I’interdizione
dell’accesso alle aree di discarica. | partecipanti alla riunione concordano.

Su richiesta dell’ing.Distaso, il dott. Maggi (MATTM) spiega che al fine di esperire la
rimodulazione dell’intervento occorre che la Regione, in qualita di RUA dell’ APQ, faccia esplicita
richiesta di modifica al Tavolo dei Sottoscrittori dell’APQ presentando istanza all’Agenzia per la
Coesione territoriale.

Evidenzia, inoltre, che tutti gli interventi previsti nell’APQ necessitano di rimodulazione in quanto i
cronoprogrammi e le relative competenze finanziarie sono ormai tutti disallineati rispetto alle



previsioni a causa della mancata attuazione degli interventi dovuta all’indisponibilita delle risorse
appostate sulla contabilita speciale.

Il dott. Pettineo conferma che la Regione aveva gia in animo di richiedere la rimodulazione
dell’intero APQ con particolare riferimento alle risorse disponibili per la realizzazione del TAF,
all’intervento di bonifica delle Saline e della bonifica della Rada di Augusta.

Il dott. Maggi evidenzia che per procedere alla revisione dell’intero APQ occorre valutarne
preliminarmente la procedibilita e le eventuali modalita con 1’ Agenzia per la Coesione Territoriale.

Ricorda, poi, che la Regione non puo avvalersi delle Societa in house del Ministero dell’ Ambiente.

11 consulente del Comune di Melilli e il Sindaco di Augusta confermano 1’accordo tra i due Comuni
affinché il Comune di Melilli sia individuato come soggetto attuatore per la realizzazione delle
misure di messa in sicurezza della cava S. Giuseppe, mentre il Comune di Augusta si fara parte
attiva per la bonifica dei bacini dell’Ogliastro.

Dopo ampia ed approfondita discussione i partecipanti concordano che la Regione Siciliana,
eventualmente con il supporto del MATTM, avviera P’interlocuzione con I’Agenzia per la
Coesione Territoriale al fine di addivenire ad una rimodulazione di tutto PAPQ del 2015.
Nelle more, la medesima Regione esperira da subito la procedura scritta per la rimodulazione
dell’intervento relativo alla Cava S. Giuseppe ed eventualmente anche quello relativo alala
discarica Andolina.

I1 MATTM procedera con Pistruttoria del Piano di caratterizzazione gia presentato al solo
fine di poter fornire al futuro redattore tutte le prescrizioni tecniche per una efficace revisione
ed aggiornamento del Piano medesimo, che dovra comunque essere ripresentato.

La riunione si chiude alle ore 12:15.



