SIN Priolo
Resoconto della riunione del Tavolo Tecnico permanente per la Bonifica della Rada di
Augusta del 6 Maggio 2020

L’anno 2020, il giorno 6 maggio, alle ore 11.00 si tiene in video collegamento la quarta riunione del
Tavolo Tecnico permanente per la Bonifica della Rada di Augusta, giusta convocazione prot. n.
28801/MATTM del 24.04.2020, con il seguente ordine del giorno:
- Esame del documento denominato “Sito di Interesse Nazionale di Priolo — Rada di Augusta -
Relazione ISPRA-CNR”;
- Valutazioni e determinazioni consequenziali.
Introduce la riunione il dott. Giuseppe Lopresti, Direttore della Direzione Generale Risanamento
Ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ¢ del mare, che saluta i
partecipanti e rappresenta I'impegno della nuova Direzione alla gestione delle complesse criticita
ambientali della Rada di Augusta. Passa, quindi, la parola all'ing. Luciana Distaso, Dirigente della
ex Divisione Bonifiche e Risanamento dei Siti di Interesse Nazionale
I partecipanti sono informati che ¢ attivo un sistema per la registrazione dei lavori della riunione
odierna e che la registrazione sara conservata presso la segreteria di Direzione.
L’ing. Distaso verifica la partecipazione in video collegamento, oltre che dei collaboratori del
Ministero dell’ Ambiente, anche dei rappresentanti di:

- Regione Sicilia, Dipartimento Regionale dell’ Acqua e dei Rifiuti, Servizio 7;

- Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Servizio Rifiuti e Bonifiche;

- ARPA Sicilia, Struttura Territoriale di Siracusa;

- ISPRA;

- CNR -IAS (Istituto per lo studio degli impatti Antropici e Sostenibilita in ambiente marino);

- ASP di Siracusa;

- Autorita di Sistema Portuale del mare Sicilia Orientale.
Risultano pertanto assenti 1 rappresentanti di:
Presidenza Regione Siciliana;
Dipartimento Ambiente della Regione Sicilia;
Assessorato regionale della Salute;
Agenzia del Demanio — Direzione Regione Sicilia, Provveditorato OO.PP. in Sicilia e ISS.
L'ing. Distaso ricorda che il tavolo ¢ stato istituito a maggio 2019 al fine di riavviare I’iter di
bonifica della Rada di Augusta, reso complesso sia da aspetti tecnici sia dal contenzioso ad esso
legato.
L'obiettivo del Tavolo ¢ quello di definire la qualita delle informazioni sul quadro ambientale gia

disponibile e la necessita di eventuali integrazioni.



Nel corso della prima riunione del 17 giugno ¢ stato segnalato lo studio condotto dal CNR-IAS che
¢ stato nelle successive riunioni acquisito, grazie anche alla partecipazione al Tavolo dalla riunione
del 23 luglio del Dott. Sprovieri del CNR, andando ad integrarsi con i dati di caratterizzazione
ambientale gia noti e disponibili. Nel corso della riunione del 18 novembre si era fissato un
cronoprogramma per il conseguimento entro fine 2019 di un documento finale di valutazione del
quadro ambientale grazie all'impegno scientifico di ISPRA e CNR-IAS. Il compito si ¢ rivelato piu
oneroso del previsto in termini temporali: la relazione finale ¢ stata resa disponibile lo scorso 7
febbraio ed ¢ stata trasmessa con nota prot.9423/MATTM del 12.02.2020. Successivamente, a causa
dell'emergenza sanitaria in corso, la quarta riunione del tavolo tecnico per la valutazione degli esiti
dello studio in parola, gia convocata per il 20 marzo u.s., ¢ stata rinviata e successivamente
riconvocata per la data odierna.
L'ing. Distaso cede quindi la parola alla dott.ssa Ausili e alla dott.ssa Romano di ISPRA e al dott.
Sprovieri del CNR-IAS che illustrano il documento all’ordine del giorno.
La Dott.ssa Ausili ricorda che gli studi disponibili sui quali si € basata la valutazione condotta sono,
oltre che le caratterizzazioni del 2005 e 2006 del Commissario delegato per 1’Emergenza Bonifiche
e la Tutela delle Acque della Regione Siciliana, le indagini svolte per conto della Procura di
Siracusa nel 2003 e nel 2008 e due studi del CNR (uno del 2011-2012 sul rischio da Mercurio e
l'altro 2016-2019, su interferenza dei contaminanti tradizionali ed emergenti nei SIN siciliani).
Questi ultimi studi sono focalizzati sui meccanismi di trasferimento dal comparto ambientale
all'uvomo, con strategie di campionamento diverse rispetto alle indagini del 2005. Cionondimeno, i
risultati ottenuti nelle diverse indagini, successive al 2005, forniscono un quadro conoscitivo attuale
dello stato di contaminazione dell’area di studio e strumenti utili di valutazione per la comprensione
dei fenomeni in atto.
Due i quesiti ai quali si € cercato di dare una risposta nello studio condotto:

- 1)1 dati per tutti i contaminanti sono sufficienti o serve una indagine integrativa?

- 2)1idati disponibili mostrano una dinamica della situazione del quadro ambientale e in quale

senso?

La dott.ssa Ausili, quindi, descrive 1 criteri utilizzati per omogeneizzare 1 dati delle diverse
campagne di indagine (per il dettaglio si rimanda al documento tecnico, NdR).
La dott.ssa Romano illustra lo studio relativo alla ricostruzione della cronologia di sedimentazione
per cui sono stati ricavati dalla bibliografia 1 tassi di sedimentazione nelle varie aree basati su
isotopi radioattivi riscontrando un aumento del tasso di sedimentazione dalle aree settentrionali a
quelle meridionali. Complessivamente, si evidenzia un record sedimentario continuo nei tre settori
della Rada tra il 1950 e il 2017 e che lo spessore di sedimento deposto successivamente al 2017 fino

all’attuale risulta estremamente ridotto (un massimo di 7 cm nel settore meridionale).



11 dott. Sprovieri evidenzia che nello studio, al fine di fare chiarezza nella terminologia, sono state
anche definite le aree denominate Baia, Rada, e Porto e sono state riportate tutte le Ordinanze
vigenti sulle predette aree. Dopo aver ulteriormente descritto la complessita intrinseca per il
confronto dei data set disponibili (per gli approfondimenti si rimanda al documento tecnico, NdR),
il dott. Sprovieri evidenzia che, in conclusione, non c'¢ una sostanziale differenza tra i vari data set e
che pertanto la contaminazione rilevata dalle indagini del 2005-2006 viene confermata, con
concentrazioni degli analiti analizzati (Mercurio, PCB , Esaclorobenzene, policilici aromatici,
metalli, ecc...) di due-tre ordini di grandezza superiori rispetto a quelli previsti dalla normativa
anche nei centimetri superficiali di sedimento. Si evidenzia, inoltre, un flusso di metilmercurio e
mercurio rilevante dal sedimento verso la colonna d'acqua.

In definitiva, la dott.ssa Ausili ribadisce che le indagini effettuate successivamente a quelle del 2005
sui sedimenti confermano lo stato di contaminazione della Rada di Augusta; 1 processi di
deposizione, mobilizzazione ed evoluzione lungo la verticale sedimentaria risultano chiari € non
necessitano di ulteriori indagini sul campo; la misura di flussi bentici del Mercurio dimostra
l'esistenza di processi attivi biochimici di mobilizzazione del contaminante dal sedimento alla
colonna d'acqua, la presenza di contaminanti nei mitili € nei pesci testimonia un processo di
bioaccumulo attuale definendo un continuo impatto della contaminazione dei sedimenti

sull'ecosistema marino, confermando sostanzialmente quanto emerso dalle precedenti indagini.

L'ing. Distaso ringrazia i rappresentanti di ISPRA e CNR per il lavoro svolto che, anche per la
definizione delle aree e delle ordinanze, ritiene rappresenti in maniera esaustiva il quadro della
Rada di Augusta. Propone, se 1 partecipanti al tavolo concordano, di prendere atto di essere
pervenuti alla acquisizione compiuta dello stato ambientale della Rada, e che la relazione ISPRA
CNR possa costituire valida base per la successiva fase operativa/progettuale.

A tal proposito ricorda che, a causa dell’emergenza sanitaria, i procedimenti sono stati sospesi, per
effetto dell’art. 103 del DL n. 18/2020, dal 23 febbraio al 15 aprile, quest’ultimo prorogato poi al 15
maggio p.v. ex art. 37 DL n. 23/2020.

Dal 15 maggio p.v., pertanto, il MATTM convochera una Conferenza di Servizi istruttoria per
I’esame e 1’approvazione del documento Relazione ISPRA-CNR che potrebbe verosimilmente

tenersi intorno alla meta di giugno.

I rappresentanti della Regione dichiarano di non aver ricevuto la documentazione ora illustrata.
L'ing. Distaso evidenzia che il documento era allegato alla convocazione di febbraio, poi rinviata,
ma si impegna a ritrasmettere la documentazione a chi lo richieda.

Ricorda che nell'ultima riunione del Tavolo tecnico del 18 dicembre i partecipanti avevano preso



atto dell’esistenza di una ipotesi di infrastrutturazione nelle aree del porto e che pertanto 1'Autorita
di Sistema portuale ¢ stata invitata a fornire maggiori informazioni sulle attivita programmate. Tali
informazioni, sebbene non utili alla definizione del quadro ambientale, obiettivo del presente
tavolo, lo saranno nella successiva fase progettuale degli interventi di bonifica della Rada. Richiede
pertanto che 1'Autorita portuale fornisca le predette notizie entro i termini della convocazione della

Conferenza di Servizi al fine di porle, eventualmente, al relativo ordine del giorno.

Il Segretario Generale dell'Autorita di Sistema Portuale (AdSP) informa di aver gia trasmesso le
informazioni relative all'opera sulla base di quanto a suo tempo gia riferito alla Commissione: si
tratta in particolare del nuovo terminal banchine del Porto di Augusta, di circa 130 mila metri
quadri. Dichiara di aver gia consegnato 1 lavori e che la ditta aggiudicatrice sta effettuando ora 1
monitoraggi ambientali.

Su richiesta dell'ing. Distaso, il Segretario specifica che ¢ stata fornita una prima risposta il 5
febbraio, rinnovata nei giorni scorsi a seguito della ulteriore richiesta del 24 marzo del MATTM,
riportando l'informazione originaria integrata in qualche piccolo passaggio.

I rappresentanti del MATTM informano di non aver ancora acquisito le predette comunicazioni,

forse a causa delle variazioni di indirizzi PEC intercorse dopo la riorganizzazione del MATTM.

L'ing. Lentini dell'Autorita portuale spiega che l'opera approvata diverso tempo fa ¢ stata sottoposta
anche a Valutazione d'Impatto Ambientale. Oltre questa, I'Autorita sta lavorando alla redazione del
Piano Regolatore del Sistema Portuale. Quest'ultima attivita, che pianifica i futuri sviluppi di opere
nel porto, sara sicuramente influenzata dagli esiti della relazione ISPRA CNR. Si potrebbe evitare,

per esempio, di prevedere opere che implichino dragaggi in aree particolarmente contaminate.

La dott.ssa Interdonato di ARPA Sicilia ritiene che la costruzione della nuova banchina-container
dovra tener conto delle interconnessioni con il Progetto di bonifica della Rada che dovrebbe essere

attuato al piu presto visto quanto emerso anche dagli esiti dell'ultimo studio oggi presentato.

Il Segretario dell'Autorita di Sistema portuale evidenzia che il Piano Regolatore di Sistema portuale,
terra conto delle necessita della bonifica della Rada, di cui tuttavia non si hanno tempi certi. Rileva
la difficolta di contemplare le finalita di sviluppo economico dell'area con le attivita di bonifica ed
altri tipi di attivita, come la rimozione dei relitti, segnalando che nel Porto di Augusta ce ne sono

una trentina.

L'ing. Distaso ribadisce la stretta interconnessione tra le attivita di sviluppo portuale e la bonifica e



di conseguenza la necessita da parte del MATTM di valutare quali siano le infrastrutture previste:

per esempio se siano previsti dragaggi, casse di colmata, ecc...

Il Segretario dell'AdSP informa che, viste anche le difficolta tecniche legate al dragaggio, questo
tipo di attivitd non ¢ prevista e ci si affida alla conformazione dei fondali del porto che sono
naturalmente sufficientemente profondi.

L'ing. Lentini specifica che quanto al momento previsto ¢ un ampliamento a nord della banchina
commerciale gia esistente € non sono previsti dragaggi; inoltre il progetto ¢ stato modificato anche
sulla scorta delle indicazioni ricevute in fase di VIA. L'unico altro lavoro, ininfluente ai fini delle
tematiche in discussione, ¢ il rifacimento della mantellata delle dighe.

L'ing. Lentini ritiene che il Piano Regolatore, ancora allo studio, debba evitare di prevedere opere 1i
dove queste non possano essere realizzate ovvero considerare opere che potrebbero essere utili alla
bonifica del fondale come per esempio una vasca di colmata (dove mettere il materiale se cio fosse
compatibile).

L'ing. Distaso sottolinea questo ultimo passaggio: se, infatti, fossero previste casse di colmata, le
valutazioni sulle attivita di bonifica potrebbero esserne molto influenzate. Auspica che prima della
Conferenza di Servizi si possano avere delle interlocuzioni a latere con I'Autorita portuale per

definire meglio il quadro.

Prende la parola l'arch. Pettineo del Dipartimento Acqua -Rifiuti- Servizio n.7 della Regione
Siciliana, il quale ricorda l'attivita gia svolta dalle gestioni commissariali, per le quali ¢ da poco
subentrata la Regione. In particolare era stata avanzata una ipotesi progettuale preliminare di
realizzazione di casse di colmata che si era poi arenata a causa delle diverse valutazioni relative
all'opportunita di asportazione dei sedimenti. All'uopo la gestione commissariale ex OCDPC n.44 si
era rapportata con ISS, ISPRA e Universita di Palermo per effettuare studi relativi alla c.d.
“speciazione del sedimento”. Al momento siamo in fase di rideterminazione dell'Accordo di
Programma Quadro per cui sarebbe possibile individuare 1 finanziamenti necessari alla redazione di
una ipotesi Progettuale per la quale ad oggi non sono previste risorse, ma che, per quanto appreso
dall'ex OCDPC, potevano essere individuate attraverso la realizzazione del porto commerciale, con
una interlocuzione che era in fase di attuazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Quindi anche l'ipotesi progettuale della rideterminazione del porto commerciale non puo
prescindere, secondo la Regione, dalla determinazione di quelli che potranno essere i possibili
interventi per le attivitad di bonifica. Sebbene il Progetto del porto commerciale sia stato oggi
dichiarato in stato molto avanzato, questo non puo essere disgiunto dalle necessita di bonifica della

Rada.



A tal proposito, l'ing. Distaso informa che con legge n.8 del febbraio 2020 ¢ stata disposta la
proroga al 30 giugno p.v. della Contabilita Speciale e che nell'ambito delle risorse ivi appostate, gia
trasferite dal Ministero e non gia disciplinate, occorre sottoscrivere appositi Accordi di Programma
entro il 31 dicembre 2020. Per questo si ¢ svolta una riunione il 9 aprile u.s. con i rappresentanti
regionali proprio per individuare le criticita all'interno degli Accordi di Programma nei SIN

siciliani.

La discussione dovra proseguire nell'ambito della Conferenza di Servizi, previe interlocuzioni, da
tenersi nelle prossime settimane, con I'AdSP ed, eventualmente, la Regione Siciliana

interconnettendo gli interventi dell' Autorita di Sistema Portuale con gli scenari di bonifica.

Il Segretario Generale dell'AdSP chiarisce che le opere in via di realizzazione, in particolare quella
sulla banchina, non hanno alcuna attinenza con la bonifica perché non c'e¢ previsione di realizzare,
ad esempio, casse di colmata. Cio di cui oggi si sta parlando ¢ molto piu strettamente connesso al
Piano Regolatore, che recepira tutte le indicazioni che saranno legate alla bonifica. Ribadisce,

inoltre, I'importanza che anche 1 Comuni partecipino alle valutazioni.
L'ing. Distaso ribadisce, anche alla luce di quanto appena affermato, l'importanza della
interlocuzione con 1'Autorita di Sistema Portuale. Valutando concluso il Tavolo tecnico, i Comuni

potranno utilmente partecipare nell'ambito della Conferenza di Servizi.

I partecipanti concordano nel chiudere il Tavolo Tecnico ritenendo acquisito il quadro

ambientale e di procedere con la successiva convocazione della Conferenza di Servizi.

Null'altro essendoci da aggiungere la riunione si chiude alle ore 12,30.



