SITO D’INTERESSE NAZI'ONALE'DI CASALE MONFERRATO
Verbale della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, L. 241/90 e sue successive modifiche
ed integrazioni, convocata presso la sede del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare in data 27/05/2011

45

In Roma, via Cristoforo Colombo, 44, alle ore” =, del 27 maggio 2011 presso la sede del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si tiene regolarmente convocata, con nota
prot. 14572/QdV/DI del 04/05/2011, una Conferenza di Servizi “decisoria” per deliberare dei

seguentl punti all’ordine del giorno:

1) Stato di attuazione degili interventi posti in essere e da eseguire in tema di messa in
sicurezza d’emergenza, di caratterizzazione, di bonifica e di certificazione di avvenuta
bonifica all’interno dell’area perimetrata;

2) Aggiornamenti del Censimento di cui all’allegato 6 del Progetto Definitive di cui
all’art.2 del decreto interministeriale 29 novembre 2004 trasmessi dalla Regione Piemonte.

II dott. Lupo, Direttore Generale della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche
del Ministero dell'’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare , accerta la presenza del Ministero
della Salute, nella persona del dott. Mariano Alessi alla Conferenza di Servizi convocata presso il
Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell’art. 14 della Legge
241/90 e sue successive modificazioni ed integrazioni, per acquisire le intese ed i concerti in materia
d’approvazione dei progetti di bonifica concernenti [’intervento sul Sito di Interesse Nazionale di
Casale Monferrato.

Il dott. Mariano Alessi in rappresentanza del Ministero della Salute dichiara di sottoscrivere il
presente verbale solo in relazione agli aspetti di tipo sanitario.

II dott. Lupo rileva l’assenza alla riunione dei rappresentanti del Ministero dello Sviluppo
Economico e della Regione Piemonte regolarmente convocati con nota prot. 14572/QdV/DI del
04/05/2011 trasmessa a mezzo fax, come risulta dai messaggi di conferma allegati al presente
verbale.

1l dott. Lupo dichiara quindi aperta la Conferenza di Servizi regolarmente costituita per deliberare
sui suddetti punti.

Il dott. Lupo ricorda, in primo luogo, che durante la Conferenza di Servizi istruttoria del
15/03/2011 & stato consegnato ai soggetti interessati il documento preparatorio, predisposto dalla

Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, contenente le

SITO D'INTERESSE NAZIONALE D! CASALE MONFERRATO ! Yz
Verbale della Conferenza di Servizi Decisoria ex art, 14, L. 241/90, tenutasi presso it MATTM in data 27/05/2011 @4} '
A
-



osservazioni/prescrizioni derivanti dalle attivitd istruttorie condotte dalla medesima Direzione
Generale ed introduce la discussjone sul primo punto all’ordine del giorno “Stato di attuazione
degli interventi posti in essere e da eseguire in tema di messa in sicurezza d’emergenza, di
caratterizzazione, di bonifica e di certificazione di avvenuta bonifica all’interno dell’area
perimetrata”. |

[ dott. Lupo ricorda che nel corso della Conferenza di Servizi istruttoria del 15/03/2011 il
rappresentante del Comune di Casale Monferrato ha illustrato la relazione predisposta dal medesimo
Comune (Allegata), acquisita al protocollo del MATTM al n.8571/TRI/DI del 15/03/2011,
- riportante lo stato degli interventi di bonifica relativi al Progetto di bonifica degli utilizzi impropri e
propri dell’amianto approvato con Decreto Interministeriale del 29/11/04. A tal proposito il
- rappresentante del Comune ha comunicato che sono state rimosse circa il 45% delle coperture e
manufatti censiti. La medesima Conferenza di Servizi ha preso atto fayorevolmente di quanto
comunicato dal Comune di Casale Monferrato.

I dott. Lupo ricorda, inoltre, che nel corso della citata Conferenza di Servizi istruttoria il
rappresentante del Comune di Casale Monferrato ha anche comunicato che le risorse finanziare a
disposizione assicurano il proseguimento delle attivita di bonifica per il solo 2011. A tal proposito,
successivamente alla citata Conferenza di Servizi istruttoria, il comune di Casale Monferrato ha
frasmesso apposita note, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare con n. 12967/TRI/DI del 19/04/2011, riportante le priorita di intervento e i
fabbisogni finanziari urgenti (allegata).

In ordine alla situazione finanziaria rappresentata dal Comune di Casale Monferrato, in occasione
della Conferenza dei Servizi del 15 marzo 2011, la Regione Piemonte, in coerenza con quanto
riportato con nota prot. n. 4383/DB10.03 del 7 marzo 2011, aveva proposto la riprogrammazione
della somma di euro 743.704,67 derivante dalle economie degli interventi finanziati nell’ambito
dell’APQ del 30 gennaio 2004 e del 30 giugno 2005, ai fini delle attivita che rientrano nel quadro
degli interventi previsti dall’Accordo di Programma del 27 aprile 2006, nonché proponendo anche
la possibilita di disporre di dette somme per la bonifica della zona B dell’area “Ex Piemontese”. A
tal proposito il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso
apposite note prot. n.14809/TRI/DI del 06/05/2011 e prot. n.14813/TRI/DI del 06/05/2011
(allegate).

11 dott. Lupo ricorda anche che nella sopracitata relazione del Comune di Casale Monferrato ¢
riportato inoltre I’aggiornamento delle ulteriori attivitd intraprese sul SIN. In particolare:

- in merito al canale di scarico ex eternit, sono stati effettuati diversi sopralluoghi durante i

quali & stata riscontrata la presenza di sedimenti di amianto. ARPA ha effettuato prelievi di
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campione di terreno e sta procedendo alle analisi di laboratorio A tal proposito la Conferenza di
Servizi istruttoria del 15/03/2011 ha sollecitato il Comune di Casale Monferrato e ARPA affinche
trasmettano in tempi brevi gli esiti delle attivitd di caratterizzazione del canale di scarico ex eternit
al fine di procedere ai necessari interventi di bonifica.
- in merito alla discarica per amianto, & in corso la progettazione esecutiva, cui seguira a breve
Pappalto dei lavori, della quarto settore della vasca per rifiuti pericolosi. Si prevede ’ultimazione ed
il collaudo del nuovo settore entro 1’anno 2011.

Il dott. Lupo ricorda, altresi, che nel corso della Conferenza di Servizi istruttoria del
15/03/2011:
- s1 & ritenuto necessario che tutte le attivitd di bonifica da amianto effettuate nel SIN
recepiscano i contenuti delle apposite Linee guida generali predisposte da ISPESL per la corretta
gestione delle attivita di bonifica da amianto nei Siti di Interesse Nazionale, trasmesse con nota prot.
A/00/06/0003296 del 03.11.2010 e acquisite al Protocollo del Ministero dell’Ambiente e T.T.M. n.
27999/TRI/DI del 04.11.2010;
— gli Enti locali hanno evidenziato che qualora fossero mantenuti inalterati i livelli di
incentivazione attuali del Conto Energia nella particolare situazione di abbinamento con la bonifica
dei tetti in amianto, si otterrebbe il significativo risultato di incentivare anche la bonifica, con
conseguente riduzione del rischio sanitario e miglioramento della situazione ambientale;
- il rappresentante di ASL ha comunicato che le bonifiche effettuate hanno avuto un positivo
impatto sulla salute pubblica nell’area del sito di interesse nazionale di Casale Monferrato. In
particolare ha informato che il fenomeno della mortalita per mesotelioma “ da sempre in costante
crescita, ultimamente sembra essersi assestato su valori che, pur essendo ancora molto elevati
rispetto alle medie nazionali, tuttavia non manifestano presagi di ulteriori incrementi, anzi, sono
reperibili i primi segnali di una inversione di tendenza.” Il rappresentante di ASL ha, pertanto,
evidenziato che 1’eventuale interruzione del processo di risanamento in essere potrebbe vanificare
gli sforzi fino ad oggi sostenuti. In merito a quanto comunicato in sede della citata Conferenza di
Servizi istruttoria, il rappresentante di ASL ha successivamente trasmesso, per le vie brevi, apposita

relazione (allegata).

Il dott. Lupo ricorda che con nota del 10 maggio 2010, acquisita al protocollo del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con n. 13300/TRI/DI del 25/05/2010, il
Ministero della Difesa-1 Reparto Infrastrutture ha trasmesso copia del Certificato di Collaudo
relativo ai lavori di “Manuntenzione delle coperture fabbricati vari con smaltimento di materiali

contenenti amianto presso la Caserma Mazza, Caserma BIXIO, Poligono T.S.N. di Casale
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Monferrato e Poligono T.S.N. di Ottiglio (AL)”. Con la medesima nota ha inoltre comunicato che 1
lavori di smaltimento sono stati conclusi in data 09/11/2007 senza necessitd di ulteriori opere di
completamento e che le infrastrutture denominate Caserma Mazza, Caserma BIXIO e il Poligono
T.S.N. di di Ottiglio sono state restituite all’Agenzia del Demanio di Torino. A tal proposito la
Conferenza di Servizi istruttoria del 15/03/2011 ha preso atto favorevolmente di quanto comunicato
dal Ministero della Difesa-1 Reparto Infrastrutture in merito al completamento del sopracitati
interventi.

I partecipanti alla odierna Conferenza di Servizi decisoria prendono atto:

— dello stato di aggiornamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica da
amianto sul sito di interesse nazionale descritto nella nota del Comune di Casale Monferrato
acquisita al protocollo del Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al
n.8571/TRI/DI del 15/03/2011 (allegata);

-~ di quanto comunicato dal Ministero della Difesa-1 Reparto Infrastrutture in merito al
completamento degli interventi di rimozione di materiali contenenti amianto presso la
Caserma Mazza, Caserma BIXIO, Poligono T.S.N. di Casale Monferrato e Poligono T.S.N. di
Ottiglio.

I partecipanti alla Conferenza di Servizi decisoria, dopo ampia discussione, deliberanc:

- di sollecitare il Comune di Casale Monferrato e ARPA affinché trasmettano in tempi
brevi gli esiti delle attivitd di caratterizzazione del canale di scarico ex eternit al fine di
procedere ai necessari interventi di bonifica;

- che tutte le attivita di bonifica da amianto effettuate nel SIN dovranno recepire i
contenuti delle apposite Linee guida generali predisposte da ISPESL per la corretta gestione
delle attivita di bonifica da amianto nei Siti di Interesse Nazionale, trasmesse con nota prot.
A/00/06/0003296 del 03.11.2010 e acquisite al Protocollo del Ministero dell’ Ambiente e T.T.M.
n. 27999/TRI/DI del 04.11.2010, allegate al presente verbale onde costituire parte integrante e

sostanziale.

I1 dott. Lupo introduce quindi la discussione sul secondo punto all’ordine del giorno:
“Aggiornamenti del Censimento di cui all’allegato 6 del Progetto Definitivo di cui all’art.2 del
decreto interministerialc 29 novembre 2004 trasmessi dalla Regione Piemonte”.

Il dott. Lupo ricorda che con nota del 13/04/2010, acquisita al protocollo del Ministero
dell’ Anmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare con n. 9461/TRI/DI del 20/04/2010, la
Regione Piemonte ha trasmesso su supporto informatico l’aggiornamento del censimento,

predisposio da ARPA, di cui al Progetto approvato con Decreto Interministeriale del 29/11/04
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contenente ulteriori 19 siti con presenza di amianto (polverino, battuto e feltri). 11 documento
trasmesso, contiene inoltre per ogni area un report fotografico e ia scheda per 1’accertamento e la
valutazione della presenza di materiali contenenti amianto.

Successivamente con nota del 17/11/2010, acquisita al protocollo del Ministero dell’ Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare con n. 30164/TRI/DI del 23/] 1/2010, la Regione Piemonte ha
inoltre trasmesso ’elenco di ulteriori siti con presenza di coperture e manufatti contenenti amianto,
segnalati dal Comune di Casale Monferrato con nota prot. n. 33656 del 19 ottobre 2010,
richiedendo I’inserimento nell’aggiornamento del censimento di cui al Progetto approvato con
Decreto Interministeriale del 29/11/04. '

A tal proposito il dott. Lupo ricorda, inoltre, che la Conferenza di Servizi istruttoria del 15/03/2011
ha preso atto favorevolmente dell’ inserimento dei sopracitati siti, segnalati dalla Regione Piemonte,
nel censimento di cui all’allegato 6 del Progetto di bonifica approvato con Decreto del 29/11/04. La
medesima Conferenza di Servizi istruttoria ha inoltre ribadito la necessita, cosi come evidenziato
nelle precedenti Conferenze di Servizi, che tutte che le aree Aziendali con considerevoli superfici
in cemento amianto ed elevato degrado siano oggetto di attivitd di rimozione e smaltimento quali
misure di messa in sicurezza d’emergenza a carico dell’Aziende. A tal proposito con nota acquisita
al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con n.
8054/TRI/DI del 10/03/2011 (allegata) la Prefettura di Alessandria ha segnalato che “...negli scorsi
mesi di ottobre e novembre 2010 i Sindaci dei Comuni di Ottiglio e Camagna Monferrato hanno
emesso apposite ordinanze ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000, finalizzate a imporre ai
proprietari degli edifici contenenti parti in amianto i provvedimenti tecnici necessari a eliminare o
ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di fibre, previo censimento
e valutazione dei manufatti contenenti.”

Il dott. Lupo informa, infine, che la Regione Piemonte ha trasmesso:

- con nota del 19/05/2011 ,acquisita al protocollo del Ministero dell’ Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare con n. 17338/TRI/DI del 26/05/2011, un ulteriore elenco di siti con
presenza di polverino €/o battutto;

-~ con nota prot. n. 9785 del 26/05/2011 un ulteriore elenco dei si con presenza di coperture in

cemento amianto.

Dopo ampia ed approfondita discussione i partecipanti alla odierna Conferenza di Servizi
deliberano di prendere atto favorevolmente della richiesta di inserimento di ulteriori aree,
segnalate dalla Regione Piemonte con le sopracitate note del 13/04/2010, del 17/11/2010, del
19/05/2011 e del 26/05/2011, nel censimento di cui all’allegato 6 del Progetto di bonifica
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approvato con Decreto del 29/11/04. Deliberano inoltre di ribadire quanto gia formulato nelle
phecedenti Conferenze di Servizi in merito alla necessita che le Aziende con coperture in stato
di degrado, procedano a proprio carico con le attivita di rimozione e smaltimento, quali

misure di messa in sicurezza d’emergenza.

Null’altro essendovi da aggiungere, alle ore 45,09 si dichiara conclusa la Conferenza di Servizi.

Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Ministero della Salute dott. Mariano Alefss{\
Y
(/\\JW.J/ —’}»'\JJV "%‘

y

ALLEGATL
A) Messaggio di conferma via fax del 04/05/2010 trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico.
B) Messaggio di conferma via fax del 05/05/2010 trasmesso alla Regione Piemonte.
C) Nota del Comune di Casale Monferrato del 07/03/2011 acquisita al protocollo del MATTM al n.8571/TRI/DI del

15/03/2011.
D) Nota del Comune di Casale Monferrato del 05/04/2011 acquisita al protocollo del MATTM con n. 12967/TRI/DI

del 19/04/2011,
E) Nota del Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n.14809/TRI/DI del 06/05/2011.
F) Nota del Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n.14813/TRI/DI del 06/05/2011.
G) Relazione del dott, Mancini dell’ASL AL-Centro Regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione del rischio
amianto.
H) Linee Guida generali ISPESL prot. A/00/06/0003296 del 03.11.2010 acquisite al protocello del MATTM al n.

6422/TRI/DI del 25.02.201 1.
) Nota della Prefettura di Alessandria acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare con n. 8054/TRI/DI del 10/03/2011.
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Ccitta di Casale M onf

SETTORE TUTELA AMBIENTE

Prot. N°{544

Casale Monferrato, 7 marzo 2011

Spett.le MINISTERO dell' AMBIENTE e della
TUTELA del TERRITORIO e del MARE
Direz. Generale per la Qualita della Vita
Via Cristofore Colombo 44, ROMA

Alla c.a. Dott. LUPO e Ing. GIANGRASSO

E p.c. REGIONE PIEMONTE
Direzione Tutela e Risan. Ambientale
Viz Principe Amedeo 17
10123 TORINO

allz c.a. Ing. DE GIORGIO e Ing. RIGATELL

Ep.c ARP.A PIEMONTE
Direzione Generale
Via Pio VII,
10435 TORINO

Alla c.z. Dott. RAVERA

E p.c. POLO REGIONALE AMIANTO
ARPA PIEMONTE
Viz Sabaudia 64
10095 GRUGLIASCO (TO)
allz c.a. Ing. ROBOTTO e Dott. TROVA

TTSTERO DELUAMBIENTE E DELLA TOTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
ZJONE GENERALE 2

16 AR 201t

Ep.c. ASL AL — Centro Regionale per la ricerca,
sorveglianza e prevenzione del rischio amianto
Via Giolitti 2 c/o Ospedale 8. 8pirito
15033 CASALE MONF. (AL)

allz c.a. Dott, MANCINI

E p.c. PROVINCIA di ALESSANDRIA
""""""""""""" Direzione Ambiente e Territorio
Via Galimberti 2 — 15100 ALESSANDRIA

alla c.a. Ing. COFFANO

Protocolle i

E p.c. APAT - Servizio interdipartimentale
Emergenze Ambientali
Vie Vitaliano Brancati 48 - 0144 ROMA
Alla c.a. Ing. Leonardo ARRU

E p.c. INAIL ex 1ISPESL — Dip. Insediamenti Produttivi
e Interazione con ' Ambiente
Via Urbana 167 — 00184 ROMA

Alla c.a. Dott.ssa Federica PAGLIETT!

Oggetto:  Bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Casale Monferrato — comunicazione
delio stato di attuazione.

Facendo seguito alle precedent relazioni, si informa codesto Spett.le Ministero del proseguimen-
to delle procedure inerenti il programma di bonifica in oggetto: @J\/’L

/




3} BONIFICHE UTILIZZ! IMPROPRI AMIANTO (c.d.“POLVERINO™) — intervento “e” di cui
alla tabelia allegata all’Accordo di Programma 27/04/2006 e 30/09/2008:

Come gia comunicato, per fa valutazione puntuale delle bonifiche inerenti 'amiante in forma fria-

bile, il c.d. “polverinc”, e la definizione dell'ordine di intervento dei siti gid compresi nel Registro

Censimento, & stata istituita ai sensi Del.G.C. 325 del 26/07/2004 una Commissione Mista per la

Valutazione delle Bonifiche, a supporto dei Settore Tutela Ambiente del Comune di Casale Mon-

ferrato. ,
| a Commissione, esaminando le tipologie, le superfici da honificare, le condizioni di degrado, le
iteri generali definiti dal Progetio

caratteristiche del sito e dell'ambiente al contorno, seguendo i cr
di Bonifica approvato con Conferenza di Servizi 6/07/2004 e D.M. 29/11/2004, ha individuato

allinternc dei circa 60 indirizzi censiti nel Progetto Definitivo una serie di interventi urgenti, sele-
sionando circa 25 siti, evidenziando le aree a maggior rischio allinterno di alcuni raggruppament
tipologici (aree di proprieta ed uso pubbliico, aree aperte private, sottotetti condominiali, sottotetti
abitazioni singole).

La progettazione & stata avviata prioritaria
creto Ministeriale, € la prima gara ¢ stata a
creto citato. A seguito della nofifica del Decreto sono state proseguite
sui primi 23 siti ritenuti prioritari.
Terminata la progettazione di questi prim
prendendo anche i nuovi indirizzi approva

mente per | primi siti di proprieta pubblica prima del De-
wiata a sequito del visto della Corte dei Conti sul De-
le attivita di progettazione

i siti, si procede con |a progettazione degli altri sitt com-
i con successive Conferenze di Servizi,

zione delle bonifiche e delle progettazioni ssecutive (nell’e-

Si descrive di seguito lo stato di attua
i come raggruppati nei lotti di progettazions e conseguenti

lenco a2 seguire | siti sono elencati cos
appalti comunali):

1° LOTTO AREE NON CONFINATE

(SITO N. 1 — CORTILE CASTELLO di CASALE MONFERRATO)

| lavori di questo appalto, affidati alla Ditta CHIM.ECO.srl di Moncalieri (TO), sono ultimati e col-
laudati. Per il sito censito con 1697/cens/04 — Piazza Castello, Casale Monferrato ta bonifica ulti-
mata & confermata da relazione finale ASL-ARPA, inolire la certificazione di avvenuta bonifica

dellz Provincia & stata disposta con DDAA2-384-2007.

2¢ LOTTO AREE NON CONFINATE -
SITO N. 2 — CORTILE E AREA VERDE FABBRICATO EX COVA-ADAGLIO IN CASALE

| lavori di questo appalto, affidati alla Ditta MS ISOLAMENT! SpA di Seveso (M), sono ultimati e
collaudati. Per il sito censito con 17041/cens/04 — Piazza San Francesco, Casale Monf. la bonifica
uitimata & confermata da relazione finale ASL-ARPA, inoltre la certificazione di avvenuta bonifica

della Provincia & stata disposta con DDAA2-385-2007.

1° LOTTO AREE CONFINATE
SITO N. 3 — SOTTOFONDO PAVIMENTO EABBRICATO VIA TRIESTE 30-32 IN CASALE

| lavori di guesto appalto, affidali alla Ditta PERFETISOL sas di Magenta (Ml), sono ultimati e col-
laudati. Per il sito censito con 1703/cens/04 — Via Trieste 30, Casale Wonf. la bonifica ultimata &
confermata da relazione finale ASL-ARPA e certificazione restituibilita, inoltre la certificazione di
avvenuta bonifica della Provincia & stata disposta con DDAAZ2-388-2007.

30 LOTTO AREE NON CONFINATE
SITI N. 4-6-7-8-10-12-13 (CORTILI PRIVATD
| lavori di questo appalto, affidat] alla Ditta Tecno

logie Industriali & Ambientali di Milano, sono ul-

fimati e collaudati. Per alcuni dei siti & gia stata emessa nche la certificazione provinciale, come

da elenco seguente:
- 1557/cens/02 — Via Olearo 30, Casale Monf.
certificazione di avvenuta bonifica della Prov

(sito 7): redatta relazione finale ASL-ARPA,
incia disposta con DDAA2-387-2007
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. 1889/cens/03 e 1690/cens/03 — Cantone Chiesa 51, Casale Monf., (siti n. 12 e 13): redat-
ta relazione finale ASL-ARPA, "certificazione di avvenuta bonifica della Provincia disposta
con DDAA2-387-2007
285/cens/02 ~ Via Solferino 19, Casale Monf. (sito 8): redatta relazione finale ASL-ARPA,
: cerfificazione di avvenuta bonifica delia Provincia disposta con DDAAZ2-141-2008

- 1696/cens/04 — Via Pugno 21, San Giorgio Monf. (sito 10) redatta relazione finale ASL-
ARPA, certificazione di avvenuta honifica della Provincia disposta con DDAAZ-140-2008
Per i sifi sotto elencati invece & stata redatta relazione finale ASL ARPA e si & In attesa della cer-
tificazione provinciale: - '
. 21/cens/01 — Via Vicenza 7 , Casale Monf. (sito 4)
. 4489/cens/02 — Via A. Morano 1, Casale Monf. (sito 9)

2° LOTTO AREE CONFINATE
(SOTTOTETT] CONDOMINI PLURIPIANO — SITI N, 14-15-16-17-18-19-20)

3° LOTTC AREE CONFINATE
(SOTTOTETTLABITAZIONI PRIVATE — SIT| N. 21-22-23-24-25-26-27- 28)
| due progetti sono stati appaltati con unica gara, alla quale & risultata vincitrice la Ditta M8 Isola-
menti di Seveso (Ml). | favori sono ultimati. Tuttl i siti hanno oftenuto la certificazione provinciale,
come da elenco seguente:
- 83/cens/0f — C.so Manacorda 37, Casale Monf. (sito 14) redatta relazione finale ASL-
ARPA, certificazione di avvenuta bonifica della Provincia disposta con DDAAZ2-132-2008
. 04/cens/01 — Vie Guglielmo VIII 2, Casale Monf. (sito 15) redatta relazione finale ASL-
ARPA. certificazione di avvenuta honifica della Provincia disposta con DDAA2-138-2008
_ 120/cens/O1 — Via Trieste 4,6 (sito 16) redatta relazione finale ASL-ARPA, cerlificazione
di avvenuia bonifica della Provincia dispesta con DDAA2-283-2008
- 23/cens/01 — Via Trieste 2 (sito 17) redatta relazione finale ASL-ARPA, certificazione di
avvenuta bonifica della Provincia disposta con DDAAZ-282-2008
- 1684/cens/03 — Strada San Giovannino 2/a, Casale Monf (sito 22) e 1666/cens/03 —~ Stra-
da San Giovannino 2/b, Casale Monf (sito 23) redatta relazione finale ASL-ARPA, certifi-
cazione di avvenuta bonifica della Provincia disposta con DDAAZ-134-2008
. 25/cens/O1 — Str. Terruggia 13, Casale Monf. (sito 24) redatta relazione finale ASL-ARPA,
certificazione di avvenuta bonifica delia Provincia disposta con DDAA2-135-2008
- 02/cens/01 - Str. Pozzo S.Evasio 15, Casale Monf. (sito 25) redatia relazione finale ASL-
ARPA, certificazione di avvenuta honifica della Provincia disposta con DDAAZ-133-2008
. 10/cens/01 — Via Valerani 23, Casale Monf. (sito 26) redatta relazione finale ASL-ARPA,
certificazione di avvenuta bonifica della Provincia disposta con DDAAZ2-143-2008
_ 4395/cens/02 — Via Bremio 16, Casale Monf. (sito 28): redatta relazione finale ASL-ARPA,
cerfificazione di avvenuta bonifica della Provincia disposta con DDAAZ-386-2007
- 1845/cens/03 — Via Monteverde 14, Casale Monf. (sito 19): redatta relazione finale ASL-
ARPA, certificazione di avvenuta honifica della Provincia disposta con DDAA2-98-2009
. B9B/cens/02 — Via Monteverde 12, Casale Monf. (sito 18): redatta relazione finale ASL-
ARPA, certificazione di avvenuta honifica della Provincia disposta con DDAA2-97-2009
. 24jcens/01- Via Bertana 30, Casale Monf. (sito 20): redatta relazione finale ASL-ARPA,
cerfificazione di avvenuta bonifica della Provincia disposta con DDAA2-87-2009
- 48/cens/01 - Viale Marchino 41, Casale Monf. (sito 21): redatia relazione finale ASL-
ARPA, certificazione dfi avvenuta benifica della Provincia disposta con DDAAZ-85-2009

rendevano i siti ritenuti prioritari dalla Commissione Mista; di seguito

Fin qui i lotti progettati comp
i siti, sia presenti nel registro originario che nella

si & proseguito con la progettazione def restant
sua integrazione del 26 marzo 2006

° | OTTO AREE CONFINATE
(SOTTOTETTI ABITAZIONI PRIVATE — SITI N, 54-56-57-58-80-67-68-70-79)
E' il progetto esecutivo di un gruppo di sottotetti in fabbricati tipologia a uno-due piani (abitazioni
isolate o case a schiera); | numeri d'ordine non indicano in questo caso Pordine di priorita, essen-
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do gia stati progettati i sifl ritenuti -prioritart: il numero ihdica semplicemente la posizione:in un e-
lenco redatto dal Comune accorpando per tipologie gii indirizzi approvati.
| lavori sono stati affidati a seguito di asta pubblica alla Ditta SWITCH 1988 di Genova & sono ul-
timati, E’ gia'stata emessa anche la certificazione provinciale, come da elenco seguente:
_ 1160/cens/02 — Via Morano &, Casale Monf (sito 56) redatta relazione finale ASL-ARPA,
certificazione di avvenuta bonifica della Provincia disposta con DDAAZ-139-2008
. 1535/cens/02 - Via F.li Fiz 8, Casale Monf (sito 57) redatta relazione finale ASL-ARPA,
certificazione di avvenuta bonifica della Provincia disposta con DDAA2-231-2008
_ 4707/cens/04 — Via Trieste 49, Casale Monf (sito 67) redatta relazione finale ASL-ARPA,
certificazione di avvenuta bonifica della Provincia disposta con DDAAZ2-142-2008
- 4708/cens/04 — Via Cardinal Massala 84/a, Casale Monf (sito 68) redatta relazione finale
ASL-ARPA, certificazione di avvenuia bonifica della Provincia disposta con DDAAZ2-136-

2008
- 1723/cens/05 — Via De Cristoforis 13,
ASL-ARPA, cerfificazione di avvenuta bonif

2009
. 748/cens/02 — Via Bremio 8, Casale Wonf (sito 58): redatta relazione finale ASL-ARPA,

certificazione di avvenuta bonifica delia Provincia disposta con DDAAZ-30-2009

256/cens/02 — Via Bertana 15/a, Casale Monf. (sito 80): redatta relazione finale ASL-

ARPA, certificazione di avvenuta bonifica della Provincia disposta con DDAAZ-87-20089

. 03/cens/01 — Strada Statale 227, Fraz. San Germano di Casale Monf. (sito 54) redatta re-
lazione finale ASL-ARPA, certificazione di avvenute bonifica della Provincia disposta con
DDAAZ-308-2008

. 1714lcens/05 — Str. Alessandria 70/s (sito 70) redatia relazione finale ASL-ARPA, certifi-
cazione di avvenuta bonifica dalla Provincia disposia con DDAAZ-280-2008 del

22/09/2008

Casale Monf. (sito 79): redatta relazione finale
ica della Provincia disposta con DDAA2-94-

4° L OTTO AREE NON CONFINATE
(CORTILI E AREE APERTE — SITI N. 29-31 -68-75-76) _
E' il progetto esecutivo di un quarto gruppo di aree non confinate, comprendenti sia aree pubbli-
che che private (vialetti di un cimitero, sagrato di una chiesa, cortili condominiali); | lavori sono
stati affidati & seguito di asta pubblica alla Ditta PERFETISOL sas di Magenta (M), ora PERFE-
TISOL SUD per intervenuta cessione di ramo d’azienda. |lavori sono ultimati.
Per alcuni siti & gia stata emessa anche la ceriificazione provinciale, come da elenco seguente:

- 1708/cens/04 Piazza San defendente, Odalengo Grande (sito 66): redatta relazione finale

ASL-ARPA, certificazione di avvenuta bonifica della Provincia disposta con DDAA2-86-

2008
. 47210/cens/05 Via Crova 5, Casale Monf (
certificazione di avvenuta bonifica della Provincia disposta con DDAA2-93-2009
. 18/cens/O1 Cimitero comunale Ticineto (sito 31) redatta relazione finale ASL-ARPA, certi-
ficazione di avvenuta bonifica della Provincia disposta con DDAAZ-308-2009
- scuola IV novembre, Corso Duca &' Aosta (sito n. 28/bis) — scuola elementare e materna
(sito rinvenuto ad aprile 2008 ed eseguito con urgenza, nelle more della formalizzazione
del censimento del sito da parte di guesto Ministero nella prossima Conferenza di Servizi.
La bonifica & stata effettuata nef mese di luglio2008 e ne & stata formalizzata la restituibi-
lita da parte di ARPA ed ASL con le procedure consuete. Certificazione di avvenuta boni-
fica della Provincia disposta con DDAA2-314-2009
Per il sito sotto elencato invece & stata redatta certificazione di restituibilitd ASL dopo verifica
analitica in SEM di ARPA e si & in attesa della certificazione provinciale:
- 1719/cens/05 Via Romita 31-33, Casale Monf (sito 75)

sito 76); redatta relazicne finale ASL-ARPA,

° | OTTO AREE NON CONFINATE

(AREE QUARTIERE RONZONE - SITIN. 30 e 64)

A seguito del completamento della caratterizzazione sullarea ex Piemontese, gia consegnata a
questo Ministero, & stato possibile proseguire la progettazione esecutiva, limitatamente alla por-
sione di area interessata dalla sola presenza di battuto superficiale di “polverino”, secondo la me-
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. todologia di bonifica gia-autorizzata; nello stesso lotto & stato inserito.un cortile condominjale nei- . .

le immediate vicinanze dell'area interessata. .
Il progetio & stato approvato con Dal..C. n. 88 del 24/04/2007, per un importo complessivo di
€ 340.000,00, Per il finanziamento si & fatto ricorso ai residui ancora disponibili sui precedenti
fondi ed alle economie gia recuperate sui lotfi conclusi. | lavori, affidati alla Ditta Global Service
snc di Donnas (AQ), sono ultimati. Nel corso dei lavor] & stata disposta una perizia che ha in-
~ crementato I' importo dell’ intervento ad € 368.000,00.
Per un sito & gia stata emessa anche |a cerfificazione provinciale:

. 1704/cens/04 Via Rotondino 47, Casale Monf (sito 64) redatta relazione finale ASL-ARPA,

certificazione di avvenuta bonifica della Provincia disposta con DDAA2-313-2009

Per il secondo sito & gia stata emessa certificazione di restituibilita dall’ ASL a seguito campio-

namenti ed analisi effettuati da ARPA come previsto dalia normativa in merito e si & in attesa del-

la certificazione provinciale:
- Area ex Piemontese, via XX settembre, Casale Monf. (sito 30)

5° LOTTO AREE CONFINATE

(SOTTOTETTI PRIVATI CONDOMIN] PLURIPIANO — SITI N. 48-52-55-77)

Il progetto esecutivo di un ulteriore gruppo di sottotetti in fabbricati pluripiano & stato approvato

con Del.G.C. n. 294 del 19/12/2006. Si tratta dei Sifi n. 49-52-55-77, per un importo complessivo
di € 444,500,00: i lavori a seguito di asta pubblica sono stati aggiudicati alla Ditta Global Service

snc di Donnas (AO) e sono ultimatl.
Per due siti & gia stata emessa anche la certificazione provinciale:
. 4653/cens/02 Vicolo De Conti 45, Casale Monf. (sito 49) redatta relazione finale ASL-
LRPA, certificazione di avvenuta honifica della Provincia disposta con DDAA2-315-2009
. 2418/cens/02 Vie Bligny 20, Casale Moni. (sito 55) redatta ralazione finale ASL-ARPA,
cerfificazione di avvenuta bonifica della Provincia disposta con DDAA2-311-2009
| restanti sifi hanno ottenuto certificazione di restituibilita dall’ASL a seguito campionamenti ed

analisi effettuati de2 ARPA come previsto dalla normativa in merito, & si & in attesa della certifica-
ziong provinciale:

- 1562/cens/02 Via Luparia 21, Casale Monf. (sito 52)

. 4721/cens/05 Via Giorcelli 6/A, Casale Monferrato (sito 77)

g° LOTTO AREE CONFINATE
(SOTTOTETT! ABITAZIONI PRIVATE - SIT] N. 59-62-85-80)
Il progetto esecutivo di un ulteriore gruppo di sottotett! in fabbricati a uno-due piani & stato ap-

provato con Del.G.C. n. 304 del 21/12/2006. Si tratta dei siti n. 59-62-65-80, per un importo com-
plessivo di € 291.000,00: i lavori @ seguito di asta pubblica sono stati aggiudicati alla Ditta CTM
TERMODECO SpA di Magenta (MI) e sono ultimati.
| siti hanno ottenuto certificazione di restituibilita dalPASL a seguito campionamenti ed analisi ef-
fettuati da ARPA come previsto dalla normativa in merito e si & in attesa della certificazione pro-
vinciale: - 1724/cens/05 Via Cardinal Viassaia 7, Casale Monf. (sito 80)

- 1705/cens/04 Vicolo Casale 8, Ticineto (sito 65)

- 805/cens/02 Via Vittorio Veneto 13, Borgo S.Martino (sito 62)

- 1653/cens/03 Via Matteotti 29, Casale Monf. {sito 58)

50 | OTTO AREE NON CONFINATE
(CORTILI E AREE APERTE — SITIN. 35-38-309-42-46-63-73-74-78-8)
Il progetto esecutivo di un ulteriore gruppo di aree non confinate (cortili 0 aree aperte private) e

stato approvato con Del.G.C. n. 12 del 11/01/2007. Si tratta dei siti n. 35-38-39-42-46-63-7 3~

74-78-8, per un importo complessivo di € 290.000,00: i lavori a seguito di asta pubblica sono

st‘éti"é‘ggludiﬁti‘”Ei!lé”Ditta‘ESSE‘SA“s‘rl 'di‘Bergamo*e-sono*ultimaﬁ.
| siti hanno gia oftenuto certificazione di restituibilita dall’ASL a seguito campionamenti ed analisi
effettuati da ARPA come previsto dalla normativa in merito e si & in attesa della certificazione pro-

vinciale:
- 1431/cens/02 Via Comelio 7, Casale Monf. (sito 38)
. 1482/cens/02 Via Cei 19, Cella Monte (sito 35)




. 1431/cens/o2 Via Comello 7, Casale Monf! (sito 38)
- 01/cens/01 Via Umberto |, Terruggia (sito 39)
- 1192/cens/02 Via Milano 43, Casale Monf. (sito 42)
. 1702/cens/04 Via Lumelle 120, Fraz. San Germano, Casale Monf. (sito 63)
- 1717/cens/05 Via Casale 2-4, Coniolo (sito 73)
. 1718/cens/05 Via Casale 6-8, Coniolo (sito 74)
- 1722/cens/05 Via XXIV maggio 20, Rosignano (sito 78)
15/cens/O1 Strada Alessandria 49, Fraz. San Germano, Casale Monf. (sito 46):
I sito censito al numero 1474/cens/02 Strada Biglionino 15, Casale Monf. (sito 8), che presentava
materiale gi& insaccato e depositato in area aperta, & stato oggetto di monitoraggi ambientali e
controllo da parte di ARPA & ASL con verbale di sopraliuogo durante i lavori, ma non & oggetto di
procedura di restituibifité standard per le caratteristiche particolari del sito stesso (in poche ore la

Ditta ha provveduto al confezionamento in big bag e pulizia dell’ area di deposito).

Per gli ultimi tre progetti (5° lotto aree confinate, 6° lotto aree confinate, 5° lotto aree non confina-
te) si era provveduto a richiedere alla Regione Piemonte una integrazione dei fondi per la bonifica
degli utilizzi impropri, come previsto dall’ Accordo di Programma siglato tra Ministero Ambiente,
Regione, Provincia e Comune il 27 aprile 2006, per un importo di € 1.000.000,00 che & stato re-
perito riducendo contestualmente la disponibilita finanziaria per Fintervento di erogazione contri-
buti ai privati per rimozione coperture e manufatti, mediante rimodulazione della Tabella 1
dell' Accordo citato, formalizzata con Det. 181/22 del 26/07/07 dalla Regione Piemonte.

L.a progstiazione esecutiva & nel frattempo proseguita con i seguenti Jotti:
7° LOTTO AREE NON CONFINATE

(CORTILI E AREF — 8ITIN. 37-41-43-45-61 -69-72)
Il progetto esecutivo di un uiteriore gruppo di aree non confinate (cortili o aree aperte privaie) &
stato approvato con Del.G.C. n, 258 del 18/12/2007. Si tratta dei siti n. 37-41-43-45-61-89-72,
per un importo complessivo di € 292.000,00. Per questo ulteriore fotfo non era stato possibile av-
viare le procedure d'appaito in quanto i fondi disponibili par I' intervento risultavano completamen-
te zssegnati, A seguito di rimodulazione tabella 1 “Elenco interventi e costl” eseguita dallz regio-
ne Piemonte con Determinazione dirigenziale n. 244/DA10 del 20/04/08 & stato stralciato
Mintervento relativo all’ impianto di inertizzazione amianto, destinando la somma residua di €
366.365,88 all’ intervento "e) bonifica utilizzi impropri amianto”, pertanto tale somma & stata utiliz-

zata per il finanziamento di questo lotto. ]
| favori a sequito di asta pubblica sono stati aggiudicati alla Ditta F.lil La Rocca di Muro Lucano

(PZ) e sono ultimati. | siti sotto elencati hanno gia ottenuto certificazione di restituibilita dall' ASL a
seguito campionament] ed analisi effettuati da ARPA come previsto dalla normativa in merito e si
& in attesa della certificazione provinciale:

- 05/CENS/01, Strada Frassineto 19, Casale Monf.to (sito 45);

1691/CENS/03, Via Roma 10-12, Terruggia (sito 41);

485/CENS/02, Via Roma 23, Terruggia (sito 43);

1530/CENS/02, Viale O. Marchino 16, Casale Monf. (sito 37);

1716/CENS/05, Salita S.Anna 116 GCasale Monf. (sito 72);

1698/CENS/04, Via Verona 18, Casale Monf. (sito n. 61).
1710/CENS/04, Via San Martino 73, Fraz.Roncaglia, Casale Monf. (sitc n. 69)

1

7° LOTTO AREE CONFINATE
(SOTTOTETTI ABITAZIONI PRIVATE E AR

EE INTERNE —- SITI N, 82-83-84-85-101-53)

Il progetto esecutivo di un Ulteriore gruppo dij aree confinate (sottotetti privati e pubblici, oltre & un
magazzino con.materiale gia insaccato) & stato approvate con Del.G.C. n. 335 del 18/12/2008. Si___.
tratta dei siti n. 82-83-84-85-101-53, per un importo complessivo di € 393.000,00. Il progetto
comprende anche il sito di Cascina Barona, sede delllstituto di Sperimentazione per la Pioppicol-
tura, ora Centro Ricerche per I'Agricoltura C.R.A., ex E N.C.C. Ente Nazionale Cellulosa e Carta,
inserito d'urgenza tra le bonifiche da progettare nelle more della formalizzazione del censimento
avvenuto con Conferenza di Servizi decisoria nel marzo 2010. | Javori a seguito di asta pubblica

sono stati aggiudicati alla Ditta PROTEX ITALIA SpA di Forli e sono uitimati.
6
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| siti sotto elencati hanno gia ottenuto certificazione di restituibilita dall’ ASL a seguito campiona- '
menti ed analisi effettuati da ARPA come previsto dalla normativa in merito e si & in attesa delia
certificazione provinciale: :

- 1614/CENS/03, Strada alla Diga 2, Casale Monf. (sito 53)

- 1751/CENS/07, Via Manzoni 2, Casale Monf. (sito 82)

. 1729/CENS/08, Via Marzabotto 18-20-22, Casale Monf. (sito 83)

. 1759/CENS/08, Strada Frassineto 31-33, Casale Monf, {sito 101)
1736/CENS/08, Strada Bassotti 13, Fraz. San Germano, Casale Monf. (sito 84)
. 1741/CENS/O7, Viale O.Marchino 147, Casale Monf. (sito 85)

2° L OTTO AREE NON CONFINATE
(CORTIL] E AREE — SITI . 89-00-94-96-98-99)
Il progetto esecutivo di un Ulteriore gruppo di aree non confinate (cortili privati d’abitazione e di
una casa di riposo) & stato approvato con Del.G.C. n. 339 del 22/12/2008. Si tratta dei siti n. 89~
90-84-96-98-89, per un importo complessivo di € 347.000,00. Anche questa gara & stata ag-
giudicata alla Ditta F.Ifi La Rocca di Muro Lucano (PZ) ed i lavori sono ultimati.
| siti sotto elencati hanno gia ottenuto cerfificazione di restituibilita dall’ASL a seguito campicna-
menti ed analisi effettuati da ARPA come previsto dalla normativa in merito e si & in attesa della
certificazione provinciale:

- 1727/CENS/08, Cascina Migliavacca, San Giorgio Monf. (sito 90)

. 4733/CENS/08, Via Palli 20, Casale Monf. (sito 84)

. {T743JCENS/07, Via Pinelli 3, Casale Mionf. (sito 98)

. {728/CENS/08, Via Roma 67, San Giorgio Vionf. (sito 89)

. 4744/CENS/OT7, Vie Rotonding 64, Casale Moni. (sito 89)

. 4735/CENS/08, Cascina Savoia 10, Ozzano Wioni. (sito 96)

Il finanziamenio di questi ulterior lotti & stafo possibile grazie allintegrazione del finanziamento
disposta con il 1° atto integrativo dell’ Accordo di Programma tra Ministero Ambiente, Regione
Piemonte, Provincia di Alessandria e Comune di Cesale sottoscritfo a Rome a settambre 2008.

Ulteriori progetti realizzati dal Comune di Casale:

8° LOTTO AREE CONFINATE

(SOTTOTETT! ABITAZIONL. ARFE INTERNE ED ESTERNE- SITI N.71-87-88-104-106)

| progetto esecutivo di un ulteriore gruppo di siti & stato approvato con Del.G.C. n. 197 del
05/08/2009. Si tratta dei siti n. 71-87-88-104-106, per un importo complessivo di € 330.000,00.
Il lotto comprende oltre ai sottotetti di fabbricati ad uso residenziale privato, di tipo isolato, prava-
lentemente a due piani fuori terra, anche un tetto piano fabbricato uso artigianale coibentato su-
perficialmente con “polverine”, ed un locale cantinato d’abitazione in un sito che presenta anche

una vasta area aperta con battuto di pavimentazione.
| lavori a seguito di asta pubblica sono stati aggiudicati alla Ditta Quadrifoglio SpA di Bareggio

(Ml) e sono in corso,
Il sito sotto elencato ha gié oftenuto certificazione di restituibilita dall ASL a seguito campiona-

menti ed analisi effettuati da ARPA come previsto dalla normativa in merito e si & in aftesa della
certificazione provinciale:

_ 1730/CENS/08, Strada alla Diga 2, Casale Monf. (sito 71)
Il sito sotto elencato invece & ultimato ma ia procedura di restituibiiitd &€ ancora in corso:

. 1740/CENS/08, Via Serra 38, Fraz. Cornale, Camino (sito 87)

- _n_-—Sfa..pﬁoseguendo_fa_pfogeffaz/fone_df“due_/.o.ffi.,_uno”di_acee_.c_onﬁna_fe,_e_um. di aree non confinate,
che si prevede di completare entro l'estate comprendendo altri 8 siti. Per il finanziamento sara
necessario effettuare la ricognizione delle economie residue dei lotti gia ultimati, e utilizzare que-

ste uftime, visto che le somme disponibili sono esaurite.
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Servizi del marzo 2010 ha approvato altri 28 siti con “pol- .

Poiché la recente Conferenza di _
lizzare tutte le bonifiche gia

verino”, risulta evidente che | fondi non sono sufficienti a rea
inserite agli atti.

5 10 a 20 siti 'anno) per cui risulta ne-

Inolire si rileva un flusso costante di autosegnalazioni (d
garantire l'esecuzione delle corrispon-

cessario prevedere un‘integrazione di fondi sufficiente a
denti bonifiche.

Per completare I'intervento “g) bonifica utilizz impropri amianto” & necessaria una integra-

zione del finanziamento per ulteriori € 2.000.000,00.

4) CONTRIBUTI RIMOZIONE COPERTURE E NMANUFATTI IN CEMENTO-AMIANTO - in-
tarvento “n” di cui alla tabelta allegata all’Accordo di Programma 2710412006 e

30/09/2008
Come relazionato in precedenza, SONO gia stati pubblicati tre bandi nel 2005, nel 2007 e nel
2009. | due primi bandi avevano oftenuto un'eccezionale risposta da parte dei cittadini, superan-
do di gran unga la disponihilita finanziaria prevista per I'intervento.
Considerato il delta tra il primo bando (1.100 richieste) & il secondo bando (550 richieste), ¢l si

aspettava un decremento del numero di istanze; contrariamente alle previsioni, con 1l terzo bando
d & stata complessivamente supe-

& stato raccolto un numero impressionante di nuove richieste,
rata la previsione derivanie dalla caratterizzazione € dgal precedente Piano d' area critica, che

stimavano in 1.000.000 di metri quadrati di superficie la presenza di coperture in cemento amian-
to (pubbliche e private) nell’ area perimetrata.

| dati risuliantt dai tre bandi sono cosi rizssunti:
BANDO 2005: presentate 1085 richieste di contributo, per complessivi mg 489.300 di superici di
copertura private ed un ammontare richiesto di contributi di circa 14,7 mitioni di euro.

BANDO 2007: presentate 549 richieste di contributo, per complessivi mq 291,150 di superfici di
copertura private ed un ammontare richiesto di contributi di circa 7,6 milioni di euro

BANDO 2009: presentate 491 richieste di contributo inerenti le coperture private, per complessivi
mq 245.434 di superfici di copertura private ed un ammontare richiesto di contributi di circa 6,8

milioni di euro, oltre & 13 richieste inerent | “feltr”.

Il fabbisogno complessivo di fondi per garantire Ia completa bonifica del territorio dall’ amianto &
di oltre 26,7 milioni di Euro. |’ attuale disponibilita, secondo la pitl recente distribuzione delle ri-
sorse in via di approvazione da parte della Regione Diemonte, & di 12,08 milioni di eurc.

Sj riscontra un delta non ancora finanziato di 14,7 milioni di Euro.

Si ricorda che applicando al totale di superfici originariamente stimaie il forfait previsto dal Proget-
to di bonifica quale rimborso spese ai cittadini, stabilito in 30 Euro/metro quadrato, si otteneva gia

in via presuntiva un fabbisogno finanziario pari a 30 milioni di Euro.

Considerato che dopo [" uftimo bando sono perventte ancora richieste di censimento di nuovi siti,
e contestuali richieste di attivazione di ulteriorn bandi, si ritiene che i dati ad oggi registrati non
siano esaustivi, e che la reale dimensione del fenomeno non sia ancora conosciuta.

Sono state pertanto avviate nuove € pit incisive attivita di informazione alla popolazione,di cui si

riferird nei punti successivi, al fine di integrare completare Il Censimento dei siti presenti nel ter-

ritorio perimetrato.

Con Del. G.C. n. 25 del 08/02/2011 & stata recentemente approvata una riapertura def termi-
_dal 45.febbrajo_al.5.m aggio.2011, per.as sicurare a.chi___ o

———————— ni-per-la presentazione-delle»richieste,
lare la superficie da honificare e partecipare

non ha finora provveduto i2 possibilita di segna
alia graduatoria.

Dopo il 5 maggio si procedera a nuova ricognizione delle richieste e delie superfict risultanti.
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Per_guanto ’i”iguarda*‘vil'ﬁneiﬁzi'amentb"d”e'Il'é“ istanze “di contributo attualmente agli attl, considerato: -
il humero elevato delle stesse, & stato ecessario sin dal primo Bando definire una graduatoria di -
priorita, secondo i principi gia previsti nel Progetto definitivo di bonifica di aprile 2004, sviluppati in
dettaglio con una serie di sedute della Commissione Mista di Valutazione delle Bonifiche.

| criteri individuati vanno dalla destinazione d'uso del sito (con priorita per I'uso pubblico rispetto

al privato, e tra il privato con priorita per I'uso residenziale rispetto alle attivita), al numero di abi-
tanti o utilizzatori del fabbricato, alla posizione rispetto allintorno, con priorita per le coperture po-
ste in centro abitato, nelle vicinanze di scuole, o di abitazioni con bambini, etc...

|a graduatoria di merito per il bando 2005 & stata definita 2 marzo 2006 con Determinazione Di-
rigenziale n. 277 del 10/03/2008; quella per || bando 2007 & stata definita ad agosto 2007 con
Determinazione Dirigenziale n. 930 del 21/08/2007, che ha contestuaimente revisionato gli elen-
chi precedenti; infine quelia per il Bando 2009 & stata definita a settembre 2009 con Determina-
zione Dirigenziale n. 1011 del 01/08/2008, che ha contestualmente revisionato gli elenchi prece-

denti.

Il meccanismo stabilito dal regolamento del bandi prevede di sattivare” ad ogni esercizio finanzia-
rio una quota delle richieste pervenute, @ partire da quelle a maggiore punteggio e quindi a mag-
giore rischio ambientale € fino ad esaurimento def fondi previsti per I' anno in corso.
I} progetto originario prevedeva di utilizzare ogni anno 2 milioni di euro, fino ad esaurimento del
monte previsto per l'intervento; poiché 'anno 2005, in considerazione dell'avvio degli interventi a
maggio, e della necessita di organizzare € allestire preliminarmen’te la struttura organizzativa pri-
ma di pubblicare il prime bando, era stato previsto un acconto di 700.000 esuro, la distribuzione
prevista per identificare le richieste finanziabili risulia essere la seguente:

- anno 2005: £ 700.000,00

- anno 20086: € 2.000.000,00

. anno 2007 £ 2.000.000,00

- anno 2008: € 2.000.000,00

- anno 2009: £ 1.003.896,40
Con lintegrazione di fondi disposta dal 1° atlo integrativo dell’ sccorde di Programma siglate a
seftembre 2008, ed a seguito della rimodulazione interventi formalizzata dalla Regione Piemonte
2 gennaio 2010, la distribuzione & stata cosl medificata:

- anno 2009: € 2.000.000,00

- anno 2010: £ 2.000,000,00

- anno 2011: € 1.069.471,40

Si evidenzia che con Pattuaie bilancio 2011 sono ormai stanziate tutte le risorse dgisponibili,
e che non & piu possibile procedere a ulteriori assegnazioni e al conseguente scorrimento

di graduatoria nelle prossime annualita.

Si descrive di sequito o stato di atiuazione delle istanze agli atti:

- nel marzo 2008, con ia definizione della graduatoria, sono state attivate circa 300 domande (dal
punteggio maggiore rilevato, pari a 25 punt, 2 scendere fino a 15 puntl compresi), prevedendo di
utilizzare per le erogazioni le somme previste sia nel 2005 che nel 2008, considerato che il termi-
ne di fine bonifica era stabilito a 15 mesi dalla comunicazione di avvio procedimento.

Per comodita di relazione si individuano queste domande come “primo stralcio” del bando 2005.
Ad ognuno dei destinatari di questo primo stralcio & stata trasmessa apposita comunicazione re-
cante le scadenze da rispettare per ottenere I' assegnazione del contributo.

La prima scadenza era fissata al 15 giugno 2006 e consisteva nella dimostrazione di aver pre-

sentato la pratica urbanistica (Dichiarazione di inizio Attivita o Permesso di Costruire secondo i

gt 1 4

casi di legge) presso ! competentl ufficl comunall.

- a seguito delia verifica del rispetto delia prima scadenza, & stata effettuata una revisione di gra-
duatoria con Determinazione Dirigenziale n. 978 del 4 agosto 2008, nella quale si & proceduto a
spostare in calce alla graduatoria in posizione sospensiva tUtti | richiedenti che non hanno rispet-
tato la prima scadenza. Dette istanze sono state riattivate nel 2007 con nuove scadenze, cui ha

S




T fatto seguite nuova Varifica (i regblamiento preveds che chinon rispetta per-due volte le:scaden-
s & definitivamente escluso dal contributo). : o | : —_—

| procedimenti sono invece prosegulitl regolarmente per tutte quelle istanze per le quali risultava
rispettata la scadenza intermedia di presentazione richiesta edilizia; la scadenza ultima per la fine
bonifica del "primo straicio bando 2005 era fissata al 15 giugno 2007, salvo proroghe motivate

valutate dalla Commissione Mista.
Il meccanismo ideato consente la revisione periodica della graduatoria ed il monitoraggio costan-
te delie attivita messe in atto dal cittadini:
- ad ogni scadenza, viene effettuata una revisione
atto degli annullament, delle sospensioni, delle 1

tenute rispetto alle precedent prevision;
_ i fsultati della revisione consentono quindi di attivare in luogo delle domande sospese,

annullate, etc. alcune istanze che risultano immediatamente seguenti in graduatoria;

- contestualmente alle revisioni, si prende atto dell’ avvenuto inserimento nel Registro Cen-
simento di tutte quelle situazioni segnalate in precedenza € nel frattempo approvate dalle
Conferenze di Servizi decisorie, che potranno quindi essere successivamente valutate e

ottenere ' erogazione dei fondi.

di graduatoria che consente di prendere
nunce, e delie conseguenti economie ot-

Si ricorda che i bandi sono pubblicati nel rispetio della regola sde minimis”, pertanto sono sogget-
ti ai due regolamenti CE aftualmenie in vigore di cui si riportano scadenze & massimall.
- Reg. CE 1535/2007 (attivita di produzione primaria dell agricoltura) con scadenza al
34/12/2013 con massimale € 7.500,00
- Reg. CE 1998/2008 (attivita In genere) con scadenza al 31/12/2013 con massimale €

200.000,00

Nellagosto 2007 si & provveduto con iz citata Determinazione Dirigenziale n. €30 del 21 /082007
ad approvare |2 graduatoria delle istanze bando 2007 € contestualmente revisionars la graduato-
05 tenendo conto delle vaerifiche di avvenuta fine bonifica, fissata al 15

ria delle istanze bando 20
ati eseguiti, i richiedenti sono

giugno 2007 in tutti i casl in cui si & rilevato che i lavori non sono st
stati esclusi dal contributo.

Con | fondi previsti per il 2007 e per i 2008 per un fotale di 4 milioni di eure, sono state attivate
con la citata Determinazione Dirigenziale n. 930 del 21/08/2007 le procedure per:

_ circa 200 domande del bando 2005, e precisamente quelle con punteggio di 14 punti gia
censite al momesnto del bando oftre a tutte quelle preseniate nel 2005 e censite con CdS
23/03/08, rimaste sinora in attesa di valutazione, dal punteggio maggiore rilevato 2 scen-
dere fino ai 14 punti compresi; per comodita di relazione, gueste domande vengono indi-
viduate come “2° straicio bando 2005"

- circa 150 domande del bando 2007, € precisamente quelle dal punteggio maggiore rileva-
to a scendere fino ai 15 punti compresi; per comodita di relazione, gueste domande ven-
gono individuate come “4° stralcio bando 20077

| e comunicazioni per i destinatari del contributo di entrambi i
2005) sono state inviate a settembre, i termine di presentazione pra
5 dicembre 2007 e di conseguenza [a fine bonifica era fissata al 5 dicembre 2008.

Il maltempo eccezionale che ha colpito il Piemonte a partire da maggio 2008, con ripetuti episodi
(allagament], tornado) ad agosto, settembre, novembre 2008 e le nevicate eccezionali che si so-
no abbattute sull’ area da novembre 2008 a marzo 2008 hanno rallentato le attivita di bonifica e
reso necessario concedere proroghe del termine di scadenza delle attivita di rimozione, in prima

istanza a marzo 2009 e infine a maggio 2009.

handi (1° stralcio 2007 e 2° stralcio
tica edilizia & stato fissato al

e —Cn Determinazione Dirlgenziale i, 3127del"2 0/03/2008;-si--provvedutorad-unantova Tevisione™ "
delle graduatorie, dopo la verifica del rispetto della scadenza di dicembre per la consegna delie
pratiche edilizie ai rispettivi uffici tecnicl comunali.
£ stato necessario procedere a nuove sospensioni e annu
mini, e contestualmente si & provveduto ad attivare le pratiche imme

llamenti per chi non ha rispetiato i ter-
diatamente seguenti in gra-




{o delle’quall erano'disponibiiitpaﬁazdei fondi previsti per il 2008, non.

- completamente esauriti, oltre a tutte le economie che reperite con |2 revisione. . '

 Sono state quindi attivate n® 63 domande w39 stralcio bando »005" e n® 15 domande “2° siralcio
bando 20077, tra quelle immediatamente seguent nelle graduatorie in ordine di punteggio, fino ad
esaurimento dei fondi disponibili a bilancio. Per queste domande il termine di presentazione della

pratica edilizia presso gli uffici tecnici comunali era fissato al 30 giugno 2008.
Nel mese di agosto 2008 sj & provveduto & ung nuova revisione delle graduatorie, attivando con

le economie riscontrate a seguito delie liquidazioni, sospensioni e annullamenti n°® 28 domande

wg° stralcio bando 2005" e n° 3 domande “3° stralcio bando 2007" tra quelie immediatamente se-

guenti nelle graduatorie in ordine di punteggio, fino ad esaurimento dei fond disponibiii & bilancio.
Per queste domande il termine di presentazione dellz pratica edilizia presso gli uffici tecnici co-

munali & stato fissato al 15 dicembre 2008.

. duatoria; per il finanziamen

Con Determinazione Dirigenziale n. 1011 del 01/09/2008, si & provveduto ad approvare la gra-
duatoria delle istanze pando 2009 e contestualmente revisionare 1a graduatoria delle istanze
bando 2005 e bando 2007 tenendo conto delle verifiche di avvenuta fine bonifica, e delle verifi-
che di avvenuta presentazione pratica ediiizia: in tutti i casi in cui st & rilevato che i lavori non so-

no stati eseguit], | richiedenti sono stati esclusi dal contributo.
Sono quindi state atfivate per n° 105 domande “1° strajcio bando 200" che hanno ottenuto pun-

teggio pari o superiore a 15 punti, oltre a n° 114 domande “4° stralcio bando 2007” & n° 158 do-
mande "5° stralcio bando 2005” tra quelle immediatamente seguenti nelle graduatorie precedenti
in ordine di punteggio. Per tutte queste domande, il termine di presentazione della pratica edilizia
presso gli uffici tecnici comunali & stato fissato al 15 dicembre 2009, ed i termine di fine bonifica

& fissato al 15 dicembre 2010.

A, seguito della Conferenza di Servizi decisoria del 10 marzo 2010, che ha regolarizzato tutti i
censimenti di nuovi sifi segnalati al Ministero entro tale data, & stato possibile assegnare il pun-
teggic ed inserire in graduatoria tutte le istanze del bando 2009 che erano inserite in lista di atte-
sa. Si & quindi provveduto ad una nuova revisione di graduatoria per tutti e tre i bandi.

Con Determinazione Dirigenziale n. 673 del 22 giugno 2010 sono quindi state avviate n° 50 do-
mande costituenti il "6° stralcio bando 2005", n° 25 domande costituent il "4° stralcio bando
2007" e n° 149 domande costituenti il “2° straicio bando 20097, per un totale di 224 bonifiche per
circa 96.500,00 metri quadrati di copertura e un impegno economico di circa € 2.800.000,00 uti-
lizzando sia i fondi disponibili per panno 2010 e 2011, siale sconomie derivanti dai pagamenti &

dagli annullamenti di pratiche precedentl.

risultano pressoché tutti assegnati i fondi sinora stanziati, comprese

Con questa ulfima revisione,
dell’ Accordo di settembre 2008; gli ultimi

le risorse aggiuntive disposte con il 1° atto integrativo
fondi disponibilf saranno impegnati entro il 2011.

no che per compleiare Iintervento “n) contributi rimozione
seguito per il 41%, € necessaria una integrazione del finan-

| dati oggi disponibili conferma
coperture e manufatfi”, finora e
ziamento per ulteriori € 14.700.000,00.

Per la raccolta_e gestione delle richieste e I informazione_al_pubblico continua ['attivita
dell'apposito sportelio denominato "Sportelio Unico Contributi Rimozione Amianto” che opera da
luglio 2005 presso il Settore Tutela Ambiente, ricevendo tutti gli utenti dei 48 Comuni in Accordo
di Programma con Casale Monferrato. |l contributo viene erogato @ honifica ultimata, quale rim-
borso, ad avvenuta verifica delle spese dimostrate con |a presentazione delle fatture o documen-

_tiequivalenti. e

Sino ad oggi sono state disposte erogazioni per € 4.032.078,34, a fronte di un monte fondi
assegnato di € 12.061.128,65, tuttavia il dato non deve ftrarre in inganno: in realtd sono gia ese-

guite o in corso honifiche per circa € 11.000.000,00.

La differenza tra le somme impegnate dal Comune € le somme |
to per la tranches di settembre

procedimento a cura degli interessati ha durata 15 mesi, pertan )
11 /
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iguidate & dovuta al fatto che il




. 2009 che awviava circa 4 milionl di'bonifiche con-scadenza lavori a dicembre 2010, si otterranno. - ... ...

dai gittadini le fatture di spesa quietanzate solo nei prossimi mes. S -

Per |a tranches di agosto 2010 che avviava circa 2,8 miitioni di bonifiche i termine di fine lavori & a2
dicembre 2011, pertanto le fatture di spesa saranno prodotte dai cittadini solo nel 2012
Inoltre il Settore Tutela Ambiente ha tuttora agli atti centinaia di migliaia di euro di fatture da li-
quidare, relative a borifiche eseguite da mesi, tuttavia le regole imposte ai Comuni per il patto di

stabilita non ne consentono pagamento immediato.

E’ stato pil volte segnalato che erogazione dei contributi & rimborso, a partire dall'anno
2007, ha subito un rallentamento causa le norme imposte agli enti iocali in materia di “patto

di stabilita”, che creano vincoli ai pagamenti.
E' necessario che gli acconti trasferiti dalla Regione Piemonte prosegliano anche nel 2011 con

continuita per consentire | pagament dovuti senza eccessivi tempi di attesa.

Si ribadisce che & oggi, con le risorse assegnate di € 12 mitioni circa, sono state effettuate
o sono in via di esecuzione con scadenza entro 'anno 2011 circa il 41% delle superfici pre-
senti nel Registro, per circa A4D0.000 mg; se non sara approvata urintegrazione agli stan-

ziamenti resteranno quindi 600.000 mg di superfici non bonificate sul territorio.

BONIFICA DEI FELTRI
Per completare il percorso di bonifica del territorio, contestualmente al Bando 2009 era stata pre-

vista la possibilité di presentare richiesta di contributo per |2 bonifica dei “feitr?”. Considerata la ri-
dotta risposte del pubblico (solo 13 richieste) si era disposto con Dalibarazions di Giunta Comu-
nale n. 156 del 08/06/2010 Ia riaperiura dei termini per tali fattispecie, con racco ta delle richieste
fino al 15 ottobre 2010, che ha consentito la presentazione di sole 3 richiesie.

Con la riapertura del termini ad oggi disposta dal 15 febbraio 2011 & 5 maggic 2011 perle richie-
sie di contributo alla bonifica delle coperture, vieng conseniita nuovamente la presentazione di
richieste di contributo alla bonifica dei “feltri”. in seguito all’esito dell'iniziativa saranno effettuate

le conseguent valutazioni.

VALUTAZION! SULLE AREE AZIENDALI E SULLE AREE NON BONIFICATE COMPRESE NEL
REGISTRO CENSIMENTO:

Effettuata la ricognizione delle situazioni segnalate nel Registro Censimento che presentano con-
temporaneamente considerevoli superfici di copertura in cemento-amianto ed elevato degrado,
I'elenco & stato successivamente verificato dall ASL per il confronto con Parchivio dei Piani di La-
voro consegnati, af fini di segnalare | sii per i quali & gia programmata o in corso la bonifica, €
individuare quelii per i quali non Hsuitavano informazioni in merito.
Il Comune ha di seguito effetiuato raffronto, sullelenco delle aree superiori @ 1000 mq di coperiu-
ra che non risultavano aver prodotto alcun Piano di Lavoro al’ASL, con le richieste di partecipa-
ione al bando per i contributl gia presentate; il 05% delle stesse non risultava aver mai parteci-
pato ai bandi del Comune, che ha quindi provveduto ad inviare sollecitl puntuali alle Aziende
proprietarie invitando a pariecipare al Bando 2009 e programmare la bonifica.

E’ in corso una nuova ricognizione degii elenchi a seguito dell’approvazione graduatoria del Ban-
do 2009 si riscontra che recentemente le Aziende si stanno attivando per le bonifiche, anche
grazie allabbinamento con linstallazione degll impianti fotovoltaic e 1a possibilita di usufruire del

Conto Energia.
Dopo il & maggio 2011 sara effettuata nuova verifica delle situazioni ancora presenti nel Registro

che non dovessero aver intrapreso ajcuna attivita.

.eﬂ_e__sﬁuazigm.qb@,_p_ur._a,v_e_ngi.gg‘ﬁ;_-__ S

-M--Nei_frattempo,ii_(}omume_ha,.av_v.iato_um‘_atti_\/_ité_di...ric_o,gmizio_me_._
le bonifiche e sono state oggetio

tenuto comunicazione di finanziabilita, non hanno provveduto al
di revoca dell'assegnazione dei fondi.

Per questi siti, sia di proprieta privata che aziendali, sono state in
no gli obblighi vigenti di manuienzione € controllo e sollecitano la programmazione delle bonifi-

o K

viate comunicazioni che ricorda-




- sper alouni d questi siti-& gia perveriuta risposta .che ‘assicura:la p
intempibrevi. © . .

3) BONIFICHE DEI SUOLl — intervento non ancora compreso in Tabella 1 aliegata
alAccordo di Programma 27/04/2006 e 30/09/2008

SITO EX PlEMONT-ESE. AREA “B":
E’ stata approvata con la recente Conferenza di Servizi di marzo 201 0 la progettazione prelimina-

re e definitiva dell'intervento di bonifica dell’ area denominata "B, con presenza di frammenti di
cemento amianto negli strat] superficiali del suolo, precedentemente approvata con Deliberazio-
ne di Giunta Comunale n. 34 del 10/02/2008 per un importo complessivo di € 1,380.000,00.

La proposta progettuale, pur s€ approvata in Conferenza di Servizi decisoria, non & ancora finan-

ziata né prevista tra gii interventi compresi in Tabella 1.

Lintervento non & qualificabile come "honifica deglh utilizz! impropri” bensl come “bonifica dei
suoli”; era stato allo scopo richiesto, in occasione della presentazione del progetio, di integrare
iz tabella 1 allegata all Accordo di Programma mediante ur'ulteriore voce in merito, per 'importo
di € 1.600.000,00.

Lz somma eccedente Fimporto cel progetto di bonifica area B dellex Piemontese consentira di
offettuare attivita di caratterizzazione di nuovi siti ed eventuall bonifiche di limitata estensione.

CANALE DI SCARICO EX ETERNIT:
Come concordato nell'ultima Conferenza di Servizi, ARPA ¢ Comune hanno provveduto ad ulte-

riori indagini per la ricerca dell’ originario percorso dallo scarico dello stabiimento ex Eternit,
allapparenza non pilt rintracciabile.
Sono stati effettuati diversi sopraliuoghi sul campo, ed infine & stato necessario ricorrere all'inter-
vento del servizio aree verdi del Gomune per l'effettuazione Gi interventi di disboscamento che
poiessero conseniire 'accesso ad alouni punti in cui si sospettava la presenza dall'criginario per-
corso delio scarico. ARPA ha efisttuato il prefieveo di svariati campioni di terreno € sta procedendo
alle analisi di laboratorio, € procedera inoltre allesecuzione di un filievo georeferenziato per

lindividuazione dei punti oggetto di campionamento.

Dai sopralluoghi finora effettuati, risulta che nel tratto finale del fosso di scarico, pressoché vicino

all'area golenale gia bonificata, sone ancora presenti in alcuni tratti fra Iz vegetazione sediment
di amianto in superficie. Si @ inoltre riscontrata, nel tratto iniziale presso |l canale Lanza, in adia-
cenza a fabbricati originariamente di proprieté della Eternit, in area interstiziale completamente
sommersa dalla vegetazione € pertanto non raggiungibile se non previo l'intervento di decespu-
gliazione e disboscamento appositamente disposto, la presenza residua di un fosso a cielo aper-
to, a forma scatolare, che contiene ancora sedimenti in quantitativi deani di nota.

Nel tratto intermedio, il cui tracciato & stato desunto dall’esame delle mappe catastali e dal colle-
gamento fineare tra i tratti gia citati, sono stati prelevati campioni di terreno € si attende 'esito del-
ie analisi di laboratorio per la conferma o pesclusione di eventuale presenza di amianto.

A segulito dei risultat] delle analisi ARPA, si procederé alla redazione di adeguati report delle atti-
vita eseguite ed alie valutazioni sul conseguentl interventi ritenuti necessarl.

Per disporre resecuzione della bonifica del’area ex Piemontese —area B- il cul progetto de-
finitivo & stato approvato in Conferenza di Servizi decisoria del marzo 2010, e una caratte-

rizzazione esaustiva del canale di scarico ex Eternit, & necessaria una integrazione del fi-

_nanziamento per ulteriori € ‘1-.G_QO.0%Mﬁﬁigiiﬁiﬂé?ﬂilim}ifﬁ._._

suoli”.
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ses sl 4) STRUTTURA ‘ORGAN!:ZZ}’-\TIVA:E‘"MONI"T’PAGG!‘::i‘n‘tér\lentd- “or di cul alla tabella al- oo

legata all’Accordo di-Programma 27/04/2006 e 30/09/2008

Come esposto nelle relazioni precedent, il Comune di Casale si occupa direttamente della pro-
gettazione e gestione degli appalt pubblici di bonifica del “polverino” ed & a buon punto nel com-
pletamento della progettazione delle bonifiche gia censite; ha avviato € gestisce i bandi per

l'erogazione di contributi al pubblico per la bonifica e sostituzione del manti di copertura mediante

un apposito Sportelio al pubblico & con il personale tecnico assunto appositamente a supporto
del Settore Tutela Ambiente con i fondi messi a disposizione dalla Legge 426/98.

definite con ARPA & con ASL le clausole della convenzione per
Pespletamento dei monitoraggi di competenza degli Enti tecnici, convenzione formalizzata ad ini-
Zio del 2006, A seguito delia convenzione, ARPA ha assunto sei tecnici formando una apposita
squadra operativa dedicata e locata a Casale Monferrato, & £SL ha assunto due tecnici a suppor-
to del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPreSAL). Attualmente le funzioni
che SPreSAL effettuava in materia di amianto sono state trasferite al nuovo Centro Regionale per
la ricerca, sorveglianza € prevenzione dei rischi da amianto istituito con DGR 80-6707 del

03/08/2007 e localizzato a Casale Monferrato.

Nel corso del 2005 sono state

presenza di “polverino” e della pianificazione di attivita boni-

fica coperture private, gli interventi di bonifica si svilupperanno in un periodo superiore al previsto.
Ne deriva che anche Iz strutiura organizzativa del Comune, di ARPA e di ASL dovra operare per
un periodo maggiore di quanto originariamente programmato, con maggiori costi di personale e di

atirezzature,

A seguito dellincremento dei siti con

Oltre allattivita di monitoraggio puntuale dei cantieri di bonifica previsia nella convenzione sopra
citata, ARPA ha proposic ed esequito da maogio 2007 2 giugno 2008 una nuova € pill estesa
campagna di monitoraggio ambientale sul territorio di tutti i 47 Comuni del’ ex USL 78, approfon-

dita & Casale Monferrato per ogni guartiere € frazione della citta.
Visto 1l positivo riscontro delliniziative, & stato concordato che tale monitoraggio venga periodi-
camente eseguito contribuendo allimplementazione dei dati conoscitivi delia situazione ambien-

tale nel periodo di esecuzione delle bonifiche.

a segquito della rimodulazione delle risorse dispesta dalla Regione

Piemonte, la somma aggiuntiva che garantisce il proseguimento delle attivita della struttura orga-
nizzativa e l'espletamento def monitoraggi per gl anni 2010-2011. Va segnalato tutiavia che tale
previsione € stata formulata nel 2009 sulla base dei fabbisogni annuall rappresentati dagli Enti

tecnici allawio del progetto nel 2004,

£’ stata assegnatea nel 2010,

nel protocollo dei monitoraggi, che comportano maggiori tempi di cam-
effettuarsi in SEM anziché in MOCF, sono

in corso da parte degli Enti le valutazioni circa il maggiore impegno di personale e i maggiori costi
di laboratorio, che determinera un incremento del fabbisogno economico gia a far data dalanno

in corso.
Sono quindi in corso di definizione con ARPA ed ASL gli accordi per 2 revisione della convenzio-

ne inerente le attivita di monitoraggio previste per le prossime annualita.

Con le recenti variazioni
pionamento & un notevole incremento delle analisi da

Aziario stimato nel 2004 era cosl individuato:

Si ricorda che i fabbisogno fina
£ 70.000,00 annui per personale, servizi, spese correnti connes-

_ struttura comunale circa
se alla gestione dei bandi pubbiici

- ”a”tti\‘/“xtz‘a‘di“‘anﬁitb’ré'g‘gib‘"}’XRPA‘—‘ASI:“quantificata"in"%O:OOO;OO-%/anno*ripartiti--in*ragione--
dellimpegno concordato tra gli Entlin € 140.000,00 (circa 2/3) ad ARPA, ed € 60.000,00

(circa 1/3) ad ASL.

e attivita di monitoraggio ambientale delle bo-
nitoraggic su tutti i Comuni del territorio, e a
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Poiché dal 2008 ARPA effetiua in modo esclusivo |
nifiche del “polverino”, esegue con periodicita il mo




- seguito delle tecenti-disposizioniper + monitoraggi deve garantire Un numero -decisamente Supgzs .t e

. 1.500.000,00 per il guadriennio 2012-2015.

riore al previsto di ore di campionamento & di analisi al SEM anziché al MOCF, diventa oggetti-
vamente necessario rivedere 2 guota di finanziamento annuo assegnata allEnte che si prevede
ammontare ad € 230-240.000,00 (ARPA stessa provyedera 2 quantificare in dettaglio | fabbiso-
gni). _ , ‘
Per quanto riguarda ASL, gli accordi intercorsi prevedono che PEnte effettui nuove attivita di mo-
nitoraggio focalizzate sugii ddetti alle bonifiche e sulle attivita di bonifica delle coperture & manu-
fatti, L'ente provvedera a quantificare in dettaglio | fabbisogni, che si prevede possano ammonta-

re ad € 50-60.000,00 annul in ragione dellimpegno previsto.

| & struttura organizzativa del Comune deve pariment proseguire le attivita di gestione delie 2000

richieste di contributo agli atti & delle ulteriori domande che saranno presentate con Pattuale ria-
il pubblico dei 48 Co-

pertura del bando, olire a garantire i personale per lo Sportello Unico per
muni & proseguire la progettazione delle bonifiche del “polverino”; si prevede pertanto un importo
annuo di € 70-80.000,00 perun periodo di aimeno quattro anni a partire dal 1 gennaio 2012.

Per poter garantire i proseguimento, dopo il 31 dicembre 2011, delie attivita di monitorag-
gio e organizzazione delle bonifiche compresi in Tabellz 1 al punto “0) monitoragdio e ge-
stione interventi PNB" € necessaria una integrazione del finanziamento per ulterior €

‘Poiché le richieste pervenute ec

A,_ceg_er_e__ﬁ_ali__a__,b_gmﬁ_ca_ﬁg_e_u_e‘ggperture di ulterior fabbricati, si & Ti

Si segnala che qualora non potessero proseguire | monitoraggl ambientali delie bonifiche
3 di rispettare la me-

del “polverino”, si fermerebbero le bonifiche stesse, per rimpossibilit
todica di banifica espressamente autorizzata dal D.V, 29/41/2004 dopo la sperimentazione &
il positivo vagiio dsll'iSE.
5) RIMOZIONE COPERTURE IN CEMENTC-AMIANTO D EDIFICI PUBBLICH - intervento
wpr di cui alta tabelle allegata all’Accordo di Programma 27/04/2006 e 30/09/2008

BONIFICA FABBRICAT! MILITARLE
Lz bonifica delle coperture delie caserme di Casale Monferrato, 2 seguito di appalto del Ministero

della Difesa, & stata avviata nel 2006 e ultimata nel 2007. Si & gia provveduto al trasferimento dei
fondi al Ministero Difesa. |’ intervento é concluso.

BONIFICA COPERTURE EDIFIC! PUBBLICL:

Nel corso del 2005 e 2006 sono pervenute nuove richieste di Comuni del territoric perimetrato,
per I' utilizzo dei residui fondi PTTA 1994-96; a fine 5006 la Regione Piemonte ha richiesto a tutti
i Comuni di segnalare eventuali interventi ancora da realizzare, per la valutazione de! fabbisogno
finanziario. Il Comune di Casale ha di seguito provveduto alla ricognizione delie risorse sinora uti-
lizzate e dei fondi ancora disponibili, ottenendo nel 2007 I adesione di 22 Comuni che prevedono
di sostituire a breve manti di copertura in cemento-amianto.

cedevano la disponibilita finanziaria precedentemente prevista

nel programma di bonifica, il Comune di Casale ha inviato una richiesta di integrazione stanzia-

mento alla Regione Plemonte, per un smmontare di £ 208.349,62.

Il nuovo fabbisogno finanziario & stato recepito con la citata Det. 181/22 del 26/07/07 dalla Re-

gione Piemonte, in cui I intervento di "Rimozione coperture edifici pubblici” viene incrementato si-

no all’ importo di € 3.926.829,30.

Poiché sono pervenute nellautunno 2009 richieste da parté di alcuni Comuni che intendono pro-

ur'ultima ricognizione tra gl Ent, considerato che a seguito delle ultime elezioni amministrative
sono variate molte Amministrazioni comunali & potrebbero essere formalizzate nuove adesioni al
finanziamento. E' stata quindi inviata ai 468 Comuni del territorio perimetrato una scheda da com-
pilare e riconsegnare entro febbraio 2010 al Comune di Casale, per la segnalazione di eventuall

tenuto opportuno_effetiuare



“ . puove richigste di fabbisogno finanziario per nuove bonifiche, ovvero ‘la dichiarazione.che: il.Co-+ -

mune non possiede ulteriofi fabbricati da bonificare.

Si rimarca tuttavia che olire alja partecipazione attiva di a
hanno gia effettuato in precedenza attivita di proge
purtroppo riscontrata l'inerzia di a

jcune Amministrazioni Comunali, che

#azione ed affidato le opere di bonifica, viene
lsune altre Amministrazioni che non hanno provveduto ai proget-

i, oppure hanno consegnato solo & fine 2010 la comunicazione in scadenza a febbraio necessa-

ria per la ricognizione def fabbisogni.

Si sta ora procedendo alla quantificazione del fabbisogno fi
fabbisogno ecceda lo stanziamen
nanziamenti per consentire I'esecuzione

nanziario complessivo, e gualora tale

to assegnato, sara aggiornata ia richiesta di integrazione dei fi-
di tali ulteriori bonifiche, considerato che il Progetto ge-

nerale individua come pricritarie le bonifiche degli edifici pubblicl.

Tuttavia, visti i lunghi tempi di attesa riscont
ufilizzare rapidamente-€ al meglio ogni U
ramente al’assegnazione delle necessarie i
comportamento "virtuoso” effettuando le precedent
effettuato |2 progettazione esecutiva dei nuovi fabbricat], o
fabbricati.
Si propone invece, nei confront
progettazione ed esecuzione bonifiche richieste nel 2007;

- di assegnare il termine ultimo di ottobre 2011 peria

rati in riferimento ad alcuni Comuni, & la necessita di
lieriore somma stanziata, si ritiene df provvedere priorita-
isorse a quei Comuni che hanno finora dimostrato un
bonifiche nei tempi stabilii, o che hanno gia

addirittura appaltato i lavori dei nuovi

dei Comuni che non hanno finora rispettato | tempi concordaii di

oresentazione dei progett] esecufivi a

quei Comuni che negli ultimi anni hanno solo richiesto fondi senza produrre progstti ese-

cutivi né effettuare le bonifiche segnalate;
- di assegnare ulteriori fondi per nuove rich
getti esecutivi ed effettivamente appaliato le bonifich

8) REALIZZAZIONE DISCARICA PER AMIANTO - inte
tz all’Accordo di Programma 27104/2006 e 30/09/2

L’ impiante & completamente realizzato sia per quanto rigu
lo smaltimento delff amianto friabile, che per quanto riguar

ieste solo ai Comuni che hanno presentato i pro-

e precedentemente segnalate.

rvento “b* di cui alia tabelia allega-
008

arda la vasca ex 2C per pericolosi, per

dz la vasca per non pericolosi per io

smaltimento di coperture e manufatti, entrambe comprese nel 2° lotic.

Considerate le elevate quantita di “nolverino” gia smalii
perano del 100% le prevision progettuali inizia
sponibile nella vasca 2C non & sufficiente a ga
rimuovere. A seguito di un incontro operativo con gl
era ancora disponibile uno spazio neil
che consente la realizzazione di un quarto settore di
cordato di procedere alla progettazicne di questo U
tecniche dei settori gia autorizzati, € sottoporlo ad esame

te, le ulteriori segnalazioni di sitl, che su-
i, si & preso atto da alcuni anni che il volume di-
rantire lo smaltimento di tutto il friabile ancora da
Enti partners a fine 2008, considerato che
area di discarica in adiacenza alla vasca per pericolosi,
incremento della vasca esistente, st & con-
lteriore settore, con le stesse caratteristiche

e autorizzazione della Provincia nell’

ambito del procedimento per ! Autorizzazione Integrata Ambientale.

La documentazione progettuale di A LA, integrativa e comp
& stata consegnata alla Provincia ad aprile 2009,
sentire ' effettuazione preliminare della fase di verifica di V
tunno 2008 disponendo ' esclusione del progetto dal
procedimento di ALA., concluso positivamente a giugno 2

rensiva del progetto def nuovo setfore

|| procedimento & stato pol sospeso per con-

1.A.. La verifica si & conclusa nell’ au-

la valutazione di V.LA., ed & quindi ripreso il

010 con richiesta di integrazioni rego-

[Aarmente consegnaie Aellautinno 20710

Il provvedimento di A.LA. unifor
progetto di ripristino ambientale
| a realizzazione del quarto settore della vasca per per

to di ulteriori quantitativi di materiale ri

mosso dai siti di bonifica degli *utilizzi improprt.

ma e sostituisce le precedenti autorizzazioni e comprende anche il

della vasca non pilt in esercizio presente nel 1° lotto.
icolosi consentira di garantire io smaltimen-

i

(il c.d. pol-
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~“yerino)ed evitare,: per quanto’ pOSSibil_é:,-f:é’dJ ﬂ-gravare-.i»prossjmi.>-progetti.di bonifica dei nuovi. sith ins oo

seriti recentements in Registro o in attesa i ratifica, delle spese di trasporto & smaltimento in di-

scarica esterna al territorio perimetrato.

E’' in corso la progettaziéne esecutiva cul seguira a breve l'appalto dei lavor. Si prevede
I'ultimazione ed il collaudo del nuovo settore entro-I'anno 2011. -

Le variazioni normative intercorse {ra il 1998 (anno di progettazione prefiminare dell'impianto mul-
tivasca) e oggi hanno di fatto reso necessarie sostanziali migliorie e variazioni progettuali
allimpianto, con conseguenti maggiori costi. | fondi sinora assegnati sono stati sufficienti fino ad
oggi alla realizzazione delle vasche e degli impiant attualmente previsti, ma & stata completa-
mente utilizzata per le variazioni progettuali la quota di finanziamento originariamente accantona-

ta per le opere di recupero ambientale a fine vita delle singole vasche.

Per garantire il recupero ambientale posi-gestione dei vari lotti e vasche dell’impianto di di- |
scarica per amianto compreso in Tabella 1 al punto “b) discarice monouso per amianto” e
necessaria una integrazione del finanziamento per ulteriori € 1.000.000,00.

Si segnala inoltre che la discarica, attiva dal 2001, ha una volumetria residua che si prevede non
sufficiente a garantire lo smaltimento di tutti i quantitativi sia di friabile che di compatto present
sul territorio. Le stime progetiuall del Piano d’Area Critica sono state largamente superate, sia per
il friabile (finora incremento del 100%, e il fenomeno di emersione nuovi siti non accenna a dimi-
nuire} che per il compatto (rfisultano agli atti finora oltre 1.200.000 mg di coperture contro it milio-
na stimate, e la situazione & ben lungi dali'essere tutia censita).

Dati questi riscontr, si prevede entro 2-3 anni l'esaurimento delfa volurnetria dellimpianto & causa
dei maggior quantitativi di amianto riscontrati sul tarritorio, e si manifesta ja necessita di prevede-
re un nuovo sito di smaltimento, per une spesa presunta di ulteriori € 10 milioni.

7) GESTIONE DISCARICA PER AMIANTO E RACCOLTA RCA - intervento “c” di cui alia
tabella allegata all’Accordo di - Programma 27/04/2006 & 30/09/2005

A seguito dellincremento dej siti con presenza di “nolverino” e delle ulteriori attivita di  bonifica
coperture private, gl interventi di bonifica si svilupperanno in un periodo superiore a quello origi-
nariamente previsto. Ne deriva che anche l'impianto di discarica, risolte le necessita di capienza
volumetrica, dovra operare per un periodo maggiore di guanto originariamente programmato, con

maggiori costi di personale & di attrezzature per la gestione.

Con la rimodulazione delle risorse di gennaio 2010 disposta dalla Regione Piemonte, & stato di-
sposte fincremento della somma assegnata alla gestione operativa della discarica e raccolta
RCA, per ulteriori € 350,000,00, che garantiscono in funzionamento dell impianto per le annuali-
ta 2010-2011.
Per garantire dopo il 31 dicembre 2011 1l proseguimento deli’attivita di smaltimento e rac-
colta RCA compresa in Tabella 1 al punto “c) concorso alla aestione discarica e raccolta
RCA”™ & necessaria una integrazione del finanziamenfo per ulteriori € 700.000,00 per il qua-

driennio 2012-2015.

8) BONIFICA STABILIMENTO EX ETERNIT - intervento ng” di cui alla tabella aliegata

allAccordo di‘Programmé'Z?YOﬁYZO'O‘B”é‘SO]OQ‘/ZO08

Come gia comunicato, intervento di bonifica e demolizione dello stabilimento, avviato nel 2000 e
particolarmente complesso e travagliato, & stato concluso nel mese di luglio 2008, Le operazioni

di collaudo sono ultimate & gennaio 2007.
17
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i O0ONO state. effettuate.le atfjvita: di.raccolta dati inerenti e restituibilita dei vari settori: giil.collaudosi- . 100w
finale def lavori, che sono state consegnate & fine 2010 alla Provincia per Pesplatamenito delle .

procedure di competenza in ordine alla certificazione di avvenuta bonifica, come da richiesta

dellultima Conferenza di Servizi di marzo 2010.

CONTENZIOSO SULLA BONIFICA STABILIMENTO

Come noto, I' A.T.. Decam-Edil Ma.Vi aveva iscritto riserve sui registri di contabilita per un am-

montare di € 5.974.059,88 a fronte di un importo di contratto & successive perizie di complessivi€

3.779.704,83, |l capitolato prevedeva la risoluzione delle controversie mediante arbitrato, proce-

dura regolarmente attivata. _

Nel corso della procedura arbitrale, si & delineata la possibilita di una soluzione transattiva della

controversia, & sono state destinate a tale scopo parte delle somme recuperate dalla Regione

Piemonte in conseguenza dell'operazione di accensione del mutui previsti dalla Legge 426/98,

assegnate all'intervento con atto di rimodulazione fondi di gennaio 2010.

A conclusione della procedura sono state disposte le liquidazioni all’A.T.l. per le riserve accolte e

rideterminate in valore nel corso della transazione.

{ AVORI DI SISTEMAZIONE POST-ABBATTIMENTO AREA EX ETERNIT

Il progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 08/08/2006 per
un importo di € 408.000,00 prevede alcune opere complementari successive alla bonifica, quali
una ricopertura con terra vegetale dell’ area per evitare la diffusione di polveri conseguenti le at-
tivita di demolizione delle strutture. 1] progetto & state esaurientemente esaminato nelle Conferen-
e di Servizi di settembre & novembre 2007. L integrazione dello stanziamento & stata disposta
dalla Regione Piemonte con la rimodulazione di luglio 2008. Si & quindi provveduto ad esperire la
tase di affidamento lavori. L' appalto & stato assegnato all’ Impresa IMARISIO srl di Casale Mon-
ferrato. | lavori sono uliimati. E” in corso la ricognizione dells economis consaguite sull'importo di

progetto.

LAVORI D! BONIFICA COPERTURE FABBRICATO EX UFFICI ETERNIT E STAZIONE DI SOL-
LEVAMENTO
Nel 2009 sono intervenuti accordi con il curatore fallimentare di INDUSCOWM, societa destinataria
del fabbricato uso uffici sito nell’ area ex Eternit, per il trasferimento del fabbricato come disposto
a suo tempo dal tribunale falimentare di Genova, presso il quale il Comune aveva acquisito l'area
ex Eternit.

Approvato il progetto esecutivo a dicembre 2
ture del fabbricato sede della stazione di soll
guita regolare gara d’ appalio. | favori sono stat] affidati alla Ditta SER

timato le bonifiche a fine 2010.

009, comprensivo anche della rimozione delle coper-
eyamento acque, nel pressi del canale Lanza, & se-
VECO di Napoli, che ha ul-

nala che il Comune ha nel frattempo ottenuto un finanzia-
Sviluppo Locale per la riqualificazione del quartiere Ron-
grande parco sull' area ex Eternit, come da previsioni
tro storico mediante un percorso ciclopedonale che si

Per completezza dj informazione si seg
mento con il Programma Integrativo di
zone, che prevede la realizzazione di un
urbanistiche, e il suo collegamento al cen
gstende fino al lungo Fo.
Il progetto finanziato al 50
sivo di 3,5 milioni di Euro, consentira
ponifica.

o dall' APQ-PISL e al 50% da fondi comunali, per un importo comples-
di completare l'opera di riqualificazione dell’area oggetto di

Nel corso del 2010 ¢ stata esperita regolare gara d’ appalto, ed | lavori aggiudicati ad una A.T.1.
v —msonO—stati—avviati—a-—dicembre—2010—Secondo—il-—cron oprogramma--di- progetto,—-si—pre vede—————
P'ultimazione dell'opera entro gennaio 2013, sard quindi completamente eseguita Ja riqualificazio-

ne dell'area in precedenza occupata dallo Stabilimento.

& /<




‘o, .+ 9) IMPIANTO INERTIZZAZIONE -AMIANTO: -

A seguito delle considerazioni esposte dagli E
2007, ribadite dalla Conferenza
comunicazione di risoluzione della convenzione a suo
comunicazione in merito da parte del CNR. La Regione
le n. 244/DA10 del 29 aprile 2008 ne ha quin
somma di € 366.365,88 che risultava non ancor
propri materiale contenente amianto, disponendo
tati utilizzati per il finanziamento di un

| fondi recuperati sono s
ia eseguito come precedentemente descritto.

pri dell’ amianto,ad 0ggi g

Come noto, i Centro Informazione Amianto & attivo dal
stanziat per attivazione e | primi due anni di attivita (
ternpo esauriti. || Centro proseque ora le attiv

all Accordo di Programma 27/04/2006 e 30/09/2008

CENTRO INFORMAZIONE AMIANTO - intervento “m

all Accordo di Programma 27/04/2006 e 30/09/2008

decisoria del 6 novembre 200

di disposto la riduzione dell’
2 utilizzata, all’ intervento e) bonifica utilizzi im-
la rimodulazione della Tabella 1 dell’ Accordo.
lotto di bonifica degli utilizzl impro-

7 di cui alla

nti nella Conferenza di Servizi del 26 settembre
7, ¢i era inviata al CNR formale
tempo sottoscritta. Non & pervenuta alcuna
Piemonte con Determinazione dirigenzia-
importo, destinando la

tabella allegata

2000 in Comune di Casale, ed | fondi
per complessivi € 103.281,38) sono da
itd  spese del Comune.

Considerate le attivita finora eseguite e i processi in
sarebbe opportuno prevedere, prime dell'ultimazione
permanente di informazione al pu
‘ presuntiva una necessita di finanzi

bhlico sul programma stesso. Pe
amento ad integraziong delfintervento "m

novativi sperimentati e applicati sul territorio,
del programma, la realizzazione di un punto
r tale attivitz é stimata in via
7 di € 150,000,00.

RIEPILOGO DEL FABBISOGNG FINANZIARIO PER IL CO

WPLETAMENTO DEL PROGRAMNMA

Fo
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1 Per realizzazione nuova discarica amianio

ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E NUOVE INIZIATIVE AVVIATE DAL COMUNE:
Dal 2009 sul sito internet del Comune di Casale & prese
sono descritte tutte le attivita di bonifica € disponibili al pu
ricare. Con il recente rinnovamento del sito internet comuna
te ulteriormente implementate le informazioni e i mode

| Comune nel 2010 ha disposto la realizzazione di un
un pieghevole che informa in modo semplice ed esaustivo
fica dell’amianto attive sul territorio di
| VADEMECUM & stato inviato trami

ponifica di interesse nazionale
te gli istitutl scolastici ad ogni a

= Tedie di Casale WMonferrato, ed € statd

fluenza di pubblico: nei CAF, (dove i cittadini si recanc per

del Comune e dell’ ASL a Casale, gli uffi
teca, polizia municipale del Gomune di C
muni dell'ex USL 76 & stato distribuito u

i distribuzione Fell'estate 20

ci dell’ ARPA di Casale, g
asale, negozi del centro e far
n numero corrispondente ai nuc

TOTALE

N° ord, | Titolo interverito Necessitz fondi |
b Discarica per amianto (attuale impianto) 1.000.000,00

c Contributo spese di gestione discarica (fino dic 2015) 700.000,00

e Bonifica utilizzi impropsi materiali contenenti amianto 2.000,000,00

m Centro di Informazione Amianto 150.000,00

n Contributi rimozione coperture e manufatt privati 14.700.000,00

o) Wionitoraggi dell'aria (ARPA-ASL) € gestione sportelio centralizzato 4 500.000.00

per il pubblico def 48 comuni (fino dic 2015 e

Bonifica suoli contaminati da amianto 1.600.000,00
24.650.000,00 |

10.000.000,00 |

nte i link "PROGETTO AMIANTO” in cui
bblico | facsimili e la modulistica da sca-
le, attuato a febbraio 2011, sono sta-
lii disponibili.
W ADEMECUM” informativo per i cittadini,
o sy tutte le iniziative in materia di boni-
di Casale Monferrato.

lunno delie scuole elementari
10 in~moltpumntitdi et
lassistenza fiscale), presso gli URP
i uffici tecnici, anagrafe, biblio-
macie. Al restanti 47 Co-
lei familiari, perche le in-

19

_intervento S dicul. alla, tabella: allegata - 47
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capillare, anche al fine di incréementare le segnalazioni ed autonotifiche del cittadini per completa-
re il censimento dei siti da bonificare.

E’ stato disposto con fond comunali un ulteriore incentivo di 40 Euro solo per il territorio di Casa-
le Monferrato. Lincentivo & assegnato per |a bonifica di un quantitativo massimo di 10 metri qua-
drati di coperture o manufatti in cemento-amianto, corfispondenti a 140 Kg, e intende incentivare
i comportamenti virtuost ai fini di limitare gli abbandoni abusivi delle piccole quantita.

Il Comune di Casale ha inolire istituito nell'estate 2010 un Protocollo “Amianto + Fotovoltaico”

per favorire 'abbinamento di bonifica amianto e instaliazione impianti fotovoltaic, pubblicando un
bando per le Ditte interessate, che devono garantire elevat standards di efficienza tecnica.

La qualificazione delle Ditte & effettuata sia dal Comune, per guanto riguarda | requisiti necessari
per le bonifiche, che da APEVV (Agenzia regionale Per I'Energia del Vercellese e Vaisesia) per
quanto riguarda g impianti fotovoltaici gia realizzali dalle Imprese partecipanti. | nominativi delle
Ditte selezionate sono resi pubblici & disponibili ai cittadini.

= intenzione del’Amministrazione prevedere ulteriori attivita di informazione e sensibilizzazione

< temi delle bonifiche delfamianto per 'anno 2011

=zione si ritiene necessaro esporre quanto gia anticipato con fe -

A chiusura della presente rel
chieste di infegrazione dei finanziamenti presentate al Ministero ed alla Regione nell'ottobre 20089:

VALUTAZIONE DELLE CONSEGUENZE DEL MANCATC RIFINANZIAMENTO:
Il programma di bonifica sj interromperé al 45-50% dell’esecuzione
ENTRO FINE_2011; sospensiong dellerogazione contributi per bonifiche coperture private, per
ssaurimento fondi, con domande inevase per 14,7 milioni di euro & 600,000 mq ancore da boni-
ficare; sospensione gare d'appalio bonifiche “polverino” con almano 30 siti di “polverinc” da
honificare oltre alle nuove segnafazioni che continuano ad arrivare; impossibile avviare ta boni-
fica dell'ex Piemontese, oggetto di esposti e lamentele della popolazione; prevedibili effetti de-
motivanti sulla popolazione, interruzione del meccanismo virtuoso dell’autosegnalazione, manca-
ta conoscenza capillare delle fonti di inquinamento, incremento smaltimenti irregolari.

ANNO 2012: sespensione monitoraggi ambientali e attivita di sportelio al.pubblico; per scon-
giurare linterruzione del servizio di smaltimento sara necessario coprire integralmente | costi di
gestione con una tariffa di accesso, incrementando di 5/6 volte I'attuale costo di smaltimento.
Conseguente rallentamento/interruzione delle bonifiche causa i maggiori costi da sostenere.
ENTRO DUE-TRE ANNI: esaurimento dell'impianto di discarica con necessita di smaltimento
in impianti all'estero, senza copertura finanziaria (maggiori costi di smaltimento e trasporto). 1l ter-

ritorio non sara pill autosufficiente.

ntuale ulteriore richiesta di informazione, si porgono distinti

Restando a disposizione per ogni eve

saluti.
IL DIRIGENTE SETTORE T.A.
(ArcpPiercarla Coggiola)
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Citta di Casale Momnferrato

SETTORE TUTELA AMBIENTE
Prot. N° 4oAY%

Czsale Monferrato, 5 aprile 2011

Spett.lz MINISTERO dell’ AMBIENTE e dalla
TUTELA del TERRITORIO e del MARE
-~ Direz. Generale per ja Qualita delle Vita
Via Cristoforo Colombo 44, ROMA
Alla c.a. Dotl. LUPO e Ing. GIANGRASEO

£ p.C. REGIONE PIEMONTE
Direzione Tuiela e Risan. Ambienialg
Via Principe Amedeo 17
10123 TORINO :

allz c.2. Ing. DE GIORGIO 2 Ing. RIGATELL]

E n.c. LOR.P.A, PIEMONTE
Direzione Gensrale
Via Pio VI, €
10135 TORINO
Alia c.a. Dott. RAVERA e Ing. ROBOTTC

Ep.c. POLOREGIONALE AMIANTO
ARPA PIEMONTE
Spalto Marengc 33,
15100 ALESSANDRIA”

allz c.a. Dott. TROVA

Ep.c. ASLAL-Centro Regionale per la ricerca,
sorveglianza e prevenzione del rischio amianto
Viz Giolitti 2 c/o Ospedale S.8pirito
15033 CASALE MONF. (AL)

alla c.a. Dott. MANCINI

E p.c. PROVINCIA di ALESSARNDRIA

Direzione Ambiente e Territorio

Via Galimberti 2 — 15100 ALESSANDRIA
alia c.a. tng. COFFANO

E p.c. APAT — Servizio interdipariimentale
Emergenze Ambientali
Via Vitaliano Brancati 48 — 0144 ROMA
Alla c.a. Ing. Leonardo ARRU

E p.c. INAIL ex ISPESL — Dip. Insediamenti Produttivi
e interazione con I Ambiente
Via Urbana 167 — 00184 ROMA

Alia c.a. Dott.ssa Federica PAGLIETTI

Oggetto:  Bonifica del Sito di interesse Nazionale di Casale Nonferrato — precisazione
priorita di intervento e fabbisogni urgenti

Facendo seguito alla relazione in data 7 marzo 5011 ed alle intese della Conferenza di Servizi i-
struttoria nella seduta del 15 marzo 2011, si precisano a codesto Spett.le Ministero le attivita indi-
viduate come prioritarie per le quali & urgenie prevedere un'integrazione del finanziamento ad evi-
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tare linterruzione delle bonifiche & le conseguenze gia segnalate con la ralazione citata, deposita-
ta agli atli della Conferenza.

Come segnalaio nella seduia dal 15 marzo u.s., alla fine dell’lanno 2011 saranno esaurite le risor-
se per il proseguimento dalie attivita di monitoraggio puntuale delle bonifiche del “polverino™
Poichg il protocolio di bonifica prevede Pobbligatorista dei monitoraggi giornalieri, ne deriva che In
mancanza del monitoraggio ambientale non potra essere proseguita alcuna attivita di bonifica.

Le bonifiche dal "polvering” risultanc prioritarie per rischio sanitario ed ambientale, pertanto & ne-
cessario prevedere contestualmente il finanziamento dei monitoraggi ed un‘integrazione al finan-
siamento di nuovi progstii di bonifica, dato che atiualmente si sta operando mediante recupero di
sconomie dei lotti precedenti.

Deve essere inolire assicuraio il servizio di smaitimento in discarica, che completa l ciclo di ge-
stione del rifiuto: anche i fondi per la gestione dell'impianto risuliano esauriti a fine 2011 ad & ne-
cessaria Una integrazione per assicurare almeno un'alira annualita di attivita allimpianto.

li progetio di bonifica dell'ex Piemontese, pilt volie sollecitato dalio stesso Winistero e oggetto di
estremo interesse da parte della popolazione, nonostante I'approvazione ottenuta con la prece-
denie Conferenza di Servizi del dicembre 2008-marzo 20710 non ha ancora potuic essere svilup-
pato in fase esecutiva e appaltato in quanto non ancora finanziato né presents nella Tabella alle-
gata allAccordo.

L' Amministraziong intends svidenziare guesio intervento coms prioritario in considerazione dall
avvenuia realizzaziong & breve distanza di un cOMPIssso scolastico.

)

Linserimento del nuovo intervenio di bonifica suoli consentira di procedere alla caratierizzaziong
dal canale di scarico ex Etemit, ormal awiata, & dsfinire progetto di intervanio.

Le graduatorie dslle bonifiche delle coperture privaie sono attualmente bloccaie senza possibilita
di congruo scorfimento psr carenzea di fondi. Risulta necassario provveders allintegrazions anche
di quasto intervento, sia per la massiccia adesione da parte dzi cittadini con oltre 2000 richieste
agli atti, che per l'effetio trainants di sensibilizzaziong ai temi delle bonifiche e del rischio amianto
che qussto intervento consante di ottenere, data 2 piena visibilita delle attiviia di bonifica.

Considerato che la Regiong Piamonie ha annunciato un'integrazions di circa 740.000,00 Euro con
proprig risorse, risulta necessaria un’integrazions a cura del Ministero Ambiente per un importo di
3 milioni di euro che consentira di provvedere alfesecuzione per I'anno 0012 delle attivita priorita-
rie e urgenti sopra descritte secondo la seguente ripartizione:

FABBISOGNO FINANZIARIO PER 1L PROSEGUIMENTO DELLE BONIFICHE ANNO 2012:
N° ord. | Titolo intervento Necessita fondi

o TConirbuio spese di gestione discarica (fino dic 2012) 175.000,00

e |Bonifica utilizzl impropr] materiali contenenti amianto 240.000,00

™ n | Contributi rimozione coperiure € manufatti privati 1.500.000,00
o} Monitoraggi dell'aria e gestione procedure bonifica per il territorio -

dei 48 o i (fino dic 2012) 375.000,00

p Bonifica suoli contaminati da amianto (ex Piemontese € canale) 1.450.000,00

| TOTALE] 3.740.000,00

in conseguenza dell'integrazione di 3 milioni & cura del Ministero Ambiente e 740.000,00 a cura
Regione Piemonte, potra essere scongiurata |2 sospensione delie attivitz e assicurato 1l proseguli-
mento degli interventl prioritari € delle dovute € necessarie attivita di sorveglianza, monitoraggio €

controllo.




La tabella di riepilogo del finanziamento degli interventi, originariamente allegata alllAccordo tra
Ministero Ambiente, Regione Pizmonte, Provincie di Alessandria & Comune di Casale Monferrato
e in uliimo rideterminata con D.D. n. 62 del 28/01/2010 Direz. Ambiente-Regione Piemonte, potra
essere cosi ulteriormente rideterminata:

TABELLA1
N°ord. Titolo intervento Costo (euro)

3 Bonifica stabilimento "Eternit” 6.302.466,40
b discarica monouso per amianto 3.088.741,39
c Concorso alla gestione discarica e raccolta RCA 1.557.213,80
d Censimeanto coperture (ARPA/ASL) 154.937,07
e Bonifica utilizzi impropri materiali contenenti amianio . £.159.328,12
i Rimozione manii di copertura in cemento-amianto edifici pubblici 3.926.839,28
a Bonifica sponda destra fiume Po 824.827,59
h | Monitoraggio aria 774.685,35
i | Monitoraggio salute popolazione { 258.228,45
I ! Impiante inertizzazione amianio | 20.976,79
m | Centro di Informazione Amianto i 103.291,38
n | Contributi rimozicne coperture & manufatii E 13.561.128,75
o 1 Monitoragaio g gestione interventi PNB I 2.369.525.00

i p | Bonifica dei suoli contaminati da amianio ; 1.450.000,00

- ]

T TOTALE 40.562.882,39

£ riguardo ta necassité di fondi per la raalizzazione di un nuovo impianto di discarica per il prose-
guimento del servizi di smaliimanto al tarmine della capisnza deliaituale impianto, previsia tra 3-
4 anni, PAmministrazione sta esplorando la possibiliiz di pariernariato privato per il cofinanziamen-
io delffiniervento, come da intese in sade di Conferanza di Servizi.
‘Restando & disposizions per ogni eveniuals ulteriore richizstz di informazions, si_porgono distinti
saluil.
IL DIRIGENTE SETTORE T.A.
" (Arch. Piercarta Coggiola)

a




: - U HST X ; . R : BN e
o = e B W . _ . _ R
N ol

gEr //Z&%&)ﬂ?/m e /:;:"Q;yr//zéi%r/z’? _ ! o .
& J///% -"c/km/l 5% (omideies € %////c//x : -

DIREZIONE GENEZRALE PER Lr TUTELE DEL TERRITORIC
c : £ DELLE RISORSE IDRICHE

l. DIRETTORE GENZRA4LE

oer Lon Alla Regione Piemonte
i 1Dy Assessorato Ambiente, risorse idriche, acque
minerali e 1ermali, difesz suolo, attivith estrattive,

sconomiz moniana, prolezione civile

¢.z. on.le Roberto Ravello

Via Principe Amedeo, 17

< 10123 TORINC

Tel: 011 4321670

Fas: (011 4324833

£ Ministere delic Sviluppe Sconomico

“irezione Gensrale per e Politice Regionale Unitariz Nazionale
¢.z. dot. Vincenze Donaio
Via Sicilia 162/¢

0016 ROMA

‘ 4} Ministerc delic Sviluppo Economico
Direzione Generale per lo Sviluppo Produttivo e la Competitivita
¢.2. dott. Andrea Bianchi

Via Molise, 2

00187 ROMA

.C

w
e

Oggetio: Bonifica del sito di interesse nazionale di Casale Monferrato.
4

(Rif. nota Regione Piemonie prot. 1. 6284/DB10 del £.4.2011).

Tn esito a quanto rappresentato dalla 5 _ pella nota indicata in oggetio (All. n. 1) si prende
atto dell’esigenza di reperire witerior risorse per la prosecuzione degli interventi di bonifica del sito
in questione, rispetto alle disponibilita finanziarie ad oggl assentite dalla Regione (€ 4.389.883.64) ¢
dallo scrivente Dicastero (€ 32.673.005,70) parl, peranto a complessivi € 37.062.889,34, twtti
diseiplinati nell’Accordo di Programma del 27,04.2006 e nel successivo Atto Integrativo del

30.09.2008. : :
Al ‘riguardo, si fa presente che, allo stato: artnale, le richieste di finanziamento poiranno

essere valutate solo in occasione di future ripartizionj di risorse in materia di bonifiche, sulla base ~
di modalita e criteri specifici, che saranno predeterminati con apposito provvedimento ministeriale. .’
Pertanto, in pendenza del ciato provvedimento, la scrivente Direzione non & in grado di

assentire nlteriori, nuovi finanziamenti. o
Per guanto concerne, invece, la necessita di dare immediata attuazione al progetto di

bonifica dell’area “Ex Piemontese”, gia approvato dalla Conferenza di servizi dell*]11.03.2010 ed ‘
alla caratterizzazione e bonifica di alcune aree ricadent nel territorio comunale, di costo /
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Lompl“sswo pari ad € 1.500.000. 00, wiilizzando, 2 parziale copertura, le risorse dnrwaml dalla
riprogrammazione delle economie dell’ Accordo di Programma Quadro del 30.01.2004 ¢ dell’ Atto
Integzativo del 30,03.2005. per up ammontare di circa € 740.0600,00, si esprime anficipatamente,
per quanio di compstenze, un 458ER80 di massima sulla proposta, fermo restando I'impegno di
codesta Regione a reperire Iz restante somme di € 760.000,00 a garanzie dell’intera copertura
ﬁnanziana dss.rh interventi sopra indicatl. L
. Qj pesta in atiesa di conoscere Je delerminazioni delle compztent Dirszioni Gene erali del
Ministero dello Sviluppo Eo LonOMico. rispeftivamente in ordine alla riprogrammazi¢ne delle
menzionate risorse, gid richiesta dé codestz Regiong con nota prot. 4383/DB10.05 del 7.05.2011
ecreto di approvazione del sopraccitato progetio di

(AL n '7) nonché al parere sull& bozza d . .
bonifica dell area “Fx Piemomisse . gk sichiesto in data 7.04.2010 e sollecitato in data- 7.02.2011

(A 11 n. 3 e 4) la cui approvazione. 4 jamunente. & propedenticz all avvic dell’intervento di bonifice.

.
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eferenti per gli aspetti tecnici:
Ing. Marco Giangrasso tel. 06 572
Ing. Vincenzo Cuccaro tel. 06 5722 520

eferenti per gli aspetti amministrativis
Dott.ssa Gabriella Michelassi tel. 06 5722
Dott. Valerio Savoia tel. 06 5722 5297
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DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DE_ TERRITORIC
£ DELLE BISORSE IDRICHE

IL DIRETTORE GENERALZ

MAG, ﬁU'f

"1
m

A1 Comune di Cas:fip Monf: erraic
a. Sig. Sindaco

Gi'o'rgio Dimezzi

Tel, 0142 444711

Fax 0142 444312

- c.z. Arch. Piercarla Coggiola
Settore Turela Ambienie

Tel, 0142 444332

Fax 0142 AAL342

Vig Mamesl:, 1{

Allz Provincia Gl Alessandria
z. Sig. Presidente

Paolo Filipp:

Palazzo Ghiainl
Pilazza de 11 Liberia, 17
ATESSANDRIA

et
W
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O
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T 0131 304230
Fax 0131 443301
(Rif. Notz prot. N. 2011004 3528 del 6.4.2011)
e, p.C.. Alla Regione Piemonte

Direzione Ambienie

- c.2. Ing. Siefano Rigatelli
Via Principe Amedeo, 17
10123 TORINO

Tel.; 011 4321351

Fani: 011 4523961

Oggetto: Bonifica de sito di mteresse nazionale di Casale Monferrato.

risorse finanziarie per consentlre la prosecuzi
—~  questione.

Si fa riferimento alle note a margine indicate con le quali,

Casale Monferrato e la Provincia di Alessandria, hanno rappresentato
one degli interventi in materia di bonifica nel: sito in

rispettivamente il Comune di
I'esigenza di reperire ulterior]
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In particolare, il Comune di Casale Monferrato ha stimato un {abbisogno finanziario, ﬁno’
al 2012, di ulieriori € 3.740.000,00 per la realizzazione degli intervenu prioritari ed urgenti copert
er € 740.000,00, da risorse regiomali ed ha chiesto, ad integrazione, un cofinanziamento
ministeriale di € 3.000.000. . '

Cié premesso si fa presente che, per quanto concerne le risorse regiomali pari ad €
740.000,00, derivanti daila riprogrammazione delle economue dell’ Accordo di Programma Quadro
del 30.1.2004 e dell’Atto Integrativo de] 30.3.2005 (desuinau, in particolare, alla copertura
parziale dei costi di bonifica dell’arsa “Ex Plemomese” e di caratierizzazione € bonifica di alcune
aree, per un ammontare complessive pard ac € 1.500.000.00) Jo scrivente Dicastero, per quanto di
competenza, ha gid espresso con nota a parle (All . 1) il proprio nulla osta, fermo Testando
I'impemo della Regione ad assicurare la restante somma di € 760.000,00 a gas "anzm dzll'inera
copertura finanziaria degli interventi sopre citati.

Per quanio concerne, invece, il restante importo di € 3.000.000,00 si fa presente che, allo
stato awnale, le richieste di finanziamento & carice da! bilancio ministeriale, powranno essere valutate
solo in occasione di furure ripartizioni di risorse in mareria di bonifiche. sulla base di modalita ¢
criteri specifici, che saranno predsterminati con appesito provvedimente ministeriale. '

: 7
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Referenti per gli aspetti tecnici: ,
Ing. Marco Giangrasso tel. 06 5722 5228 4
Ing. Vineenzo Cuccaro tel. 06 5722 5204
Referenti per gli aspetti amministrativi:
Dott.ssa Gabriella Michelassi tel. 06 5722 3”]8 !
Dott. Valerio Savoia: tel. 06 5722 5297 '
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Relazione per Ing. Marco Giangrasso

' t

il Mesotelioma Maligno & una neoplasia rara che si forma a partire dalle cellule del
mesotelio come conseguenza dell’esposizione ad amianto. Questo tumore pud svilupparsi
a livello della pleura, del peritoneo, del pericardio o della tunica vaginale del testicolo. La
sopravvivenza mediana dalla diagnosi & compresa in genere fra 9 e 12 mesi.

Poiché milioni di persone nel mondo sono state potenzialmente esposte ad amianto, c'e
un interesse crescente nella comunita medica e nel'opinione pubblica nei confronti del
mesotelioma in quanto neoplasia specificamente legata all'amianto

Per quanto riguarda ['ltalia 'uso delfamianto & stato bandito dalla Legge 257/92 (3),
tuttavia sono numerosi i materiali /n situ che ancora lo contengono, a cui possono essere
esposte varie categorie di lavoratori ma anche semplici cittadini. Tali prodotti infatti, in
seguito allusura o al danneggiamento meccanico, possono rilasciare nell'ambiente
microscopiche fibre di asbesto che cosi, attraverso la respirazione, raggiungono il
polmone, organo bersaglio delle patologie amianto-correlate.

Il rapporto esistente tra diffusione di amianto ed intensita delle patologie ad esso correlate
& stato ben evidenziata da alcuni ricercatori che lo hanno tradotto nel grafico di seguito

riportato, dove questa correlazione assume i caratteri del rapporto lineare.

>
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Se si utilizzano gli stessi criteri di costruzione del precedente grafico per estrapolare una

quaiche previsione sul'andamento futuro del fenomeno, il risultato che potrebbe ottenere
e il seguente:

Rispetto a quest'ultimo grafico possiamo sottolineare che:

1. al momento attuale non si & ancora raggiunto il picco massimo relativo al numero di
patologie amianto correlate che si pud prevedere attorno al 2020;

2. In analogia all’andamento della linea relativa ai consumi di asbesto, anche la linea
che indica il numero delle patologie dovrebbe ripiegare dopo aver superato il picco
di cui sopra.

Purtroppo questa seconda previsione non si pud ritenere attendibile in quanto it crollo dei
consumi di amianto come materia prima non comporta necessariamente il crollo delle
situazioni di rischio, atteso che linguinante rimane presente nei manufatti immessi sul
mercato e, come si & visto, le fibre di asbesto pit 0 meno lentamente, per usura o azioni
meccaniche, continueranno a liberarsi deila matrice a cui sono legate per liberarsi in aria
costituendo in tal modo fonte di rischio per la salute pubblica.

Sulla scorta di quanto sino a qui osservato si evince quindi come il solo blocco normativo
delluso dellamianto non possa essere considerato un provvedimento efficace e
sufficiente al fine di ridurre significativamente il rischio di esposizione a fibre di amianto

che incombe sulla popolazione.




Da qui importanza di programmare e governare nel tempo organiche strategie di
risanamento territoriale che prevedano coordinati ed efficaci interventi di bonifica, cosi
come previsto per le aree di bonifica di interesse nazionale tra cui si annovera anche
area di Casale Monferrato.

Ad oggi nellarea casalese si sono operari interventi di rimozione di coperture in cemento
amianto per oltre un milione di m? ed ammontano a parecchie migliaia di m® i quantitativi
di amianto in matrice friabile (polverini ) rimosso dalle case e dai cortili dei cittadini che,
smaltiti tramite conferimento a discarica autorizzata, non costituiscono pit un elemento di
pericolo per la salute pubblica. '

L'efficacia di questa azione di tutela ambientale si evince anche dal positivo impatto sulla
salute pubblica. Nel grafico seguente viene riportato 'andamento della mortalita per
mesotelioma nel corso degli ultimi anni relativamente all'area di bonifica di interesse

nazionale di Casale Monferrato.
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Il fenomeno, da sempre in costante crescita, ultimamente sembra essersi assestato su
valori che, pur essendo ancora molto elevati rispetto alle medie nazionali, tuttavia non
manifestano presagi di ulteriori incrementi, anzi, sono reperibili i primi segnali di una
inversione di tendenza. Alla base di questi primi risuitati positivi possiamo certamente
porre 'efficacia delle bonifiche effettuate e le campagne di informazione sui rischi per la
salute mirate a creare nella popolazione una corretta conoscenza dello specifico pericolo.

Interrompere il processo di risanamento ambientale in essere, accontentandosi di questi
primi e parziali risultati, potrebbe vanificare gli sforzi fino ad oggi sostenuti, determinando
conseguentemente la ripresa della crescita del tassi di incidenza delle patologie amianto-
correlate.

Angelo Mancini
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OGGETTO: Comune di Camagna Monferrato e Oftiglio (Alessandria) —
Odinanza in materia di Amianio.

Per opportuna nolizia si segnala che negli scorsi mesi di offobre e
novembre 2010 i Sindaci del Comuni di Offigiio e Camagnd Monferrato
hanno emesso apposite ordinanze ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs.
067 /2000 finclizzate a imporre ai proprietari degli edifici contenenti parfi n
amianio 1 provvedimenti tecnici necessari a efiminare o fidurre @l MiNiMo |
ischi per la salute pubblica derivanii dalia presenza di fiore, previo
censimento e valutazione del manufatti contenent |l predetto matericle.

A seconda del casi, vengono prescriffi intferventi che vanno dadl
semplice incapsulamento  © confinamento alia  definifiva rimozione

dell’amianto.
| propriefari interessati vengono inolire inviati a parfecipare al

}" bando per oftenere confributl per la rimozione di coperiure in cemenfo —
l amianto di cui alla legge 426/98 (bonifica diinteresse nazionale).

I termine fissafo nelie ordinanze per effettuazione del
censimento & i 30 genndlo p.v. mentre la realizzazione del iavort di
manutenzione o rimozione dovra avvenire entro it 30 dicembre. 2011.

Nelle ordinanze si prevede anche che, al termine dei lavor i
bonifica su tutto il territorio comunale, nella cartellonistica lungo le principali
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prefectura ol Alessd nolvia
AREA V- UWFFICIO PROTEZLIONE CIVILE B DIFESA CIVILT

vie di accesso di Comuni inferessati venga apposta la dicitfura bilingue
“Comune deamiantizzato/Etemit free Municipality®.

Tale ultima precisazione, gi evidente impatio comunicativo, &
dovuta dlia particolare collocazione geografica dei Comuni interessatl, assal
vicino alla Citter di Casale Monferrato che per decenni ha ospifafo la
produzione di cemento-amianfo della S.p.A “ETERNIT", che ha provocato
numerosissimi - decessi per mesotelioma pleurico & alii  gravi  danni
allambiente e alia salute pubblica.

Gl organi locdil d'informazione  hanno dato ampio risalio
allliniziotiva dei due sindaci monferrint.

Per completezza di informazione, si allega copia delle ordinanze
citate.

IL PREFETTO

h”\{‘c/ ( ZO‘)
N




