

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI "CROTONE – CASSANO – CERCHIARA"

Verbale della riunione della Conferenza di Servizi istruttoria convocata ai sensi dell'art. 14, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 25 settembre 2018.

Il giorno 25 settembre 2018 alle ore 09:30, presso la Stanza 216 Piano II del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in Via Cristoforo Colombo, 44 – Roma e in videoconferenza con le sedi della Regione Calabria, di ARPACal e di ISS, si tiene la riunione della Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona convocata, ai sensi dell'art. 14, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241, e sue successive modificazioni ed integrazioni, dalla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, con nota protocollo n. 18483/STA del 17.09.2018.

L'odierna seduta costituisce l'aggiornamento della riunione tenutasi in data 11 luglio 2018, per l'esame del seguente elaborato:

- *"Progetto Operativo di Bonifica area 8 – Scuola San Francesco – rev. 02"*, trasmesso dal Comune di Crotone con nota prot. n. 48878 del 14/08/18, acquisita al protocollo della scrivente Direzione Generale al n. 16812/STA del 14/08/2018.



L'elenco dei partecipanti alla odierna riunione della Conferenza di Servizi, è riportato in Allegato A) al presente verbale, onde costituirne parte integrante.

Assume la presidenza l'Ing. Luciana Distaso, dirigente della Divisione III – Bonifiche e Risanamento della DG-STA.

Il Presidente verifica l'assenza dei rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, ISS, INAIL, Prefettura di Crotone, Provincia di Crotone, ASP di Crotone, regolarmente convocati con la citata nota protocollo n. 18483/STA del 17.09.2018 (ricevute PEC in Allegato B) al presente verbale, onde costituirne parte integrante).

Il Presidente ricorda che il verbale della odierna riunione sarà pubblicato sul sito *internet* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare all'indirizzo <http://www.bonifiche.minambiente.it/>.

I soggetti presenti sono informati che è attivo un sistema audio per la registrazione dei lavori della riunione odierna ai fini dell'implementazione delle misure facoltative previste dal piano triennale anticorruzione 2016-2018 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, approvato con Decreto del Ministro n. 26 del 05.02.2016 e pubblicato al seguente link: www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/anticorruzione/piano%20triennale%20di%20prevenzione%20della%20corruzione%202016_2018.pdf. Le registrazioni saranno conservate in formato digitale presso la Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque per le finalità suddette.



Il Presidente comunica che non sono ammesse altre registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente richieste e autorizzate da tutti i partecipanti della Conferenza stessa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2013.

Il Presidente, verificata la regolare costituzione della Conferenza di Servizi, affida all'Ing. Nazzareno Santilli le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente introduce quindi la discussione e, in merito all'*iter* istruttorio, richiama quanto segue:

- con Decreto del 9 novembre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Nuova perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale Crotone Cassano e Cerchiara” sono state inseriti nel SIN i siti CIC n. 4, n. 5, n.7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11/12, n. 13, n. 15, n. 16, n. 17, n. 18. L'area della Scuola San Francesco è identificata come sito CIC n. 8, di superficie complessiva pari a circa 1,4 ha; detta area è stata oggetto di sequestro nel 2009 da parte dell'Autorità Giudiziaria (come per gli altri siti CIC);
- in data 11 luglio 2018 si è tenuta la prima Conferenza di Servizi istruttoria avente per oggetto l'elaborato “*Progetto Operativo di bonifica area 8 - Scuola San Francesco*”, trasmesso dal Comune di Crotone con nota prot. n. 34292 del 01/06/2018, acquisito al protocollo della DG-STA al n. 12006/STA del 13/06/2018; in conclusione di detta riunione è emersa la necessità che Amministrazioni locali ed Enti tecnici trasmettessero, il parere istruttorio, contenente anche eventuali richieste di chiarimenti e/o integrazioni, sul documento sopra citato, al fine di consentire l'adeguamento del progetto e il successivo esame in Conferenza di Servizi;
- con nota prot. n. 46738 del 19.07.2018, acquisita al protocollo della DG-STA al n. 14833/STA del 19/07/2018, l'ISPRA ha trasmesso il parere elaborato congiuntamente ad ARPACAL sull'elaborato sopra citato, contenente una serie di osservazioni/prescrizioni;
- con nota prot. n. 251638 del 19.07.2018, acquisito al protocollo della DG-STA al n. 14921/STA del 20/07/2018, la Regione Calabria ha trasmesso il proprio parere sull'elaborato sopra citato, contenente una serie di osservazioni/prescrizioni;
- con nota prot. 15351/STA del 25/07/2018, la DG-STA ha trasmesso al Comune di Crotone i suddetti pareri;
- con nota prot. 46228 del 30/07/2018, acquisita al protocollo della DG-STA al n. 15677/STA del 30/07/2018, Il Comune di Crotone ha richiesto il rinvio dell'aggiornamento della Conferenza di Servizi istruttoria, inizialmente prevista per il 3 agosto 2018, stante la necessità di acquisire il parere da parte di ISS nonché concordare con ARPACAL le modalità di collaudo e il piano di monitoraggio;
- con nota prot. n. 20092 DAS 01.00 del 31/07/2018, acquisita al protocollo della DG-STA al n. 15764/STA del 31/07/2018, l'ISS ha trasmesso il parere contenente una serie di osservazioni/prescrizioni sull'elaborato sopra citato. Detto parere è stato inoltrato al Comune di Crotone dalla DG-STA con nota prot. 16407/STA del 07/08/2018.

Il Presidente evidenzia, poi, che il documento di cui all'esame della odierna riunione "*Progetto Operativo di Bonifica area 8 – Scuola San Francesco – rev. 02*" costituisce la revisione del Progetto di Bonifica sulla base delle osservazioni/prescrizioni contenute nei pareri acquisiti.

Il Progetto di Bonifica consiste nella rimozione dei materiali CIC abbancati e di suolo frammisto a CIC, assimilabili ad una sorgente di contaminazione primaria delle matrici ambientali. Ai fini della bonifica l'area complessiva è stata suddivisa in n. 3 subaree, per le quali si riportano di seguito i volumi da asportare:

- SFR Area T1_area non pavimentata ad est dell'edificio scolastico: Volume totale mc 6.765,05;
- SFR Area T2_area pavimentata con bitume prospiciente l'edificio scolastico: Volume totale mc 2.650,62;
- SFR Area T3_area esterna alla scuola: Volume totale mc 7.187,84.

In totale i volumi di scavo sono pari a mc 16.603,50. I volumi stimati di CIC e materiale frammisto a CIC ammontano a circa mc 14.788,32 equivalenti a 26.618,98 tonnellate. A questi si aggiungono circa 1500 mc di terreno, necessari per conferire un angolo di scarpa idoneo alla stabilità dei fronti di scavo. Tutti i materiali rimossi verranno avviati con le procedure di smaltimento presso discariche autorizzate.

È prevista una durata complessiva della bonifica dell'intera area pari a 8 mesi, a cui vanno aggiunti i tempi per la progettazione esecutiva e l'effettuazione delle gare di appalto non esplicitati dal cronoprogramma. È previsto un costo complessivo degli interventi pari ad € 12.837.962,94. Il progetto è finanziato con risorse messe a disposizione della Regione Calabria.

Il Presidente precisa che l'odierna riunione della Conferenza di Servizi istruttoria è dedicata all'eventuale richiesta di integrazioni e/o chiarimenti relativi alla documentazione in esame necessari per la successiva fase riservata alla Conferenza di Servizi decisoria. Elenca quindi i punti il cui esame è all'ordine del giorno della riunione odierna:

1. illustrazione da parte del soggetto proponente – Comune di Crotone – della documentazione trasmessa, che costituisce la revisione al POB esaminato durante la prima riunione della CdS tenutasi l'11 luglio u.s.;
2. illustrazione dei pareri e interventi da parte delle Amministrazioni e degli Enti tecnici presenti;
3. conclusione della fase istruttoria.

Si passa all'esame del **Punto 1** all'ordine del giorno della odierna riunione: **illustrazione da parte del soggetto proponente – Comune di Crotone – della documentazione trasmessa.**

Il Comune di Crotone afferma che la revisione in esame del progetto di bonifica relativo alla Scuola San Francesco contiene le risposte in ottemperanza alle osservazioni/prescrizioni formulate dagli Enti, in particolare:

- a. in merito alla richiesta di ISPRA circa lo spessore del materiale contenente CIC, è stato ricalcolato il volume di scavo, che ha comportato un aumento di circa 1.000 tonnellate di materiale da rimuovere e conseguentemente l'aumento della stima dei costi;

- b. è stato concordata con ARPACAL la modalità di collaudo del fondo e delle pareti degli scavi, che verranno eseguite in contraddittorio con l'Agenzia medesima;
- c. relativamente alle richieste della Regione Calabria, è stato redatto il computo metrico – estimativo sulla base del prezzario regionale;
- d. i tempi previsti per la durata degli interventi sono rimasti praticamente invariati (ca. 8 mesi);

Si passa all'esame del **Punto 2** all'ordine del giorno della odierna riunione: **illustrazione dei pareri e interventi da parte delle Amministrazioni e degli Enti tecnici presenti.**

Il Presidente dà la parola agli Enti presenti per l'illustrazione di eventuali osservazioni.

ARPACAL, a seguito di istruttoria preliminare, dichiara che tutte le osservazioni/prescrizioni poste sono state recepite nel progetto ed evidenzia la mancanza del cronoprogramma di dettaglio nonché il modello previsionale inerente alla dispersione delle polveri prodotte nel corso delle attività di scavo.

In merito al cronoprogramma, gli Enti ritengono che possa dettagliarsi in fase di progettazione esecutiva. Anche relativamente al modello previsionale, ARPACAL ritiene che possa elaborarsi in fase di progettazione esecutiva.

Il Presidente propone che tali prescrizioni siano contenute nel decreto di approvazione del progetto di bonifica e ottemperate nel progetto esecutivo.

Gli Enti presenti concordano.

ISPRA ritiene che nell'elaborato in esame siano state ottemperate tutte le richieste formulate dalle tre aree dell'Istituto che si erano espresse sulla revisione precedente. Si riserva di formulare, nel parere formale che sarà trasmesso da parte di ISPRA, alcune raccomandazioni da ottemperare comunque in fase esecutiva.

La Regione Calabria afferma che le richieste formulate dall'Ente medesimo sono state soddisfatte nell'elaborato in esame.

Il Comune fa presente di aver ricevuto, in data 24 settembre u.s., il parere sull'elaborato in esame da parte della Provincia di Crotona.

Il MATIM, sul punto, afferma che tale parere non risulta agli atti del Ministero ma si riserva di fare una verifica in merito.

L'ing. Santilli chiede al Comune se l'aumento del 5% dei costi dell'intervento rientra nella copertura finanziaria. L'ing. Germinara chiarisce che l'aumento del costo trova copertura nel finanziamento della Regione Calabria che evidentemente coprirà solo l'intervento in esame. Il Comune dichiara che con personale interno, sta elaborando i progetti di bonifica relativi agli altri siti, al di là della copertura finanziaria che potrebbe trovare spazio nella sentenza di Milano sul danno ambientale.

Si passa all'esame del **Punto 3** all'ordine del giorno della odierna riunione: **conclusione della fase istruttoria**.

Il Presidente, atteso quanto sopra, ritiene che la presente Conferenza di Servizi istruttoria possa ritenersi conclusa. Verrà pertanto indetta la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, per l'esame del progetto di bonifica oggetto della presente Conferenza. Nell'indizione sarà richiesto il parere di tutti gli Enti competenti.


A tal proposito, il MATTM precisa che i pareri formali da parte degli Enti debbano essere trasmessi nei tempi fissati dall'indizione della Conferenza di Servizi decisoria. Chiede, inoltre, agli Enti che in tali pareri sia chiaramente definito se il progetto di bonifica sia approvabile o approvabile con prescrizioni o non approvabile.

Propone altresì, visti gli esiti dell'odierna Conferenza di Servizi, che i tempi fissati dall'indizione della Conferenza di Servizi decisoria siano ridotti a 30 giorni. Gli Enti presenti si dichiarano d'accordo.

Null'altro essendovi da aggiungere, la riunione si chiude alle ore 10:25.


Il Presidente

Ing. Luciana Distaso



Il Segretario verbalizzante

Ing. Nazzareno Santilli



Allegati

- A. Fogli presenze;
- B. Ricevute pec.