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Sito di Interesse Nazionale dj Taranto
Conferenza di Servizi Istruttoria del 23/04/2013
Allegato B

1. Stato delle attivita in tema di Messa in Sicurezza, caratterizzazione e bonifica sul SIN di
Taranto

a.
b.

ARPA PUGLIA Validazione risultati della carattetizzazione effettuate dalle Aziende;
SAIPEM S.p.a. - PV Agip 38014 Taranto, S.S. 106 Jonica — Analisi di rischio, trasmessa
da Saipem S.p.a. con nota prot. 739 del 04/07/2012 ed acquisita dal Ministero
del’Ambiente e della Tutela del Tertitorio e del Mare al prot. n. 21808 del 11/07/ 2012;
AUTORITA’ PORTUALE DI TARANTO - Atree libere del porto di Taranto. Analisi di
Rischio aree A e B trasmesso dall Autorita Portuale con nota prot. 10495 del 20 /11/2012
ed acquisita dal Ministero del’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot.
n. 41243 del 27 /11/2012;

ECOLOGICA S.p.a. — Piano di Carattetizzazione ambientale riguardante le aree di
proprieta della ditta Ecologia S.p.a. (ex ICM) — Zona ASI — Contrada La Riccia —
Taranto. Invio di una relazione esplicativa finale circa le determinazioni della
Conferenza di Servizi decisoria del 03/05/2012, trasmesso da Ecologica S.p.a. con nota
prot. 46 /12/MB del 14/12 /2012 ed acquisita dal Ministero del’ Ambiente e della Tutela
del Tertitorio e del Mare al prot. n. 1523 delli08/01/2013;

COMUNE DI STATTE (TA) — Piano della Caratterizzazione della falda profonda della
zona PIP di Statte — Trasmissione progetto esecutivo. Richiesta di approvazione,
trasmesso dal Responsabile Servizio Ambiente del Comumne di Statte con nota n. 4691
del 19/03/2013 ed acquisito al protocollo del Ministero del’Ambiente e T T.M. 1. 24751
del 28/03 /2013.

A.S.I. TARANTO - Piano di Caratterizzazione infrastrutture consortili, trasmesso
dalPA.S.I. Taranto con nota prot. 978 del 20/12/2012, acquisita dal Ministero
delPAmbiente e della Tutela del Tetritorio e del Mare al prot. n. 52068 del 27/12/2012 e
Piano di Caratterizzazione aree a verde, trasmesso dall’A.S.I. Taranto con nota prot. 197
del 28/02./2013, acquisita dal Ministero delPAmbiente e della Tutela del Territorio e del
Mare al prot. n. 19208 del 08/03/2013;

2. CEMENTIR
a. Piano di Caratterizzazione relativo alla Banchina Cementit Porto Metcantile d; Taranto,

trasmesso da Cementir S.p.a. con nota prot. 41070 del 19/11/2012 ed acquisita dal
Ministero del’ Ambiente e della Tutela del Territotio e del Mare al prot. n. 39907 del
22/11/2012;

- Valutazione dell' esposizione professione dei lavoratori impiegati nelle attivitda di

cantiere presso lo Stabilimento, trasmesso da Cementir S.p.a. con nota prot. 41071 del
19/11/2012 ed acquisita dal Ministero del’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare al prot. n. 39910 del 22 /11/2012;

3. ITALCAVE S.p.a.
a. Certificato di collaudo tecnico-funzionale del 2° Lotto della Discarica per rifiuti speciali

non pericolosi - Loc. La Riccia - Giardinello trasmesso da Italcave S.p.a. con nota n. 215
del 15/11/2012 ed acquisita dal Ministero del’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare al prot. n. 39357 del 21/11/ 2012;

- Risultati analitici relativi al monitoraggio acque di falda delParea di proprieta della

Italcave trasmessa da Italcave S.p.a. con nota n. 217 del 19/11/2012 ed acquisita dal
Ministero del’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 39612 del
22/11/2012;

c. Nota n. 169/DIR/2012 del 14/09/2012 acquisita al protocollo del Ministero

del’Ambiente e T.T.M. n. 21004 del 18/09/2012 con oggetto: Conferenza dei servizi
decisoria del 03/05/2012 relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto ~
Area ex Campo Contumaciale. -
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Sito di Interesse Nazionale di Taranto
Conferenza di Servizi Istruttoria del 23/04/2013
Allegato B

4. ENI Refining & Marketing

a. Area Tempa Rossa — Approfondimenti sulle prescrizioni formulate al 5° punto alPQdG
della Conferenza di Servizi decisoria del 03 /05/2012 - nota prot. 241 del 19/12 /2012
acquisita dal Ministero del’Ambiente e dellg Tutela del Territotio e del Mare al prot. n.
180 del 02/01/ 2013, nota n. 212 del 05 /11/2012 acquisita dal Ministero dellAmbiente e
della T'utela del Territorio e del Mare al prot. n. 36699 del 14/11/2012 e nota n. 04 del
14/01/2013 ed acquisita dal Ministero del’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare al prot. n. 5898 del 22/01/2013;

b. Progetto Tempa Rossa — Variante a stralcio al Progetto Definitivo di bonifica Suolo e
Sottosuolo trasmessa da ENI R&M con nota prot. 194 del 09/10/2012 ed acquisita dal
Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territotio e del Mare al prot. n. 27380 del
15/10/2012;

¢. Modello numerico di flusso e di trasporto per la verifica dei sistemi di contenimento
delle acque sottetranee trasmesso da ENI R&M con nota prot. 212 del 05/11/2012 ed
acquisita dal Ministero del’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n.
36699 del 14 /11/2012;

d. Monitoraggio semestrale delle acque di falda — Giugno 2012, trasmesso da ENI R&M
con nota prot. RAFTA/DIR/CG/42 del 05/03/2013 ed acquisita dal Ministero
del’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 20284/TRI/DI del
13/03/2013;

5. ENIPOWER - Progetto definitivo relativo alPadeguamento della centrale di cogenerazione
di Taranto trasmesso da ENIPOWER con nota prot. 41/2012 del 28/06/2012 ed acquisita
dal Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 19501 del
04/07/2012;

6. SOGESID S.p.a. — Rapporto finale delle attivita di sperimentazione finalizzate alla gestione
dei sedimenti dei dragaggi del porto di Taranto, trasmesso da Sogesid S.p.a. con nota prot.
934 del 19/02/2013 ed acquisita dal Ministero del’Ambiente e della Tutela del Territotio e
del Mare al prot. n. 14627 del 20 /02/2013;

7. Varie ed eventuali.

<& ¥
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Sito di Interesse Nazionale di Taranto
Conferenza di Servizi Istruttoria del 23/04/2013
Allegato B

1. Stato delle attivitd in tema di Messa in

Taranto.

a. ARPA Puglia - Validazione risultati caratterizzazione

Sicurezza, carattetizzazione e bonifica sul SIN di

Nellambito delle attivitd di propria competenza ARPA Puglia ha trasmesso i risultati relativi alla
validazione della caratterizzazione eseguita dai soggetti interessati tiportati nella seguente tabella.
Soggetto Carattetizzazione Protocollo Esiti
ENI R&M Area Tempa Rossa nota n. 22807 del Validatd
30/04/2012, prot. MATTM
0. 14432 del 09/05/2012
Italferr Collegamento ferroviario nota n. 45166 del Validati —n. 1
Distripark-Bellavista 28/08/2012, prot. MATTM superamento CSC
n. 25013 del 04/09/2012 acque
Italferr Zona ILVA nota n. 43399 del Validati terreno
05/09/2012, prot. MATTM Non validati
n. 25691 del 11/09/2012 acque
Ttalferr Piattaforma logistica nota n. 47678 del Validat terreno
11/09/2012, prot. MATTM Non validati
0. 21069 del 19/09/2012 acque
Ecologica S.t.l. Area di competenza nota n. 45615 del Validat(
dell’Azienda 30/08/2012, prot. MATTM
n. 25537 del 10/09/2012
ILVA Campioni di AdF profonda | nota n, 7608 del Validati acque
04/02/2013, prot. n. 11296 profonde
del 08/02/2013
Sogesid Carattetrizzazione AdF della nota n. 56540 del Non Validati
fascia costiera 23/10/2012, prot. MATTM acque
0. 31366 del 30/10/2012
Cementir S.p.a. Caratterizzazione suolo nota n. 46096 del Validat
03/09/2012, prot. MATTM
n. 25536 del 10/09/2012
Comune di Taranto | Caratterizzazione Mar Piccolo | nota n. 22584 del Validat
Area 170 ha 12/04/2013, prot. MATTM
0. 29347 del 15/04/2013

R
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Sito di Interesse Nazionale di Taranto
Conferenza di Servizi Istruttoria del 23/04/2013
Allegato B

b. SAIPEM S.p.a. - PV Agip 38014 ‘T'aranto, S.S. 106 Jonica — Analisi di tischio, trasmessa da
Saipem S.p.a. con nota prot. 12 del 24/ 01/2013 ed acquisita dal Ministero dellAmbiente e
della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 9332 del 05/02/2013;

Il documento in esame contiene:

— la sintesi delle attivitd di carattetizzazione effettuate e dej relativi tisultati;

— la descrizione dell’intervento di mise posto in essere dal 31/01/2012;

— Panalisi di rischio sito-specifica;

— la proposta di implementazione dellimpianto di mise e di un piano di monitoraggio per

verificarne Pefficacia.

Le attivita di caratterizzazione ambientale sono state effettuate a partite dal mese di ottobre 2011, Tutt
i campioni di terreno prelevati hanno presentato valori di concentrazione per i parametri ricercati
infetior alle CSC previste per isiti a destinazione commerciale e industriale ad eccezione del campione
prelevato in PZ4 in corrspondenza della profondita 5-6 m in cui & stato determinato un supetamento
per C>12 (1.300 mg/kg — CSC 750 mg/kg);

Nel corso delle tre campagne di monitoraggio delle acque sotterranee sono stati rilevati superamenti
delle CSC per gli idrocarburi totali in PZ1,PZ4 e PZ5eil p-xilene in PZ4 (23 ug/1— CSC 10 ng/D).

A partire dal 31/01/2012 & stato attivato un sistema di mise che prevede emungimento di acque di
falda da PZ1 e I'invio ad un serbatoio di stoccaggio.

Sul documento in esame ISPRA ha formulato il parere IS/SUO 2013/047 (Allegato 1), trasmesso con
nota n. 14117 del 29/03 /2013, acquisita al Ministero del’ Ambiente e TT.M. n. 25368 del 02/04/2013.

&5
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Sito di Interesse Nazionale di Taranto
Conferenza di Servizi Istruttoria del 23/04/2013
Allegato B

¢. AUTORITA’ PORTUALE DI TARANTO - Aree libere del porto di Taranto. Analisi di
Rischio atee A e B trasmesso dallAutorita Portuale con nota prot. 10495 del 20 /11/2012 ed

acquisita dal Ministero del’Ambiente e della Tutela del Tetritotio e del Mate al prot. n.
41243 del 27 /11/2012;

La documentazione allesame riguarda la felaborazione dell’Analisi di Rischio relativa ad una porzione
delle “Aree libete” del potto di Taranto sulla base dei dat] taccolti durante la caratterizzazione del 2009
e della piti recente campagna di indagini integrative del 2012,

1l sito appartiene a] Demanio Maritimo dello Stato e non & oggetto di concessioni pluriennali. Esso si
compone di due subaree: PArea A estesa pet citca 271.300 mq e Area B notevolmente pit piccola,
posta ad Ovest della prima, di estensione pari a circa 5.700 mq e attualmente non occupata da edifici.

Nella figura seguente sono individuate le due aree:

Con nota n. 14122 del 29/03/ 2013, acquisita al Ministero del’Ambiente e T T.M. a] prot. n. 25373 del
02/04/2013, ISPRA ha trasmesso il patere IS/SUQ 2013/046 (Allegato 2).

RS
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Sito di Interesse Nazionale di Taranto
Conferenza di Servizi Istruttoria del 23/04/2013
Allegato B

d. ECOLOGICA S.p.a. — Piano di Caratterizzazione ambientale tiguardante le aree di
proprieta della ditta Ecologia S.p-a. (ex ICM) — Zona ASI — Contrada La Riccia — Taranto.
Invio di una relazione esplicativa finale circa le determinazioni della Conferenza dj Setvizi
decisoria del 03/05/2012, trasmesso da Ecologica S.p.a. con nota prot. 46/12/MB del
14/12/2012 ed acquisita dal Ministero del’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
al prot. n. 1523 delli08/01/2013;

—

Inquadramento dell’area riportato in figura:

[ram———
RLACUL TN S ! | Saloncctets iniy sradagers,
R e 2 TA LTI t §ETPC (0 aigeptad ntimense

(LS TR Y N PP P P

L’atea in questione era stata suddivisa in maglie quadrate di lato 40m che cosi potevano raggrupparsi:
* A-B-C-D)area ex L.C.M. (0ggi ECOLOGICA S.p.A)
¢ E-F-G-H-I-L) area ex I.C.M. (oggl in uso locazione alla REC.SEL. S.p.A.
*  M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V) area MICCOLIS S.p.A.
Dai ssultati della caratterizzazione si evince che non sono stati registrati valori di superamento delle CSC

in tutti i quadranti tranne che nelle maglie M-N-R-S che sottendevano i sondaggi “T01 superficiale” e
“S01 geognostico” (foglio 175 patticella 72).

Relativamente alle aree di pertinenza della ditta Ecologica S.p.a. con nota acquisita al protocollo del
Ministero del’Ambiente e T.T.M. 0. 23523 /TRI/DI del 21/ 07/2011 & stato comunicato Pinizio lavori
per adeguamento degli Impianti. Sull'argomento la Conferenza di Setvizi decisotia del 03 /05/2012 ha
ribadito quanto deliberato dalla precedente Conferenza di Servizi decisoria del 24/02/2011:

1. diribadire alla Ecologica S.p.A. che in merito allaera ex ICM, atteso il non superamento dei valori limize dei snoli e
della falda si ritiene restituibile o condizione che il Comune di Taranto confermi che larea in cui ricadono i Dpunti di
canspronamento S01, POT ¢ TOT ritrovat; contaminati non & pia di competensa della Ecologica S PA- e che ARPA
Puglia proceda alla validasione dei risultasi dells caratterizzagione attesiando la non contaminazione dei sioli e della
Jalda;

2. di prendere atio della doctmentazione presentata dalla Eeologica S.p.A. in merito all'area di Contrada La Ricia,
che attesta che non si rilevano superamenti della tabella B (snoli industriali) mentre i rilevans diffusi superamenti

della colonna A peri contaminant; guali arsenico, solvents, cianuri, cromo esavalente ¢ idvocarbur pesants;

)
X 0




Sito di Interesse Nazionale di Taranto
Conferenza di Servizi Istruttoria del 23/04/2013
Allegato B

3. di richiedere, alla luce dei risultati delle analisi dellarea di Contrada Ia Riccia, la realizzazione di una Analisi di
Rischio al fine di valutare la sicurexza dei lavoratori che sono chiamati ad gperare in tale contesto durante la
realizzazione deghi scavi. Detta AdR dovrd essere reakizzata secondo le modalitd indicate da 1SS/ ISPESL/ISPRA
(ved: sito internet ISPRA);

4. di chiedere una relagione tecnica sulle modalitd di gestione dei terreni scavati gualora si intenda riutilizzarli. A tal
proposito si rimanda alle prescrizioni gid formulate dalla Diregione Generale TRI nelle precedenti Conferenze di
Servizi decisorie;

5. di chiedere lanalisi delle acque di falda, dato che appare strano che detta falda non sia stata ritrovata nel sito in esame
menire sia stata campionata nel sito adiacente di proprietd della medesima azienda;

6. di chiedere ad ARPA Puglia di procedere alla validazione dei risultati della cararterigzazione;

7.

di ribadire le ulteriori prescrizioni della precedente Conferensa di Servizi decisoria del 2702/ 2009.

Nella telazione esplicativa finale citca le determinazioni della Conferenza di Servizi decisoria del
03/05/2012 da Ecologica S.p.a. viene chiarito quanto segue:

1.

gh interventi di miglioramento dell'impermeabilits delle aree e di completamento del trattamento
delle aree meteoriche hanno riguardato le maglie A-B-C-D della caratterizzazione risultate pulite e
che la Conferenza di Sexvizi decisoria ha ritenuto “restituibili’’;

le aree in cui ricadono i punti di campionamento S01, P01 e TO1 (patticella 72 del foglio 175),
fittovati contaminati non sono pitt di competenza di Ecologica S.p.a. in forza dellatto unilaterale
d’obbligo redatto dal Notaio Vinci di Tatanto come risulta dalla visura catastale del 28/11/2012.

le particelle 12 e 74 del foglio 175 in locazione alla REC.SEL. non sono state oggetto di scavi di
alcuna npatura ma sono utilizzate esclusivamente per il transito dei mezzi. Inoltre dalla
caratterizzazione sono risultate conformi.

Con nota n. 45615 del 30/08/2012, acquisita 2l protocollo del Ministero dell’Ambiente e T T.M. n.

25537/TRI/DI del 10/09/2012 ARPA Puglia ha trasmesso i certificati di validazione del

sito di

competenza della ditta Ecologica S.p.a. validando i dati presentati dalla Societd ed evidenziando che nomn si
sono riscontrati superamenti.

Y\;b’&
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Sito di Interesse Nazionale di Taranto
Conferenza di Servizi Istruttoria del 23/04/2013
Allegato B

€.

COMUNE DI STATTE (TA) — Piano della Carattetizzazione della falda profonda della
zona PIP di Statte — Trasmissione progetto esecutivo. Richiesta di approvazione, trasmesso
dal Responsabile Servizio Ambiente del Comune di Statte con nota n. 4691 del 19 /03/2013
ed acquisito al protocollo del Ministero del’Ambiente e T'/T.M. n. 24751 del 28/03/2013.

Con nota del 25/03/2013 acquisita al protocollo del Ministero dellAmbiente e T.T.M. n., 26234 del
04/04/2013, il Comune di Statte ha trasmesso la tav. n. 3 “Planimetria ubicazione Piezometr?” che
sostituisce la planimetria allegata al Piano di Caratterizzazione all'esame sulla base delle considetrazioni
scaturite nel corso della riunione della cabina di regia del 21/03/2012. T 10 piezometri che in
precedenza erano ubicati lungo la viabilitd esterna al sito del PIP saranno ubicati all’interno del sito
sulle aree comuni. La nota tiporta, inoltre un cronoprogramma delle attivita che prevede la
realizzazione di tutte le attvita.

Sintesi del documento

Obiettivo delle indagini di caratterizzazione & tappresentato dalla investigazione di dettaglio del
comparto acque sotterranee e dalla successiva analisi di rischio sito-specifica atte a definire la migliore
tecnologia di bonifica ambientale.

Il Piano di Carattetizzazione trasmesso fa riferimento ad un modello concettuale preliminare del sito
derivante dallesecuzione dei piani di catattetizzazione post in essere dalle aziende ptesenti nell’aren
che tuttavia non viene esplicitato.

Dal punto di vista idrogeologico, facendo riferimento alle elaborazioni disponibili sul sito internet
dell’Ente allinditizzo http:/ /www.comunedistatte.gov.it/p/2757.html ma non allegate al piano di
carattetizzazione in esame, tsulta che Parea ricade nelle formazioni geologiche dei calcari di Altamura

(Senoniano) e delle calcareniti di Gravina (Calabriano), sede di acquifero con piezomettia variabile.
Nei pozzi prossimi all’atea in questione mostra una soggiacenza intorno ai 38 metri (dalp.c.).

Nella relazione allegata al Piano di Carattetrizzazione si afferma che “Attesa Pimpossibilita di
procedere con la timozione del suolo contaminato per evidenti ragioni economiche e 2 valle delle
Investigazioni di dettaglio sul comparto acque sotterranee & ipotizzabile procedere con interventi di
bonifica di messa in sicurezza permanente e tipristino ambientale del sito”.

Dalla documentazione esaminata risulta che le indagini proposte consisteranno in:

* realizzazione di 10 sondaggi geognostici, distribuiti lungo la viabilitd interna al sito (area da
investigare circa 90.000 mq), spinti alla profonditd di 40 m dal piano campagna, allestiti a
piezometro, da impiegare anche pet di monitoraggio della falda;

* prelievo e analisi di 4 campioni di suolo pet ogni verticale per un totale di 40 campioni. Un
campione prelevato nello strato 0-1 m, due campioni a profonditd intermedie rapptesentative dei
livelli stratigrafici, 1 campione a livello della frangia capillare;

* verifica della presenza di prodotto sutnatante in ciascun punto di indagine;

* prelievo di 10 campioni di acque di falda;

* esecuzione di prove di emungimento per la determinazione dei patametti idtodinamici

L dell’acquifero;

N
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Sito di Interesse Nazionale di Taranto
Conferenza di Servizi Istruttoria del 23/04/2013
Allegato B

f. ASI TARANTO — Piano di Caratterizzazione infrastrutture consortili, trasmesso
dallA.S.1. Taranto con nota prot. 978 del 20/12/2012, acquisita dal Ministero delP Ambiente
e della Tutela del Territotio e del Mare al prot. n. 52068 del 27/12/2012 e Piano di
Caratterizzazione atee a verde, trasmesso dalPA.S.I. Taranto con nota prot. 197 del
28/02/2013, acquisita dal Ministero del’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
al prot. n. 19208 del 08/03/2013.

Piani di caratterizzazione
Nel comprensorio di competenza del’A.S.I. di Taranto le aree adibite a viabilith e verde pubblico

non sono state oggetto di precedenti Piani di Carattetizzazione. ¥ due Piani di Caratterizzazione
presentati dal Consorzio e all’esame nel presente punto all’ordine del giormo sono distinti per:

e Aree averde;
* Settori adibiti a viabilita.

Le due tipologie di aree sono perfettamente sovapponibili nei due Piani di Caratterizzazione e
riguardano i settori di seguito individuati:
— Ambito A - Strada di collegamento tra la S.P. n° 48 (n° 49) e12 S.5. n° 7 (Comune di
Statte, nel tratto occidentale, di Taranto ad ordente);
— Ambito B - Via Ariosto, Via Piero della Francesca, Via Di Giorgio Martini, Via
Archimede, S.P. n° 48 (n° 49) (Zona Piccole Industie - Comune di Tatanto);
— Ambito C- Strada di collegamento

3

3
T

Wl
7

one

Dalle relazioni tecniche allegate ai due Piani di carattetizzazione si evince che: “Le motivasioni dei due
Piani di caratterizzazione sono connesse con i prinepi generali della normativa ambientale, in rapporto allo stato delle
cormponenti suolo, sottosuolo, acque sotterrance. Al riguardo, al di la dei rilasci normali del traffico veicolare, nown sono
Segnalati events, riconducibili alle infrastrutture esaminate, che possano aver provocato inguinamenti delle matrici
suddette. Tuttavia, la vicinanza ad emittenti primarie (acciateria ILV A, raffineria ENI, cementificio CEMEN TIR,
complesso di discariche “Mater Gratiae”, “Ttalcave” e Ttalsider”) e ad altri opifici minori rende plansibili fenomeni
del genere, per dispersione di contaminants. In fal senso, il programma d’indagine ¢ stato indirigzato alla ricerca di
=l

‘Il ag. 9 di37




Sito di Interesse Nazionale di Taranto
Conferenza di Servizi Istruttoria del 23/04/2013
Allegato B

sostange rintracciabili in loco perché importate dallesierno”.

In entrambi i Piani di Caratterizzazione sono previsti i seguenti campionamenti:

— Saranno raccolti sistematicamente tra le distanze di 0 -1 m, 223 m e 45 m dalla supetficie
topografica. Il “top-soil” sark ptelevato manualmente entro i primi cm 10 dal piano campagna.

— Per le acque sotterranee & previsto di attrezzare a piezometro i sondaggi, prelevare i campioni per.
le analisi e la realizzazione delle prove di permeabilitd e misure piezometriche.

— Dalle tabelle del’AlL 5 alla Parte Quatta del D.gs. n° 152/06 E’ stata desunta la lista degli Analiti
per confronto con le informazioni ambientali disponibili pet i tte Ambiti.

Relativamente ai due Piani di Caratterizzazione in esame la Direzione Generale TRI con nota n. 20063

del 12/03/2013 per le aree a verde e con nota n. 20042 del 12/03/2013 per le infrastrutture, ha

ritenuto che le attivita di caratterizzazione sarebbero potute utilmente iniziate, salvo diverso avviso

degli Enti competent, subotdinatamente al recepimento delle seguenti prescrizioni:

1) le attivita di caratterizzazione delle aree a verde dovranno essere coordinate con le attivita par la
caratterizzazione delle infrastruttute in modo tale da rendere la distribuzione dei sondaggi quanto
pitt omogenea.

2) i piano delle attivit, comprensivo del posizionamento e numero dei sondaggi
sondaggi/piezometti nonché l'elenco degli analiti, deve essere concordato con ARPA Puglia in
modo da consentite le opportune azioni di controllo, ivi compresa esecuzione di almeno il 10%
di controanalisi di verifica per Ia validazione dei dati;

3) il campionamento dei tetreni dovrd essere effettuato in ogni circostanza in cui sussistano evidenze
di contaminazione, i sondaggi devono spingersi fino ad incontrare terreno pulito e comunque
caratterizzando I'intero strato del terreno insaturo;

4) 1 campioni per la determinazione dei compostl volatili devono essere prelevati in modo tale da
assicurate la significativita e, a tal proposito, si suggetisce il metodo ASTM D4547-91 o metodi
equivalenti;

5) dovranno essere opportunamente dettagliati i limiti di rilevabilitt delle metodiche analitiche
proposte, che dovranno essere adeguatamente inferiori dspetto ai limiti imposti dalla normativa
vigente;

6) per Peventuale elaborazione dell’Analisi di Rischio e la ricerca dei parametri sito-specifici, la
Societd dovra attenersi alle linee guida del’ISPRA riportate nel manuale “Criteri metodologici per
Papplicazione dell’analisi assoluta di rischio ai siti contaminati” rev. 2, pubblicato sul sito web
dell'ISPRA. La scelta dei campioni (numero e litotipo) da avviate ad analisi dovra essere fatta in
accordo con gli Ent tetritorialmente competenti;

7) idati della caratterizzazione dovranno essere presentati anche su idoneo supporto informatizzato
secondo le modalita indicate da ARPA Puglia.

Intervend di riqualificazione

Per le aree oggetto della caratterizzazione i Consorzio ASI di Taranto & beneficiatio di un

finanziamento regionale nell’ambito del PO FERS 2007-2013 asse VI linea di intetvento 6.2 az 6.2.2

avente ad oggetto “Interventi volti a migliorare efficienza gestionale dei sistemi infrastrutturali della

aree in insediamento industriale di competenza dei consorzi pet le aree di sviluppo industriali”. In

patticolare gli interventi consistono nella manutenzione delle atee a verde, nella riqualificazione delle
arterie stradali, nella ristrutturazione delle rampe di accesso alle aziende, nella tealizzazione

TSNS

-
pag. 10 di 37




Sito di Interesse Nazionale di Taranto
Conferenza di Servizi Istruttoria del 23/04/2013
Allegato B

dellimpianto di fogna nera e di depurazione delle acque e nell'impianto di illuminazione e video
sorveglianza.

Considerato il cronoprogramma collegato ai sopraindicati intervent il Consotzio ASI ha trasmesso al
Ministero dell’ Ambiente le seguenti note:

— nota n. 256 del 19/03/2013, acquisita al protocollo del MATTM n. 24433 del 28/03/2013
relativa alle infrastrutture consortili;

— nota n. 257 del 19/03/2013, acquisita al protocollo del MATTM n. 24426 del 28/03/2013

relativa alle aree a verde;

con le quali ha richiesto, fermo restando Piter previsto pet la caratterizzazione delle aree,
lautorizzazione a procedere all’attuazione delle opere finanziate con il progetto regionale P.O. 6.2.2.

Per gli interventi sulle aree a verde la D.G. TRI ha trasmesso la nota n. 29112 del 12/04/2013 con la
quale ha ritenuto che: “nelle more dei risultati delle attivith di caratterizzazione i cui avvio & stato
assentito con nota n. 20063 del 12/03 /2013, gli interventi di ripulitura manutenzione della vegetazione
possano utilmente iniziare, salvo diverso avviso degli Enti in inditizzo, subordinatamente al
recepimento delle seguenti prescrizioni:

1. dalla documentazione allegata risulta che gli interventi previsti in progetto dovranno riguardare
solo la vegetazione, tuttavia per eventuali intetventi sul suolo e pet la raccolta e lo smaltimento
della vegetazione motta o deperente & necessario che siano adottate tutte le idonee cautele in
materia di intetventi in aree contaminate o potenzialmente tali, con particolate riferimento
alPassunzione sia delle misure di protezione dei lavoratori impegnati nell'esecuzione degli scavi che
di quelle atte ad impedire il rischio di dispetsione di terreni potenzialmente contaminati;

2. imaterali di risulta provenienti dai lavori doveanno essere gestiti ai sensi della notmativa vigente in
materia di rifiuti;

3. la Provincia dovzd verificare il rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla
classificazione dei tifiuti e al ciclo di gestione dei medesimi sino allo smaltimento finale.

Per gli interventi relativi alle infrastrutture la D.G. TRI ha trasmesso la nota . 29118 del 12/04/2013
con la quale ha ritenuto che: “gli interventi relativi a:

Riqualificazione strada di collegamento S.P. 48 -~ S.S. 100;
¢ Adeguamento accessi area industriale;
* Impianto fogna nera e relativo trattamento;
* Impianto lluminazione e video sorveglianza;
possano utilmente avere inizio, salvo diverso avviso degli Enti in indirizzo, sotto il controllo degli entd

locali competenti (ARPA e PROVINCIA) che doveanno verificare il rispetto dei seguenti criteri in
funzione dell’eventuale stato di contaminazione dell’area interessata:

1. iprogettisti incaticati dovranno attestare che i lavori da effettuare non interessano la falda acquifera
sottostante. In caso di intetferenza con le acque di falda PAzienda dovri attestare, con la successiva
verifica da parte di ARPA, che gli interventi medesimi non pregiudicano ne compromettono i
successivi e necessari interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda stessa. Dovtanno essere

adottatl da parte degli operatori gli idonei dispositivi ai sensi della vigente normativa in materia di

B
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sicurezza sul lavoro. Gli Enti di controllo dovianno verificare o attestare che non vi sia il
superamento dei limiti normativi vigenti di esposizione professionale. All’esito di tale verifica
pottanno essere stabiliti gli step progettuali conseguenti;

- Peventuale acqua emunta contaminata dovr essere trattata come rifiuto liquido e dovranno essere
adottate le idonee misure di prevenzione comunicandole agli Enti di controllo;

- Peventuale acqua di aggottamento contaminata dovri essere trattata come rifiuto liquido.

. € necessario che siano adottate tutte le idonee cantele in materia di Intervent in aree contaminate o
potenzialmente tali, con particolare riferimento al’assunzione sia delle misute di protezione dei
lavoratori impegnati nell'esecuzione degli scavi che di quelle atte ad impedire il rischio di
dispersione di terteni potenzialmente contaminati;

. 1 materiali provenienti dagli scavi dovranno essere gestiti ai sensi della normativa vigente in materia
di riftuti;

- dopo l'esecuzione degli scavi, in contraddittorio con IEnte territoriale di controllo, dovranno
essete prelevatl e analizzati campioni puntuali, prelevati dalle pareti e dal fondo degli scavi
medesimi, secondo le modalitd descritte nel patete condiviso APAT (ora ISPRA)/ISS/ARPAYV del
7/11/2006, acquisito dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot.
22267/QdV /DI del 8/11/06. (Aﬂegato A); anche al fine di verificare che non siano pregiudicati g
eventuali successivi interventi di messa in sicurezza e bonifica dei terreni dell’area interessata dagli
scavi

- qualsiasi riutilizzo dei terreni non contaminati nellarea in esame potra essete effettuato a
condizione che le risultanze delle analisi effettuate su tali materiali e validate da ARPA, ottenute
sulla frazione passante il vaglio a 2 mm e riferite alla totalith dei materiali secchi (frazione inferiore a
2 cm), risultino conformi alle CSC fissate dalla Tabella 1, Allegato 5, Titolo V - Parte Quarta del
D.Lgs. 152/06, colonna A o B a seconda della destinazione d’uso dell’atea in esame. Nel caso in cui
la frazione granulometrica compresa tra 2 mm e 2 cm nel terreno da riutlizzare sia significativa, ad
integrazione dell’analisi chimica sulla frazione inferiore a 2 mim, deve essere effettuato per maggior
cautela anche il test di cessione su tale frazione, da condursi in accordo alla norma UNTI 10802, Per
la definizione di “significativo”, si ritiene che si possa adottare come criterio generale di massima
quello del 30%. In ogni caso, la percentuale richiesta puo essere adeguata al contesto specifico in
cui si va ad operate, con particolate riferimento alla distribuzione delle componenti
granulometriche presenti nellatea oggetto di indagine. In quest'ultimo caso, la decisione sulle
modalitd di applicazione del test di lisciviazione deve essere demandata alle Autorita locali
competenti al controllo ed al collaudo;

- 1terreni utilizzati per un eventuale riempimento o livellamento dell’area degli scavi dovranno essere
materiali certificati;

- la Provincia dovri verificare il rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla
classificazione dei rifiuti e al ciclo di gestione dei medesimi sino allo smaltimento finale.

Una relazione tecnica, completa di tutt gli allegati necessari, relativa alle sopramenzionate attivita

dovrd essere trasmessa al Ministero del’Ambiente e T T.M. che provvederi a sottoporla alla prima

Conferenza di Servizi utile™.

~
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2. CEMENTIR

a. Piano di Caratterizzazione relativo alla Banchina Cementir Porto Mercantile di Taranto,
trasmesso da Cementir S.p.a. con nota prot. 41070 del 19/11/2012 ed acquisita dal
Ministero del’Ambiente e della Tutela del Territotio e del Mare al prot. n. 39907 del
22./11/2012;

b. Valutazione dell' esposizione professione dei lavoratori impiegati nelle attivita di
cantiere presso lo Stabilimento, trasmesso da Cementir S.p.a. con nota prot. 41071 del
19/11/2012 ed acquisita dal Ministero delPAmbiente e della Tutela del Territorio e del
Matre al prot. n. 39910 del 22/11/2012;

Informazioni ocenerali

L’area dello stabilimento Cementit si estende su una superficie di circa 310.000 mq, comprensivo
dell’atrea della discatica, denominata “ex Cava Cementir”, per residui solidi e fanghi industrali
provenienti dallo stabilimento ILVA di Taranto e da questultima gestita.

Le materie prime che lo stabilimento utilizza per la produzione dei diversi tipi di cemento sono:
Calcare, argilla, scaglie di Jaminazione ferrosi. Tali matetie sono sottoposte ad un ciclo termico che
porta alla formazione del clinket necessario per la produzione del cemento.

Per Ja combustione vengono utilizzati combustibili solidi natutali o artificiali e/o olio combustibile.

Oltre all’area Stabilimento Cementir ha in concessione dall’Autoriti portuale di Taranto una porzione
del IV sporgente del Porto di Taranto. I’area ha un’estensione totale di circa 15.700 mq ed & composto
da una banchina realizzata in parte su riempimento della linea costiera (11.000 m2) ed in parte su pali
(c.a. 4.700 m2).

Il piano di caratterizzazione dell’area stabilimenti & stato definitivamente approvato nella La
Conferenza di Servizi decisoria del 20/04/2004.

I dati raccolti in fase di caratterizzazione e nellambito delle successive campagne di indagine
ambientale, hanno evidenziato assenza di contaminazione in tutt i campioni di terreno prelevati.

I risultati della caratterizzazione delle acque di falda e delle campagne di monitoraggio idrochimiche
effettuate nel cotso degli anni dal 2005 al 2010, hanno evidenziato supetamenti sporadici delle CSC,
per alcuni parametri inorganici: Solfati, Ferro, Rame e Piombo. Per un piezometto collocato in
prossimita dellatea occupata dalla raffineria ENI, sono stati riscontrati superamenti anche per i
patametri Idrocarbud totali e Composti organici aromatici..

Con nota n. 53356 del 28/10/2011, acquisita al protocollo del Ministero del’Ambiente e T T.M. n.
33818/TRI/DI del 08/11/2011, ARPA Puglia ha trasmesso la validazione dei dati relativi alla acque di
falda presentati dalla societa.

Con nota n. nota n. 46096 del 03/09/2012, acquisita al protocollo del Ministero del’Ambiente e
TT'M. n. 25536 del 10/09/2012, ARPA Puglia ha trasmesso la validazione dei dati relativi al suolo
che viene ratificata al precedente punto 1 dell’Ozrdine del Giotno dellodierna Conferenza di Servizi.

X
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Sottopunto a. Piano di Caratterizzazione relativo alla Banchina Cementir Porto Mercantile.

Descrizione dell’area
Il molo viene ad oggi utilizzato per la movimentazione di merci. La caratterizzazione ambientale del sito
¢ propedeutica alla realizzazione dell’impianto di regimazione delle acque meteoriche.

Lrarea del porto mercantile di Taranto di competenza della Cementir & composta da una banchina che si
sviluppa in direzione est per 280 m citca (realizzata in patte su riempimento della linea costiera ed in
parte su pali in c.a.) e da un molo che si protende dall’estremita sinistra della banchina vetso lo specchio
liquido in direzione sud per 200 m circa, realizzato tutto su riempimento costiero.

Le due banchine sono struttute realizzate in c.a., attrezzate con bitte, anelli di otmeggio e parabordi. II
piano di calpestio si presenta ricoperto da una pavimentazione industriale dello spessore di 5-10 cm
posta direttamente sull’estradosso del solaio.

La pavimentazione della banchina & caratterizzata da una leggera pendenza verso il centro della stessa, in
modo da realizzare una linea di compluvio continua. Lungo questa sono presenti una serie di aperture,
ticavate direttamente nel solaio della banchina e copette con un grigliato 2 maglia quadra, il cui scopo €’
quello di scaricare direttamente nel mate sottostante le acque meteoriche affluenti. La pavimentazione
del molo e’ invece catatterizzata da una leggera pendenza vetso Pesterno in modo da convogliare le
acque meteoriche verso il bordo del molo stesso e, quindi, direttamente in mare.

S,

X et

Molo IV Sporgente — evidenziata area in concessione a Cementir S.p.a.

Sintesi del documento
Il Piano di Carattetizzazione presentato da Cementir ptevede una densita di campionamento che

rispetta in generale il criterio di n.1 sondaggio ogni 2.500 mq, relativamente allatea di banchina

S
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realizzata su riempimento della linea costieta (ca. 11.000 mq).

Si prevede di eseguire complessivamente n. 5 sondaggi geognostici a carotaggio continuo a secco. Di
questi, 0.4 satanno allestiti a piezometro di monitoraggio della falda (PZ1 - PZ4).

Nel documento si prevede di eseguite sondaggi geognostici in cortispondenza dell’acquifero
supetficiale, sino a una profondita di citca 10 m dal p.c.

In cotrispondenza di ognuno dein. 5 punti di indagine saranno prelevati i seguenti campioni di terreno:
1. suolo supetficiale (0-1 m da p.c.);
2. suolo profondo (a profondita intermedia tta 1 m da p.c. e il livello della frangia capillare);
3. suolo profondo a livello della frangia capillare.
Le analisi saranno eseguite da un laboratotrio certificato secondo metodiche standard riconosciute a
livello internazionale.
Si prevede inoltre di eseguire analisi granulometriche su un totale di n. 9 campioni (n. 3 di tetreno
insaturo e n. 3 di terreno profondo insatuto e n. 3 di terreno saturo a livello della frangia capillare).
Le analisi chimiche saranno condotte sulla frazione passante al 2 mm e riferite alla totalith dei materiali
secchi, comprensiva anche dello scheletro (eccezion fatta pet la frazione superiore a 2 cm che sard
scartata in campo).
Per le metodiche analitiche sull’analisi dei suoli saranno utilizzat i seguenti rifetimenti:
- Manuale UNICHIM n. 145;
D.M. 13 settembre 1999 “Approvazione dei Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo”
(Supplemento G.U. n. 248 del 21/10/1999);
Metodi elaborati dal’Environmental Protection Agency statunitense (US EPA)
“Raccolta metodi di analisi del suolo 2000” ANPA

Durante I'esecuzione di ciascun sondaggio da attrezzare a piezometro saranno condotte, nel livello
saturo, delle prove di permeabilita di tipo Lefranc a carico vatiabile, allo scopo di determinare la
permeabilita (I, m/s) del’acquifero.

L’esame istruttorio svolto dalla Direzione Generale TRI si & basato sui contenuti del piano di
carattetizzazione trasmesso da Cementir S.p.a., acquisito agli atti del Ministero del’Ambiente e T T.M.
prot. n. 39907 del 22/11/2012, sul parere ISPRA n. IS/SUO 2013/041 (Allegato 3) trasmesso con

nota n. 13102 del 22/03 /2013, acquisita al protocollo del Ministero del’ Ambiente e T T M. n. 24434 del
28/03,/2013.

Sottopunto b. Valutazione dell' esposizione professione dei lavoratori impiegati nelle attivita di
cantiere presso lo Stabilimento.

Premessa _‘

Nella Conferenza di Servizi del 05/03/2012 & stato esaminato il progetto di bonifica della falda in area

Cementit S.p.a., successivamente apptovato con decreto prot. n. GAB-DEC-2012-0000124 del
11/07/2012.

Con nota n. 40792/2012 del 27/09/2012, acquisita al protocollo del Ministero del’Ambiente e T T.M.
n. 25078 del 04/10/2012, Cementir S.p.a. ha trasmesso la documentazione relativa al “Progetto di
sostituzione della linea clinker e riqualificazione della sezione di macinazione stoccaggio” ribadendo che

Vintervento non intetferisce con il progetto di bonifica della falda esaminato nella Conferenza di Servizi
del 03/05/2012.

In riscontro alla suddetta nota la Direzione Genetrale TRI, con nota n. 26709 del 10/11/2012, ha

\\\D
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richiesto tra Paltro che “..7 progettisti incaricati dovranno attestare che i lavori da effetinare non interessano la Jalda
acquifera soltosiante. In caso contrario o in caso di ritrovamento della falda durante le previste attivita, tenuto conto, ove
presents, dello stato di contaninazione della medesima falda, dovranno essere adottasi da parte degli operatori gli idonei
dispositivi ai sensi della vigenfe mormativa in materia di sicurexga sul lavoro. Tali adosioni dovranno altresi essere
corredate da una verifica, di concerto con gli Enti di controllo, che non vi sia il superamento dei limiti normativi vigents di
esposigione professionale, owero TLV_TW.A. All'esito di tale verifica potranno essere stabiliti passi progettuali
conseguents”.

Con nota n. 41071/2012 del 19/11/2012, acquisita 2l protocollo del Ministero dell’Ambiente e T.T.M.
n. 39910 del 22/11/2012, Cementir S.p.a. ha fornito i riscontr alle richieste formulate dalla Direzione
Generale TRI con nota n. 26709 del 10/11/2012 ed ha trasmesso il documento V. alutazione
dell’esposizione professionale dei lavoratori impiegati nelle attivitd di cantiere presso lo stabilimento
Cementit di Tatanto™,

Sintesi del documento

Nella nota di accompagnamento al documento in esame, Cementit S.p.a. ha dichiarato che le opete di
fondazione dei manufatti di progetto sono costituite da fondazioni superficiali di tipo ditetto
approfondite di 2 m citca e da fondazioni su pali della profondita di 15-30 m.

Il documento “Valutazione dell’esposizione professionale dei lavoratori impiegati nelle attivita di
cantiere presso lo stabilimento Cementir di Taranto” & finalizzato alla verifica del Threshold Limit
Value (TLV), ovvero “valore limite di soglia” al di sotto del quale le concentrazioni ambientali delle
sostanze chimiche aerodisperse sono compatibili con Pesposizione tipetuta dei lavoratori senza alcun
effetto negativo sulla loto salute.

L'indagine ¢ stata svolta nell’area dello stabilimento in cotrispondenza dei piezometri PZ1bis e PZ2bis
nei quali é stata rilevata la presenza di composti volatili come indicato nella figura seguente.

W
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Legenda

m Confine sito-
[ 1 Poligoni di Thiessen
| = Plezometd :

Dal documento in esame si evince che i rsultati delie analisi hanno evidenziato la presenza di composti
volatili in fase vapore in concentrazione di molto inferiore ai TLW-TVA normati. Non sussiste pettanto
tischio associato allinalazione dei composti volatili per i lavoratori impiegati nelle attivitd di cantiere
presso lo stabilimento Cementir di Taranto.

L’esame istruttotio svolto dalla Direzione Generale TRI si & basato sui contenuti del documento
trasmesso da Cementit S.p.a., acquisito agli atti del Ministeto del’ Ambiente e T T.M. prot. n. 39910 del
22/11/2012, e sul parere congiunto formulato da ARPA Puglia e SPESAL di Taranto, trasmesso con

nota ARPA n. 3992 del 21/01/ 2013, acquisita al protocollo del Ministero del’Ambiente e T'T.M. n.
5607 del 22/01/2013 (Allegato 4).
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3. ITALCAVE S.p.a.

a. Certificato di collaudo tecnico-funzionale de] 2° Lotto della Discarica per tifiuti speciali
non pericolosi - Loc. La Riccia - Giardinello trasmesso da Italcave S.p.a. con nota n. 215
del 15/11/2012 ed acquisita dal Ministero del’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare al prot. n. 39357 del 21/11/ 2012;

b. Risultati analitici relativi al monitoraggio acque di falda delParea di proprieta della
Italcave trasmessa da Italcave S.p-a. con nota n. 217 del 19/11/2012 ed acquisita dal

Ministero del’Ambiente e della Tutela del ‘Territorio e del Mare al prot. n. 39612 del
22./11/2012;

decisoria del 03/05/2012 relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto —
Area ex Campo Contumaciale

Informazioni generali

Oggetto della presente istruttoria sono due distinte aree ricadenti allintetno del S.I.N. di Taranto e di
competenza della Societa ITALCAVE S.p.a.:

1. Area delPimpianto complesso di discarica pet rifiuti speciali non pericolosi ubicato in contrada
La Riccia — Giardinello IT lotto;

2. Ex Campo Contumaciale adiacente alla discarica per rifiti speciali non pericolosi costituito da
un lotto avente un’estensione di 35.852 mq sul quale sorgono tredici manufatti di costruzione
bellica risalenti alPultimo conflitto mondiale adibiti a ricoveto pet soldati e successivamente
abbandonati;

Sottopunti 2 e b: Collaudo tecnico-funzionale del 2° Lotto della Discarica per rifiuti speciali
non pericolosi - Loc. La Riccia — Giatdinello e risultati analitici relativi al monitoraggio delle
acque di falda

La Conferenza di Servizi decisoria delP11 /02/2003 ha approvato i risultati delle indagini di
carattetizzazione svolte sull’area che hanno mostrato la conformita dei suoli e delle acque di falda, per
gli analiti ricercati, ai limiti fissati dalla normativa,

Iter istruttorio

I tisultati di una seconda caratterizzazione, effettuata nel 2009 2 seguito di una prescrizione contenuta

nella Determina della Regione Puglia per il rlascio del’AIA sullarea in esame, hanno mostrato
conformita pet gli analiti ricercati, ai limiti di colonna B della tabella 1 allegato 5 — Titolo V Parte TV
del D.Lgs. 152/2006.

La Conferenza di Servizi decisoria del 15.01.2008 ha preso atto che ARPA Puglia ha trasmesso in data
11/12/2007 le controanalisi di verifica della catatterizzazione eseguita da patte della Societa Italcave in
cortispondenza dell’area di nuova acquisizione, validando le indagini eseguite dalla Societd medesima.
Inoltre le indagini integrative tichieste sui campioni di top soil (0-10 cm) per la ricetca del parametro
PCB sono state eseguite dal Dipartimento Provinciale di ARPA Puglia e hanno evidenziato il rispetto
delle CSC di riferimento.

Con nota n. 329/QdV /DI dell’11/01 /2010 il Ministero del’Ambiente e T T.M. ha preso atto che le
due campagne di caratterizzazione effettuate dalla Ttalcave S.p-a. hanno entrambe mostrato, pet gli
analiti ricercati, conformiti dei suoli e delle acque di falda ai limiti fissati dalla vigente normativa in
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materia di bonifica e che ARPA Puglia ha validato, in entrambi i casi, i risultati di carattetizzazione
ottenuti dall’Azienda medesima. :

Italcave S.p.a. ha attivato sulla rete di piezometri di propria competenza di cui alcuni esterni all’area del
sito una campagna di monitoraggio delle acque di falda cosi come prescritto dalla Conferenza di
Servizi decisotia dell’11/02/2003.

La CdS decisoria del 27/02/2009 ha deliberato di prendere atto dei risultati delle attivith di
monitoraggio delle acque di falda eseguite nel 2007 in cortispondenza di pozzi e piezometri nelle aree
di proprietd ITALCAVE e dei tisultati del monitoraggio su 14 campioni di acqua sotterranea prelevati
dai pozzi e piezometri nelle atee di proprieti in data 27 e 28 agosto 2008, che mostrano una sostanziale
conformiti delle concentrazioni rilevate alle CSC di tiferimento ad eccezione delle concentrazioni dei
patametri Solfati e Cloruri in cortispondenza del pozzo P9, attribuiti alla vicinanza del Mar Piccolo.

La Conferenza di Setvizi Decisoria del 13/05/2011 ha tichiamato i contenuti della sopra citata nota n.
329/QdV/DI del’11/01/2010 ed ha:

* preso atto delle “Tabelle riepilogative indagini (2009) e Caratterizzazione” e della “Relazione di
sintesi dei dati di monitoraggio” trasmesse da Ttalcave S.p.A. con nota prot. 90/AMM /2010 del
02/04/2010 ed acquisita dal Ministero del’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al
prot. n. 8263/TRI/DI del 08/04/2010;

* preso atto della “Documentazione inerente Vattivita di monitoraggio dellarea di proprietd della
Italcave S.p.A.” trasmessa da Italcave S.p.AA. con nota prot. 338/AMM/2010 del 03/ 11/2010 ed
acquisita dal Ministero del’Ambiente e della Tutela del Tertitorio e del Mare al prot. n.
28246/TRI/DI del 08/11/2010;

e rtibadito ad ARPA Puglia la tichiesta di trasmettere una relazione e la validazione dei risultati delle
attivitd di monitoraggio, eventualmente indicando la necessiti di proseguire il monitoraggio,
ancorché su un numero ridotto di punti, e validare la asserita presenza naturale di cloturi e solfati;

Con nota n. 4/DIR /2009 del 12/01/2010, acquisita per conoscenza da questa Direzione Generale al
protocollo n. 400/QdV del 12/01/2010, Italcave S.p.a., alla luce delle risultanze della caratterizzazione
sopra esposte, ha comunicato che in data 20 gennaio 2010 avrebbero avuto inizio i lavori di
allestimento del IT lotto dellimpianto in oggetto.

Con nota n. 44295 del 21/08/2012, acquisita al protocollo del Ministero del’Ambiente ¢ T.T.M. n.
24356 del 23/08/2012, ARPA Puglia ha chiatito che il pozzo P9 non ha alcuna attinenza con la
proptietd Italcave e che i pozzi P1, P2, P3, P10 e P11, 2 monte tispetto al pozzo P9 ma a valle
dellimpianto, non hanno mai evidenziato superament! dei solfati e cloruri. Considerata quindi
Pubicazione del pozzo P9, i drenaggi e le captazioni presenti nell’area, resta valida lipotesi del cuneo
marino che si evidenzia anche in altri siti”,

Con nota n. 19305 del 08/03/2013 la Direzione Generale TRI ha confermato quanto determinato da
ARPA citca i risultati dei monitoraggi ed ha richiesto di verificare la necessita di proseguire le attivita di
monitoraggio delle acque di falda secondo le modalitd da concotdare con ARPA, anche alla luce del
parere INAIL trasmesso con nota n. 308 del 31/01/ 2013, acquisita al protocollo del Ministero
dell Ambiente e T.T.M. n. 8791 dell’01,/02/2013

Sintesi del documento
Dalla documentazione allegata al certificato di collaudo tecnico funzionale in cotso d’opera risulta che i

lavori sono iniziati in data 05/04/2010. Nella visita finale, effettuata in data 19/03/2012 & stata

constatata 'ultimazione delle opere cosi come previste in progetto e in adempimento alle prescrizioni

—_—t—

di approvazione. J j
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Eli Interventi sono consistit nellapprofondimento del fonde area catino e nellimpermeabilizzazione
del fondo con argilla e Soprastanti telo bentonitico e telj impermeabili HDPE da 2 mm, E’ stato inoltre

Ulterioti opere sono comsistite nella realizzazione del pozzo di captazione raccolta e rilancio del
percolato, installazione di silos pet la raccolta del percolato.

Sono state infine realizzate le strade di setvizio e le opere di intercettazione delle acque meteoriche e
impianto antincendio ed elettrici,

Con nota n. 164/DIR/2012 del 06/09/2012, acquisita al protocollo del Ministero del’Ambiente e
T.T'M. n. 25681 /TRI/DI dell11 /09/2012 Ttalcave S.p.a. ha comunicato, tra Paltro, che T lavor

IAgenzia ha pattecipato alle attivity previste in tale fase.

monitoraggio dell’area di proprieta Italcave S.p.a.” (Allegato 5).

Connota n. 308 del 31/01/ 2013, acquisita al protocollo del Ministero del’Ambiente e T.T.M. . 8791
dell’01/02/2013 INAIL ha formulato un patere tecnico sul documento dj cui 2l presente punto
al’OdG. (Allegato 6).

Sottopunto c: Area ex Campo Contumaciale
Itet istruttotio
La Conferenza di Servizi decisoria del 22/03/2010 ha 4pprovato con presctizioni i Piano dj

Caratterizzazione dell’areq.

falda. La Conferenza di Servizi ha, pertanto, deliberato di prendere atto dei risultati presentati, ed ha

—k
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per quanto riguarda la colonna A;

2. ARPA Puglia dovii valutare, eventualmente di concerto con ISS ed ISPRA, la presenza di analiti
ricercati e ritrovatl per cui la norma non fissa attualmente limiti espliciti (es. naftalene, disetbanti,
etc.).

Successivamente, Italcave S.p.A. con nota prot. 392/DIR/2010 del 22/12/2010 ed acquisita dal

Ministero del’Ambiente e della Tutela del Tertitorio e del Mare al prot. 33801/TRI/DI del

28/12/2010 ha trasmesso una tabella di sintesi con indicazioni dei superamenti dei suoli pet quanto

riguarda la colonna A.

Con nota n. 233/DIR/2011 del 29/07/2011 Italcave S.p-a. ha precisato che, relativamente alla
presciizione della Conferenza di Servizi decisoria del 15/03 /2011 sulla presenza di analiti ricercati e
trovati per cui la norma non fissa attualmente limiti espliciti, risulta che diserbanti, pesticidi organo-
fosforati e pesticidi organo-clorurati sono stati ricercati e non trovati nelle acque sotterranee (le
concentrazioni tisultano inferiori ai limid di rilevabilitd). Pet quanto riguarda invece gli ITPA non
normati sono stati trovati nei terreni in concentrazioni massime inferior di un fattore 20 ai limiti pid
restrittivi previsti per i siti a vetde pubblico, privato e residenziale. Italcave ha richiesto, pertanto, se il
nulla osta esptesso dalla Conferenza di Servizi decisoria del 15/03/2011 costituisca formale
restituzione agli usi legittimi di tali aree.

A seguito della richiesta formulata pet le vie brevi dalla Direzione Generale TRI, in allegato alla nota n.
271/DIR/2011 del 27/09/2011 Italcave S.p.a. ha trasmesso il piano di lavoro per le attivita di
rimozione, confezionamento e smaltimento dei materiali contenenti amianto, comunicazione di inizio
lavori e certificati di analisi fir. relativo a n. 05 capannoni ubicati nel comune di Taranto al foglio 175
p-lla 07. Dalla documentazione trasmessa risulta che i lavos di sono iniziati in data 10/11/2009 e sono

terminati in data 25/11/2009 con il campionamento ambientale effettuato al termine dei lavori di
bonifica.

La conferenza di Servizi decisoria del 03/05/2012 ha formulato la seguente prescrizione: “Per quants
riguarda il Piano di lavoro per la rimogione di amianto da 5 dei 19 capannoni presenti sull'area occorre chiarire se
Uintervento pud essere considerato risolutivo del rischio amianto sull'aren ancle in considerazione del fatto che durante i
lavori si ¢ reso necessario procedere ad una variante del Diano di lavoro per il rinvenimento di alenne lastre di cement
amsanto pargialnente interrate. S7 richiede ad ARPA Puglia ¢ ad ASL di effettuare un sopralluogo conginnto al fine di
verificare la sitnazione e proporre eventnali indagini di approfondimento. I.a medesima ASL dovrd, inoltre, dare
evidenza dell approvazione del citato Piano di Lavoro”

Sintesi del documento

Con nota n. 169/DIR/2012 del 14/09/2012 Ttalcave ha inoltrato alla Ditezione Generale TRI la
valutazione di conformiti delle aree a2 seguito di bonifica da amianto per PArea ex Campo
Contumacizale formulata dalla ASL di Taranto — Dipartimento di prevenzione con nota n. 4661 del
07/09/2010, nella quale risulta che “.. considerato &l esiti delle versfiche effettuate che hanno rignardato i
DProcedent wiilizzi dellarea, la documentazione delle attivita ds rimozione e smaltimento dei manufatti contenents
ariianto eseguiti dalla ditta Serveco S.r.l, nel Deriodo noverbre 2009 — gennaio 2010, lp stato dei lugght e lassenga di
Jebre di amianto aerodisperse, misurate con tecnica di microscopia elettronica a scansione presso il laboratorio chimsico
ARPA Puglia Dipartimento Provinciale ARPA ds Bari, larea ex Campo Contumaciale risulta essore stata

effettivamente bonificata da amiants”,
=
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4. ENI Refining & Marketing

a.

Area Tempa Rossa — Approfondimenti sulle prescrizioni formulate al 5° punto alPOdG
della Conferenza di Servizi decisoria del 03 /05/2012 — nota prot. 241 del 19/12/2012
acquisita dal Ministero delPAmbiente e della Tutela del Tetritorio e del Mare al prot. n.
180 del 02/01/2013, nota n. 212 del 05/11/2012 acquisita dal Ministero del’ Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 36699 del 14/11/2012 e nota n. 04 del
14/01/2013 ed acquisita dal Ministero del’Ambiente e della Tutela del Tetritorio e del
Mate al prot. n. 5898 del 22/01/2013;

Progetto Tempa Rossa — Vatiante a stralcio al Progetto Definitivo di bonifica Suolo e
Sottosuolo trasmessa da ENI R&M con nota prot. 194 del 09/10/2012 ed acquisita dal
Ministero del’Ambiente e della Tutela del Territotio e del Mare al prot. n. 27380 del
15/10/2012;

Modello numerico di flusso e di trasporto per la verifica dei sistemi di contenimento
delle acque sotterranee trasmesso da ENI R&M con nota prot. 212 del 05/11/2012 ed
acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n.
36699 del 14 /11/2012;

Monitoraggio semestrale delle acque di falda — Giugno 2012, trasmesso da ENI R&M
con nota prot. RAFTA/DIR/CG/42 del 05/03/2013 ed acquisita dal Ministero
delPAmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 20284/ TRI/DI det
13/03/2013;

Informazioni generali

La Raffinetia ENI, situata nellarea industriale 2 nord-ovest della citts di Taranto si sviluppa su una
supetficie di circa 275 ha, ed & delimitata 2 nord dalla S.S. 7 Appia, a sud dal mare, ad est dalla strada
consortile AST e ad ovest dalla fetrovia Taranto-Bari.
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SulParea & attivo un sistema di trattamento della falda emunta, approvato in CdS decisoria del
20/04/2004, che prevede il raggiungimento degli obiettivi richiamati dal Rapporto ONDEO del
12/12/2003. Finito di costruire ed avviato Pimpianto nel 2006, gia nel 2007 si delineano le ptime
difficolta all’esetcizio. In particolare & stata segnalata la necessiti di interventi di modifica 2 breve
tetmine e il potenziamento del trattamento biologico a pit lungo termine.

Con Decteto del Ministro del’Ambiente e T.T.M. 1. 3822/QdV/M/DI/B del 27/ 07/2007 & stato
approvato i Progetto Definitivo di Bonifica Suolo e Sottosuolo. La contaminazione rilevata nel suolo
della Raffineria di Taranto, sulla base delle indagini di caratterizzazione condotte su una maglia 50 x
50 m, & riconducibile ad wuna presenza di Idrocarburi totali (principalmente di taglio leggero,
subordinatamente di taglio medio/ pesante) e Idrocarbuti monoaromatici. Sono stati inolire fiscontrati
isolat fenomeni di contaminazione dovuta ad analit inorganici, quali rame, arsenico e piombo.

1l Progetto Definitivo di Bonifica ha identificato due distinte tipologie di ctiticitd, denominate “areali”
e “puntuali”, sulla base delle quali sono state progettate due diverse modaliti di intervento. Sono state
identificate n. 6 zone di criticita “areali”, per le quali il Progetto Definitivo di bonifica prevede
Vapplicazione delle tecnologie, applicate singolarmente o combinate, di Soil Vapour Extraction (SVE),
finalizzata alla captazione dei vapori presenti negli orizzontl insaturi del sottosuolo e conseguente
stimolazione della attivita biodegradativa da patte della locale flotra batterica, e di Air Sparging (AS) e
Bio Venting (BV) per la sollecitazione delPattivits biodegradativa degli inquinanti. Solo pet un’atea non
sono previsti interventi ma il monitoraggio periodico delle concentrazion; di benzene in aria.

Le criticita “puntuali” sono state individuate in fase di caratterizzazione e consistono in n. 32 verticali
di indagine isolate in cortispondenza delle quali sono stati riscontrati uno o pitt campioni eccedenti i
limiti tabellati per uno o pit analiti. In tali aree sono pteviste azioni di bonifica puntuale, mediante
$Cavo e successivo trattamento on site o smaltimento del materiale di risulta contaminato. Nel progetto
otiginario era previsto il trattamento di 1.950 mc di terreno contaminato cosi suddivisi:

1. trattamento “on site” presso impianto landfarming appositamente realizzato allinterno della
raffineria di complessivi 1.050 m3 di terreni contaminat da idrocarburi provenienti da scavi
allinterno del perimetro fiscale di raffineria;

2. trattamento “off-site” con smaltimento presso impianti esterni autorizzati di complessivi 900 m3 di
terreni contaminati da metalli (550 m3) o da idrocarburi (scavi esterni al perimetro fiscale di
raffinetia, 350 m3).

Sottopunto _a: Approfondimenti sulle prescrizioni formulate al 5° punto alPOdG della

Confetenza di Servizi decisoria del 03 /05/2012 — Restituzione delle aree ex Taranto Plus.

<

ENI R&M ha dato riscontro alle presctrizioni formulate al 5° punto all’Otrdine del giorno della
Conferenza di Setvizi decisoria del 03 /05/2012 con due relazioni:

1. Relazione di cui alla nota n. 241 del 19 /12/2012, acquisita al protocollo del Ministero
del’Ambiente e T.T.M. n. 180 del 02/01,/2013 in tiscontto aj sottopunti 2), b), c), d), €), g);

2. Relazione di cui alla nota n. 212 del 05 /11/2012, acquisita al protocollo del Ministero
del’Ambiente e T.T.M. n. 36699 del 14/11/2012 in riscontro a] sottopunto f);

N
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Sintesi dei documenti

Sottopunto CdS 03/05/2012 5a): Documento oggetto di prescrizioni: “Area Tempa Rossa —
Integrazioni al Piano di Caratterizzazione” trasmesso da ENI R&M con nota prot.
RAFTA/DIR/CG/08 del 13/01/2011 e acquisita dal MATIM al prot. n. 1656/TRI/DI del
20/01/2011.

— Dalla relazione di riscontro alle prescrizioni risulta che il Piano della caratterizzazione integrativa,
predisposto per le aree Tempa Rossa , elaborato sulla base delle richieste formulate dal MATTM, &
stato condiviso e realizzato in contraddittorio con ARPA Puglia. Ie modaliti operative seguite e |
dsultati conseguiti sono oggetto di una relazione tecnico — descrittiva dedicata (tif. “Progetto
Termpa Rossa — Aree nuovi serbatoi e sottopassaggio ferroviario — Relazione tecnica descrittiva
delle attivita di caratterizzazione integrativa (maglia 25 x 25)”, URS Italia, maggio 2012) inviata in
data 09/10/2012 con lettera prot. n. RAFTA/DIR/CG/193.

Sottopunto CdS 03/05/2012 5b): Documento oggetto di prescrizioni: Progetto Tempa Rossa —
Variante a stralcio al Progetto Definitivo di Bonifica Suolo e Sottosuolo” trasmessa da ENT R&M con
nota prot. RAFTA/DIR/CG/sd-241 del 14/11/2011 e acquisita dal MATITM al prot. n.
34599/TRI/DIdel 15/11/2011.

— Dalla relazione di dscontro alle presctizioni risulta che il progetto ¢ stato adeguato zlle presctizioni
contenute nel parere ISPRA IS/SUQ 2012/013 anche alla luce degli incontti che si sono svolti
presso il MATTM alla presenza dei tecnici ISPRA nelle date 11 giugno e 25 luglio 2012. Le
principali integrazioni al progetto hanno tiguardato:

* suddivisione delle aree di intetvento in “Thiessen contaminati e non contaminati”,
georeferenziazione e definizione in campo degli stessi;

* scavo su fronte unico di circa 300.000 mc di terteno in cottispondenza dell’area nuovi |
setbatoi Tempa Rossa;

® scavo di circa 4.000 mc di terreno in cortispondenza dell’area ex sottopasso ferroviario;

* gestione di tutt i terreni che saranno scavati nelPambito della vigente normativa in materia
di rifiuti;

* smaltimento presso impianti esterni autorizzati dei terreni provenienti dai poligoni di
Thiessen contaminati;

* recupero (R10) in procedura otdinatia dei terreni provenienti dai poligoni di Thiessen non
contaminati, previo accertamento dei requisiti ambientali, presso le due atee di proprieta
ENI gid autotizzate in ambito VIA;

* collaudo degli intetventi di bonifica mediante verifica di pateti e fondo scavo;

* implementazione di interventi di Messa in Sicurezza Operativa (MISO) in cortispondenza
delle aree in cui la presenza di strutture operative impedisce ulteriore rimozione di tetreno;

° certificazione di avvenuta bonifica e attestazione dell’attivazione degli intervent di MISO
sepatata per le due aree oggetto di varante 2 stralcio e contestuale autorizzazione
allimmediato riutilizzo delle stesse.
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—~ Relativamente alla richiesta di svolgete campagne integrative di analisi di caratterizzazione, in
accordo con ARPA Puglia, anche sulle aree non interessate dalla realizzazione dei serbatoi in cui il
Progetto Definitivo di Bonifica del Suolo e Sottosuolo ha individuato le cosiddette crificits
puntuali, ENI R&M comunica che:

© sulla base del PDDBS approvato con decteto n. 3822, sono stati avviati gli scavi di bonifica
pet la rimozione delle criticiti puntuali presenti all’esterno delle aree interessate dalle nuove
installazioni Tempa Rossa concordando preliminarmente il protocollo di collaudo (pateti e
fondo scavo) con ARPAP DAP Taranto. L’esecuzione delle attivita di bonifica,
campionamento e analisi dei terreni di parete e fondo scavo in fase di collaudo, consentira
di verificare Peffettiva estensione della contaminazione presente.

* Il cronoprogramma di esecuzione degli scavi di bonifica & stato comunicato agli EECC con
lettera prot. n. RAFTA/DIR/CG/147 del 23/07/2012.

° Le attiviti di rimozione della contaminazione e di collaudo sono state gia eseguite in
corrispondenza delle criticitd puntuali S155 ed S506: i campionament in contraddittorio con
il personale tecnico ARPAP DAP Taranto, sono stati eseguiti tispettivamente nei giotni 26
ottobre e 6 novembre 2012 (allegato 8 verbali di campionamento).

° I risultati analitici sui campioni di terreno prelevati dal fondo e dalle pareti di scavo S155 ed
8506, evidenziano per tutti gli analiti ricercati piena conformita alle CSC imposte dal D.Lgs.
152/06.

Sottopunto CdS 03/05/2012 5¢): Documento oggetto di presctizioni: “Riutilizzo delle aree non
soggette a Progetto di Bonifica Suoli nelPambito del progetto di adeguamento della logistica per lo
stoccaggio e la movimentazione del greggio Tempa Rossa nella Raffineria di Taranto” trasmesso da

ENI R&M con nota prot. RAFTA/DIR/CG/sd-239 del 14/11/2011 e acquisito dal MATTM al prot. |

n. 34592/TRI/DI del 15/11/2011

— Relativamente ai chiatimenti richiesti nel parete ISPRA n. IS/SUO 2012/022 ENT ha fornito le
integrazioni richieste ed in particolate ha avviato gli scavi di bonifica previsti dal PDDBS, dando
proritd alle criticitd puntuali S155 e S506, in cortispondenza delle quali sono state ultmate le
attivita di scavo e collaudo, mediante campionamento in contraddittorio con ARPAP DAP
Taranto per la validazione dei tisultati analitici. I verbali di campionamento in contraddittorio con
ARPA e i rdsultati analitici sui campioni prelevati in cortispondenza di fondi e pateti di scavo, per
tutti gli analifi ricercati non evidenziano superamenti delle CSC del D.Lgs. 152/06.

Le aree per le oggetto della richiesta di riutilizzo sono denominate con le lettere (D, E, F, L).

~ Con nota n.17078 det 18/03,/2013, acquisita al protocollo del Ministero del’Ambiente e T.T.M. n.
26582 del 04/04/2013 ARPA. Puglia ha trasmesso 1 certificati di analisi dei campioni di validazione
dell’avvenuta bonifica dei punti $155, 5431, S464 e S506. In suddetta nota ARPA ha altresi validato
le analisi presentate dalla Societi e ha certificato Pavvenuta bonifica dei punti S155, S431, S464 e
S506.

Sottopunto CdS 03/05/2012 5d): Documento ogetto di presctizioni: “Raffineria di Taranto. Progetto
Tempa Rossa — Piano di caratterizzazione dei sedimenti marini” trasmesso da ENT R&M con nota
ptot. RAFTA/DIR/CG/sd-240 del 14/11/2011 e acquisito dal MATTIM al prot. n. 34598 /TRI/DI

N
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del 15/11/2011. 1

— Con nota n. 04 del 14/01/2013, acquisita al protocollo del Ministero del’Ambiente e T.T.M. n.
5898 del 22/01/2013, ENI R&M ha trasmesso una relazione tecnica descrittiva integrativa delle
indagini di caratterizzazione sui sedimenti marini.

— In suddetta relazione sono riportati i riscontri forniti dall’Azienda alle prescrizioni formulate

sull’argomento dalla Conferenza di Servizi decisoria del 03 /05/2012 e contenute nel patere ISPRA
n. 3535 del 24./01/2012.

— Siprende atto che le indagini interattive eseguite in base alle prescrizioni sopra richjamate nel mese
di ottobre 2012. Contestualmente al prelievo dei campioni sono stati prelevati n. 7 campioni da
sottoporre ad analisi in contraddittotio da patte di ARPA. Le attivita di indagini effettuate su
cinque punti di campionamento hanno evidenziato il rdspetto, per tutti i parametr dcercati, dei
valost di intetvento proposti da ICRAM nel documento prot. 9088/04 del 23/12/2004.

~ Siprende atto dei risultati dell'indagine di caratterizzazione in oggetto e si richiede ad arpa Puglia di
fotnire i dsultati delle controanalisi di validazione.

Sottopunto CdS 03/05 /2012 5e): Documento oggetto di prescrizioni: “Monitoraggio semestrale della
falda idrca sotterranea” trasmesso da ENI R&M con nota prot. RAFTA/DIR/CG/67 del
21/03/2011 e acquisito dal MATTM al prot. n. 10107/ TRI/DI 29/03/2011.

— Nella relazione di ENI R&M sono forniti i chiarimenti tichiesti. In particolare sullincremento di
concentrazione dei composti aromatici registrato in settembre 2010 si & mantenuto del medesimo
ordine di grandezza dei valori riferiti ai precedenti mesi e comunque non € stato confermato nei
successivi campionamenti

Sottopunto CdS 03/05/2012 5f): Documento oggetto di presctizioni: Intervento di tevamping della
sezione biologica delllimpianto denominato “TAE A”. Relativamente a suddetti intetventi ENT R&M
rimanda alla relazione allegata alla nota n. 212 del 05/11/ 2012, acquisita al protocollo del Ministero
dell’Ambiente e T.T.M. n. 36699 del 14/11/2012.

— Nella relazione di ENI R&M ha comunicato che gli intexventi di revamping della sezione biologica
dellimpianto TAE-A sono stati completati nel mese di giugno 2012. Dal cronoprogramma risulta
che nel cotso della seconda meti del 2013 & previsto il completamento dellimpianto TAF che sarh
oggetto di collaudo entto il primo semestre 2014,

Nella seconda meti del 2013 & previsto il completamento degli interventi sulla batteria di filtri
CAG in ingresso al water Reuse. E’, inoltre previsto per giugno 2013 la realizzazione di un
serbatoio da 1000 mc per Pacqua ultra filtrata.

Sottopunto CdS 03/05/2012 5g): Documento oggetto di prescrizioni: “Risposta alle prescrizioni
della Conferenza di Servizi decisotia del 24/ 02/2011, Punto 3, Lettete D, E, P telativi alle attivita
poste in essere pet la bonifica del serbatoio T3002.

— Dalla relazione risulta che le attivitd di messa in sicurezza del bacino del serbatoio T-3002 sono
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state ultimate nel corso del mese di novembre 2011. ‘

Sottopunto b: Progetto Tempa Rossa — Variante a stralcio al Progetto Definitivo di bonifica
Suolo e Sottosuolo trasmessa.

Iter istruttorio |
Nell’ambito del progetto di ammodernamento della taffineria, denominato “Tempa Rossa” & previsto,
tra Paltro, 'adeguamento e Pampliamento del patco setbatoi di stoccaggio con la costruzione di due

nuovi serbatoi, denominati T-3009 e ‘T-3012 con singole capacita geometriche indicativamente pati a
circa 120.000 m® e 60.000 m”.

Il suddetto progetto é stato sottoposto a procedura di V.I.A. Tl Decteto del Ministero dell’ Ambiente e
T.T.M. di approvazione VIA n. N. 573 del 27/10 /2011;

I due serbatoi di nuova realizzazione ricadono su un’area in cui il progetto definitivo di bonifica dei
suoli prevede scavi di bonifica in cotrispondenza di crificits puntuali. Su tali aree sono state eseguite
indagini geotecniche finalizzate al dimensionamento delle opere provvisionali degli scavi stessi.
Durante tali attivitd sono stati anche prelevati e analizzati campioni di terreno i cui Hsultati analitici
hanno evidenziato incrementi dspetto ai volumi di terreno contaminato quantificati in fase di
caratterizzazione 50 x 50 e considerati nel sopra richiamato progetto di bonifica.

E’ stata, pertanto, predisposta una caratterizzazione integrativa autotizzata dalla Direzione Generale
TRI con nota n. 12984/TRI/DI del 19/04/2011 e ratificata nella Conferenza di Servizi decisoria del
03/05/2012. Dall'indagine di carattetrizzazione Integrativa su una maglia 25 x 25 m, e finalizzata ad
approfondire le conoscenze sulla distribuzione della contaminazione sono risultati volumi di terreno da
bonificate superiod rispetto a quanto previsto ed autorizzato dal Progetto Definitivo di Bonifica dei
Suoli.

Considetato che il decreto di approvazione del Progetto Definitivo di Bonifica dei Suolj prescrive la
necessitd di predisporre apposita varante progettuale qualora vengano riscontrati volumi di terreno
contaminati ulteriori rispetto a quanto autorizzato, ENI R&M ha trasmesso con nota prot.
RAFTA/DIR/CG/sd-241 del 14/11/2011 ed acquisita dal Ministero del’ Ambiente e della Tutela del
Tettitorio e del Mare al prot. n. 34599/ TRI/DI del 15/11/2011, il “Progetto Tampa Rossa - Vatiante
a stralcio al Progetto Definitivo di bonifica Suolo e Sottosuolo™.

La Conferenza di Setvizi del 03/05/2012 ha esaminato il “Progetto Tampa Rossa — Variante a stralcio
al Progetto Definitivo di bonifica Suolo e Sottosuolo” sul quale sono state formulate da parte di
ISPRA prescrizioni riguardante la gestione dei materiali di scavo e pettanto si & treso necessatio
integrare il progetto.

I risultati delle indagini integrative sono stati trasmessi al Ministero del’Ambiente ¢ T.T.M. con nota
acquisita al protocollo n. 13432 del 09/05/2012 e valutati nell’ambito dellesame istruttorio del
progetto in esatme.

Con nota n. 22807 del 30/04/2012, acquisita al protocollo del Ministero del’ Ambiente e T T.M. n.
13432 del 09/05/2012 ARPA Puglia ha provveduto a validaze il set analitico dei tisultati del Piano di
Caratterizzazione relativo al “Progetto Tempa Rossa” ad esclusione dei composti Antimonio,

Arsenico, Berillio, Piombo, Nichel, Idrocarburi leggeri, Idrocatburi pesanti e Xilene rinvenuti nei
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capioni di terreno.

Il progetto relaborato da ENI R&M e trasmesso con nota n. con nota prot. 194 del 09/10/2012 ed
acquisita dal Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 27380 del
15/10/2012 ha tenuto conto delle prescrizioni formulate nel pareri ISPRA n. IS/SUQ 2012/013 e
dalla Conferenza di Servizi decisoria del 03/05/2012.

In Annesso al progetto in esame ENI RM ha trasmesso con nota n. 92 del 18/04/2012, acquisita 2l
protocollo del Ministero del’Ambiente e T.T.M. n. 11624/TRI/DI del 20/04/2012 i documento
“Valutazione del rischio sanitario-ambientale dalla falda, Progetto Tempa Rossa - atea nuovi setbatoi”.
Sul documento La Conferenza di Servizi del 03/05/2012 ha richiesto patere agli Enti territoriali
competenti. Il patere & stato successivamente sollecitato dalla Direzione Generale TRI con nota n.
7616 del 29/01/2013;

Con nota n. 2056 del 17/04/2013, acquisito al protocollo del Ministero dell’ Ambiente e T.T.M. n.
30497 del 17/04/2013, il dipartimento di Prevenzione del’ASL di Taranto ha trasmesso il patere con
prescrizioni sul documento “Valutazione del rischio sanitatio-ambientale dalla falda, Progetto Tempa
Rossa - area nuovi serbatoi”.

Sintesi del documento

Gli intetventi di bonifica dei terreni previsti nel progetto “Progetto Tampa Rossa - Vadante a stralcio
al Progetto Definitivo di bonifica Suolo e Sottosuclo” ticadono in due atee dello stabilimento ENT di
Taranto nelle quali saranno realizzati 1 seguenti interventi:

1. installazione di due nuovi serbatoi di accumulo greggio del progetto Tempa Rossa, che prevede
Padeguamento delle strutture della raffineria, pet il potenziamento della capacitd di stoccaggio e
spedizione greggio proveniente dal’omonimo campo pozzi sito in Basilicata.

2. realizzazione di un sottopasso per permettere alle tubazioni di trasporto  greggio
Pattraversamento della linea ferroviara e il raggiungimento del pontile di carico navi.
Nell’assetto progettuale attuale, il sottopasso ferroviatio verrd cotnunque realizzato ma & stato
spostato in un’area che non interferisce con gli scavi del PDDBS.

Area serbatoi:

Alcune delle strutture previste dal progetto “Tempa Rossa” ricadono in un’area dello stabilimento in
cui il PDDBS ha evidenziato presenza di criticita “puntuali” e su cui & prevista la bonifica mediante
SCAVO e successivo trattamento on site/smaltimento dei terreni rimossi. In patticolare tale area & quella
su cui verranno realizzati i nuovi serbatoi di stoccaggio greggio T3009 e T3012.

I serbatoi poggeranno su fondazioni ad anello in ca., che verranno dimensionate in modo da garantire
carichi sul terreno compatibili con le caratteristiche geotecniche del sito, al fine di contenere i
cedimenti entro limiti accettabili per i sovrastantd impianti. La quota di progetto del piano campagna &
stata stabilita 2 +4.5 m slm.m. Gli anelli di fondazione si attesteranno alla quota di circa +3,0 m
s.l.m.m.

Al fine di minimizzare Pimpatto visivo dei serbatoi di nuova realizzazione e pteservare la visibilita
dellambito marittimo antistante Punta Rondinella, come prescritto in sede di VIA, Popera sard
realizzata arretrando la scarpata morfologica, che caratterizza la topografia del sito; il piano campagna
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di progetto si collocheri ad una quota inferjore rispetto all’attuale superficie topogtafica. Si prevede di
scavate per spessori variabili, 0 - 4 m ca. al piede del salto morfologico e 15 m ca. in corrispondenza
della parte sommitale della scarpata (figura che segue).
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Area ex sottopasso fetroviario

Il Progetto Tempa Rossa, nella sua fase di sviluppo iniziale, risultava interferire con il PDDBS anche
nell’area in cortispondenza della quale era prevista la realizzazione del sottopasso ferroviatio per le
tubazioni di trasporto greggio verso il pontile di carico. Nello sviluppo del progetto il sottopasso
ferroviario & poi stato spostato in un’atea di raffineria non soggetta a bonifica dei suoli.

Per Parea ex sottopasso ferroviario il PDDBS ptevedeva la timozione di un nucleo di tetreno
contaminato da idrocarburi C>12, in cotrispondenza della criticith S220B. Ta presente vatiante inchude
area ex sottopasso ferroviario, in quanto questa:

* & stata oggetto di catatterizzazione integrativa maglia 25 x 25 che ha evidenziato volumi di terreno
contaminato supesiori a quanto previsto nel PDDBS;

* sard intetessata dal passaggio di nuove tubazioni fuori terra relative al Progetto Tempa Rossa e per
i cui dettagli si rimanda al progetto dellopera.

Sintesi del Piano di Gestione Terre da Scavo

Rispetto al progetto esaminato nella Conferenza di Servizi decisoria del 03/05/2012 le principali
modifiche hanno tiguardato la metodologia di scavo che nell’ultima revisione prevede un unico fronte
di scavo con la caratterizzazione e distinzione dei terreni

In riferimento al documento “Piano di gestione delle terre da scavo”, presentato il 18 gennajo 2011, in
ottemperanza alla richiesta di integrazioni del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Tertitotio e
del Mare (MATTM) del 18 ottobre 2010 (prot. DVA-2010 0024826), e apptovato in ambito VIA | le
tetre da scavo prodotte per le installazioni del progetto Rossa nelle atee on-shore di proprietd della

Raffineria di Taranto, saranno gestite in conformiti a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 186 del
D.Lgs.152./2006 e s.m.i.
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\\k__

\i pag, 29 di 37

i




Sito di Interesse Nazionale di Taranto
Conferenza di Servizi Istruttoria del 23/04/2013
Allegato B

Tale decreto riporta la possibilita di utilizzarle al di fuori del regime normativo dei riffuti per rinters,
tiempiment], rilevati e macinati, se la qualitd delle terre risulta conforme alle CSC per la specifica
destinazione d’uso (colonna A o B, tab.1, AILS D.Lgs.152/ 06) dove il tetreno verra collocato.

I contenuti del Piano di gestione delle terre approvato in sede VIA saranno applicati unicamente nel
cotso della realizzazione delle opere che non ticadono nelle aree oggetto della presente variante: tutti i
terreni oggetto di variante non potranno infatti essere gestiti nell’ambito dellart. 186 del D.Lgs.
152/06, ma saranno trattati secondo i criteti della vigente legislazione in materiz di rifiuti.

Carattetizzazione delle terre da scavo

Secondo quanto previsto dall’art. 186 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e dalle Linee guida APAT (Maggio
2005), per la caratterizzazione analitica dei materiali scavati, saranno realizzati cumuli da 1000 m® da
cui, in conformitid alla notma UNI 10802, verranno formati campioni compositi da destinare a
verifiche di laboratotio.

Sulla frazione granulometrica < 2mm, saranno ticercati i medesimi analifi investigati in fase di
caratterizzazione e i risultati di laboratorio saranno confrontati con 1 limiti tabellari pet i suoli, tab.1
AlLS, colonna A per il riutilizzo in area 2 e colonna B per il riutilizzo in area 1.

Sulla frazione granulomettica >2mm, sard condotto un test di cessione secondo la normativa vigente,

Aree di primo accumulo e di riutilizzo

Allinterno della raffineria sono state individuate tre aree di primo accumulo su cui realizzare pilazzole
provvisotie pet la caratterizzazione dei cumuli di tetreno scavato (aree di caratterizzazione n. 1, 2 e 3)

Inoltre sono state identificate n. 2 aree per il riutilizzo definitivo def terreni scavati: area di riutilizzo n.1
en. 2, aveny rspettivamente destinazione d’uso industriale e verde pubblico.

Sia le aree di primo accumulo, sia quelle di riutilizzo sono state oggetto di caratterizzazione ambientale
secondo una maglia 50x50 e i terreni sottostanti sono risultati esenti da contaminazione. Alla luce dei
tsultati ottenuti per le aree in questione Eni R&M ha richiesto e ottenuto, in sede di CdS Decisoria del
13 mazzo 2006, la loro riutilizzabilita per la realizzazione del progetto Tatranto Plus.

Lo stato generale qualitativo della falda nelle aree di Raffineria viene monitorato, secondo quanto
previsto dal Progetto di Bonifica della Falda decretato, attraverso campagne di campionamento
condotte con cadenza da mensile a semestrale, che interessano Vintera rete piezometrica (n. 108
piezometri) e i pozzi di sbarramento (n. 8 trincee drenanti e n. 1 sistema Well Point).

In cottispondenza dell’area di riutilizzo n.2 (esterna al perimetro fiscale della taffineria), le acque di
falda risultano non contaminate, mentre la falda soggiacente I'area di riutilizzo n.1 e le aree di primo
accumulo viene intercettata dai sistemi di contenimento idraulico attivi in sito nell’ambito del PDB
falda.

In generale, il monitoraggio dello stato qualitativo della falda soggiacente le atee di tutilizzo sard
effettuato prima e dopo la rilocazione delle terre in cortispondenza dellesistente rete piezomettica,
posta 2 monte e a valle idrogeologica delle aree stesse.

Sintesi Annesso 2 “AdR dalla falda”
ENI RM ha trasmesso Panalisi di rischio sito specifica ¢ stata realizzata al fine di valutare il rischio in

T
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modalitd diretta dalle acque di falda in relazione alle operazioni pteviste dal Progetto Tempa Rossa, |
legate alla realizzazione dei nuovi serbatoi di stoccaggio di greggio T3012 e T3009.

Le sostanze considerate nell’Analisi sono il benzene, gli TPA e gli idrocarbuti totali. Inoltre & stata
considerata la presenza del composto MTBE in concentrazione superiore al limite olfattivo definito
dall’ISS pari 2 40 pg/l e del composto o-xilene in concentrazione superiore al limite definito da ISS
patria 10 pg/L

Sono stati considerati come recettori i lavoratori che saranno addetti alle operazioni di realizzazione
delle opete e i lavoratori che operetanno in futuro sulle aree in esame. Il rischio sanitatio & stato
calcolato considerando Pesposizione associata all’inalazione di vapori outdoor dalla falda. Si sottolinea
che pet i lavoratori futuri tale percotso sara inibito dalla presenza di una pavimentazione (pacchetto
geomembrana in HDPE /soletta in cemento armato) che vetrd realizzata su tutta Iarea in esame.

I risultati del’AdR condotta nelle aree di intervento del progetto Tempa Rossa, in relazione alla
sorgente falda, evidenziano quanto segue:

® Nell’area est dove sard realizzato il serbatoio T3012 il tischio sanitario dalla sorgente falda
tisulta nullo per assenza della falda stessa;

Nell’area sud-ovest il rischio sanitario per gli addetti alla realizzazione delle opere msulta conforme per
quanto riguarda Paccettabilita del rischio cancerogeno mentre tisulta superiore ai limiti di accettabilita
del rischio tossico singolo e cumulato a causa della presenza degli idrocatburi alifatici C9-C18.

L’esame istruttotio svolto dalla Ditezione Generale TRI si & basato sui contenuti della documentazione
rchiamata nell’iter istruttorio sopra esposto e sui pareri di seguito indicati: _
® Darere ISPRA n. IS/SUOQ 2012/280 (Allegato 7), trasmesso con nota n. 48910 del
21/12/2012, acquisito al protocollo del Ministero dellAmbiente e T.TM. n. 417 del
03/01/2013 e relativo a “Variante al Progetto Definitivo di Bonifica Suolo e Sottosuolo” Rev.
- Ottobre 2012; “Progetto Tempa Rossa — Aree nuovi serbatoi e sottopassaggio ferroviario.
Relazione tecnica descrittiva delle attivitd di caratterizzazione integrativa (maglia 25x25)” -
Annesso 2: “Valutazione del tischio sanitario-ambientale dalla falda - Area nuovi Serbatoi
Progetto Tempa Rossa”.

° DPatere di ARPA Puglia su “Variante al progetto definitivo di bonifica del suolo e sottosuolo”
(Allegato 8) trasmesso con nota n. 69514 del 28/12/ 2012, acquisito al protocollo del
Ministero del’Ambiente e T'T.M. n. 316 del 03/01 /2013,

e DParere di ASL di Tatanto — Dipartimento di Prevenzione sul documento “Valutazione del
tischio sanitario-ambientale dalla falda, Progetto Tempa Rossa - area nuovi serbatoi” (Allegato
9) trasmesso con nota n. 2056 del 17/04/ 2013, acquisito al protocollo del Ministero

del’Ambiente e T.T.M. n. 30497 del 17/04/2013.
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Sottopunto c: Modello numerico di flusso e di trasporto per la verifica dei sistemi di
contenimento delle acque sotterranee trasmesso da ENI R&M con nota prot. 212 del
05/11/2012.

Sintesi del documento
Il documento illustra i risultati della elaborazione di un modello matematico di flusso dell’acquifero
supetficiale della Raffineria di Taranto.

Lo scopo dell’elaborazione & di ricostruire la circolazione idrica sotterranea e valutare Pefficienza
idraulica dei sistemi di emungimento delle acque di falda attivi nel sito.

Il modello elaborato tiene conto anche delle indagini integrative effettuate nel 2010, i cui risultati sono

tiportati in allegato, eseguite per acquisite ultetiori informazioni sulle caratteristiche idrogeologiche del
sito.

A completamento delle conoscenze acquisite sono state eseguite anche simulazioni del trasporto in
falda di benzene e TPH finalizzate a validare i risultati del modello di flusso in relazione agli aspetti
riguardanti le direzioni di deflusso e Pefficacia dei sistemi nell’intercettare la contaminazione.

Lo studio ha confermato la presenza nel sottosuolo di due falde superficiali, di spessore modesto: la
superiore ubicata al di sopta della scarpata morfologica e quella inferiore localizzata ai piedi della
scarpata stessa, nella fascia costiera prospiciente il mare.

Il modello di flusso e di trasporto ha permesso di verificare la completa efficacia dei sistemi di
drenaggio present in Raffineria nellintercettare la contaminazione disciolta nelle acque sotterranee.

L’esame istruttorio svolto dalla Direzione Generale TRI si & basato sui contenuti della documentazione
richiamata e sul patere formulato da ISPRA n. IS/SUO 2013 /043 (Allegato 10) trasmesso con nota
n. 14124 del 29/03/2013 acquisita al protocollo del Ministero del’Ambiente e TVILM. n. 25376 del
02/04/2013.

Sottopunto d: Monitoraggio semestrale delle acque di falda — Giugno 2012, trasmesso da ENI
R&M con nota prot. RAFTA/DIR/CG/42 del 05/03 /2013 ed acquisita dal Ministero
delPAmbiente e della Tutela del Tetritorio e del Mare al prot. n. 20284/TRI/DI del
13/03 /2013;

Il documento contiene il monitoraggio idrochimico semestrale delle acque di falda petiodo Gennaio -
Giugno 2012.

Il programma di monitoraggio periodico, volto alla verifica dellefficienza dei sistermi installati, & stato
ptevisto nel progetto definitivo di bonifica della falda approvato, con prescrizioni nella Conferenza di
Servizi decisoria del 20/04/2004.

LDrattivita di monitoraggio, prevista con cadenza semestrale, riguarda lintera rete di piezometti,
costituita dai seguenti punti:

* 1. 108 piezometri di monitoraggio della falda superficiale dell’area raffineria;

¢ 1. 12 piezometti di monitoraggio della falda supetficiale del deposito GPL;
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° .4 pozzi profondi;

° 1. 13 trincee cottispondenti agli 8 sharramenti idraulici di taffineria;

° 0.5 punti di campionamento in corrispondenza del sistema well-point;
® 1.2 pozzi trincea ubicati presso il deposito GPL.

Nel mese di gingno sono state eseguite n. 111 misure freatimetriche. La ricostruzione freatimettica
conferma la presenza di due falde superficiali distinte, di spessore modesto, separate dalla scarpata del
terrazzo motfologico. La comunicazione tra le due falde pud avvenire in modo discontinuo solo nelle
porzioni nord-occidentali dello stabilimento.

Dal punto di vista qualitativo & stata riscontrata, in generale la presenza di composti inorganici,
prevalentemente arsenico e manganese e subordinatamente nichel e ferro. In un campione isolato &
stata fiscontrata Ja presenza di CromoVI. Per quanto riguarda i composti organici & stata rilevata la
presenza di idrocarburi totali (espressi come n-esano), composti monoaromatici e IPA.

Nel periodo di riferimento del repott di monitoraggio (gennaio-giugno 2012) le attivitd di
emungimento di acque di falda sono state condotte in modo continuativo. I volumi di acqua emunti

sono riportati nello schema seguente rapportandoli al semestte precedente:

i 2011 ennaio 2012
Sistema di emungimento .g1ugno &
dicembzre 2011 giugno 2012
Sbarrament idraulici
185.809 207.092
(ttincee passive e well-point)
4.063 8.526
Piezometri di MISE
TOTALE 189.872 215.618

Nelle conclusioni dei rapport di monitoragei & stato messo in evidenza quanto segue:

* la falda superficiale & caratterizzata dalla presenza di metalli quali arsenico, manganese e in
subotdine ferro e nichel in cordspondenza delle aree omogenee A, B, D, F, 11,12, I3 ed N.

* Sempte la falda superficiale in cortispondenza delle atee omogenee B, 12, I3, e L risulta interessata

da variazioni significative per il parametro idrocarbud totali (esptessi come n-esano) e composti
mono e polictomatici.

* In corrispondenza dei piezometr di MISE (P052, P225 e P563) il decremento della contaminazione
tispetto al semestre precedente evidenzia il buon funzionamento dei sistemi installati.

e Sitlva un incremento di BITEXS ed IPA in corrispondenza degli sbarrament idraulici dovuti ad un
effetto di richiamo.

¢ In corrispondenza det plezometti esterni allo stabilimento (atee PE e M) non sono stati riscontrati
superamenti di HC, BTEXS, IPA attribuibili alPimpianto ENI.

N
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° Relativamente allimpianto GPL i campioni prelevati indicano un buono stato qualitativo delle |
acque di falda, tuttavia sono state tiscontrate variazioni significative per Ctomo VI e Arsenico.

e La falda profonda é risultata conforme tispetto a tuttd gli analiti ricercati.

W
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5. ENIPOWER - Progetto definitivo relativo alladeguamento della centrale di cogenerazione
di Taranto trasmesso da ENIPOWER. con nota prot. 41/2012 del 28/06 /2012 ed acquisita
dal Ministero del’Ambiente e della Tutela del Tetritorio e del Mare al prot. n. 19501 del
04/07/2012;

Toformazioni generali
Il documento in esame & allegato alla richiesta di autorizzazione unica aj sensi della Legge 09 aprile

2002 n. 55 costituente titolo alla costruzione e all’esercizio di una modifica della centrale termoelettrica
di cogenerazione esistente all’interno della Raffineria EINT R&M nel comune di Tatranto”,

Fermo restando che la Divisione VII della Divisione TRI non & competente al rilascio
dellautorizzazione unica sopra richiamata il documento & stato esaminato al fine di verificare la
compatibiliti tra la realizzazione delle opere e gli interventi di bonifica della falda attivi sull’area.

Il ptogetto di Adeguamento della Centrale di Cogenerazione & previsto in un’area allinterno della
Raffineria Eni R&M di Taranto, , avente una superficie pati a citca 10.590 mq secondo un ptofilo
irregolate. )

Le indagini sulla qualiti del suolo sono state condotte nell’ambito delle precedenti attivitd di
caratterizzazione ambientale eseguite dalla Raffineria di Tatanto, ai sensi del DM 471/99.

La conferenza dei servizi decisoria del 03/08/05 ha deliberato di “restituire 'area agli usi legittimi™,

Sintesi del documento
La Centrale di Cogenerazione all’interno della Raffineria Eni R&M di Tatanto fotrnisce energia
elettrica, vapore ed acqua degasata alla Raffineria.

L’intervento consiste nell’installazione di nuove apparecchiature congiuntamente allo smantellamento
di parte delle apparecchiature esistenti.

Opera funzionalmente connessa allintervento & il gasdotto per la fornitura di gas naturale alla Centrale
di Cogenerazione. Tale opera, facente capo ad una procedura autorizzativa indipendente rispetto al
ptesente progetto, consiste in una bretella esterna alla Raffineria di breve lunghezza. Tale bretella sara
realizzata da Snam Rete Gas, a pattire da uno stacco gid esistente, al fine di rendere disponibile il gas
naturale in corrispondenza della recinzione di Raffineria.

L’intervento di Adeguamento della Centrale di Cogenerazione all’interno della Raffineria Eni R&M di
Tatanto prevede Pinstallazione delle seguenti nuove appatecchiature:

* La nuova turbina a gas, di tipo industriale di taglia 40 & prevista con combustori a bassa
emissione, alimentati a solo gas naturale. Fornisce enetgia elettrica sia per usi interni.

* I fumi scaricati dalla nuova tutbina a gas sono convogliati nella caldaia a recupero per la
generazione di vapore a due livelli di pressione, in alta e bassa pressione. Non & previsto un
terzo livello di pressione intermedio essendo la telativa turbina 2 gas dotata di bruciatori di tipo
DELN e non necessita, al contrario dellesistente, iniezione di vapore in media pressione.

* La nuova caldaia a recupero & prevista di tipo a circolazione natutale, con flusso dei fumi
scaricati dalla turbina a gas otizzontale ¢ banchi di scambio termico verticali, '

* A complemento & prevista Iinstallazione dei nuovi sistemi ausiliari di Centrale o Pestensione
dei sistemi ausiliati laddove esistenti.
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Nell'area dellintervento & prevista la realizzazione di un nuovo fabbricato. In tale fabbncato
denominato Fabbricato Sala Controllo (CE-1), sono previsti:

una sala controllo;

gli uffici per il personale operativo della Centrale;

un locale per I'alloggiamento dei quadri di automazione;

un locale per Ialloggiamento dei quadri di telecomunicazione;
un locale per Palloggiamento dei quadri elettrici;

un locale per I'alloggiamento delle batterde.

N
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6. SOGESID S.p.a. — Rapporto finale delle attivita di sperimentazione finalizzate alla gestione
dei sedimenti dei dragagei del porto di ‘Taranto, trasmesso da Sogesid S.p.a. con nota prot.
934 del 19/02/2013 ed acquisita dal Ministero delPAmbiente e della Tutela del Territotio e
del Mare al prot. n. 14627 del 20/ 02/2013;

Il Protocollo d’Intesa del 05/11/2009 sottoscritto da Sogesid S.p.a. con MATIM, MIT, MISE, ed—’
Enti Territoriali prevede tra Paltro allart. 2 comma 4 Pattivitd di “Sperimentazione di tecniche di
trattamento dei sedimenti funzionali al loro riutilizzo (a fini di sinascimento, dpristino morfologico e
paesaggistico di cave e/o discariche presenti nel territorio, collocamento in vasche di raccolta etc.)”.

Con contratto sottoscritto il 02/07/ 12, Sogesid SpA ha affidato all’RTT tra Politecnico di Bari e T&A
Tecnologia e Ambiente stl le attivita di spetimentazione finalizzate alla gestione dei sedimenti
provenienti dai dragaggi del porto di Taranto.

Con nota n. 934 del 19/ 02/2013, acquisita al protocollo del Ministero del’Ambiente e T T.M. n.
14627 del 20/02/2013, Sogesid S.p.a. ha trasmesso il “Rapporto finale delle attivits dj spetimentazione
finalizzate alla gestione dei sedimenti dei dragagei del porto di Taranto” indicando che sono in fase di
avvio le attivitd di stabilizzazione dej sedimenti in vasca di colmata in scala pilota, previa acquisizione
dell’autorizzazione all’esercizio dellimpianto ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs 152/2006.

Con nota n. 20036 del 12/03/2013 la Direzione Generale TRI ha richiesto ad ISPRA, ISS ed Ent
‘itritoﬁalmente competenti un patere istruttotio sul documento spra indicato.

Elenco degli allegati al’Allegato B:

(Allegato 1) SATPEM parere ISPRA IS/SUO 2013 /047;

(Allegato 2)  AUTORITA’ PORTUALE parere ISPRA IS/SUO 2013 /046;

(Allegato 3) CEMENTIR patere ISPRA n. IS/SUO 2013 /041;

(Allegato 4) CEMENTIR parete congiunto ARPA Puglia e SPESAL di Taranto, nota ARPA
n. 3992 del 21/01/2013;

(Allegato 5) ITALCAVE parere ISPRA n. IS/SUO 2013/ 048;

(Allegato 6) ITAL.CAVE parere INAIL nota n. 308 del 31/01/2013;

(Allegato 7) ENI R&M patere ISPRA n. IS/SUO 2012/ 280;

(Allegato 8) ENI R&M parere ARPA Puglia nota n. 69514 del 28/12/2012;

(Allegato 9) ENI R&M parere ASL di Taranto nota n. 2056 del 17/04./2013;

(Allegato 10) ENI R&M parere ISPRA n. IS/SUO 2013 /043.
L
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1 PREMESSA

Il presente parere tecnico, richiesto dal MATTM con note prot n, 20795/TRVVI.del.13/07/2012 ...

{acquisita in ISPRA con prof. n. 44980 del 17/07/2012) e prot. n. 7214/TRI/VII del 28/01/2013
(acquisita in ISPRA con prot. n. 4174 del 25/01/2013), & relativo al seguente documento: “Analisi
di rischio sanitario ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”, trasmesso da Saipem SpA con
nota prot. n. 739/ENV del 04/07/2012, acquisito dal MATTM al prot. n. 20449/TRI/DI del
11/07/2012 e consultato da ISPRA presso il'sito ministeriale ftpz//ftp. minambiente.it/pareri.

2 ITERISTRUTTORIO

La Conferenza di Servizi decisoria del 24/02/2011, in riferimento alla richiesta di rilascio di parere
ambientale sui “Lavori di adeguamento dell ‘impianto di smaltimento acque meteoriche” che

prevede interramento di vasche e serbatoi per un’attivita di scavo di volumetria totale di circa (30
m3, ha chiarito che:

* tute le aree ricadenti all’interno del perimetro del Sito d'Interesse Nazionale, devono
essere sotfoposte ad interventi di caratterizzazione e, qualora se ne - riscontrasse
contaminazione, a successive altivitd di messa in sicurezza d ‘emergenza e bonifica,
ripristino ambientale e attivita di monitoraggio;

* in analogia alla procedura adottata in tutti i siti di interesse nazionale e Jermo restando

t'obbligo per i soggetti titolari di aree inserite nel perimetro, di procedere alla eventuale

messa in sicurezza d'emergénza dei suoli e delle acque di falda nei tempi previsti dalla
normativa ed alla caratterizzazione delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque
superficiali e softerrance), Iattivita di effettuazione di scavi, anche di limitata enritg,
Jindlizzati allinstallazione di qualsiasi struttura impiantistica in un’area interna al
perimetro e gli inferventi di natura edilizia che modificano lo stato dei suoli, possono essere
effettuati solo dopo che sia stata accertata la conformita di detti suoli ai limiti di
concentrazione massima ammissibile, in funzione della specifica destinazione d’uso
defl’area. In definitiva attivita che comportano la movimentazione di suolo possono essere
realizzate solo su terreni puliti o bonificati, In particolave: '

O possono essere effettuati interventi che non interferiscono con il suolo, il softosuolo,
le acque superficiali e sotterranee e che non rischiano di compromeltere I successivi
interventi di bonifica;

© sono di conseguenza esclusi da tale fattispecie di interventi quelli che comportano
scavi, quali installazione di serbatoi e vasche interrate, realizzazione di ampliamenti
di capannoni e/o fabbricati residenziali esistenti, etc. La responsabilita della verifica
se gli imterventi edilizi proposti dai soggetli titolari di aree in esercizio interne al
perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale rientrino nella predetta

Jattispecie, & posta in capo ai’ Comuni, nella loro qualita’ di~destinatari—delle”

comunicazioni di inizio attivitd.
La Conferenza di Servizi decisoria del 24/02/2011 ha preso atto della trasmissione (con nota del
12/01/2011) del “Piano di Caratterizzazione ambientale™.

La Conferenza di Servizi decisoria del 03/05/2012 ha preso atto delle attiviti di messa in sicurezza
detla falda e di adeguamento dell’impianto di trattamento acque di dilavamento poste in essere
presso Pimpianto di distribuzione carburanti Agip n. 38014 richiedendo alla Societ un dettagliato
resoconto a conclusione delle suddetie attivita.

[SPRA - Istituto Supcriore per la Protezione ¢ Ja Ricerca Ambientale 1di4
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Sito di Interesse Nazionale di Taranto

3 DESCRIZIONE DEL SITO

Il punte vendita & ubicato sulla Strada Statale 106 al km 489 + 745 in prossimita della Raffineria di
Taranto. L’area in oggetto ha una estensione di 8.500 m2.

4 CONTENUTI DEL DOCUMENTO

[t documento contiene;
* la sintesi delle attivita di caratterizzazione effettuate ¢ dei relativi risultati;
¢ ladescrizione dell’intervento di mise posto in essere dal 3 1/01/2012;

« Tanalist di rischio sito-specifica;

¢ la proposta di implementazione dell’impianto di mise e di un piano di monitoraggio per
verificame 1’efficacia.

Le attivitd di caratterizzazione ambientale effettuate a partire dal mese di ottobre 2011 hanno
previsto:

» realizzazione di 5 sondaggi a carotaggio continuo spinti fino ad una profondita massima di 9
m da pc e successivamente attrezzati a piezometra;

» prelievo di campioni di terreno;
* determinazione di BTEXS, C<12 ¢ C>12, Pb e MTBE sui campioni di terreno prelevati;
* prelievo di un campione di top-soil (0~0.1 m da pc) in aiucla attigua al PZ2;

¢ esecuzione di tre campagne di monitoraggio delle acque di falda (3/11/2011, 25/11/2011 ¢

27/3/2012) e determinazione della concentrazione dj BTEXS, C<12 e C>12, Pb e MTBE;

= prelievo (03/11/2011) in contreddittorio con ARPA Puglia di un campione di terreno
all’interno dell’area di installazione de! disoleatore in corrispondenza della profondita di
posa {circa 1,5 m da pc);

¢ prelievo (23/01/2012), neil’ambito dei lavori di adeguamento dell’impianto-di-trattamento ~ - -

delle acque meteoriche di dilavamento, di campioni di terreno dalle pareti (6) e dal fondo
scavo (2) su cui sono stati determinati BTEXS, C<12e C>12, Pb e MTBE.
Tuni i campioni di terreno prelevati hanno presentato valori di concentrazione per tutti i parametri
ricercati inferiori alle CSC previste per i siti a destinazione commerciale e industrigle ad eccezione
del campione prelevato in PZ4 in corrispondenza della profonditd 5-6 m in cui & stato determinato
un superamento per C>12 (1.300 mg/kg — CSC 750 mg/kg);
Nel corso delle tre campagne di monitoraggio delle acque sotterranee sono stati rilevati superamenti
delle CSC per gli idrocarburi totali in PZ1, PZ4 ¢ PZ5 (Tabella 1} e il p-xilene in PZ4 (23 g/l ~
CSC 10 pg/).

Tabefla 1. Valori di concentrazione degli idrocarburi totali (CSC 350
pg/l) rilevati nei piezometri PZ1, FZ4 ¢ PZ5 nelle tre campagne di
monitoraggio.

.....

PZ1 343 663 | <257
PZ4 229 388 <25,7
PZ5 663 355 2300 |

A partire dal 31/01/20]2 & stato attivato un sistema di mise che prevede I’emungimento di acque di
falda da PZ1 e ’invio ad un serbatoio di stoccaggio.

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 2di4
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Allo scopo di garantire per le acque il rispetto delle CSR all’intemno del PV e delle CSC ai POC
(PZ3 e PZ4) s1 prevede di:

¢ mantenere attivo il sistema di mise in PZ1;

e attuare un piano di monitoraggio di durata annuale e cadenza trimestrale per la
determinazione di BTEX, MTBE ed idrocarburi totali in tutti i piezometri presenti nel PV
(PZ1-PZ5).

5 OSSERVAZIONI

Sulla base della documentazione esaminata, si osserva quanto segue.

- In primo luogo si segnala che il Piano di caratterizzazione presentato dall’Azienda in data
12/01/2011 non sembra sia stato discusso in Conferenza di Servizi. Si segnala inoltre che non
sembra sia stato presentato un elaborato relativo ai risultati delle attivitd di caratterizzazione
eseguite e quindi le uniche informazioni disponibili in merito sono quelle parziali riportate nella
sintesi contenuta nel documento in oggetto. Ad esempio non & chiaro:

* quanti campioni sono stati prelevati dai 5 sondaggi € a quali profondit3;

» quali determinazioni sono state effettuate sul campione di top-soil prelevato neil’aiuola

prossima a PZ2.
Sirichiede di fornire chiarimenti in merito.

Analisi di rischio

- Si ritiene condivisibile I’approccio metodologico adottato nel documento.

- In riferimento ai parametri geometrici degli edifici e al parametro frazione di carbonio organico
(foc) nei terreni insaturi sono stati ufilizzati i valori di default del documento ISPRA “Criteri
Metodologici” Rev.2. Si richiede, pertanto, di determinare il valore di foc su base sito-specifica
in almeno un campione di terreno prelevato preferibilmente all’esterno della sorgente identificata
nel suolo fnsaturo. Sulla base valori sito specifici di foc e delle caratteristiche geometriche degli
edifici si richiede quindi di ricalcolare le CSR per i terreni € verificare i risultati ottenuti.

- Riguardo al monitoraggio delle acque sotterranee per la verifica dell’assenza di migrazione della
contaminazione, alla luce del fatto che in una campagna di monitoraggio si & riscontrata
contaminazione da idrocarburi in uno dei due punti di conformitd definiti dali’Azienda, ma
interni al sito, si suggerisce di monitorare almeno un ulteriore punto a valle idrogeologica dei
punti PZ3 e PZ4, possibilmente in corrispondenza del limite del sito. Tale punto potrebbe essere

selezionato anche all’esterno al sito in corrispondenza di altri punti di controllo gia realizzati ed ‘

ubicati in posizione idonea.

- Qualora jl monitoraggio delle acque sotterranee evidenzi criticita, occorréra rivedere TARals di™ "™

Rischio in oggetto includendo i percorsi di migrazione relativi alle acque di falda (lisciviazione e
trasporto in falda).

- Si ricorda che i vincoli relativi al modello concettuale elaborato retativamente alle sorgenti, ai
percorsi attivati e ai recettori selezionati (es. esistenza di pavimentazioni, assenza di spazi
interrati negli edifici) dovranno essere trascritti sui certificati di destinazione urbanistica, in
quanto ad eventuali future vatiazioni di tale modello (es. rimozione totale o parziale della
pavimentazione, presenza di spazi interrati) dovrd seguire 1’elaborazione di una nuova Analisi di
Rischio che tenga conto delle modifiche intervenute.

MISE ¢ monitorageio acque -

- Alla luce dei risultati delle campagne di monitoraggio delle acque di falda condotte nella rete
piezometrica si suggerisce di valutare ['opportunitd di attivare il sistema di mise in
corrispondenza di PZ5 anziché del previsto PZ1 in quanto sembrerebbe che il “core” del
pennacchio si wovi in corrispondenza di tale punto. Tale opzione potrebbe determinare anche
una maggiore efficacia dell’intervento. ‘
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- Sirichiede di fornire una relazione tecnica telativa alla progettazione degli interventi di MISE ]
che includa ia valutazione delle portate da emungere e dell’efficienza/efficacia in termini di
contenimento/attenuazione del pennacchio presente in falda, sulla base dell