EDISON S.p.A. — SIN di Bussi sul Tirino (PE)

MISURE DI PREVENZIONE
REALIZZAZIONE DEL CAPPING DISCARICHE 2A 2B E AREE LIMITROFE

Stato Avanzamento Lavori al 30 Settembre 2020

Tavolo Tecnico del 1 ottobre 2020

Ottobre 2020
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Area di intervento: Ortofoto (da volo APR) con curve di livello (da modello DTM)
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Realizzazione opere di capping: attivita in corso

. Eseguito disboscamento dell’intera area (smaltite circa 33 ton - CER 20 02 01)

. Eseguita indagine geofisica sull'intera area (circa 30.000 mq)

. In corso di realizzazione opere di regimazione delle acque meteoriche (realizzati circa 700 m lineari di canalette in
cls dei 925 m in progetto)

. Cernita, raccolta ed avvio a smaltimento dei rifiuti presenti in superficie, riscontrati a seguito del disboscamento
delle aree di intervento

. In corso le attivita di caratterizzazione e avvio a smaltimento dei terreni scavati per la posa delle canalette di

regimazione acque e riprofilatura versanti (realizzate n. 6 baie di stoccaggio per un totale di circa 3.000 mc di

materiale scavato)

. Presentazione Piano di Lavoro allASL di Pescara per rimozione MCA superficiali in data 26/08/2020, avvio dei

lavori di bonifica 1° settimana di ottobre
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