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Riepilogo iter

 26/06/2018: Ordinanza della Provincia di Pescara ex art. 244 del D.lgs. 152/06 nei confronti di
Edison, individuata come il “soggetto responsabile dell’inquinamento”

 27/04/2020: nota MATTM prot. n. 29430 che invitava Edison “a procedere agli interventi di
caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino”

 18/05/2020: Edison comunica la necessità di eseguire indagini integrative al fine di adeguare le
indagini pregresse all’attuale normativa (distinzione e caratterizzazione di rifiuti, materiali di
riporto e terreni), per completare il Modello Concettuale e procedere all’elaborazione dell’AdR e
alla definizione degli interventi necessari

 26/05/2020: Edison trasmette il “Piano di indagine – aree esterne a nord – sito di Bussi sul Tirino”

 04/09/2020: in riferimento al Piano di Indagine, il MATTM, con nota n. 0068784, chiede a Edison di
anteporre la definizione di un Piano di rimozione dei rifiuti alla caratterizzazione integrativa

 14/09/2020: Edison trasmette la “Risposta alla nota MATTM n. 0068784 del 4 settembre 2020”,
proponendo un percorso operativo volto a dare un adempimento tecnicamente razionale a
quanto richiesto
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Al fine di dare adempimento a quanto richiesto, si propone un percorso operativo suddiviso in fasi.

Come attività preliminare all’elaborazione del Piano di rimozione dei rifiuti richiesto, si propone l’esecuzione
di indagini preliminari, cogliendo l’opportunità di operare nell’ambito delle attività di completamento della
copertura in corso, prima di procedere alla posa dei teli di copertura. Tali indagini permetteranno di
elaborare un piano di rimozione dei rifiuti efficace e rispettoso delle esigenze di sicurezza operative, definendo
i volumi e le caratteristiche dei materiali da rimuovere e inviare a smaltimento / trattamento.

Percorso operativo proposto

 Rimozione dei rifiuti superficiali 
(attività in completamento)

 Rilievo topografico della rete 
piezometrica e monitoraggio 
delle acque sotterranee

 Indagini indirette e dirette
propedeutiche alla redazione del 
piano di rimozione dei rifiuti

 Completamento del capping

Fase 0 Fase 1 Fase 2
 Progetto Operativo di 

rimozione dei rifiuti e 
aggiornamento del Piano di 
Indagine

 Rimozione dei rifiuti per fasi 
e indagine integrativa nelle 
aree interessate dall’ordinanza

 Analisi di Rischio sito-
specifica e Progetto 
Operativo di Bonifica

 Realizzazione degli 
interventi di bonifica / 
messa in sicurezza
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Indagini proposte in Fase 0 (1/2)

 Rilievo topografico rete piezometrica

 Monitoraggio acque sotterranee                             
(3 campagne mensili, poi semestrali):

o aggiornamento dello stato qualitativo delle acque 
sotterranee, anche a valle dell’attivazione del 
P&S

o baseline di riferimento per Piano di rimozione 
rifiuti

o valutazione dell’andamento piezometrico e 
definizione di eventuali piezometri integrativi
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Indagini proposte in Fase 0 (2/2)

 Indagini geofisiche nelle ex discariche:

o individuazione eventuali sottoservizi / manufatti 
interrati

o miglior delimitazione del corpo rifiuti

o verifica della presenza e della profondità del telo 
in HDPE nella ex discarica 2B

 Indagini dirette (trincee e sondaggi):

o caratterizzazione rifiuti / materiali di riporto

o valutazione delle caratteristiche merceologiche e 
definizione volumetrie di intervento

o eventuali test di trattabilità
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Cronoprogramma delle attività proposte

AREE ESTERNE A NORD DELLO STABILIMENTO Durata Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6
S. 1 S. 2 S. 3 S. 4 S. 5 S. 6 S. 7 S. 8 S. 9-10 S. 11-12 S. 13-14 S. 15-16 S. 17-18 S. 19-20 S. 21-22 S. 23-24

FASE 0

0.1 Intervento di rimozione dei rifiuti superficiali in corso di 
realizzazione x x x x

0.2
Attività preliminari alla posa del pacchetto di copertura 
(riprofilatura, posa delle canalette di regimazione delle 
acque..)

in corso di 
realizzazione x x x x

0.3 Tempo di preavviso previsto per permettere la presenza di 
ARTA in campo

1 settimana a 
partire da 

approvazione Enti
x

0.4 Attività di caratterizzazione aree non interessate dal capping -
sopralluogo e indagini geofisiche

1 settimana a 
partire da 

approvazione Enti
x

0.5 Attività di caratterizzazione aree non interessate dal capping  -
rilievo topografico

1 settimana x

0.6 Attività di caratterizzazione aree non interessate dal capping  -
monitoraggi acque

1 settimana a 
campagna x x x

0.7 Attività di caratterizzazione  aree non interessate dal capping  
- trincee e sondaggi

3 settimane x x

0.8 Completamento del capping - posa del pacchetto di copertura 2 mesi x x x x x x

0.9 Analisi di laboratorio  - campagna di caratterizzazione rifiuti -
aree non interessate dal capping  

1 mese da 
prelievo campioni x x x x x

0.10 Prove di vagliatura e test di trattabilità 3 mesi x x x x x x x
FASE 1

1.1 Aggiornamento e presentazione del Piano di Indagine relativo 
alle aree interessate dall'Ordinanza 

1 mese x x

1.2 Sviluppo del progetto operativo di rimozione dei rifiuti 2 mesi x x x x
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