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SIN “Bussi sul Tirino” — Aree esterne a
monte dello stabilimento industriale

Tavolo Tecnico del 1 ottobre 2020



Riepilogo iter

= 26/06/2018: Ordinanza della Provincia di Pescara ex art. 244 del D.lgs. 152/06 nei confronti di
Edison, individuata come il “soggetto responsabile dellinquinamento”

= 27/04/2020: nota MATTM prot. n. 29430 che invitava Edison “a procedere agli interventi di
caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino”

= 18/05/2020: Edison comunica la necessita di eseguire indagini integrative al fine di adeguare le
indagini pregresse all’attuale normativa (distinzione e caratterizzazione di rifiuti, materiali di
riporto e terreni), per completare il Modello Concettuale e procedere all’elaborazione dellAdR e
alla definizione degli interventi necessari

= 26/05/2020: Edison trasmette il “Piano di indagine — aree esterne a nord — sito di Bussi sul Tirino”

= 04/09/2020: in riferimento al Piano di Indagine, il MATTM, con nota n. 0068784, chiede a Edison di
anteporre la definizione di un Piano di rimozione dei rifiuti alla caratterizzazione integrativa

= 14/09/2020: Edison trasmette la “Risposta alla nota MATTM n. 0068784 del 4 settembre 2020”,
proponendo un percorso operativo volto a dare un adempimento tecnicamente razionale a
quanto richiesto
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Percorso operativo proposto

Al fine di dare adempimento a quanto richiesto, si propone un percorso operativo suddiviso in fasi.

Come attivita preliminare all’elaborazione del Piano di rimozione dei rifiuti richiesto, si propone I'esecuzione
di indagini preliminari, cogliendo l'opportunita di operare nellambito delle attivita di completamento della
copertura in corso, prima di procedere alla posa dei teli di copertura. Tali indagini permetteranno di
elaborare un piano di rimozione dei rifiuti efficace e rispettoso delle esigenze di sicurezza operative, definendo
i volumi e le caratteristiche dei materiali da rimuovere e inviare a smaltimento / trattamento.

Fase 0 Fase 1 Fase 2

= Rimozione dei rifiuti superficiali = Progetto Operativo di * Analisi di Rischio sito-
(attivita in completamento) rimozione dei rifiuti e specmc_a € P_roget_tc_)

= Rilievo topografico della rete aggiornamento del Piano di Operativo di Bonifica
piezometrica e monitoraggio Indagine " Realizzazione degli
delle acque sotterranee = Rimozione dei rifiuti per fasi interventi di bonifica /

= Indagini indirette e dirette e indagine integrativa nelle messa In sicurezza
propedeutiche alla redazione del aree interessate dall'ordinanza
piano di rimozione dei rifiuti

= Completamento del capping
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Indagini proposte in Fase 0 (1/2)

= Rilievo topografico rete piezometrica

= Monitoraggio acque sotterranee
(3 campagne mensili, poi semestrali):

o aggiornamento dello stato qualitativo delle acque
sotterranee, anche a valle dell’attivazione del
P&S

o baseline di riferimento per Piano di rimozione
rifiuti

o valutazione delllandamento piezometrico e
definizione di eventuali piezometri integrativi

@ Piezometri

E Subaree

Particelle Catastali indicate nell'Ordinanza

CTR
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Indagini proposte in Fase 0 (2/2)

» |ndagini geofisiche nelle ex discariche:

O

individuazione eventuali sottoservizi / manufatti
interrati

miglior delimitazione del corpo rifiuti

verifica della presenza e della profondita del telo
in HDPE nella ex discarica 2B

» |[ndagini dirette (trincee e sondaggi):

O

O

caratterizzazione rifiuti / materiali di riporto

valutazione delle caratteristiche merceologiche e
definizione volumetrie di intervento

eventuali test di trattabilita

Trincee proposte

Sondaggi proposti

| Subaree

Particelle Catastali indicate nell'Ordinanza

CTR
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Cronoprogramma delle attivita proposte

Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6
SHs s D I L L = e Durata s.1[s.2[s.3][s.a][s.5]s.6]s7]s5.8]s.910[s.11-12]5.13-14 [5.15-16 [ 5.17-18 | 5.19-20 | 5. 21-22 [ 5. 23-24
FASE 0
0.1 |Intervento di rimozione dei rifiuti superficiali n corso d X X X X
realizzazione
Attivita preliminari alla posa del pacchetto di copertura ) )
. . . . . in corso di
0.2 |(riprofilatura, posa delle canalette di regimazione delle o X X X X
realizzazione
acque..)
03 Tempo di preavviso previsto per permettere la presenza di ! :ztrtt'i':;agz a «
ARTA in campo approvazione Enti
Attivita di caratterizzazione aree non interessate dal capping - | * S¢ttimanaa
0.4 . L. . partire da X
sopralluogo e indagini geofisiche approvazione Enti
Attivita di caratterizzazione aree non interessate dal capping - )
05 |.. . 1 settimana X
rilievo topografico
06 Attivita di caratterizzazione aree non interessate dal capping -| 1 settimanaa x x x
"~ |monitoraggi acque campagna
Attivita di caratterizzazione aree non interessate dal capping .
0.7 . . 3 settimane X X
- trincee e sondaggi
0.8 |Completamento del capping - posa del pacchetto di copertura 2 mesi X X X X X X
09 Analisi di laboratorio - campagna di caratterizzazione rifiuti - 1 mese da « X X « X
"~ laree non interessate dal capping prelievo campioni
0.10 |Prove di vagliatura e test di trattabilita 3 mesi X X X X X X X
FASE 1
11 Agg|ornamento e presen:cazpne del Piano di Indagine relativo 1 mese « «
alle aree interessate dall'Ordinanza
1.2 |Sviluppo del progetto operativo di rimozione dei rifiuti 2 mesi X X X X
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