SITO DI INTERESSE NAZIONALE DEL “SULCIS IGLESIENTE GUSPINESE”

Verbale della seconda riunione della Conferenza di Servizi istruttoria convocata ai sensi
del’art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.,, presso il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 28 gennaio 2021.

Il giorno 28 Gennaio 2021 alle ore 11:30 si tiene, esclusivamente in modalita di videoconferenza,
in conformita con le misure adottate per fronteggiare I’emergenza COVID-19, la seconda riunione
della Conferenza di Servizi istruttoria convocata, ai sensi dell’art. 14, comma 1, della legge 7 agosto
1990, n. 241, e s.m.i., con nota prot. n. 104474/MATTM del 14/12/2020.

Si ricorda che il resoconto sintetico della prima riunione della Conferenza di Servizi istruttoria,
tenutasi il 23 giugno 2020, per I’esame del documento “Progetto di bonifica della falda
dell’agglomerato industriale di Portovesme”, trasmesso da Eurallumina S.p.A., per conto di
Portovesme S.r.l., Alcoa Servizi S.r.l., Enel Produzione S.p.A., Fintecna S.p.A., (nel seguito il
Proponente) con nota PEC del 27/01/2020, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare al n. 7124/MATTM del 05/02/2020, ¢ stato trasmesso ai
partecipanti con nota prot. n. 62711/ MATTM del 07/08/2020.

Assume la Presidenza I’Ing. Carlotta Angelini della Divisione III — Bonifiche dei Siti di Interesse
Nazionale della DG-RIA del MATTM.

I1 Presidente verifica 1’assenza dei rappresentanti dei seguenti Enti:
- Ministero dello sviluppo Economico;
- Ministero della Salute;
- Regione Autonoma della Sardegna per le seguenti Direzioni:
e Direzione Generale Industria;
e Direzione Generale dei Lavori Pubblici;
e Direzione Generale della Sanita;
e Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia;
e Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;
e Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna;
e Direzione Generale Enti locali e finanze;
- Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la Citta Metropolitana di Cagliari e per
le Province di Oristano ¢ Sud Sardegna;
- ISS;
- INAIL;
- Struttura Complessa Salute ¢ Ambiente Dipartimento di Prevenzione Zona Sud, ASSL di
Sanluri, di Carbonia e di Cagliari.

regolarmente convocati con la citata nota prot. n. 104474/MATTM del 14/12/2020 (ricevute PEC in
Allegato A).

L’elenco dei partecipanti all’odierna riunione della Conferenza di Servizi collegati in
videoconferenza ¢ riportato in Allegato B).

Il Presidente, verificata la regolare costituzione della Conferenza di Servizi, affida alla Dott.ssa Ines

Tolfa e all’Arch. Valentina Sabatelli le funzioni di segretari verbalizzanti. i ‘ﬁ
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Il Presidente ricorda che il verbale della riunione sara pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’Ambiente e  della  Tutela  del  Territorio e del Mare  all’indirizzo

http://www.bonifiche.minambiente.it/.

Il Presidente informa poi che il verbale della riunione verra redatto in forma sintetica e riportera gli
esiti conclusivi della riunione medesima. Chiede pertanto ai partecipanti di rappresentare in sede di
riunione, ove lo ritengano necessario, eventuali dichiarazioni/comunicazioni da mettere a verbale.

L’odierna seduta costituisce la seconda riunione della Conferenza di Servizi per I’esame del
documento “Revisione integrale del Progetto di Bonifica della falda dell’agglomerato Industriale
di Portovesme in accordo alle prescrizioni della CdS istruttoria del 23 giugno 2020”, trasmesso
dal Proponente con nota del 09/12/2020, acquisita in pari data al protocollo del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 102779/MATTM.

Il Presidente ricorda che nel corso della prima riunione della Conferenza di servizi del 23/06/2020
le Aziende si erano impegnate a trasmettere entro ottobre 2020 un documento unitario con una
revisione integrale del progetto secondo le osservazioni formulate dagli Enti in Conferenza e le
prescrizioni indicate nei pareri forniti dalle Amministrazioni e dagli Enti tecnici, nonché la
suddivisione per Azienda dei costi di realizzazione delle opere e di gestione delle stesse ai fini della
stipula della fideiussione.

Le Aziende si erano impegnate altresi ad inviare una nota di chiarimento in merito a quanto emerso
in corso di Conferenza di servizi con riferimento alla qualificazione dell'intervento (MiSO o
progetto di bonifica) e ad avviare il procedimento di verifica di assoggettabilita a VIA presso la
Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale dell’Ambiente - Servizio Valutazioni
ambientali per gli impianti TAF.

A seguito della prima riunione della Conferenza di servizi:

e con nota prot. D 52 20 LVIN/LV7eg del 15/07/20, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio ¢ del Mare al protocollo n. 55098/ MATTM del 16/07/2020, il
Proponente ha illustrato la propria posizione relativamente ad alcuni punti specifici discussi
durante la Conferenza;

e con nota prot. D 77 20 LVIN/LV7eg del 27/10/20, acquisita dal Ministero dell’ Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 87287/ MATTM del 28/10/2020, il
Proponente, vista I’emergenza epidemiologica COVID -19, ha chiesto di prorogare il
termine per la consegna del progetto in oggetto;

e con nota prot. n. 89045/MATTM del 23/11/2020, la scrivente Direzione ha chiesto al
Proponente di mettere in atto tutti gli interventi necessari al fine di presentare il progetto
definitivo nei minimi tempi tecnici necessari;

e con nota prot. D 78 20 LVIN/LV7eg del 29/10/20, acquisita in pari data dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 87754/MATTM, il
Proponente ha trasmesso una richiesta di chiarimento relativamente all’avvio della
procedura di verifica di assoggettabilita a VIA;

e in proposito, con nota prot. n. 89039/ MATTM del 03/11/2020, la scrivente Direzione ha
comunicato che ai sensi dell’art. 252, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, I’approvazione del
progetto di bonifica comprende anche la VIA. Pertanto, le procedure di VIA devono essere
espletate e concluse in data anteriore all’adozione del provvedimento di approvazione del


http://www.bonifiche.minambiente.it/
user
Timbro


progetto di bonifica. Quest’ultimo avverra con decreto direttoriale all’esito di apposita
Conferenza di servizi decisoria indetta a seguito della conclusione della fase istruttoria e
avra ad oggetto il progetto di bonifica nella versione definitiva.

Il Proponente informa di non aver ancora presentato presso i competenti Uffici regionali istanza di
verifica di assoggettabilita alla VIA. Al riguardo, il Servizio delle Valutazione Ambientali della
Regione fornisce al Proponente alcune indicazioni per la corretta presentazione dell’istanza.

11 Presidente fa presente che il Proponente con I’istanza in oggetto ha chiesto anche il rilascio di una
serie di autorizzazioni. Tuttavia, atteso che 1’elenco presentato contiene delle inesattezze, chiede al
Proponente di trasmettere un nuovo elenco con 1’indicazione puntuale delle autorizzazioni da
sostituire con I’autorizzazione del progetto e delle relative autorita ordinariamente competenti, le
quali saranno coinvolte nell’ambito del procedimento in oggetto al fine di fornire le proprie
determinazioni relativamente al rilascio delle autorizzazioni di competenza.

Il Presidente anticipa che il Ministero trasmettera al Proponente una nota apposita di chiarimento in
merito alla fideiussione da stipulare.

Il Presidente lascia la parola al progettista per una sintetica illustrazione del progetto interaziendale
del polo industriale di Portovesme.

Il progettista ricorda che il progetto consiste nel barrieramento della falda ai fini della protezione
dei bersagli identificati principalmente nel tratto di mare antistante I’area industriale di Portovesme
e la laguna di Boi Cerbus. Il progetto ¢ stato aggiornato a seguito dell’accordo sulla ripartizione dei
costi tra le singole Aziende e annulla e sostituisce integralmente il progetto dichiarato approvabile
nella conferenza dei servizi del 15/10/2010.

Le principali modifiche progettuali apportate sono:
- eliminazione del TAF4,
- inserimento delle misure di mitigazione paesaggistica,
- modifica del piano di monitoraggio,

ege o

- revisione della relazione di compatibilita idraulica a seguito delle osservazioni del Comune.

Gli impianti TAF previsti per il trattamento delle acque emunte sono tre:
- TAF1 (Portovesme), destinato al riutilizzo per scopi industriali;
- TAF2 (Area SICIP), destinato al riutilizzo per scopi industriali;
- TAF3 (Area SICIP), destinato allo scarico a mare.

Il proponente precisa che in detti TAF la riduzione effettiva del carico inquinante ¢ quella indicata
negli elaborati con “valore atteso in uscita”.

Il progettista evidenzia che gli obiettivi del piano di monitoraggio sono i seguenti:

1. acquisire 1 livelli piezometrici della falda nell’intera area d’influenza del progetto in modo da
ricostruire la superficie piezometrica e verificare il corretto funzionamento idraulico del
sistema;

2. verificare ’efficacia del sistema in termini di riduzione del livello di contaminazione delle
acque all’interno del dominio;

3. migliorare il modello concettuale del sistema di falda-opera, nonché il modello numerico
utilizzato per 1 dimensionamenti del progetto.

Il Presidente lascia la parola ad ISPRA che riassume il parere condiviso con ARPAS (Allegati C) e
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La Regione Sardegna — Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio concorda con quanto
espresso da ISPRA e ARPAS, in particolare per quanto riguarda la necessita di garantire, per le
acque emunte dalla barriera e trattate nei TAF, la significativa riduzione in massa dei contaminanti,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 243 del D.Lgs. 152/2006. A tale riguardo prende atto di quanto
dichiarato dal Proponente in merito alla corrispondenza tra i “valori attesi” in uscita dai TAF
(riportati nella documentazione progettuale) e 1 valori obiettivo di trattamento. Concorda inoltre con
quanto espresso da ISPRA e ARPAS in merito alla necessita di inserire anche gli abbattimenti attesi
per le sostanze organiche. Il Servizio condivide la proposta degli Enti di controllo di definire,
nell’lambito di un tavolo tecnico dedicato tra ISPRA, ARPAS e il Proponente, il piano di
monitoraggio inclusa I’ubicazione dei punti di monitoraggio idro-chimico e le condizioni per lo
spegnimento provvisorio e definitivo della barriera.

Il Servizio infine evidenzia alcuni potenziali refusi che il proponente si impegna a verificare.

Il rappresentante del MATTM sottolinea che le modalita, le frequenze e i parametri da monitorare
nonché la frequenza di trasmissione dei report di monitoraggio, devono essere concordati con gli
Enti competenti e approvati unitamente al Progetto.

Viene data la parola all’Avv. Vecchio per chiarire I’art. 242-ter del d.lgs. n. 152/2006 non trova
applicazione agli interventi compresi nel progetto di bonifica.

la Dott.ssa Tolfa chiarisce che eventuali opere da realizzare nell’area oggetto dell’intervento di
bonifica e non ricomprese nel progetto in istruttoria in quanto non funzionali all’intervento di
bonifica saranno oggetto di valutazioni delle possibili interferenze.

Prende la parola il rappresentante della Provincia del Sud Sardegna - Settore Ambiente che dichiara
di non avere osservazioni in merito al progetto e rimane a disposizione per chiarimenti relativi alle
autorizzazioni di competenza.

Prende la parola il Comune di Portoscuso che ribadisce la necessita di chiarire quali siano le
autorizzazioni di competenza che il Proponente richiede ai fini dell’approvazione del progetto come
gia richiesto nel precedente parere.

In conclusione, i partecipanti concordano, su quanto di seguito riportato:

- 1l MATTM trasmettera una nota di chiarimento al Proponente in merito alle fideiussioni,

- al fine di individuare le autorizzazioni da sostituire, si terra a meta febbraio un incontro tra il
Proponente, la Provincia, il Comune di Portoscuso e SICIP. L’esito di tale incontro dovra
consentire al Proponente di trasmettere al Ministero un elenco con I’indicazione puntuale di
dette autorizzazioni e delle autorita ordinariamente competenti al rilascio delle stesse; la
Regione si rende disponibile alla partecipazione alla riunione, laddove richiesto.

- al fine di condividere i contenuti del piano di monitoraggio e dei criteri valutativi per lo
spegnimento della barriera idraulica, si terra a meta febbraio un tavolo tecnico tra ISPRA,
ARPAS e il Proponente;

- il Proponente trasmettera le modifiche al progetto interaziendale di barrieramento della falda
nell’area industriale di Portovesme sulla base di quanto emerso nel corso della odierna
riunione unitamente al piano di monitoraggio condiviso con gli enti tecnici.
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I1 Presidente, infine, ricorda ai soggetti che hanno partecipato in video collegamento, di trasmettere
il foglio firme dei propri rappresentanti.

Null’altro essendovi da aggiungere, la riunione della Conferenza di Servizi istruttoria si chiude alle
ore 14.00

kkddkk
11 Presidente I Segretari verbalizzanti
Ing. Carlotta Angelini Dott.ssa Ines Tolfa
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Arch. Valentina Sabatelli

Allegati

Fogli presenze;
Ricevute PEC;
Parere ISPRA
Parere ARPA
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