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Oggetto: demolizione e bonifica stabilimento industriali (1.E.C. S.r.l. rev.01 20/06/2017)
Progetto definitivo

Si trasmette la relazione tecnica allegata in merito all'oggetto.

Si osserva che le modalita di restituzione del “rottame bonificato”, indicate in progetto, non
sono conformi a quanto indicato nelle “Linee Guida Generali SIN ex ISPESL” emanate dal MATTM
con Decreto Direttoriale il 31/05/2011.

Tuttavia si precisa che dette modalita sono conformi a quanto approvato dalla Conferenza di
Servizi Decisoria del 14 luglio 2014, ma non risultano ancora applicabili stante quanto indicato dal
MATTM con nota prot. 0000050 ESTA del 14 gennaio 2015.

Cordiali saluti.

Allegati: relazione tecnica
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Relazione Tecnica

Oggetto: demolizione e bonifica stabilimento industriali (I.E.C. S.r.l. rev.01 20/06/2017)
Progetto definitivo

Dalla disamina degli elaborati “relazione descrittiva — elaborato 001, linee guida per la
redazione del piano di lavoro — elaborato 011” e dal sopralluogo effettuato in data 15/09/2017

presso il S.LN. sono emerse le seguenti criticita. Si riportano di seguito le
osservazioni/prescrizioni.

MACROFASE A

1. Dovra essere fornito lay-out dell'impianto di lavaggio dove si intende effettuare la
bonifica dei rottami ferrosi in cui si evidenzi chiaramente il processo che subiranno detti
rottami. L'elaborato grafico dovra essere quotato o in scala leggibile;

2. I'UDM citata non risponde ai criteri stabiliti dal DM 06/09/1994, poiché cid che & stato
rappresentato si identifica in un’area ove viene effettuata la bonifica;

3. 'UDP rappresentata non & conforme al DM citato in quanto a tre stadi anziché quattro;

4. dovranno essere indicate le misure che s'intende adottare per il contenimento
dell’aerodispersione di amianto durante le fasi di aspirazione e taglio che saranno
effettuate nell'area definita “area di aspirazione taglio”,

5. non risultano descritti gli impianti rilevati in fase di sopralluogo presenti nelle aree
coinvolte nella macrofase A.

MACROFASE B
1. Con riferimento alle parti pericolanti delle strutture coinvolte nella Macrofase in parola
ed osservate durante il sopralluogo, si concorda con la “demolizione” delle stesse, che
dovra avvenire a seguito della predisposizione del programma di demolizione (parte
integrante del POS che dovra tenere conto delle indicazioni del PSC);
2. dovranno essere indicate le procedure che si intendono adottare per lo svuotamento e
la pulizia preliminare degli impianti del corpo F.

MACROFASE C

1. L'impianto di palletizzazione presente nel Corpo D non viene citato. Si ricorda che detto
impianto & posto sotto sequestro giudiziario e pertanto prima della sua bonifica dovra
essere restituito al legittimo proprietario;

2. si concorda con I'approccio progettuale che prevede la demolizione delle parti
pericolanti che dovranno tenere conto di quanto prescritto al punto 1 della Macrofase B.

MACROFASE D

1. Le demolizioni previste dovranno avvenire in osservanza di quanto previsto dalla
Sezione VIII — Titolo IV del D.Lgs. 81/08;

2. con riferimento all'attivita di demolizione dei corpi di fabbrica C, E, Corpo centrale, Torri
di lavaggio, Essiccatoi e Corpi limitrofi, dovranno essere predisposte linee di lavoro per
omogeneita di tipologia di intervento/demolizione che tengano conto delle peculiarita
degli interventi previsti;

3. non sono state fornite indicazioni relative alla fase di “recupero del materiale ferroso” ed
alla fase di “sistemazione” dei rilevati mediante “messa in opera del geotessuto”.



OSSERVAZIONI GENERALI

Tutti gli interventi previsti dovranno avvenire utilizzando sistemi di mitigazione atti a
contenere I'aerodispersione dell’'amianto;

nella relazione descrittiva si citano genericamente “alcuni macchinari di interesse

storico” che non sono stati indicati nel documento “reflazione descrittiva di stato di fatto
— elaborato 021”;

le modalita di restituzione del “rottame bonificato”, indicate in progetto, non sono
conformi a quanto indicato nelle “Linee Guida Generali SIN ex ISPESL" emanate dal
MATTM con Decreto Direttoriale il 31/05/2011. Tuttavia si precisa che dette modalita
pur essendo conformi a quanto approvato dalla Conferenza di Servizi Decisoria del 14
luglio 2014, non risultano ancora applicabili stante quanto indicato dal MATTM con nota
prot. 0000050 ESTA del 14 gennaio 2015;

si osserva che le “Linee Guida per la redazione del Piano di Lavoro — elaborato 011"
sono relative esclusivamente alla rimozione di materiale contenente amianto a matrice
compatta. Tenuto conto della natura dei lavori, le stesse dovranno essere integrate con

procedure operative relative alla rimozione di materiale contenenti amianto a matrice
friabile;

nulla viene detto circa la presenza e le modalita di messa in sicurezza dei “cunicoli® di
servizio presenti al di sotto degli stabilimenti visionati in sede del citato sopralluogo.
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