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Svpratiuope ded 19 ¢ 20 luglo 2006 SIN Crotmte, Areee fertusoba

ALLEGATO

NOTA PER IL DIRETTORE GENERALE
Dott. GIANTTRANCO MASCAZZINI

SITO DI BONIFICA D’INTERESSE NAZIONALE DI CROTONE — CASSANO - CERCHIARA
LESITI DElI SOPRALLUOGH] DEL 19-20 LUGLIO 2006

PREMESSA

In data 19 e 20 Luglio 2006, su incarico del Direttore della Direzione Generale per la
Qualita della Vita del Ministero dell’ Ambiente e della Tutela de] Territorio, €& stato effettuato un
sopralluogo a cura degli scriventi Ing. Bianco Andrea, Ing Carlo Elio, Dott. Fiorentino Pasquale,
Ing. Stacul Edoardo presso il SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara, in particolare presso lo
stabilimento “Ex Pertusola”. Al sopralluogo hanno preso parte, inoltre, personale rappresentante
I’ufficio del Commissario Delegato per I’emergenza socio-economico-ambientale nonché personale
dell’azienda FISIA Italimpianti capomandataria dell’ ATL

Il sopralluogo ha avuto lo scopo di verificare lo stato del luoghi relativi allo stabilimento e
alle zone limitrofe al fine di acquisire informazioni utili per lo svolgimento delle attivita istruttorie

di bonifica e per la determinazione di possibili soluzioni tecniche.

INQUADRAMENTO GENERALE

L’inquadramento generale del sito di bonifica d’interesse nazionale di Crotone-Cassano-
Cerchiara viene riportato in dettaglio nell’ Allegato al presente verbale sotto la lettera A. l

Preliminarmente si ricorda che con O.P.C.M. n. 3149 del 1 ottobre 2001 - art. 1, il
Commissario, per i rilardi accumulati nella presentazione degli claborati relativi alle procedure di
bonifica su Pertusola Sud da parte di ENI, subentra nelle compelenze di bonifica su tale
stabilimento e per come definito dall’OPCM sopra citato, attiva la procedura in danno a Syndial
S.p.A. (ex ENIchem) per I’arca dello stabilimento della ex Pertusola Sud.

In data 14 ottobre 2003 I"Ufficio del Commissario ha trasmesso, per I’approvazione, al
Ministero dell’Ambiente il progetio definitivo di messa in sicurezza, bonifica e ripristino

ambientale dell’area industriale dello Stabilimento della ex Pertusola Sud predisposto da FISIA

Italimppanti.
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Sopwetdineyer det 19 ¢ 20 hugeher 2006 - SIN Crotane, Areu Perinsola

La Conferenza di Servizi decisoria del 16 settembre 2004 aveva deliberato inter alia:

e di prendere atto degli interventi di messa in sicurezza di emergenza della falda
pnellarca industriale dello stabilimento ex Pertusola sud, ora Syndial S.p.A., che
prevedono la realizzazione di una cinturazione, mediante diaframma bentonitico per
sarea sud dello stabilimento, ¢ la realizzazione di una barriera di pozzi di
emungimento lungo tutto il perimetro a mare dello stabilimento, a condizione che siano
rispettate le predette preserizioni;

o di prendere atto degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza mediante interventi
di demolizionc interni allarea industriale ex Pertusola Sud ... fermo restando
’obbligo di acquisizione di tutte e necessaric autorizzazioni di competenza ¢ a
condizione che siano rispettate Ie predette preserizioni;

o di approvare la Versione definitiva del piano di caratterizzazione ambientale stralcio
sull’area costiera nel Sito di Bonifica di interesse nazionale di Crotone ... e delle
relative attuazioni;

o di approvare il Piano di caratterizzazione integrativa dell’area dello stabilimento ex
Pertusola Sud ed il Piano di caratterizzazione integrativa della discarica a mare,
trasmesso da FISIA Italimpianti, a condizione che venissero rispettate Je |relative]
prescrizioni;

o di approvare il Piano di caratterizzazione della discarica Farima - Trappeto
prospiciente lo stabilimento ex Fosfotec, trasmesso dal Commissario delegato per
Pemergenza ambientale Calabria;

o di approvare i Risultati del Piano di Caratterizzazione dell'Area Archeologica,
trasmesso da ARPACAL ed il Progetto definitivo stralcio - Arca Archeologica,
trasmesso da FISIA Italimpianti, a condizionc che venissero rispettate le [relative]

preserizioni.

La successiva Conferenza di Servizi decisoria del 19 Juglio 2005 aveva, inoltre, deliberato di
chiedere al Commissario delegato per I’emergenza Calabria che, entro 30 giorni dalla data di
ricevimento del relativo verbale:

1. venissero attivati gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza delle acque di falda;
7. venissero realizzati, come messa in sicurezza d’emergenza, nell’area industriale ex

Pertusola sud, gli interventi di demolizione;
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Sopradinog det 1Y ¢ 20 gl 2006 SIN Croimye, Area Perusole

3. venissero effettuate e previste indagini integrative di caratterizzazione nell’arca dello
stabilimento ex Pertusola Sud, ai fini della presentazionc in tempi brevi di un idonee
progetto di bonifica dell’area stessa;

4. venisse imiziata la caratterizzazione della discarica lato mare, dellarea costiera fronte

Pertusola nonché della discarica KFarina- Trappeto.

Infine, in datal3 luglio 2006, in merito all’area ex Pertusola sud, si & tenula una specifica
riunjone presso Ja sede di Catanzaro della Giunta Regionale, alla quale hanno partecipato
rappresentanti - delle Amministrazioni Jocali, della Struttura Commissariale per ’emergenza
ambientale, del Ministere dell’ Ambiente ¢ del’TCRAM, il cui verbale ¢ allegato alla presente sotto
Ja lettcra B.

A conclusione della suddetta riunione ¢ emersa, in via prioritaria, la necessita di:

o realizzare in tempi brevi le atlivita di messa in sicurezza d’emergenza dell’area cx Pertusola
sud per la tutela delle matrici ambientali e della popolazione inieressata;

o attivare lc procedure di quantificazione del danno ambientale causato dalla mancata
attivazione delle azioni di messa in sicurezza d’emergenza € successiva bonifica di tutte le
aree di proprieta Syndial S.p.A;

o accelerare la fase di caratierizzazione, in particolare delle aree a marc mediante anche
Iintervento di JCRAM, al fine di supportare le azioni gia in essere per ottenere il
risarcimento del danno ambicntale;

concretizzare, in definitiva, tutte le attivita di bonifica sull’intero sito. Tali attivita dovranno
considerarsi come prima fase di un processo di riqualificazione generale dell’arca
(ambientale, sanitario e socio-cconomiico) da realizzarsi anche attraverso la predisposizione

di specifici APQ, integrativi a quello gia in essere.

STATO DELLE ATTIVITA’ IN ESSERE

L’azienda FISIA ltalimpianti, in qualita di capomandataria dell’ ATI aggiudicataria della
realizzazione degli interventi di compelenza sopra menzionati, tenuto conto delle risorse disponibili
per ’Ufficio del Commissario (Euro 26.640.035,83), ha ritenuto ad oggi di poter eseguire 1

sotioelencati lavort:

Lotto | Descrizione interventi Importo
(Euro)
5 1 MISE mediante demolizioni area interna stabilimento Ex Pertusola Sud | 11.945.511,35 I
25 Gestione — Aree di stoccaggio provvisorio 195.188,70
D.B Attivita di controllo e monitoraggio demolizioni 709.458,81
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Soprathiage del 19 ¢ 20 Iuglo 2006 - SIN Cratone, Avea Pevinsola

2.4 hlterventi: di rimodellazione morfologica giell’arcé ‘ ) WC.OSZ,BA{_
3.1 Caratlerizzazione stralcio area marino costiera (Area 1 — piano ICRAM) | 488.653,96
4. Carattcrizzazi one integrativa area interna stabilimentio Ex Pertusola Sud 1.148.238,07
4.2 Caratterizzazione integrativa discarica a mare - Ex Pertusola Sud 155.206,12
Totale lavori al lordo 17.628.309,35

Totale lavori generale (Oneri sicurezzd, Spese generali, iva) 19.374.269,99

a fronte di quelli ritenuti complessivamente congrui, ovvero:

Lotio | W 7 Descrizione interventi o 7 ~ Importo
, ] - J_,,_(_L:z_u_‘o)
1.1 Interventi di realizzazione del diaframma plastico 16.957.471,76
| 12 Sistema di emungimento e barriera idraulica - ) | 1.886.103,09
1.3 Attivita di controllo e monitoraggio falda ) ~ 816.671,04
|14 Gestione — barriera idraulica ed emungimento per 4 anni | 1.872.5 64,40
5 | MISE mediante demolizioni area intcrna stabilimento Ex Pertusola Sud | 11.945.511,35
5 2.2 Gestione — Arce di stoccaggio provvisorio . } 195.188,70
| 2.3 Attivita di controllo e monitoraggio demolizioni ~709.458.81
| 2.4 Interventi di rimodellazione morfologica dell’area ) 2.986.052,34
31 Caratterizzazione stralcio area marino costiera (Area 1 — piano ICRAM) | 488.653,96
i 1.148.238,07

41 Caratterizzazione integrativa area interna stabilimento Ex Pertusola Sud
42 Caratterizzazione integrativa discarica a mare - [ix Pertusola Sud
5.1 Bonifica Area Archeologica

155.206,12 |
7 7 8.201.871,54 |
Totale lavori al lordo | 47.362.991,18

Totuale lavori grenerale (Oneri S_icurezza, spese generali, va) 52.053.964,91

Per il Lotto 5 “Bonifica area archeologica”, non risulta attualmentc essere stato affidato
alcun appalto da parte dell’Ufficio Commissariale.

Per il Lotio 1, Pazienda FISIA prevede di utilizzare le somme residue pari ad Euro
7265.765,84 (risorse disponibili per 1"Ufficio del Commissario meno aliquota impegnata da FISIA
periLotti 2,3 e 4) “a copertura parziale della realizzazione del diaframma lincare plastico ...”.

In merito allo realizzazione delle attivita previste dai Lotti 2, 3 e 4, risulta attualmente un

SAL pari a circa 1’8%. Tali attivita sono consistite_sostanzialmente nelle fasi di caratierizzazione

integrativa ¢ di cantierizzazione delle aree cd al contempo nella mancata attivazione di alcuna

misura rcale di messa in sicurezza d’emergenza, in parlicolare per Je acque di falda (vedasi Allegato

al presente verbale sotto la lettera C).

Al fine di verificare il reale stato d; avanzamento delle suddette attivita di messa in sicurezza
d’emergenza, il citato sopralluogo effettuato in data 19 ¢ 20 luglio c.a. ha interessato in particolare
le seguenti aree di proprieta della societa Syndial:

1. Area Ex Pertusola (settori Nord, Intermedio e Sud)
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Sopratinogo del 19 ¢ 20 Iuglin 2006 - SIN Urote, drea Perinsila

2. Aree di stoccaggio interne all’ Arca Iix Pertusola

3. Impianto di trattamento acque interno all’ Arca Ex Pertusola
4. Discarica a mare fronte ex Pertusola

5. Discarica a mare fronte ex Agricoltura e Discarica a marc fronte Sasol S.p.a (ex Fosfotec)
nonché:
6. lmpianto di trattamento acque consortile ubicato all’interno del SIN ma esternamente alle
precedenti aree ispezionate

Se ne riportano di scguito in dettaglio gl esiti, suddivisi arca per area.

1. Area Ex Pertusola (settori Nord, Intermedio ¢ Sud) (report fotogratico in Allegato 1)

In prima fase & stata visionata ’area Nord dello stabilimento Ex Pertusola nella quale i
progetto di misurc di messa in sicurezza di emergenza prevedeva la realizzazione di n. 6 piczometr
attrezzali con sistemni di emungimento per il prelicvo delle acque di falda da inviare all’impianto di
trattamento consortile.

Durante il sopralluogo, & stata verificata la realizzazione di un solo piezometro che, al
momento della verifica, risultava non funzionante e non attrezzato per I’'emungimento.

Successivamente, ¢ stata visionata ’area interessata dai livelli pin elevati ed estesi di
contaminazione (area intermedia-sud), nella quale il progetto di messa in sicurezza d’emergenza
prevedeva la realizzazione di una cinturazione, mediante diaframma bentonitico con telo in HDPE.

All’interno di tale cinturazione era prevista la realizzazione di un sistema di emungimento e
monitoraggio delle acque di falda destinate anch’esse al depuratore consortile.

Ulteriori interventi di messa in sicurezza d’emergenza riguardavano [’area interna in
particolare I’attivita di demolizione dei fabbricati ¢ degli impianti esistent. In merito a tale attivita
nel verbale dclla Conferenza dei Secrvizi decisoria del 16 scttembre 2004 si riportano le seguenti
prescrizioni:

1. e strutture da demolire dovevano essere preventivamente decontaminate;

2. gli interventi di demolizione ¢ di decontaminazione, dovevano esscre realizzati in
modo da non aumentare I’inquinamento, non interferire ¢ non pregiudicare i successivi
interventi di bonifica;

3 {utti i materiali derivanti dalle attivita previste in progetto nonché eventuali terrent
conlaminati dovevano essere considerati rifiuti e pertanto dovevano essere gestiti sia in
fase di stoccaggio che in fase di trattamento/smaltimento in conformita a quanto

previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti;
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Seprativope del 19 ¢ 20 luglio 2006 - SIN Crofone, Area Periesola

4 I’arca di stoceaggio doveva essere autorizzata dall’ Autorita competente ai sensi degli
artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/97.
II sopralluogo ha messo in evidenza la lotale assenza di attuazione riguardo a tutte lc attivila

sopra elencate.

3. Aree di stoccaggio interne all’ Area Ex Pertusola (report fotografico in Allegato 2)

Durante il sopralluogo sono state visionate le aree di stoccaggio rifiuti, che in particolare

risultano suddivise in:
e Vasca ferriti;
e Piazzale trattamento rifiuti;
e Bacino stoccaggio rifiuti;

[.a vasca ferriti risulta esscre slata vuotata scbbene i responsabili della ditta abiano
comunque riferito sullo stato di precarictd della vasca medesima che risulta non perfettamente a
tenuta.

Il piazzale adibito al trattamento dei rifiuti risulta impermeabilizzato tramite colate di
cemento: lateralmente ¢ presente un cordolo di contenimento.

Infine & stato rcalizzato un bacino di stoccaggio dei rifiuti diviso in tre sottovasche, destinate

a contenere rispettivamente i rifiuti pericolosi, gli inerti non utilizzabili e le terre da scavo.

3. lmpianto di trattamento acquc interne all’Area Ex Pertusola (report fotografice in
Allegato 3)

L’impianto di depurazione a servizio dell’area industriale ex. Pertusola, attualmente non
operativo, ¢ composto da una centrale di sollevamento (due coppie di coclee a differente diametro),
da un sedimentatore ¢ da due vasche di equalizzazione. Tale impianto veniva utilizzato durante
esercizio degli impianti per un trattamento preliminare delle acque di processo prima del
trattamento finale nel depuratore consortile.

Attualmente al suddetto impianto vengono recapitate le acque di dilavamento dei piazzali,

relativamente alle quali non esistono certificati analitici attestanti eventuale stato di contaminazione.

4. Discarica a mare fronte ex Pertusola (report fotografico in Allegato 4)

La discarica & suddivisa in due aree, una tra il mare e la strada, ’altra tra la strada e la

farrovia. Le due aree hanno estensione rispettivamente di 36.000 mq e 12.000 mq e altezza di 7-8 m

e 3-4 m.
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Soprattuya dit 19 ¢ 20 Qg 2006 - SIN Crotone, Area Perusoln

Le¢ scarpate della discarica principale lato mare, cosi come la sommita del corpo rifiuti,
altualmente risultano essere ricoperte da un sottile strato di materiale di riporto parzialmente
attecchito da vegetazione spontanca, consolidato tramite una retinatura per il mantenimento statico
dei versanti .

La discarica potrebbe non essere adeguatamente protetia dalle mareggiate; in alcuni punti
risulta infatti del tutto assente un sistema di protezione idraulica, in altri il sistema presente
(massicciata a bloechi di calcestruzzo) appare msufficiente a contenere eventuali fenomeni ondosi
significativi, 1 quall, considerato il fetch ¢ le condizioni di forte vento quasi ordinariamente presenti
nell’area, appaiono pit che probabili. Cio potrebbe costituisce un elemento di forte criticita per la
stabilita del versante della discarica, con conseguente possibilita di trasporto colico di materiale
potenzialmente inquinalo ¢ di venuta a giorno dei rifiuti con conseguente ulteriore inquinamento
delle acque.

La discarica non presenta inoltre idonea copertura superf{iciale ¢ non ¢ adepguatamente
recintata.

1 deflusso delle acque piovane viene garantito attraverso un sistema di canaletle, collettate
alcune direttamente in mare, altre al sistema fognario, recapitante a sua volta in mare.

Il personale della ditta FISIA ha riferito che la messa in opera dei n. 4 piezometri presenti
non & stata effettuata a regola d’arte, pertanto gl stessi risultano inutilizzabili.

La presunta qualita dei rifiuti ivi custoditi (comprese le fosforiti), unitamente alle condizioni

sopra citate, determinano un potenziale fattore di rischio.

5. Discarica a mare fronte ex Agricoltura ¢ Discarica a mare Farina — Trappeto fronte Sasol
S.p.a. (ex Fosfotec) (report fotografico in Allegato 5)

Le discariche in questione formano un continuo lungo il lato mare e risultano attualmente
riqualificate a zona ricreativa (piantumazione di alberi, presenza di prato, pavimentazione e piccole
infrastrutture).

Il corpo rifiuti sottostante (presenza di fosforiti oltre presumibilmente altri inguinanti)
dovrebbe, agli atii, esserc isolato da un barrieramento fisico profondo

E> visibile una scolina perimetrale per il collettamento delle acque meteoriche che
presumibilmente vengono recapitate a mare.

Scbbene in stalo di parziale abbandono, I’area ¢ facilmente accessibile.

Si segnala, infine, la presenza di numerosi cumuli di terreno frammisto ad altro materiale (in
particolare risulte di lavorazione dei limitrofi manti stradali) stoccali in asscnza di idonei presidi
ambgentali tra la strada ed il muro perimetrale dello stabilimento Sasol Spa (ex Fosfotec).

i
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Soprattwoge del §9 ¢ 20 higho 2006 SIN Crareme, Avea Pertusole

6. Impianto di trattamento acque consortile ubicato all’interno del SIN ma esternamente alle
precedenti aree ispezionate (report fotografico in Allegato 6)

[l depuratore, gestito dalla ditta IMPEC srl DPR Costruzioni Spa, ¢ caratlerizzato da due
distinte linee di trattamento operanti in parallelo:

& La prima, chimico-fisica, ¢ destinata al trattamento delle acque prodotte dalle aziende del
consorzio industriale di Crolone;

»  La seconda, biologica, ¢ destinata al trattamento dei reflui civili provenienti da una frazione
abitativa di Crotone.

I’impianto & stalo receniemente oggetto di sopralluogo da parte del Servizio di Tutela
Ambientale dell’ASL n. 5 di Crotone, che ne ha rilevato il non corretto funzionamento delle due
linec depurative cd il mancato rispetio delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione provvisoria
allo scarico (vedasi Allegato al presente verbale sotto la lettera D).

A detta dei tecnici addetti al suo funzionamento, sembrerebbe essere in grado di ricevere
ulteriori portatc provenienti dall’area industriale, anche con caratteristiche gqualitative similart a
quelle che in via presuntiva possono essere stimate per Je acque di falda estratte durante la messa in
sicurezza di emergenze ¢ le successive fasi di bonifica, pur essendo strettamente necessario a tal
riguardo un’attenta analisi delle caratieristiche chimiche di tali acque.

Un’ulteriore immissione di acque all’impianto potrebbe, a giudizio dei teenict, migliorare le
prestazioni dcl processo ed attenuare, grazie all’equalizzazione intrinseca nella diversificazione
degli influenti, le eventuali punte di carico afferenti all’impianto.

La reale verifica della possibilita di trattare le acque estratte dalla falda durante il processo
di bonifica non pud comunque prescindere da una piu accurata analisi dello stato di esercizio
dell’impianto, sui cui persistono i dubbi relativi alla precitata nota ASL, ¢ da una comprensione di
dettaglio dei processi chimico fisici che avvengono all’interno dello slesso, oltre che, naturalmente,
dalla conoscenza delle caratteristiche quali quantitative delle acque in questione.

Per questi motivi, durante il sopralluogo, ¢ stato richiesto ai responsabili dell’impianto di
trasmettere al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ed ai competenti Uffici del
Commissario, la documentazione inerente lo schema di processo ed i dati di progetto dell’umpianto,

la situazione impiantistica ed il regime autorizzatorio.

Per quanto concerne la problematica relativa al trattamento ad allo scarico delle acque di
falda estratte durante le operazioni di bonifica ed, in particolare, in questa fase, durante la messa in

f;écurezza d’emergenza dell’area ex Pertusola, si evidenzia quanto segue.
/
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Supeedluugo ded 19 ¢ 20 dugho 2000 SIN Crotone, Avca Pertusola

Limpianto consortile potrebbe teoricamente avere la capacita, in termini di ricettivita
volumetrica cd in termini di potenzialita depurativa sulla linea chimico fisica, di trattare Je acque in
questione; Lali acque potrebbero essere trasferite all’impianto tramite la condotta che colletta 1 reflui
industriali della Pertusola alla condotta mista a scrvizio del depuratore consortile.

Le acque di falda in questione hanno pero natura giuridica di rifiuti speciali e attuale
regime autorizzatorio dell’impianto non consente J’ulteriore conferimento di rifiut, essendo stato
pia raggiunto il Hmite stabilito per la corrente annualita.

Tenuto conto che da un punto di vista amministrativo 'autorizzazione ad una eventualc
deroga sul conferimento dei rifiuti all’impianto spetta per competenza al Commissano delegato,
permane il problema dei costi necessari per attuare tale soluzione. II prezzo unitario stabilito dal
consorzio per il conferimento cd il successivo trattamento dei rifiuti speciali € par a 22 €/mc;
considerato un volume annuo di circa 300.000 mc (relativo alla realizzazione dei soli sei pozzi di
emungimento ubicati in Arca Nord), il costo annuo complessivo sarebbe di circa di 7 milioni di
euro.

L’impianto di trattamento acque interno, come gia evidenzialo, sembra non poler essere
utilizzabile, nel breve periodo, per il trattamento delle acque in questione.

Una possibile soluzione tecnica, a costi sostenibili, sarebbe pertanto quella di trattare le
acque di falda attraverso un apposito impianto dedicato, dotato delle necessarie caratteristiche di
flessibilita e modularita per renderlo adatic a garantire il trattamento delle acque sia nella fase
transitoria di MISE sia in quella, successiva, di bonifica. Tale impianto, atteso che le acque emunte
a seguito della messa in sicurezza di emergenza, devono essere considerate rifiuto al sensi del D.lgs
152/06, e che pertanto le attivita di gestione, comprese quelle relative al trattamento, devono essere
sotloposte all’autorizzazione prevista degli artt. 208, 209 e 210 del D.1gs 152/06, dovrebbe cssere
realizzato in modo da portare le acque in questionc cntro i limiti tabellari di scarico previsti, da
parle gestore dell’impianio consortile, per I'immissione delle acque reflue industriali all’interno
delle strutture di colletiamento a servizio del depuratore consortile, ovvero ai limili previsti dalla
normativa per lo scarico di acque refluc industriali in pubblica fognatura. Si cvidenzia che una
soluzione tecnica similare € stata gia adottata dal Commissario Straordinario per il sito di bonifica
d’interesse nazionale di Porto Torres (vedasi Allegato al presente verbale sotto la lettera IX).

Tale configurazione permeticrebbe di abbattere i costi complessivi di trattamento, facendo di
fatto acquisire alle acque di falda le caratieristiche merceologiche di acque reflue industriali, il cui
costo unitario di trattamento, determinato dal consorzio, ¢ pari a 0,56 €/mc.

Come gia precedentemente evidenziato, la fattibilith di questa operazione dipende dall’esatta
1,

dcﬁhizione delle caratteristiche quali guantitative delle acque di falda, allo stato indeterminate, e

B
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dalla conseguente oncrosita del trattamento dedicato, oltre che dalla verifica della compatibilita

impiantistica e della reale funzionalita dell”impianto consortile.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

A seguito dei sopralluoghi offettuati ¢ dalle informaziont acquisite si registra, in sintesi, un
sostanziale ¢ generalizzato ritardo nella realizzazione delle attivita di caratlerizzazione delle varie
matrici ambientali inleressate dall’inquinamento da metalli pesanti e nella trasmissione dei relativi
risultati nonché nell’attivazione delle misure di messa in sicurezza d’emcrgenza, ed in particolare

nella mancata attivazione di alcuna misura reale di messa in sicurezza d’emergenza per le acque ds

Alla juce di quanto sopra csposto, gi ritienc pertanto necessario provvedere prioritariamentc:
— all’immediata adozione di idonei interventi di messa in sicurezza di emergenza per le
seguentl aree:

o cx Pertusola — Area Nord: attivazione del sistema di barricramento idraulico (6 pozzi
di emungimento) cosi come richiesto in sede delle precedenti Conferenze di servizi
(per le modalita di gestione e trattamento delle acque emunte vedasi paragrafo 6 del
presente documento);

o ex Pertusola — Aree Intermedia € Sud: in altesa della rcalizzazione della cinturazione
fisica mediante diaframma bentonitico, estensione della suddetta barricra idraulica
alle due aree limitrofe in questione in modo da mettere in sicurezza 1’intero Jato
impianti fronte mare;

o cx Pertusola — Area Impianti: realizzare gli interventi di demolizione degli impianti
dismessi, con particolare attenzione alle infrastrutture contenenti amianto (eternit e
polverino). A tal proposito si richiede di trasmettere idonea documentazione
contenente il censimento delle aree interessate dalla presenza di suddetto inquinante
e di concordare le azioni del caso con la AS! competente;

o Discarica a marc — fronte €x Pertusola sud: predisposizione di un capping
superficiale al fine di evitare fenomeni di dilavamento ed infiltrazione di acque
inquinate nel corpo discarica e successivo recapito a mare. E’ inoltre necessario
procedere ad una verifica delle prestazioni della massicciata posta a protezione della
discarica e, se del caso, prevedere e realizzare interventi integrativi. Infine &
necessario realizzare in tempi brevissimi i quaitro piezometri attualmente non

i funzionanti;
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— a trasmettere 1 risultati delle previste indagini integrative di caratierizzazione nell’area di
stabilimento ex Pertusola sud ¢ nell’area discarica fronte mare, sia dei suoli che delle acque,
al fine di implementare cfficacemente le attivita di messa in sicurezza d’emergenza e della
elaborazione in tempi brevi del progetto definitive di bonifica delle aree medesime;

— aeffettuare le indagini di caratterizzazione dell’arca costiera fronte stabilimento ex Pertusola
sud al fine di definire I’estensione ed il grado di contaminazione presente;

— a cffettuarc le indagini di caraticrizzazione della discarica lato mare fronte Ex Agricoltura e
della discarica Farina Tappeto fronte Sasol Spa (ex Fosfotec) come gia rvichiesto dalla
Conferenza di servizi decisoria del 19/07/05. E’ nccessario inoltre metiere in sicurezza i
cumult di terreno frammisto ad altro materiale stoccati tra la strada litoranea ed il muro
perimetrale dello stabilimento Sasol Spa e di produrre opportuna caratterizzazione degli

stessi ai fini di un foro corretto smaltimento/recupero.

ALLEGATI

ALLEGATO A - Inquadramento generale del SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara

ALLEGATO B - Esiti della riunione del 13 luglio 2006

ALLEGATO C - Stato d’avanzamento lavori n. 1 al 27 aprile 2006 in merito ai lavori di messa in

sicurezza d’emergenza sul sito di Ex Pertusola sud
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ALLIEGATO 3 - Report fotografico Iimpianto di trattamento acque interno all’ Area IEx Pertusola

ALLEGATO 4 - Report fotografico Discarica a mare {ronte ex Pertusola

ALLEGATO 5 - Report fotografico Discarica a mare fronic ex Agricoltura e Discarica a mare
fronte Sasol S.p.a.)

ALLEGATO 6 - Report fotografico Impianto di trattamento acque consortile




ALLEGATO A
INQUADRAMENTGC DEL SIN Pl CROTONE-CASSANO-CERCHIARA

1) Inquadramento del sito

1 'area ¢ stata inclusa nell’elenco dei siti di bonifica di interesse nazionale dal D.M.468/01.

Con D.M. 26 novembre 2002 € stalo individuato il perimetro del sito ai sensi dell'articolo I comma
4 della legge 426/98.

[l perimetro del sito In oggelto comprende un lerritorio molto vasto, nel quale sono incluse:

- tre arec industriali della ex Montedison, della ex Pertusola, e della ex Agricoltura,

_ discariche in localita Tufolo e Farina,

. fascia costiera prospiciente la zona industriale, compresa tra la foce del fiume Esaro a sud ¢
quella del fiume Passovecchio a nord,

- duc aree, ubicate nei comuni di Cassano allo Jonio (localita torrente Scjarapotolo) e di
Cerchiara Calabra (localita Massaria Chidichimo), di smaltimento abusivo di rifiuti
industriali (ferriti di zinco).

Lo Stabilimento ex Pertusola Sud (ora Syndial S.p.A), oramai dismesse, occupa una superficie di
circa 50 ha ed ha costituito il primo impianto in Italia della metallurgia dello zinco; nel sito €
presente una contaminazione da metalli pesanti: zinco, cadmio, piombao, rame € arsenico. I.’area ex
Montedison (poi Fosfotec, ora Syndial S.p.A.) produceva fosforo ¢ derivati. I'area ex Agricoltura
(ora Syndial S.p.A.) produceva fertilizzanti complessi.

Altre Aziende ancora in attivita di particolare rilevanza sono: Ja Sasol S.p.A., la Societa Misa, la
Cellulosa 2000 ¢ la Biomasse ltalia (impianti di termovalorizzazionc).

La zona demaniale ¢ costituita dall'arenile ubicato di fronte all'area industriale della Pertusola e
della ex Montedison, delimitato da un lato dalla foce del fiume Esaro e dall'altro dalla foce del
torrente Passovecchio. Il tratto di costa in oggetto € interessato dallo smaltimento di rifiuts
industriali speciali e pericolosi (ferriti di zinco e cromo, etc.). Sull’area, che ha una dimensione
complessiva di circa 87.000 m?, sono stati smaliiti circa 300.000 m’ di rifiuti.

Ad oggi si sono svolie n. 10 Conferenze di servizi istruttorie e n. 12 Conferenze di Servizi decisorie.

STATO DI AVANZAMENTO ITER ISTRUTTORIO

Per il sito di interesse nazionale di Crotone-Cassano-Cerchiara il Ministero dell’ambiente ¢ della
tutela del territorio ha proceduto alla attivita istruttoria sui progetti di messa in sicurezza di
en;?enza delle situazioni di inquinamento in cOTSO, sui piani di indagine dello stato di

/
co_,‘ 4 aminazione dei suoli e delle falde e sul successivi progetti di bonifica.
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Allo stato sul sito sono state condotic ai sensi della legge 241/90 (dal marzo 2003) n. 10 Conferenze
di Servizi istrutiorie, Pultima delle quali risale all’8 maggio 2006, N. 12 Conferenze di Servizi
decisorie, I'ultima delle quali risale al 27 marzo 2006 oltre a numerose riunioni di Segreteria tecnica
per Pistrutioria degli elaborati progettuali che vedono la parlecipazione degli Enti ed Istituli
seientifici di livello nazionale (APAT., ISS, ENEA, ISPESL). Di seguilo, s1 relaziona brevemente
sullo stato istruttorio dei documenti afferenti alle diverse fasi del processo di bonifica del sito
(messa in sicurezza d’emergenza, caratlerizvzazione, progeltazione preliminare, progettazione

definitiva).

Messa in sicurezza d’emergenza

A seguito dei poteri attribuiti dalle ordinanze per ’emergenza ambientale nella Regione Calabria, €
stato richiesto al Commissario di attivare le procedure per I'intervento in danno a carico della
Syndial S.p.A. (area ex Pertusola Sud) e di predisporre e misure di messa in sicurezza d’emergenza
e gli interventi di bonifica dell’area dello stabilimento.

In sede di conferenza di servizi istruttoria dell’8 maggio 2006 il rappresentante dell’Ufficio del
Commissario delegato per ’emergenza Calabria ha comunicato che:

¢ siata realizzata la campagna di bonifica da ordigni bellici che ha comportato [’esecuzione
di circa 155 sondaggi all’interno dello stabilimento, 290 sulla discarica a mare e 85 nello
specchio marino antistante 1o stabilimento ex Pertusola;

—  tutti i campionamenti previsti dalle indagini di caratterizzazione dell’area dello stabilimento
sono stati effettuati alla presenza di personale ARPACAL;

_ & stata conclusa I’attivita di caratterizzazione dell’area riguardante la discarica a mare (loc.ta
Armeria); sono in corso le analisi dei campioni prelevati;

_  sono siati realizzati e messi in opera tutti i piezometri previsti sulla discarica a mare;

_ & stato realizzato 1°80 % della caratlerizzazione integrativa dell’area dello stabilimento; sono
in corso le analisi dei campioni prelevati;

_ sono in fase di completamento (20 maggio 2000) le indagini geognostiche sulle argille
basali finalizzate alla progettazione della barriera fisica, da realizzare come intervento di
misura di messa In sicurezza.

Per la fine del mese di maggio 2006 erano previste le seguenti attivita:
— la carallcrizzazione dei sedimenti marini - area 1 (fronte Pertusola);
— la perforazione dei pozzi di emungimento da realizzare a monte della barriera fisica,

~ la posa in opera dei piezometri all’interno dello stabilimento ex Pertusola, per la

e,

caratterizzazione qualitativa delle acque di falda;

.
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La Conferenza di Servizi decisoria de! 19 luglio 2005, considerato che nell’area ex-Agricoltura
S.p.A in liguidazione (oggi Syndial Sp.A) la falda & contaminata da metalli, solfati, nitriti e
fluoruri, ha deliberato di chiedere all’Azienda di realizzarc a valle idrogeologico dell’arca di
proprieta una barriera di contenimento fisico della falda in continuita con quella prevista nell’area
ex Pertusola, nonché le relative opere di drenaggio, a monte della barriera medesima, finalizzate ad

impedire la diffusione della contaminazione verso Iambiente marino.

Caratterizzazione del silo

Sono stati approvati n. 53 Piani di caratietizzazione dei suoli predisposti da soggetti privati titolari

di arce ubicate all’interno della perimetrazione del S.I.N. di Crotone- Cassano-Cerchiara.

La Conferenza di Servizi del 13/02/03 ha richiesto al Commissario delegato per l'emergenza

ambientale nella Regione Calabria di redigere un Piano di carafterizzazione sia della falda

acquifera, mediante ubicazione di piezometri, sia dei suoli superficiali per la ricerca della diossina ¢

dell'amianto all'interno dell'intera area perimetrata. Talc Piano di caratterizzazione predisposto dal

Commissario delegato & stato approvato dalla Conferenza di Servizi decisoria del 21 luglio 2003.

La Conferenza di servizi decisoria del 16 settembre 2004 ha deliberato di approvare anche 1

seguenti elaborati:

1. Versione definitiva del Piano di Caratterizzazione ambientale stralcio sull’area costiera cd
integrazione sull’area fronte Pertusola nel sito di bonifica di interesse nazionale di Crotone,
trasmesso da JICRAM;

Piano di caratterizzazione integrativa dell’area dello stabilimento ex Pertusola Sud e della

E\)

discarica a mare, rasmesso dal Commissario Delegato per I’emergenza ambientale Calabria;
La Conferenza di Servizi decisoria ha deliberato di approvare il Piano di carafterizzazione
integrativa dell’arca dello stabifimento ex Pertusola Sud e della discarica a mare.

3 Piano di caratterizzazione della discarica Farina - Trappeto prospiciente lo stabilimento ex

Fosfotec, frasmesso dal Commissario delegato per Pemergenza ambientale Calabria.

Bonifica del sito

I stato approvato in Conferenza di Servizi locale il Progetlo preliminare di bonifica dell’arca cx
Pertusola Sud, elaborato dal Commissario Delcgato per ’emergenza ambientale Calabria.

E in corso di perfezionamento il decreto interministeriale di approvazione del “Progetto definitivo
di bonifica stralcio- dell’area archeologica”, che prevede I"adozione della tecnologia di bonifica
della fitorimediation; tale tecnologia utilizza alcune specie arborrec per il trattamento in situ dei
suoli contaminati da metalli pesanti ed ¢ particolarmente indicata in siti contaminati di vaste

4
dimensioni, quando 1 livelli di concentrazione dei metalli non sono molto elevati.
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E stato gid approvato con decrelo interministeriale il Progetto definitivo di bonifica delle acque di

(alda del Punto Vendita n. 8559, sito in Crotone sulla S.5. 106 Km 1474257, trasmesso da ENT Div.

Refining & Markeling.




ALLEGATO - Sito di Interesse Nazionale di Crotone-Cassano-Cerchiara

1) Inguadramento del sito

2) Ksiti della riunione del 13 tuglio 2006 ~ Arca Ex Pertusola sud

1) inquadramento del sito

| larea & stata inclusa nell’elenco dei siti di bonifica d interesse nazionale dal D.M. 468/01.

Con 1D.M. 26 novembre 2002 ¢ stato individuato il perimetro del sito ai sensi dell'articolo 1 comma 4
della legge 426/98 .-

1l perimetro del sito in oggetio comprende un territorio molto vasto, nel quale sono incluse:

_ tre aree industriali della ex Montedison, delia ex Pertusola, e della ex Agricoltura,

_ discariche in localita Tufolo ¢ Farina,

. fascia costiera prospiciente la zona industriale, compresa tra la foce del fiume Esaro a sud ¢
quclla del fiume Passovecchio a nord,

- due arce, ubicate nei comuni di Cassano allo Jonio (localita torrente Sciarapotolo) e di
Cerchiara Calabra (localitt Massaria Chidichimo), di smaltimento abusivo di rifiufi
industriali (ferriti di zinco).

[o Stabilimento ex Pertusola Sud (ora Syndial S.p.A), oramai dismesso, occupa una superficie di
circa 50 ha ed ha costituito il primo impianto in [talia della metallurgia dello zinco; nel sito €
presente una contaminazione da metalli pesanii: zinco, cadmio, piombo, rame e arsenico. L’area ex
Montedison (poi Fosfotec, ora Syndial S.p.A.) produceva fosforo ¢ derivati. L’area ex Agricoltura
(ora Syndial S.p.A.) produceva fertilizzanti complessi.

Altre Aziende ancora in attivitd di particolare rilevanza sono: la Sasol S.p.A., la Societa Misa, la
Cellulosa 2000 e la Biomasse Italia (impianti di termovalorizzazione).

La zona demaniale & costituita dall'arenile ubicato di fronte all'area industriale della Pertusola e
della ex Montedison, delimitato da un lato dalla foce del fiume Esaro e dall'altro dalla foce del
torrente Passovecchio. 1l tratto di costa in oggetto € intcressato dallo smaltimento di rifiuti
industriali speciali e pericolosi (ferriti di zinco e cromo, etc.). Sull’area, che ha una dimensione
complessiva di circa 87.000 m?, sono stali smaltiti circa 300.000 m? di rifiuti.

Ad oggi si sono svolte n. en. 12 Conferenze di Servizi decisorie.

STATO DI AVANZAMENTO ITER ISTRUTTORIO
Per il sito di interesse nazionale di Crotone-Cassano-Cerchiara i1 Ministero dell’ambiente ¢ della

tutela del territorio ha proceduto alla attivita istruttoria sui progetti di messa in sicurezza di



emergenza delle sitwazioni di inquinamento in corso, sul piani di indagine dello stato di
comaminazione dei suoli e delle falde ¢ su successivi progetii di bonifica.

Allo stato sul sito sono state condotte ai sensi della legge 241/90 (dal marzo 2003) N. 10
Conferenze di Servizi istruttorie, ’ultima delle quali risale all.”’8 maggio 2006 , N. 12 Conferenze di
Servizi decisorie, I"ultima delle quali risale al 27 marzo 20006 oltre & numerose riunioni di Segreteria
tecnica per I’istruttoria degli elaborati progettuali che vedono la partecipazione degli Enti ed Istituti
scientifici di hivello nazionale (APAT, ISS, ENEA, ISPESL).Di seguito, si relaziona brevemente
sullo stato istruttorio dei documenti afferenti alle diverse fasi del processo di bonifica del sito
(messa in sicurczza d’cmergenza, caratlerizzazione, progetlazione preliminare, progettazione

definitiva).

Messa in sicurezza d’emergenza

A seguilo dei poteri attribuiti dalle ordinanze per I’emergenza ambientale nella Regione Calabria, €
stato richiesto al Commissario di aftivare le procedurc per I’intervento in danno a carico della
Syndial S.p.A. (area ex Pertusola Sud) e di predisporre le misure di messa in sicurezza d’emergenza
e gli interventi di bonifica dell’area dello stabilimento.

In sede di conferenza di servizi istruttoria dell’8 maggio 2006 il rappresentante dell’Ufficio del
Comimissario delegato per ’emergenza Calabria ha comunicato che:

— ¢ stata realizzata la campagna di bonifica da ordigni bellici che ha comportato 1’esccuzione
di circa 155 sondaggi all’interno dello stabilimento, 290 sulla discarica @ mare e 85 nello
specchio marino antistante lo stabilimento ex Pertusola;

— tutti i campionamenti previsti dalle indagini di caratterizzazione dell’area dello stabilimento
sono stati effettuati alla presenza di personale ARPACAL;

— ¢ stata conclusa attivita di caratterizzazione dell’arca riguardante la discarica a mare (loc.ta
Armeria); sono in corso le analisi dei campioni prelevati;

—  sono slati realizvati e messi in opera tutti i piezometri previsti sulla discarica a mare;

_ ¢ slato realizzato ['80 % della caratierizzazione integrativa dell’arca dello stabilimento; sono
in corso le analisi dei campioni prelevati;

— sono in fase di completamenio ( 20 maggio 20006) le indagini geognostiche sulle argille
basali finalizzate alla progettazione della barriera fisica, da realizzare come intervento di
misura di messa In sicurezza.

Per il mese di maggio 2006 sono previste le seguenti attivita :
— la caratterizzazione dei sedimenti marini - area 1 ( fronie Pertusola);

— la perforazione dei pozzi di emungimento da realizzare a monie della barriera fisica;
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emergenza delle situazioni di inquinamento in coOrso, sui piani di indaginc dello stato di
contaminazione dei suoli e delle falde e sul successivi progetti di bonifica.

Allo stato sul sito sono state condotie ai sensi della legge 241/90 (dal marzo 2003) N. 10
Conferenze di Servizj istruttorie, I’ultima delle quali risale all.’8 maggio 2006 , N. 12 Conferenze di
Servizi decisorie, I'ultima delle quali risale al 27 marzo 2006 oltre a numerose riunioni di Segreteria
tecnica per Pistruttoria degli elaborati progettuali che vedono la partecipazione degli Enti ed Istituti
scientifici di livello nazionale (APAT, ISS, ENEA, ISPESL).DIi seguito, st relaziona brevemente
sullo stato istruttorio dei documenti afferenti alle diverse fasi del processo di bonifica del sito
(messa in sicurezza d’emergenza, caratterizzazione, progetiazione preliminare, progettazione

definitiva).

Messa in sicurezza d'emergenzd

A seguito dei poteri attribuiti dalle ordinanze per I’emergenza ambientale nella Regione Calabria, ¢
stato richiesto al Commissario di attivare Je procedure per I’intervento in danno a carico della
Syndial S.p.A. (area ex Pertusola Sud) e di predisporre le misure di messa in sicurezza d’emergenza
¢ gli interventi di bonifica dell’area dello stabilimento.

in sede di conferenza di servizi istruttoria dell’8 maggio 2006 il rappresentante dell”Ufficio del
Commissario delegato per I’emergenza Calabria ha comunicato che:

_ ¢ stata realizzata la campagna di bonifica da ordigni bellici che ha comportato |’esecuzione
di circa 155 sondaggi all’interno dello stabilimento, 290 sulla discarica a mare e 85 nello
specchio marino antistante lo stabilimento ex Pertusola;

— tutti i campionamenti previsti dalle indagini di caratterizzazione dell’area dello stabilimento
sono stati effettuati alla presenza di personale ARPACAL;

_ & stata conclusa Dattivita di caratterizzazione dell’area riguardante la discarica a mare (loc.ta
Armeria); sono in corso le analisi dei campioni prelevati;

—  sono stati realizzati e messi in opera tulti i piezometri previsti sulla discarica a mare;

_ & stato realizzato 1’80 % della caratterizzazione integrativa dell’area dello stabilimento; sono
in corso le analisi dei campioni prelevati;

— sono in fase di completamento ( 20 maggio 2000) le indagini geognostiche sulle argille
basali finalizzate alla progettazione della barriera fisica, da realizzare come intervento di
misura di messa in sicurezza.

Per il mese di maggio 2006 sono previste le seguent attivita

—  la caratterizzazione dei sedimenti marini - area 1 ( fronte Pertusola);

){7 — la perforazione dei pozzi di emungimento da realizzare a monte della barriera fisica;
]




— la posa in opera dei piezometri all’interno dello stabilimento ex Pertusola, per la

caratierizzazione qualitativa delle acque di falda;

La Conferenza di Servizi decisoria del 19 Juglio 2005, considerato che ncll’arca ex-Agricoltura
$.p.A in liguidazione (oggi Syndial S.p. A) la falda ¢ contaminata da metalli, solfali, nitriti ¢ fluoruri,
ha deliberato di chiedere all’Azienda di realizzare a valle idrogeologico dell’area di propricta una
barriera di contenimento fisico della falda in continuita con quella prevista nell’arca ex Pertusola,
nonché Je relative opere di drenaggio, a monte della barricra medesima, finalizzate ad impedire la

diffusione della contaminazione verso I’ambiente marino.

Caratterizzazione del silo

Sono stati approvati 1. 53 Piani di caratterizzazione dei suoli predispasti da soggetti privat titolari di

aree ubicate all’interno della perimetrazione del S.LN. di Crotone- Cassano-Cerchiara.

La Conferenza di Servizi del 13/02/03 ha richiesto al Commissario delegato per l'emergenza

ambientale nella Regione Calabria di redigere un Piano di caratterizzazione sia della falda acquifera,

mediante ubicazione di piczometri, sia dei suoli superficiali per la ricerca della diossina e

dell'amianto allinterno dellintera area perimetrata. Tale Piano di caratierizzazione predisposto dal

Commissario delegato ¢ stato approvato dalia Conferenza di Servizi decisoria del 21 luglio 2003

La Conferenza di servizi decisoria del 16 settembre 2004 ha deliberato di approvare anche 1

seguenti elaborati:

1. Versione definitiva del Piano di Caratierizzazione ambientale stralcio sull’area costiera ed
integrazione sull’area fronte Pertusola ncl sito di bonifica di interesse nazionale di Crotone,
trasmesso da ICRAM,;

2. Piano di caratterizzazione integrativa dell’area dello stabilimento ex Pertusola Sud e della
discarica a mare, trasmesso dal Commissario Delegato per ’emergenza ambientale Calabria;

La Conferenza di Scrvizi decisoria ha deliberato di approvare il Piano di caratlerizzazione
integrativa dell’area dello stabilimento €x Pertusola Sud e della discarica a mare.

3. Piano di caraticrizzazione della discarica Farina - Trappeto prospiciente lo stabilimento ex

Fosfotec, trasmesso dal Commissario delegato per ’emergenza ambientale Calabria.

Bonifica del sito
I stato approvato in Confercnza di Servizi jocale il Progetto preliminare di bonifica dell’area ex
Pertusola Sud, elaborato dal Commissario Delegato per I’emergenza ambientale Calabria.

111 corso di perfezionamento il decreto interministeriale di approvazione del “Progetio definitivo di

omﬁca stralcio- dell’area archeologica”, che prevede I’adozione della tecnologia di bonifica della



fitorimediation: tale tecnologia utilizza alcune specic arborree per il trattamento in situ dei suoli
contaminati da metalli pesanti ed ¢ particolarmente indicata in siti contaminati di vaste dimensioni,
quando 1 livelli di concentrazione dei metalli non sono molto elevati.

[i stato gia approvato con decreto interministeriale il Progetto definitivo di bonifica delle acque di
falda del Punto Vendita n. 8559, sito in Crotone sulla S.S. 106 Km 1474 257, trasmesso da ENI Div.

Refining & Markcting.

2) Esiti della riunione del 13 fuglio 2006 — Arca ¥x Pertusola sud

In merito all’area ex Pertusola sud, si ¢ tenula una specifica riunionc in data 13 luglio 2006 presso
la sede di Catanzaro della Giunta Regionale, alla quale hanno partecipato rappresentanti delle
Amministrazioni locali, della Struttura Commissariale per 'emergenza ambientale, del Minstero
dell’ Ambiente ¢ dell’ICRAM.

Tenuto conto che:

1. con O.P.C.M. n. 3149 del 1 ottobre 2001 - art. 1, I’Ufficio del Commissario, per 1 ritardi
accumulati nella presentazione degh elaborati relativi alla procedura di bonifica dell’area
Pertusola Sud da parte di ENI, subentra nellc compeienze di bonifica su tale stabilimento e
per come definito dall’OPCM sopra citato, attiva 1a procedura in danno nei confronti di
Syndial S.p.A. (ENichem) per I"area dello stabilimento della ex Pertusola Sud.

2 (Con Ordinanza 1680 del 27 dicembre 2001 il Commissario Delegato ha approvato il
progetio preliminare di bonifica ed ha espletato il bando di gara mediante appalto concorso,
per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dell’arca industriale dello
Stabilimento della ex Pertusola Sud di Crotone, delle relative discariche di pertinenza e della
fascia costiera prospiciente lo stabilimento stesso.

3. La gara d’appalto per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dello
Stabilimento ex Pertusola Sud di Crotone ¢ stato aggiudicata all’AT] con capomandataria
Societa Fisia Italimpianti S.p.A. di Genova.

4. Tndividuato il sito di Crotonc come sito d’interesse nazionale (SIN) dal decreto di
perimetrazione del 26 novembre 2002, la competenza autorizzativa in merito alle procedure
di bonifica di tuita I’area & stata trasferita al Ministero dell’Ambiente, che ha attivato le
procedure previste dalla normativa per 1’approvazione dei progetti di bonifica attraverso
Conferenze di Servizi istruttorie e decisorie ai sensi della legpe 241/90.

5 In data 14 ottobre 2003 I’Ufficio del Commissario ha frasmesso, per I’approvazione, al
Ministero dell’ Ambiente il progetto definitivo di messa in sicurezza, bonifica e ripristino
ambientale dell’arca industriale dello Stabilimento della ex Pertusola Sud predisposto da

FISIA Italimpianti.



6.

9.

10.

I progetto definitivo di Bonifica trasmesso dall’Ufficio del Commissario al Ministero
dell’ Ambiente ¢ stato esaminato nel corso di tre Conferenze di servizi istruttorie (2 aprile
2004, 16 aprile 2004, 26 giugno2004) ¢ ritenuto non approvabile dalle stesse.
In mancanza della presentazione di un progetto definitivo di bonifica approvabile, la
Conferenza di Servizi decisoria del 16 settembre 2004 ha preso atto dei seguenti interventi:
a. messa in sicurezza d’emergenza delle acque di falda nell’area industriale ex
Pertusola Sud;
b. messa in sicurczza d’emergenza mediante interventi di demolizione interni all’aren
industriale di stabilimento ex Pertusola Sud.
ed ha approvato:
¢. la caratterizzazione ambientale stralcio sull’area costiera fronte ex Pertusola Sud,
d. ed il piano di caratterizzazione integrativa dell’area di stabilimento ex Pertusola Sud;
e. il progetto definitivo di bonifica dell’area Archeologica.
Con ordinanza n. 3388 dell’11 marzo 2005, successivamente retiificata in una parte non
essenziale dall’ordinanza n. 3392 del 14 marzo 2005, il Commissario Delegato, sulla base
delle determinazioni assunie dalla conferenza dei servizi in sede decisoria, ha disposto
’aggiudicazione definitiva dei lavori di messa in sicurezza d’emergenza, bonifica e
ripristino ambientale dell’area industriale dello stabilimento ex Pertusola sud ed aree
adiacenti in Crotone (arca Archeologica), (129.114.224,77 euro) ed ha approvato lo schema
di contratto relativo ai lavori immediatamente eseguibili part a 26.640.035,83 euro.
Pertanto saranno effettuati lavori fino a concorrenza di detta somma comprensiva di tutti ghi
oneri.
In data 15 marzo 2005, rep. n. 303, registrato in Catanzaro il 23 marzo 2005 al n. 901, serie
la, & stato stipulato il contratto tra FISIA Italimpianti S.p.A., capomandataria, ¢ I’Ufficio del
Commissario, per I’esecuzione di un primo stralcio di lavori.
Con Ordinanza n. 3408 del 25 marzo 2005, il Commissario Delegato ha disposto
I’occupazione temporanca delle aree dello stabilimento industriale ex Pertusola Sud non

soggette ad esproprio.

In data 27 giugno 2005 sono stati consegnati i lavori alla Societa Fisia Italimpianti

Capomandataria e si & dato avvio agli stessi.

_L’ufficio del Commissario ha evidenziato il grave ritardo nell’attuazione da parte di FISIA

Italimpianti S.p.A. degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza da realizzare, con un

avanzamento dei lavori pari al 10%.

~ .

. Sulla base delle incoerenze oggi rilevate nel contratto stipulato dall’Ufficio del Commissario

con la Fisia Italimpianti, rispetto alle ordinarie prassi e ai presupposti iniziali definiti nel




14.

10.

bando, I’Ufficio del Commissario sta valutando la possibilita di poter ritenere nullo o

annullabile lo stesso.

Provincia ed il Comune di Crotone hanno promosso, per il risarcimento del danno

ambientale, un’azione civile nei confronti di Syndial S.p.A. di 1.500.000.000 di euro.

.1l Ministero dell’Ambiente sta promuovendo un giudizio davanti il tribunale di Milano nei

confronti di Syndial S.pA, per ottenere il risarcimento del danno ambientale nonche il
rimborso degli oneri sostenuti per gli interventi di bonifica dell’area industriale interessata
dall’attivita della gia Pertusola sud.

Il recente APQ “Tutela ¢ risanamento ambientale per il territorio della Regione Calabria”,
prevede per I’Arca Archeologica del SIN di Crotone una copertura [inanziaria pari a circa
7.000.000 di euro (delibera CIPE 35/05) e per la caratterizzazione della fascia marino-
costiera prospiciente il Sito di Interesse Nazionale di Crotonc (Area 1, Area 2 ed Arca

portuale) una copertura finanziaria pari circa 1.500.000 di euro,

a conclusione della suddetta riunione & emersa, in via prioritaria, la necessita di:

©

realizzare in tempi brevi le attivita di messa in sicurezza d’emergenza dell’area ex Pertusola
sud per la tutela delle matrici ambientali e della popolazione interessata;

attivare le procedure di guantificazione del danno ambientale causato dalla mancata
attivazione delle azioni di messa in sicurezza d’emergenza ¢ successiva bonifica di tutte le
aree di proprieta Syndial S.p.A.;

accelerare la fase di caratterizzazione, in particolare delle aree a mare mediantc anche
Pintervento di ICRAM, al fine di supportare le azioni gia in essere per ottenere il
risarcimento del danno ambientale;

concretizzare, in definitiva, tutte le attivita di bonifica sull’intero sito. T ali.attivile‘x dovranno
considerarsi come prima fase di un processo di riqualificazione generale dell’area
(ambientale, sanitario e socio-economico) da rcalizzarsi anche attraverso la predisposizione

di specifici APQ, integrativi a quello gia in essere.

La Direzione Generale per la Qualita della Vita del Ministero dell’Ambiente sta gia provvedendo,

attraverso il gruppo di supporto alla Struttura Comunissariale, alla pianificazione ed effettuazione in

ternpi brevissimi di idonee verifiche tecnico-amministrative, anche mediante sopralluoghi congiunti

con gli

Enti preposti, al fine di fornire tutti gli elementi necessari alla concretizzazione dellc azioni

prioritarie d’intervento individuate.

L
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UFFICIO DEL COMMISSARIC D}ELEGA‘O PER L'EMERGENZA AMBIENTALE
NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CALABRIA

STATO D’ AVANZAMENTO LAVORI N° 1
A TUTTO IL 27 APRILE 2006

LAVORE DI MESSA EN SICUREZZA, BONIFICA K RIPRISTING
AMBIENTALE DELLO STABILIMENTO EX-PERTUSOLA SUD ED ARER
ADIACENT!I [N CROTONE

IMIPRESA

ATL:
FISIA ITALIMPIANTI (MANDATARIA)
SNTERCANTIERI VITTADELLO (MANDANTT)
TESECO (MANDANTE)
IMPRESA D} COSTRUZIONTING. E. MANTOVANI (MANDANTE)

Contratio in data 15/03/2005 rep. n. 303 registrato 8 CATANZARO in data 15/03/2005 al
n. dieuro 26'640°036,000

Data Offerta! D4711/2002  IMPORTO DEL PROGETTO:! 24'239°302,590
Data Consegna: 27/06/2005 Somme a Disposizione: 26°640'035,830
Data Injzio Lavori 27/06/2005  tmporno per la Sicurezza: 1'211°965.130
Giorni Ut per Ullimaziene! 1460 IMPORTO DI VARIANTE 0.000
Data Utile per Uiimazione! 77/06/2008 Somme a Disposizione (varianie): . 0.000
Giorni di Sospensione; 0 Imporio per Ja Sicurerza {variante): 0,000
Numero di Sospension 0
Nugva Date Ultimazione! _1_i____ hntcipazione: 0,000
¥
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/i
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H\lDlCAZIONE DEI LAVOR]

S50MM INISTRAZIONI

DELLE

LAVORL A CORYO
(Progetio eure 24'23‘)'302,590 - 100%)
LOTTO2
2.3 - Attivith di controllo € monitoraggio aelle demolizion
Centraline di campionamento poverd
SOMMANO % 30,77 63982,970 19' 687,560
aliguole (0.264%, (0.081%)
Determinazione delle polver {otali e def metalli
SOMMANO % 2.00! 507°465,520 10°149,310
aliquote (2.094%) (0,042%)
7.4 . fnterventi di rimodcllazione morfologica dell'area,
reatizzazione di stu/gccaggi o strutturg éi cantiere
Box servizi, ufficio, docee
GOMMANO % 10,00] 617944.1 50 6 194,415
aliquote (0,256%%) (0,026%5)
Utilities (energia elettrica, acqua per i servizi, telefono)
SOMMANO %o 20,00 166°772,710 33'354,542
aliguole (0,688%) (0, 138%)
jmessa a punto ed csceuzione del monitoraggi ¢ delle prove per la
verifica dell'attuale funzionalita della vasea delle fermiti allo
stoceaggio del terreni contaminati
SOMMANO % 33,33 25°804,560 8°600.660
aliguole (0.106%%) (0,035%)
Guardiania
SOMMAND % 41.00| 262°977.330 107°820,705
aliquoie (1,085%) (0,445%)
Allestimento aree di lavoro nella zona SUD (Arsa 1) su platee di
cemento ¢ retle sleltrosaldata con muretti perimetrali & rubazioni \
recupero colaticel (trattamento calcestruzzi da dernolizioni .
irattamento ¢ deposito temporanto in scarrabili di materiali l
- - I
A RIPORTARE \ |85'807.192\

{ STATO AVANZ.AMENTO L
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pag. 2
INDICAZIONE DEI LAVORI iMPORTI
EDELLE Quantitd i =
SOMMINISTRAZJONI unitario TOTALE
RIPORTO 185°807,192
ferrosi. mat. Antiacido, mat. Fibrosi, mat. Refrattari, mat.
alluminio, piombo)
SOMMANO % 17080
95,00 051,620 170267049229
aliguote (4,450%) (4.233%)
Allestimento area di stoccagpio temporanec di ynerti provenienti }
da demolizioni recuperabili, non recuperabili o in attesa di esito
delle analisi di cui al DM & febbraio 1998 nclla zona NORD
(Area 2) con telo HDPE, geotessuto ¢ ghiaia, tubazione di
raccolta acque piovane ¢ cordoli perimetrali ¢ cordoli divisori
SOMMANQO % 17080
60,00 924,490 (48'554,694
aliquote (4,459%) (2.676%)
1L.OTTO 4
¢ 1 - Caraticrizzazione Integrativa dell'zrea interna dclio
stabjlimento
Predisposizione € smobilitazione delle strutture del canticre per
Feseeuzione delle indagini integrative comprensivo dj allacel ¢
utenze !
SOMMANO % 50,00 20°048.050 107324,025
aliguote (0,085%,) (0.043%)
Trasporto di andata e ritorno per le atlrczzature di pertorazione
compreso il viaggio del personale
SOMMANO % 50,00 4'324,920 2162460
aliquote (0,0]8% (0,009%)
Canticrizzazione compresa la revisione finale delle macchine di
perforazione
SOMMANO % 50.00 2°17%,000 7089.000
aliguote (0,009%) (0,004%)
Installazione dell'attrezzatura di perforazionc in corrispondenza
di ciascun punto di indagine compresa la decontaminazione delle
arfczzature
SOMMANO % 49,66 427525.600 207118,213
uliguote (0,175%) (0,087%%)
A RIPORTARE 1'8957104,813

4

A
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[NDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTH h‘
EDELLE Quantita =T =
SOMMINISTRAZION] un Hario L TOTALE
I P
RIPORTO {7895°104.813
Carotaggio continuo a secco i terreni di gualsiasi natura
diamerro est. 101 mm per profondita tri 0 m ¢ 20 m dal p.c. con
resa detlu carota nelle casscite catalogatrici compreso H
rivestimento del {oro diam 127 mm
SOMMANO % 50.69| 220°200.000 1147°660,780
aliguate (0,933%). (0.473%)
4.2 - Caratterizzaziont Integrativa della digcarica a mare
Predisposizione © smobilitazione delle strutture del canticre per
pesecuzione delle indagini integrative comprensivo di allacci e
ytenze .
SOMMANO % 50,00] 20°648.050 10°324,025
aliguote 70,085%) (0,043%)
Trasporto di andata ¢ ritorno per le attrezzature di perforazione
compreso il Viagpio del personale
SOMMANO % 50,000 27162,460 ['081,230
aliguote (0,009%) (0,004%)
Cantierizzazione compresa 1a revisiope finale delle macchine di
purforazione
SOMMANO % 100,00 1 '089.,000 17089,000
aliguole (1,004%) (0,004%5)
Installazione delVatirezzatura di perforazione in corrispondenza
di ciascun punto di indagine compresa 12 deconvaminazione delle
at{czzature
SOMMANO % §3.30]  7°038,720 5'863.254
aliquote (0,029% (0.024%)
Carotapgio continuo a secco in terreni di qualsiasi natura
diametro ¢st. 101 mm per profondira tra 0 me 20 m dal p.c. con
resu delia carota nelle cassetic catalogatrici compreso il
Livestmento del foro diam 127 vam
SOMMANQ % 100,00{ 28°080,000 28'080,000
aliquole (0,116%) (0.116%5)
parziale LAYORI A CORPO euro 2°056°203,102
aligquota (8.483%0)
A RIPORTARE 2°056'203,102
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interventi di r',ne:{l}a in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale sono quelli
. ) ”i | -
riportate nella shiguente tabella A: . /L‘ .
' :l' “/i Tel ,
i .U L‘ '
Vi AN
Tﬁb./ﬂ 1 jl/ L™’
I .
. Stunme assegnaic Tomnre impegnnic | Sanie spese Somme disponitili_
Somnie assegaulc H et = S, e
alla Regivne ,\
Calabrla per il slio l_i . PR
"y : €9049.079.99 €2.409.044.16 € 821,506,357 € 6.640.035.83
intercsse L I .
nazlonala con DM i
468/01 1
0.P.C.M. dal 23 il
dicembre 2004 n. fllﬁ‘ 20.000.000,00 0 € 20.000.000.00
3388, art 2 i _ ‘
— € 29,049.07Y,99 € 3.40v.044,16 | € 821,506,357 € 26.640.035,81
]
-1 costi definiti ¢ ri"}znu(i congrul risultano come da schema che segue!
i
. il
Tab. B g
;[i
I
N b stam il Descriziona infervento 1 Totali preui €
i [nterventd dilicalizzazione del diafrumma lincare pHastico 16.957.471,76 s
i S _.————'—“—__.—-——*‘— »4-——""——*———"—"—“’-"‘ e o o T
frucrvenil vanj connessi con iTcontrolle dullu falda - sisicina di
; 1.2 cmungilnhutdig burriera idraullca 1.886.103,09
3 TAliivita di coljtrollo e monlioraggio della falda ) _ T fT”_d—:siZb:
14 Gestlonc degl] impiant! di bonlfica - barricra idraulica ed emungimenfo | 472.564,40
per 4 anil
Massa in sicjrezia d'emergenza medianic narventi dl demnlizionc internl -
24 all'area indultriale ex Pertwola sud j1.945.511.3%
e e ~ . .
72 Gestlone di]; I impiaat di boalfica - arse 41 stoccaggio provvisorlo ( 195 188,70 -~
7 e o B
23 Attivita di coy frolio ¢ maoniloraggio defle demoliziont 700.458.81 -
Interventi d§ Limodellazione morfologica dell'area, realizzazione di ) o~
24 stoccugglc .Q:?'ullurc di cantisre ) 2.986052.34
Cara(lcr_lz:a?-'iona ambientale stralcto sull'area marino-coylicra 1
EREN) prospiclénm:'l%lubmmemo Perusola (Area 1 Plano JCRAM) 488.653.96 :
n Wl r . ,/‘
. &) Caraltcmzza‘;‘tone intagrativa dell 'arca Inicrnd dello stahilimento ex [.148.238,07
Pertusola Su )
4\ Caraflerizz 'qfonc integrativa della dizcarica a mare antisiantc lo - T
4.2 .\'rabililmi;nroiapﬂrlusula Sud 155.204,i2 — '
Py T A . i ;
51 Bamﬁcu; ardy “drcheoiogica - Applicazione del processo di 5.201.871,54
torimediazione al (erremd
S Totalc Lavorl al lordo 47.362.991,18
Oneri sicurcizd (59{‘3,& totale lavori) 7.368.149.56
Spese generali o imi'prcvi:rr (10%) . 4.736.299,11
o Lavorl al netto del ribasso di gard dal 15,087% | 40.217.136,70
i Totale Laveri (b+c+d) | 47.721.78537
1VA (10%) i | 4.732.178,53
TOTALE GENERALE (e4f) | _53.053.963,91

I e s e I )
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COMMISSARIO DELEGATO PER

(Mandante), Jmpresa

CERTIFICATI PRECEDENTI
date | __importo

PR RLIE ORI bl

anticipaziony
ASSICURAZ
Gli operni delbmpress
assivurafi presan:

JONE OPERAI

wne  siali

FISIA FPALIMPIANTLS.pA.

Vnui} di Genuve, polizza p 91 1274735167
Inail 61 Crolant, pobiza . Y1869593/20
taps di Genova, polizzn n. }4 16712031
INTERCANT. VITTADELLO S.BA.
Inaijt di Padove polizza n Uh726614/7%
Inps di Paduvi, pulizza n. £af1544740
Cassy Fdite di Crotone. pedizza »
RELAUR

TRSECO 8.p.A-

nai} di Pise. polizzs n. 6102609812
laps di Pisg, polizzan. 4 Jpazin

ING. B MANTOVANIS.p.A.

Ipul di Vencdt, pulizza o p158772113
Jnps 0F VencZin, poh . 820098725211
dile di Vapezin, prIizE SHOM

di Costruzioni Ing.

CERTIFICATO DI
Per il pagamento della Rata n® 1

WL SOTTOSCRITTD

VISTO: Il Convyslte in dolo 16/02{20061

1, BO1 con il quals ( afficein ofin predaits Jopre.
soliith sino ad 0o0l che | smmoNtard deljavo

RISULTANDO gedle cont
qutitio In geculio riponako:

SOMMAND Importt soggetll o Htemito euro
iMPORTI NON SDGGETTI A RITENUTE

SOMMAND importt

Risnute 8! gans! gellart. & dal Contratio d'appato 10%

ammohtam de corificatt plecedend aurv
SDOMMANO LE DETRAZIONI ouio

CREDITO Imprases arrolonoato & 100 eUFO

TOTALE GENERALE

CHE at termint sulraricolo 6 dat contrallw qapp
auro 1 666°400.000 oltre VA 3l 10% port

1°B131°940.000

Olconsl: (Gu unmmonponomntmmnmunomllanovoonmoq

Crotone, 0B/0G/2006

L EMERGENZA AMBIENTALE

UFFICIO DEL
NEL TERRITORIO PELLA REGIONE CALABRIA
Gpgetto: LAVOR! D MESSA N gICUREZZA, BONIFICA E RIPRISTING AMBIENTALE DELLO
S'(/\BH.IMBNTO E}(—PERTUSOLA SUD ED AREE ADIACENTI N CROTONE
LOTYY L —-2- 14
ATL Pigia jralimpiant S.p.h (Mandataria); intercantieri Vittadello S.p.A. {Mandante); Tesceo $op.A.
£ Mantovani 5.p.A. (Mandante)

PAGAMENTO Ne 3

di 1.665.406,00 €

apadtatio n. 303 tpplatrawo @ CATANZARD in dols 23032000 &
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INDICAZIONE DE) LAVORI IMPORTI
E DELLE ==
SOMMINISTRAZIONI TOTALFE
RIPORTO

OUADRO ECONOMICO DES LAYVORI

SOMME A DISPOSIZIONE euro

LOTTO 1 euro
LOTTO 2 euro
LOTTO 3 curo
1.0TTO 4 ewo

TOTALE LAVORI AL LORDO curo

Oneri per la Sicurezza (5% di 24 239 302.590) euro
Spese Generali ed imprevisti (10% di 24 239 302.590) euro
{Lavori sl netto del ribasso d'asta del 15.087% euro

Totale Lavori euro
VA (10% di 24 218 214.397) euro

TOTALE GENERALE euro

Data, 08/06/2006

ILD: stiore del Lavori

nk. Sabmo-yetta

26'640°035 830
66107993240
15°836'211,200
488 653,960
173037444,190

24°275°302,590
172117965,130
2°4237930.259
20°582°319,008
IR
24218°214,397
2°421°821.440

267640035837
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001 LOTTO | 0.000
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26.640.035,83( come da TAB. A;

in base allal somma disponibile potranno essere eseguilt

cio del Commissario ammonlano a €

soltanto i

i TOTALE GENERALE (e4f)

sottoelencati Ifjvori:
Tah. C [
i
B Somma disponitile €  26.040.035,83
. | diem H Descrisione intervento Totali pragii €
Messa inlsicurczza d 'cmergenza medianta interventi di 5
2.1 dama!.(zld&fc interni all'area industriale ex Pertusola sud 11.945.511,35
ﬁiﬂ {2_27 Ge.m'q'nefu degli impianti di bonifica - arec di stoccuggio 195.188.70
\00 @ - _proyvisenio C
2.3 Ativita dilcontrolle e monitoraggio delle demoliziont 709.458,8/
.- lntur-ben'_t‘d di rimndelluzione morfologica dell'area, 2 086.052.34
2.4 rcalimzhbne dl stoccaggi ¢ snufure di canticre 946052,
Cam{!erﬂ';znzlonc ambicntale stralcio sull'aree marino-
' Wg @ 3.7 costigra fjrospicientc stabilimerito Pertusoly (Area | Piano 4885.653,96
[CRAM) ;
i) Cnrr.:i‘fer!}hazianc integrativa dell ‘area interma delio | 148 236,07
('jo . stabilimdpto ex Pertusola Sud 1 ,
\6@ @ 4.2 Cnmrter:kzuzione integrativa della discarica a mare 155.206.12
2 quiistanly lo siabilimento Pertusola Sud B
A 'l! Totale Lavori al lordo 17.628.309,315
B | Oneri sicurezzd) (5% totale lnvori) 881.415.47
(| Spese generaliil imprevisti (10%) /.762.830,94
D P Tavorl al notto del ribasso di gara del 15,087% 14.906.726,32
5 : || Totale Lavorl (btc+d) 17.612.972,72
Fiva (10%). ' ; 1.761.297,27

19.374.269,99

LS/
A

Differcnta tra simiils disponibile ¢ Totale Generale,
da utllizzare perid rhatizzazione del digframma lincars plastlco

7.265.765,84
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ALLEGATO 1

Report fotografico - Area Ex Pertusola (settori Nord, Intermedio e Sud)

ARG \%W ; (84 SRS : ‘ﬁ"%{ R 5 e b' W 3
Attivita di caratterizzazione in corso nell’area impianti. Si nota la presenza di infrastrutture
ancora da demolire: tale situazione & generalizzabile per Pintera arca impianti




nto dell’impianto trattamento acque interno. In alcune
aree € presente, a detta della stessa azienda, materiale contenente amianto (MCA) e polverino
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Panoramiche delle aree nord ed intermedia (viste dalla discarica fronte are) e delle aree

nord/intermedia/sud e della discarica fronte mare (vistedal cavalcavia stradale)




Bacino stoccaggio rifiuti




ALLEGATO 2

Report fotografico - Aree di stoccaggio interne all’Area Ex Pertusola

svuotata:
non risulterebbe a tenuta

YA s XAl B
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Panoramica del P




ALLEGATO 3

Report fotografico - Impianto di trattamento acque interno all’Area Ex

Pertusola

Particolare dall’alto della condotta di adduzione delle acque di ruscellamento
dei piazzali nella fognatura che recapita all’impianto di trattamento acque

consortile
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Centrale di sollevamento: particolare del sistema di coclee (4 in totale)




Particolarce dell’unita di sedimentazione attualmente non in esercizio

. N







ALLEGATO 4 Report fotografico - Discarica a mare fronte ex Pertusola

o
sud: pre
canalette di raccolta delle acque meteoriche
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Particolare della cinturazione idraulica basale: presenza di retinatura lungo le scarpate del
corpo discarica per il mantenimento statico delle stesse

Lato nord discarica: pre

senza di una fiumara parzialmente asciutta
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Particolare di un pozzetto di
basale — lato mare)
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raccolta delle acque meteoriche dal
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Particolare di un pozzetto di raccolta delle acque meteoriche dal corpo discarica (cinturazione

sommatale — lato mare)




Particolare di un pozzetto di raccolta delle acque meteoriche dal corpo discarica (cinturazione
basale — lato strada): tutti i pozzetti visionati presentano uno scarso livello di manutenzione




a detta del personale tecnico dell’azienda FISIA

Piezometro intestato nel corpo discarica:
zati risultano inutilizzabili a causa di una non

Italimpianti, tutti e quattro i piczometri realiz
corretta posa in opera da parte della ditta esecutrice




Panopamica unificata delle aree ex gricoltura e SASOL Spa (ex Fosfotec) viste
dalle discariche a mare







Particolare del lato mare: presenza di una canaletta di collettamento delle acque

meteoriche lungo tutto il perimetro del corpo discarica




ALLEGATO S

Report fotografico - Discarica a mare fronte ex Agricoltura e Discarica a mare

fronte Sasol S.p.a. (ex Fosfotec)

Sommita della discarica a mare fronte ex Agricoltura riqualificata ad area

ricreazionale
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o di un cumulo di terreno stoccato in assenza di confinamento
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ALLEGATO 6

Report fotografico - Impianto di trattamento acque consortile

[l depuraiore, gestito dalla societa IMPEC Srl DPR costruzione Spa, ¢ caratterizzaio da due distinte
lince di traltamento operanti in parallelo:

= La prima, chimico-fisica, & destinata al trattamento delle acque prodotte dalle aziende del
consorzio industriale di Crotone;

s la seconda, biologica, & destinata al trattamento dei reflui civili provenienti dalla {razione

AIP di Crotone.

Descrizione sommaria della linea chimico-fisica:

Sulla base delle informazioni raccolte atiraverso le descrizioni fornite dai tecnici della IMPEC Stl, a
fronte di una capacita di trattamento pari a 1200 mc/h, attualmente I’impianto riceve esclusivamente
i reflui prodotti dalla SASOL S.p.A., per una portata influenie dell’ordine di 400 mc/h ed una
potenzialita di trattamento residua di circa 800 mc/h.

1impianto & caratterizzato da una stazione di sollevamento posta in testa al processo. Una
Ph_metro posto immediatamente a valle del sollevamento verifica il pH in entrata ¢ sulla base dei
valori rilevati una pompetta dosatrice immette la quantita di acido solforico necessaria a portare il
pl1 ai valori richiesti per ’ottimizzazione del processo.

Successivamente i liguami subiscono un trattamento di pre_neutralizzazione con latte di calce al

fine di portare il pH a 6,8, facilitando cosi la separazione dell’alluminio dalla matrice liquida.

Figura 1 - trattamento con latte di calce

11 liquame effluente dalla fase di trattamento con latte di calce viene immesso all’interno di un
mixer a miscelamento lenio, ove viene trattato mediante 1’inoculazione di polielettroliti al fine di
favorire la formazione di fiocchi capaci di inglobare I’alluminio disperso nella matrice liquida, ¢ di
separarlo nella successiva fase di sedimentazione primaria. Il fango della sedimentazione primaria
viene in parte ripompato in testa all’impianto e in parte inviato all’inspessimento meccanico,

operato mediante filtropresse, per lo smaltimento finale.




Figurs 2 — Particolare immissione del polieletiroiita con relativa formazione dei fioceht.

Figura 3 - Sedimentatore primario

Il liquame effluente dalla sedimentazione primaria viene trattato con cloruro ferrico al fine di
rendere possibile la rimozione dello zinco eventualimente presente nel liquame.
Successivamente 1l liquame vience immesso nella vasche di sedimentazione sccondaria, ove subisce

un’ulteriore affinamento.

Figura 4 - Sedimentatore secondario.

L’affinamento {inale avvianc facendo passare I'cffluente dalla sedimentazione secondaria attraverso

una batieria di {iltri a sabbia di quarzite.
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Oggetto: quesito relativo all’aggiudicazione dei lavori di bonifica
relativi al Sito di Interesse Nazionale Crotone- Cassano e Cerchiara.

1} fatto.

1) Il provvedimento del 27 dicembre 2001 n.1680: 'approvazione
del progetto preliminare € del bando di gara.

Con provvedimento del 27 dicembre 2001 n. 1680 il Commissario
Delegato p.t. per ’Emergenza Ambientale nel territorio della Regionc
Calabria approvava il progetto preliminare per la messa in sicurezza, la
bonifica ed il ripristino ambientale dell’area dello stabilimento Pertusola
sud di Crotone e delle aree adiacenti, aree inquinate dallo stesso
stabilimento; specificamente, con detlo atto, veniva approvato il quadro
economico per un Importo complessivo di lire 320 miliardi, di cui lire 250

A9 Q2 Q:’: B LAANL ] _
miliardi per lavori, nonché il piano relativo alle aree da occupare per la
realizzazione dell’intervento.

Con il medesimo atto veniva altresi approvato lo schema di bando di
fi

ra e la lettera d’invito per I’affidamanto dei lavori mediante appalto
P g0 PP
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concorso con il criterio dell’offerta cconomicamente pii vantaggiosa,

senst del comma 2 della 1..109/94 ¢ s.m.j..
Per quanto concerne la copertura di spesa, I’Ufficio dava atto che il

costo della bonifica sarebbe stato posto a carico del soggetio inquinatore ai

sensi della vigente normativa e della O.P.C.M.- 3149 del 1.10.2001
¢

(quest’ultima, all’articolo 1 prevede che il CD. “anche in danno de;
soggelll obbligati ad adottare tutte le misure di messa in sicurezza di
emergenza necessarie” ). Conseguentemente Yente disponeva di riservarsi,

con successivi alti, le azioni per la rivalsa nei confronti del soggetto
Paggiudicazione

inquinatore, una volta determinati i costi del)’intervento.
5 maggio 2003:

2) I provvedimento del
provvisoria all’ ATT FISTA Ttalimpianti ed altri
Con successivo provvedimento del 5 maggio 2003 n. 2486 del 2003 -
dopo che la Commissione Giudicatrice all’unanimita nella seduta del |7

aprile 2003 aveva dichiarato, fra quelle presentate, I’offerta dell’ ATI Fisia

Italimpianti SPA quale Capogruppo, la pit vantaggiosa economicamente e
approvato 1 verbali di gara - il C.D. aggiudicava in via
la gara per il prezzo

dopo aver
provvisoria all’ATI capomandataria FISIA
complessivo offerto di euro 97.546.140 la gara.
In questo successivo provvedimento, contrariamente al primo che
conteneva un’indicazione, ancorché generica, in ordine alla copertura
il soggetto

dell’impegno di spesa (onerando in tal senso come si & visto
inquinatore) non era contenuto alcun accenno ai mezzi per fronteggiare la

s Spesal.
3) I provvedimento dell’ll marzo 2005: Paggiudicazione

s ﬁ.
3 \Y: ...
\;‘d efinitiva.
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Con provvedimento dell’ 11 marzo 2005 il C.D. dopo aver premesso i
ss. dati di fatto (evincibili dalla Relazione istruttoria a firma del
Responsabile Unico del Procedimento ing. G. B. Papello):

- il progetto definitivo ¢ stato inviato al Ministero dell’Ambiente

- & stato esaminato successivamente in tre conferenze di servizi
istruttorie nel corso della quale sono state richieste integrazioni
al progetto definitivo;

- & stata indetta una Conferenza di Servizi decisoria presso il
Ministero dell’ Ambiente in cui sono stati discussi gli elaborati
progettuali dopo avere effettuato le integrazioni indicate In
sede di Conferenza istruttorie& |

- all’esito di essa , il 16 settembre 2004, sono stati discussi 1 ss.
elaborati progettuali:

- ]. interventi per la messa in sicurezza d’emergenza della falda
nell’area industriale dello stabilimento Pertusola sud;

- 2 messa in sicurezza d’emergenza mediante interventi di
demolizione interni all’area industriale ex Pertusola sud.

- 3 Caratterizzazione ambientale stralcio sull’area costiera ed
integrazione sull’area fronte Pertusola nel sito di bonifica di
interesse nazionale di Crotone.

- 4 DPiano di caratterizzazione integrativa dell’area dello
stabilimento ex Pertusola sud, e della discarica a mare.

- 5 Intervento di bonifica nella zona a monte, csterna allo
stabilimento ed applicazione del processo di fito-
stabilizzazione ai terreni dell’area archeologica e sua
integrazione.

E dopo aver esaminato la proposta contenuta in detta relazione

/t
i&f istruttoria che suggeriva di
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- aggiudicare in via definitiva i lavori di messa in sicurezza, bonifica e
ripristino ambientale dell’area industriale dello stabilimento pertusola

sud.ed.aree adiacenti in Crotone all’ AT 1 di cul Fisia & capogruppo,

=

v A\

7 2o . 4 v . - “ . -
- nonch@yfh approvare lo schema di contratto relativo ai lavori indicali

S
nella relazione istruttoria come effettivamente ed immediatamenie

eseguibili e relativi a:

- 1. interventi per Ja messa in sicurezza d’emergenza della falda
nell’area industriale dello stabilimento Pertusola sud;

- 2. messa in sicurczza d’emergenza medianie interventi di
demolizione interni all’area industriale ex Pertusola sud;

- 3. Caratterizzazione ambientale stralcio sull’area costiera ed
integrazione sull’area fronte Pertusola nel sito di bonifica di
interesse nazionale di Crotone;

- 4 Piano di caratterizzazione integrativa dell’area dello
stabilimento ex Pertusola sud, e della discarica a mare.

E che sempre la Relazione Istruttoria dava atto della congruita dei

prezzi indicati rispetto alle prestazioni offeﬁe da Fisia in relazione ai

lavori indicati ai nn. da | a 4 sopra riportati.

Tanto premesso, il C.I2. cosi disponeva:

apgiudicarsi in via definitiva i lavorl di messa in sicurezza, bonifica ¢

ripristino_ambientale dcll’area industriale dello stabilimento Pertusola

sud ed aree adiacenti in Crotone all’A.T.1. di cui & capomandataria la

Fisia;

approvare i computi _estimativi della attivita _autorizzate dalla

Conferenza di servizi decisoria relativamente a:

1. interventi per la messa in sicurezza d’cmergenza della falda

nell’arca industriale dello stabilimento Pertusola sud;

TS e )
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. - 2. messa in sicurezza d’emergenza medianie intervenii di

demolizione interni all’area industriale ex Pertusola sud;

- 3. Caratterizzazione ambientale stralcio sull’area_costiera ed

integrazione sull’area fronte Pertusola nel sito di bonifica di

interesse nazionale di Crotone;

- 4 Piano di caratterizzazione integrativa__dell’area _dello

stabilimento ex Pertusola sud, e della discarica_a mare.

- 5 Tntervento di bonifica nella zona a monte, esterna_allo

stabilimento ed  applicazione del processo di  fito-

stabilizzazione ai terreni  dell’area archeologica e sua

integrazione.

- Di approvare altresi I’allegato schema di_contratto, relativo ai

lavori effettivamente ¢ immediatamente eseguibili e cioe

- 1. interventi per la messa in sicurezza d’emergenza della falda

nell’area industriale dello stabilimento Pertusola sud;

- 7 messa 1N sicurezza d’emergenza mediante interventi di

P

demolizione interni all’area industriale ex Pertusola sud;

- 3 (Caratterizzazione ambientale stralcio sull’area costiera ed

integrazione sull’area fronte Pertusola nel sito di bonifica di

interesse nazionale di Crotone;

- 4 Piano di caratterizzazione integrativa _dell’area dello

stabilimento ex Pertusola sud, e della discarica a mare.

Di far fronte alla spesa per Ja copertura finanziaria con le somme

assegnate all’Ufficio del Commissario delegato per il sito d’interesse

nazionale di Crotone, Cassano e Cerchiara con D.M. 468/01 e art. 2

¢  (OP.CM.n3388 del 23.12.2004.
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i prendere atlo che le risorse disponibili ammontano a Furo

26.640.035.83 e che, pertanto, saranno effetivati lavorl fino alla

concorrenza di detta somma, comprensiva di tuthi ¢]i onerl

Di impegnare la somma disponibile di 26.640.035,83 per la copertura

delle spese relativa alle attivita di cui sopra nel modo che seguc:

- utilizzare la somma di euro 19.178.650.23 per: a) messa 1n

sicurczza _d’emergenza mediante interventi di demolizione

interni all’area industriale  ex  Pertusola  sud; b)

Caratterizzazione ambientale stralcio  sull’area costiera ed

integrazione sull’area fronte Pertnsola nel sito di _bonifica di

interesse nazionale di_Crotone; ¢) Piano di caratterizzazione

integrativa_dell’arca dello_stabilimento ex Pertusola sud, e

della discarica a mare.

E Ja restante somma a disposizione di _euro 7.265.765.84 per

Pesecuzione parziale per gli interventi di messa In sicurezza della

falda e realizzazione del diaframma plastico.

Di demandare al RUP le iniziative per la stipula del contratto di

appalto esclusivamente per quanto ripuarda le parti indicate nel

dispositivo al punto 1. ossia i lavori di messa in sicurezza bonifica e

ripristino ambientale dell’area industriale dello stabilimento Pertusola

sud ed arce adiacenti in Crotone cosi genericamente, [trattandosi NdR

dei soli lavori effettivamente autorizzatl nella Conferenza di servizi

decisoria del 16 settembre 2004 obbligatoria trattandosi di_Sito

dichiarato di Interesse nazionale] — rinviando alla stipulazione del

contratto e/o dei contrafti necessari per la realizzazione delle ulteriori

attivita.
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Uflicio de!
Commissario per I'Emergenza
Ambientale nella Regione Calapria

Dal contratto stipulato successivamente Paggiudicazione, dall’articolo

I (oggetto del contratto) si desume in modo particolareggiato quali

siano i lavori affidati all’ AT]

- - 1. Interventi per la messa in sicurezza d’emergenza della falda
nell’area industriale deljo stabilimento Pertusola sud fino a

concorrenza dell’ importo di 7.265.765,84;
- 2. messa in sicurezza d’emergenza mediante interventi di
demolizione interni all’area industriale ex Pertusola sud;
3. Caratterizzazione ambjentale stralcio sull’area costiera ed
integrazione sull’area fronte Pertusola nel sito di bonifica dj
interesse nazionale di Crotone;

- 4 Piano di caratterizzazione integrativa dell’area dello
stabilimento ex Pertusola sud, e della discarica a mare.
Disponeva altresi di subordinare Ia stipula dei contratii e Iinsorgenza
dei relativi vincoli giuridici afferenti alle rimanenti attivita di bonifica,
all’esito  della caratterizzazione integrativa ambientale sull’area
costiera e integrazione sull’area fronte Pertusola e della positiva
conclusione delle procedure necessarje per ’approvazione, da parte
degli enti competenti nonché al reperimento delle disponibilita

finanziarie.

Neppure in questo successivo provvedimento veniva richiamata
originaria determinazione, secondo cui i costi complessivi dei lavori
da effettuarsi erano da addebitare, ex art.] O.P.C.M. 3149/2001 al

Soggetio responsabile dell’inquinamento.

Tantyaremesso sl articolano i ss. |
i
/

Qugsiti all’ Autorita di vigilanza suj Lavori Pubblici.
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Ullicio del
Commissario per 'Emergenza
Ambientale nela Regione Calabria

i

I. Sebbene fosse necessario, ai sensi della vigente normativa in
materia di contabilita pubblica ¢ dell’art. 14 comma 9 L. ] 09/ 1994,
la  determinazione a contrarre menzionaia  al par.l della
ricostruzione in fatto, non contencva alcuna indicazione relativa
al modi per fronteggiare la copertura di spesa. Né risultava avvialo,
contestualmente all’inizio del procedimento principale, il sub-
procedimento contabile finalizzato ad istituire il corrispondente
vincolo provvisorio sul bilancio.

Sul punto si chiede di conoscere il parere dell’Autorita sul se, la
segnalata omessa apposizione del vincolo provvisorio di bilancio trovi
un elemento di sanatoria nel fatto che la procedura de qua venne
comungue avviata “in danno” del soggetio inquinatore, ai sensi
dell’art.1 O.P.C.M. 3149 dell’1 ottobre 2001. E ciog se, in altre parole
quest’ultima indicazione valga quale atto equipollente all’impegno di
spesa.
In pari modo, si chiede di conoscere se possano comungque ritenersi
dotati di efficacia sanante dell’eventuale invalidita dei precedenti atti,
1 successivi provvedimenti, in particolare I’ordinanza n. 3388 dell’11
marzo 2005, Quest’ultima, infatti, (tra [’altro preceduta da una
conferenza di servizi decisoria conclusasi il 16 settembre 2004 che
aveva approvato 1 lavorl a farsi per un totale complessivo di euro
50.000.000,00 circa) da adeguato conto della copertura di spesa
diversamente dalle precedenti.

E’ vero che per i1 lavori oggetto di detta conferenza, essa da atto che si

puo far fronte ai lavori fino all’importo di euro 26.600.000 circa, ma &

altresi vero che si dispone, coerentemente alla premessa, (con apposita

previsione riportata anche all’articolo 1 del contratto), che

S . . . .. .
~é‘l’esacuzione dei lavori va, per tale motivo, limitata a quell’importo.
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Uflicio del
Commissatio pet \'Tmergenza
Ambientale nelja Regione Calabria

Solo per questo, infatti vi & disponib'ﬂitét economica 1N bilancio ©
perfanto si rinvia alle quccessive attivita procedimentali I’esecuzione
degh ulteriorl javori px'evisti neﬂ’orig'maria determinazione @
contrarre.

3) Avuto riguardo a quanto da ultimo segnalato, si chiede altrest di
conoscere s€ o debba ritencre viziato, - ed in caso positivo, quale
patolog,i_a sia discontrabile in esso (s€ quella della nullita © quella
del\’annu\labﬂi‘té, con conseguente individuazione dei sopgettl
l_egittimati ad eventuall azioni giurisdizionali) _ il contratto stipulato
da questa struttura con ja FISIA Ttalimpianti quale Capogruppo
dell’ ATI aggiudicataria, sussistendo‘obiettiValnente, nel procedimemo
aparninistrativo che ha condotto 2 q‘uen’aggiudicazione quanto mMeno
due vizi che qui 81 riassumono:

a) mancanza di indicazione della coperturd finanziaria nell’atto di
determinazione & contrarre, ancorché successi\fam@me ganata con il
proWedimento del 2005;

b) modifica dell’oggetlo del contratto, rispetto 211’ originarlo pando di
gara ed alla stessa aggiudicazione provvisoria, dal momento che
inizialmente €18 stata disposta in via provvisoria, 1’aggiudicazione di
javori per ull importo complessivo 4 320 miliardt di lire, ed mvece
successivamente: risultano aggindicati in via definitiva solo lavori per
16.600.000 euro circa (provvedendosi alla  stipula del relativo,
contrafto).

Qi allegano rutti gli atti indicati.

Si ringrazia
i Catanzaro Lido 23 glugno 2006
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=~ per quanto affiene la definizione
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X uo fischio di non corretia applicazione del DML con conseguente anmento del rischio

N jmiemco sauitario coppesso alla contaminazione del suoli. Inalire sempre negli Allegani

L 11 DM 471/99 sono contenute unz scrie di imprecisiom che pouebbero comportaze

,; sempre usna nesatta apphca__mne del DM stesso. Di seguito si ripartano alcene prime
do memunto di proporre ultesiori parametri da

LOI]QIdETElZle r,LSE]‘JdDdGS] 1n unp SSCOJI
inserire nelle Tabelle 1 ¢ 2 dell ’All. 1, con relative concentraziond lirniie, per s sostanze

DEE! non HLOmpTEKL nelle stesse, ma C‘he $0nO Spesso risconirabil nei [y coptarninail ©

che sono dotate di elevai tocswﬁa
Srecisamente 81 Gsseval :
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o ATLEGATO
it

trazione lzmlte accettzbili nel suolo e nel so“ToS

Tale Tabella conbene a_l"\_m_

]

’a) Tabella T "% Ulon di comcents
\ Fferiti alla specifica des tinazione d'uso"

TECISAMEDLE!
v Alifatici clorurat] cancerogeni®

/ 1 iSotio 1a voce "A
classificziz "capnerogent bef‘m "Noche” oppure "Molio tossiche” 1o be

WHNNG PyUtgnas U 0 2EE0A DALO RTANE L Py,

somo contenute aloune, 50




sostanze @ PIep arati pericolost
Inaiaziose € lngesSRone

" pelle ¢ per ingestione); L.

* comunerciale.

1

guando l'amianto & presente n

“pubblice, prvato e residenziale,

- escluso 1l composto CoT UR MUMGETD

28 sprile 1997 ¢
Jegislazione cornunitaria

1. 7 J.2-Tricle

SUCCESSIVE aggiomam&nti, COIPE
in matera di classificaz

Tali sosianzE SODO!
roctang (Nocive per inalaziose, contaito con lo

ceso il veniotissimo adeguamento delle
Seazione, sbchetiatura ed imbzllageio delle

7.2- Dicloropronang (Nacive per

wrio con le

3 Tricloropropang (IYocive per nzlagione, €0

azione ¢

pelic ¢ per ingestiong); 123

contatto con la pelle) . Pertanio

voce. “Alifatici clororati  nom CEDGETOELNi,

concémiTazion imite ripo
concentrazioni limite definite per
c ambientale; ad eccezione del 1,
una concentrazione limite nei suoll
-1 megfkg, mentrs per i suoli ad uso ndu
relazione alla sua artual

Sotta la- voce " Aromatics policiche” v

7
it

precisamente 1 Dibenzof(alp

7 7.2 setracloroctang (Mollo Fossico per iel
esse andrebbero piu correttamente riportaie

Fiate anualimenie o
altre sostanze com simile comportamnenta tossicalogico
3-Tricloropropano per il quale si potrebbe prevedere

sotto la

senza, COMUNQUE, modificare e

150 Toloalls T cho g Ty 1
selia Tahella 1, che oppaions cLeTsnt £O2 15

ad uso verde pubblico e privato € residenziale parl
striale & commerciale pani a 10 mg/

g, c10 10

e classificazione (non CAnCEerogeno).

i & riportata umpa sostanza inesistente, €

frene. 1 Dibenzopirem, 5000 quatiro: Dibertzola.lpirese:
= o :"D_ -

s &

. T Ay
w o, PeTianit GOVIE 2

cancellata la voce

delle quali si propofie una ‘concentrazione 1

= 10

Spito la vooce
pumero di atomi di Carbonio. Nellz ¢
asgiunto anche il simbolo d

fr Fhpirdres PDibenzoiaijpirens e Dibeiiam oy
371 e sostituita con le guatiro S0stanz

“drocarburl” 50D0 TiCOIDPIEse doe famgl

«fimizione della prima famiglia (voce
. P

"uguale", e precisamente la d

e soprariporiaie, per C1a5CUna
imite di 0.1 mg/kg per i suohi ‘ad vso verds
mg/kg per i swoli ad- uso industriale e

ie di sostanze, in funzione del
91) andrebbe

=fnizone doviebbe esseTe:l
In assenza di tale modifica Viens

"I drocarburi leogert C inferiore & uenale 727

d atomi
Sotto la voce "Amianto” viepe riportata la
non sia corretta in guanto la contaminazio
matrici polimenche -plastiche, ecc.),
propone che la vace 9
riportare 4a parentes:
attialmente in Tabella I app
cui si pub presentare (legato 0 non).

Ancora alle premesse dslla Tabella 1 vicne
dei "Metodi Ufficiali di analist chimica de
analisi effettuate sulla frazione granulometr:
totalita def materiall secchi™.
di jnquinanie T1sCONIrato nella frazon
per il peso secco delia totalit
mm ¢ sia della frazione sopravaglio, ivi ¢0

la frase "fbre D

una “diluizione™ del valore
mm. In pn precedents Dzref€ Questo
gennaio 2001) aveva cia evidenziato tale as
premessa della Taballa |1 andava interp
dell'accertamento  della coptaminazions

granulometrica passante al vaglo d 2 mrm
cecco di detta framome srepulometrica

| s

pe del suclo dz amianto pud avvepire anc
forma legara (cemento-anmanto, ampanto inglobato in
& seg '

3 faccia nferimento

3 di suolo, ciot s1a

di Carbonio part a 12.
dicitura "Fibre libere”™ | si ritiene che e25d
he

onito di processi disgregativi. Pertanto St
semplicemente all AMIANTO?, senza

bere"; la concentrazione lirnite Tipoitaia

are idonea anche se riferita all'amanto nelle varie forme in

riportato che "In attesa della pubblicazjone'
] suolo" .. ... OTMISSIS... ..... i risultati delle

ca passante 2] vaglio 2 mm sono riferiy 2lla

Tale fase viene spesso interpretata nel senso che i} valore
e fine (passante al vaglio d1 2 mm) viens divisp

della frazione passaote al vaglio di 2
mpreso lo scheletro. Cio di fatio compDIia

o realmente riscontrato nella frazione passants al veglio di 2
Istuto (n. profocollo 000046 LA./1
peito zffermando che la frase riportata peila

2 del 25

retata nel senso i considerare, a3 fim
& un suclo, unicarpenie la frazione
e i niferire i Asultatl delle analisi al peso
. Tale interpreizzione & ovviaments



- esiremamente esmuo ‘T'alira parte una conGenirazione di.comtaminant
nc]]a frazione cos Jdde‘ta "fmr:" (pa_,sanrc al vaglio /m\n) costituisce un fziore di rischio -

conservativa, in quano prescinde dalla percemiuale della frazions D2
in . esame, la gvale powebbe apche esserz in

ssante &l vasho di
“mm presente mel suolo valore

m S€, A causa del posslbﬂﬁ de 1_-.,0 de:uno amb;en%aje del conwmmame p,escni e in iaje

frazione (maggiort po»nu&le rrobilita, disperdibilita eolica, ecc.).

sedemnbre 1999 pubblicato sul aupph‘:mf*ﬂtn ordinario G.U. n. 248 del 21/10/1999 e

NET

ranalitico, non

A tal propouxto nel conferinare guanto nporr aio nel parere dell’ TS5 del 25 Zennaio
7001, si evidenzia la pecessita. di fare macgiore chizrezza sulla problemarica, relativa

oW mccertoment anzlifici nen -
zccertamenn anzlitici pervensnde a2d

71/99. Inoltre ¢ duopo osservare che |
sono stat emanati con il D]\/j'_ 13

I | PO < s T . e T2 sl
4.0, ua.l_nulu _)Jauujuluuu)\au DL VLD Llsdeuals g e Sl

una modifica di quanto ogg riportato nel DM 4
“Metodi Ufficiali di analisi chiptica del snclo"

riportano il Metodo 'n. X1.2 che righarda "D sterminazione del contemuto di Cadmie,
Cobalto, Cromo, Rame, Manganese, MNichel, Piombo e Zinco estratbile 1n acqua rezia in
suoh con’rammam “tale metodo prevedc peratiro sclo per gl otto metalll elencati & non

on mcLaJ_h HE a.t) nJJa Tdbe]]a 1del D M. _élll,dﬁ che Iand.ixm
; =2 D e oI 4

24 Jr +

/)z ,el e*ur&:sqone del Hsultato come unica media pondcraﬁ dei tre risultati chaJJt]uA

ottcnu’a Tale metodrca, a parere di questo Istituto, a fronte di un onere ecoessivo di Tipo
AggnINge 1mponzmh informazoni - dal punto di vista del fenomena di

contaminazions del suolg, in quanto risulta di scarso interesse la conoscenza della

eventvale contaminazione della frazione > 2cmy, che m senere costinuisce lo scheletro
del suolo, & che sarebbe meglio valutare in termini di potenziale rilzscio di contammaniz

atiraverso tesi di eluizione, come peralito riporta I} DML 471/99 51 pud ipotizzare che

tale meiodo,
471/98, non abbia ponito tenere in conto dei criteni riportat nel DV 47 1/99 siesso.

In conseguenza di quanto fin qui riportato a proposito della prob]ematmd relaniva glla
frazivne srtanulome:.nca da apalizzare & nispetto alla guale riferire 7 risultatl analinicl st
DM 471/9%9 di apportare sleune

propone nella fase di revisione comp]essx\ra def
che, dato’1 valori sufficientemente

precisazioni e correzioni; nello specifico si ntien:
cautelativi dal punto di vista igienico- sanitario, upcn st nella Tabella 1 del)” Allegaio]
del DM 471/99 stesso, la ricerca degh analiti 51 possa effetivare non sulla frzzione
granulometrica < 2 mm, bensi su guella < Z cm. Precisamente si propone la seguente
modifica: “La ricerca degli analiti & cui ella Tubellz 1 deve essere cffetinaia sulia
fradione grardomdrica passaie al vaOILo do 2 com e i risuliafi riferiti naicarmernte al

peso secco di tale fregone”
Ouclora s vaspgizz wng contornasione del soprovaglic (= 2cm1) devono essere
eff cttuzate analisi di tole frozone gTalmlamf:/nca sotioponendoln a un lest di cessione
che nrilizzi come clyeste ncqra deionizata satura & CO;. I parometry do controllcre

sull'eluaty sono guelll della Tubella 7 con i reletivi valori di concerniresione lmnire
it andrapno wilizat @i fini delle volutugone del rischic

npomﬁaﬂ_ I dati cosl otie
"ywoledgli™ le Tanaliss

samitario sttgspecifico.

FPer 1 camposﬂ orgarici definibili
andranno effetseue sul tal guale e 11f ferite al peso secco unicamente della frazione

analizzare.”
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essendo stato elaborazo e pubblicato prima dell'emanazione del DM




 Tabellza 2 "' Valori di concentra

. Fer quanio attiene |
 yengono riportat ) quatiro: tom

Tatpalmente capcerogent” - .G
“Picloropropona (No

(Nocive per inalaziones, cordatio

 stessa, Infatti sl osserva

e sodderangs .

zione limite acceitabili neile acg

Anche tale tabella contiens alcuni erToTl v .
2 Vore "Alifatici clorurai cancerogem” anche i guestd Caso
post) sopraelencati che IIIVECE TOR 5010 classificati
“daila Tnione _europea, . CLLPTECISAMENTE . A=
cive per inalagione £ ingestione); 1 1.2=3ricloroelany (Nociria

pelle ¢ por ingestione); 7.2.3-Tricloronron A110
con la pelle ¢ per ingesione); J.L.2.2-

TPerialid

per inatapionc, contctio con io

{eirnclurveiony (Fdeiio- Tosyicu per [aalirione ¢ cunlaifu cun su pedle}

essi andrebbero pilt corrcitzrnente spostati sotto la voce " pdifagici clopurafl non
cancerogent”, mantenendo per C1ascuno dei quaftro la siessa comCcenrazinne Jirnite
.opgi presente nella stessa Tabella 2. : L :

§i evidenzia che zlle premesse della’ Tabella 2 non viene citata Ja frase "Per le

sosianze non indicale in tabellz si adotiano | valori @i concenfrazione lbmite

accettabili riferiti ala sostmzd piis afjine tossicologicamente” citata alle premesse

della Tabella 1. 5iTitiene che talp__.ﬁ:;s_c_,ﬂci;bba essere ripariata anche alle premesse.

B e s - - Zazwror = D b e A g
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come parametn 1v3 considerati. : ‘
i evidemzia cheé a parere di guesio Istituto, ] paremnetro 90 della Tabslla 2, 'h-
‘esono”, DpoTia UDE dizione errata, In guanto pormalmente non viene TiceTcatn 1)
paramerro n-esano, bensi tale sostanza viene \itilizzata normalmente per esprimere 1
rsultati riferit al parametro ;drocarburi, ciot la dizione corretta & “Tdrocarburi totall

¢spressl  COIMe -esano”. Inoltre per tale ‘parametro la Tabella 2 riporta 1IR3
Concentrazions himite eccessivamente alta € non in linea con 7 criteri con 1 guall s1 '
sono defimite le Concentrazioni limite per tutii gli ali parametri delia Tebella 2
che nella stesura della Tabellz 2 dell’All. 1 del D.IM. 471799

s sono tenuti present i seguenti criter! per la definizione delle concentrazioni limite

1vi riporiate: ) -

- nuova normativa comunitaria 1o materia di aéquc,. la quele riporta che
|"obietrivo proritario da perseguire da parte degli Stefa membrs é guelo di
assicurare un.alo livello della qualita delle acque, al fine di garantirne turti gl
nsi legittimi; : _ '

. cpncentrazioni limnite mportate nel D Les 15229 per i corpi idrici sotterranei;

- per i paramein non riportati nel D.Lgs 152/99 sopracitato si 50D prese 2
[iferimento le concentrazion limite riportate nel DPR 736/8% relativo alle
acque per 1) cONSUMO .UMANG, ftenendo che quest'ultimo uidizzo debba
seruprc essere garantito Ta i legittimi usi delle acgue SOUETTANEL,

. in witimo per tuth gh altri parametri presents nella Tabella 1 dell’All] del
D.M. 471/99 relativa alla qualitd dei suoli e non considerati dalle Hormanva
pettanto Comunque da mcercare anche nelle acque’ profonde
nto quanto nportato nella
destinate 2} consumo UMANO.
ce che per il parametro Jdrocarburi tpicli la relativa
fare nferimento al DPR. 236/88, in gquanio ID
A concentrazione limite per detio parametio. S
Tdrocarburi totali |a concentrazione limite da adoitare

sopracitate, €

cotostanti | suoli medesimi, si & Preso & nfenme
_ legislazione statunitense SEMpre per le acque
~ Da quante s0pracsposio si eviID
concentrazioné limite debba
" guestultimo decreto € nportata un
ritiene, pertanto, che per gl
sia 10 pe/l.
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ingegnenstico, eseguitl

delle ocyre dagli inguincomenti pr

*ypadori della labeile devono consi
clborazione ed appiovazions del progeiti; g iniervenit @ borica devono 2ssere
stobiliti el Fiferimento a lali wlini : U Ehe Aale

“della risorsa acgve proion
“tecnici necessari, fino al 1agg
‘alcuna dilazione |CIPOTALE.

In tale payagrafo dell
messa 10 sicurezza Ui ernergenza
- stato di contarminazione del suol
diffusione degli inguinanii presenti.
d'emergenza non vengona cit
quesie rsuliino inquinate. E' parere
messa in sicurezza di eInergenza va
. ha evidenziato Spesso una NOD Pres: in consi
~-.qmschio di prop
mezzo- o movimento,
rivestendo carattere di
pOITATING ESSETE, DYViarenie, COms

viene affermzto che “qualora lu normaiva @i zuiela
eveds valori diversi da quelli riporiati i tabella e
ne. pasponga nel 18mpo il raggiungimento secondo cadenze femporall defuite, 1

derarsi sostituiti da derii diversi valori ¢, 112 sede di

Nelle premesss dellz Tabella 2

frase genern 1na potenziale confusione pelle modalita di applicazione del DM

471/99, e non & coerente con i critert definrti nel D 471/99 stesso. Infatiy ess)
o coniamunariont di un. 5iC .COmMpoTH.Ld

pievedono -che qualors la
de, guest’ultima vada bomiicata & ripristinata, nei ternpi
ingimento del valori riportat nclla Tabellz 2, senza

o rereavmt T AN T Crle T es
NI LA LA 2 A e id At L e
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‘Allegato 1 vengono descritie 1n modo generale
da effettuare a scguito di una ronstatazione 6@ Uno
o c/o.delle acque, fnalizzate a non permettzre la
Tra le tipologie di intervenu di messa in sicurczza
ate guelle relative 2l pompaceio delle acque di falda, ove
di questo Istituto che defta dpoloeda di incervenio di
da inserita, in guanto I'esperienza ad pegi ACGUIBITa
nseriia, : g af
derazione nella fase emergenziale del

agazione della contaminazione
ancorché lento. Tale pompaggio delle acque profonde, pur
urgenza, sndrd eseguito nei tempi tecnici necessari, che mon
tuiti gli interventi complessi da un punto di visia
melle 48 orc previste per gii interventi di messa in SiCuIezza

d’emergenza.

a ARTICOLO 4.

Al comma
contentrazione da raggl
riferiti @ valori del fond
influenzato dalla contaminazione del
per la st
o osserve che tale frase pud ingenerare notevo
A paramets considerats in
microinquinanti metallicl,
considerati come “valori di fondo
bzgso inguinzmento. Menire per
metaiiicy, data l'alta v

9 di wle aricolo viepe riportato che per "ogni sostanza’ 7 valori di

ungere con gli intervent di bonifica e tiprisiino ambientals sono
O naiurale nel ¢asi 1n cul sis oimostraio che nell'intornc DON
sito i valori di concentrazione del fondo natarale
113 sndicati pell'Allegato 1. A tal proposiic:
le confusione, in quanto, di fatio, per toih
Tabella 1 dell'Allegato 1 del DM 471/92, ad ecceziope del
i valod di concentrazione hmite jvi riportati poOSSOD0 ESSCTE

naturale” di aree a scarsa antroplzz2ziong, € gumdi 2
ici e non

essa sostapza risultano Superion a gue

quanto nguarca 1 microinquinantt metall
ariera pedologica che contraddistingue Je arce mediteraiee ed |

- >

volori e codenze iemporell”. 51 fibens the fzle

attraverso il "mezzo® falda, che & un-



la frazione dI crensoto che supera- 1l valore indicalp per la pressione di vapore zlla
5K & considerata COmeE LR COV. »

~emperatura Ci°293,1

o di.piiure g, vernicl decorative DEL us).. ..

“Ancora PUnione Europea ‘Del FINAIL. REPORT. relarivo . allo studio sula nduzione

tone di VOC. dovuia.allius ‘

rofessionall & pon professional, Tiporta 4 definiziom di VOC: © .7
{i orgamici con una pre

. potenziale delilemiss

4 VOC sono witi | compos ssione di vepore superiore & i0'Pa
a20% L

B_ VD sono mttl § COMPO
250° C ad 1atm;*

¢ VOC sono il 1 ComP
" Ozono Fotochimico POCP)”; ‘

D.vVOC sono i 1 composti organici usati com

st orgamel con 1 iniziale punto G eboliizione inferiore a

osti organicl com ua valore di “Potenziale di Creazione di

e solvent 0 cosolventt

{le normatve’
di atomm di
A EDOTE. - o m

da ﬂormazjonc,,nell’ambito oe
_m.}?g._':m_orgamca com Una_calena

i €)L& e e 519
e IR i genDiT e

Secondo 1 CARB Fnte Californiano
VOC- é-_de.ﬁn'it-o come-MR -5

- sull’are 1
= earbonic”chE ditnoima & inferiore 2 (hon- phe aE0T B

supeniore a 0,1 TmHE.

g Statunstense (USEPA) — regione 1 nel
documento - RISK = — BASED CONCENTRATION TABLE: TECHNCICAL
BACKROUND INFORMATION, identifica 4 classi di inguinant: chimicr nelle acque
in base alle loro proprieta fisiche; tra questi vi sono 3 VOC, 1 quali vengono defimti m
base alla costante di HENTY- o '

L2 costanie di Henry (KH) permetie di vahitare la 1ip
“descrive la ripartizione di un COmpOSty OTZAnco fra la

acquosa, che € in funzione della sua compatibilita con ogmino dei due mezzi. Non'e
altto che il rapporto ira |"abbondanza, del composic nella fase @ass0osa {espressa
ATrAVErso la pressiane parziale) € pella fase acguosa all’equilibfio (espressa At BVErso

|4 GONCENITAZIONE molare). .
Vengono definit] VOC i compost organici con wna COstante & Henry maggiore di 1.93

4 . R .- . L. 7. " -
x 107 atm ¥ m’/moli. 1 amanent compostl 0rgamal vengono defimti come materiall

proanicl adsarbibil”.

L’ Agenzia di Protezionie Ambienta

arsizione in aimosierd. Tnfatt,
fase gassosa € 18 soluzione

Statunilense (:U‘S,E_P.A_) con
ds for Organic AT Pollutants” di gennaio 1997, e pracisamente
relativo alla determinazione del compost organici volatili,
: »_VOC, e precisaments “VOC soro definift 1
: a 25°C e 760

Ancora 'Agenzia di Protezione Ambientale

“Compendium of Metho
cop 1 “Method TO13,
formisce una ulteriore definizione di

compostt orgarici aventi und pressione 4i vapore maggiore di 107 Torr

mm Hg "
Dopo una disemina degli aspet positivi a delie definiziom sopranporiate, sl
conclude affermando che, occorrendo una definizione nnivosa di VOC che comprenda
‘entali che Gi tossicitd per norno di tale classe di COImDOSL, UD2
a cal punto di visia isenico-scientifico € di

per ognun

siggli aspsiti amb
pbssibile Cefinizione da adoitare, corTest
1acile applicazione, 512 qU ella nportata nel documenio USEPA sopra citaio & cioe:




parricolare modo I'lralia, & cormreno fore ritenmenio ai valori del fondo naturzle, che o
tale caso € di origine geologica, & guindi “naturale”, ) guail possono venare anche

considerevolmenie da area ad area (basti pensare alla presenza di Mercurio carsTien sicy
del Monte Amiata), Pertanto.si propone di modificare 1a frase sopraciizia nel secuents

modo;
concentragione de ragghingere cor gl Lnterventi @i bonifica e ripristine, wndieniole

sone rifariti ai valori del fondo rirturale net cast in cid sig dimostrato che nell ‘Lziorno

non influenzato datln contwminazione del siin 1 valort di concentragione del jondo
naterele per le stesse sesiinga. pisuitane superion @ Gaelll indicon acll'Allzgoic 1

stesso’l : , o .
Aj finj dellz valutazione di detto valore del fondo nahirale per i microinquinaunii

metallici sara opportuno procedere non s0lo alla ricerca del contemuto totale di ess) nezl
suolo, . con un aumero @ campionament: tall da permettere una trattazione” dej dai

" atisticamente significativa (almeno 10 campionamerti), ma anche alla ricerca del
confenute clhibile, pelle vane condizion: di campo ipotizzabili, al fine di valutare

rischio sanitario cONNESSD 2 defta presenza di ypicrpinguinanti metallicl

e iy, - A e

DEFINIZIONE SOSTANZE YVOLATILY (VOCU)

Poiché tra le sostanze elencate pella Tabella 1 dell’Allegato i del DM 471/99 i sono
anche sostamze defpibili “volatili” (Compesti Organivd Volauh-VOC), appare
opportuno defmnire in modo univoco cose debba intendersi per VOC, al fine di adotiare
tutte 1s caviele necessarie nella fase di campionamento, aflinchée essa sia rappressntanva

- della situnazicne reale. 7
retta appbiczzione

Mentre si ritiene importante ed estzemamente utile al fini di una cos

del M 471/99, 1a dehnizione di VOC, supportata da ampia bibliografa in merito, non
sembra possihile fornire un’altettanta univoca definizione di “composti” oTZanich sem
volatili (SVOC), mancando, specifica bibliografia e/o norne di siferimento.

Pertanto € parere di guesto Istitnto che ¢ si debba limitare alla definizione di VOC,
anche al fine di rendere pit snelle le procedure operative di cammplopamento «d analisl

delle matnci ambientali suolo e acgua.
Di segnito si riportano alcune definizioni di VOC ripontate in lerteratura e/o 1n nomne

livello Comunitario ed extracomunitario.
la volatilith di un composto organico viene valittafa
Henry (legaia alla

e/o in progetti d) norme emanate 3
In generale si pud affermare che
sulla base della pressione di vapore ¢ della cosianie della legge di

solubilita della sostanza). In parucolare:

Direttiva 1999/13/CE del Consiglio dell’1l marze 1299 suila limitaziope detle

emnissioni di composti organict volatili dovute all’uso di solventi orgamici i talune
attivith e in taluni inpiant: ‘

4 Gazzetio Ugficiale n L &5 de] 29/03/1999

" Viene definito Composto Organico Volatile (COV) qualsiasi composte orgenico che
sbhia a 293,15 ¥ una pressione di vapore di 0,01 KPa o superiore, oppuie che shbia una

volatilila comspondents in particolan condizioni d’vsn. A hini dzlla presenie dietova,

“Per § parpracrri riportas (i Tubella 1 dell'Allegato do 1 o 16 3 velord ar.
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" Tn alterpativa, ove P applicazion
i facile repeTimento, S propong U1

V0L sone tuitl compesi org
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. Quest’ultimz defin

conici cvchii anp pressione @i vapore maggiore di 10 !

e di tale defimzione visulfi complessa o 1 dati non SIATIO

Gdemare Ja sepuenis BEAMIZIONET 1 5 e et

A Per SCSANnZe volodli st iritendono

- pusito di ehaliizione inferiore & 2500 Ca 760 mum Hg”

cesere di facile applicazione, \pfarti 1 punti, di ebollizione delle sostanze chimiche 5000

codificati e di facile reperibalitd in Jetteralura.

Lo

- - rcr et e e
v e e = -

_ , . © [LDIRETTORE DEL L ABORATORIO
, : DT IGTENE AMBIENTALE -
’ (Ing G.A. Zappani)

78—

/90( z}/g‘geg/mujmf_ @'Z@Q /)Owew, é[&@ 36/&4 2

guiad (h )12
.WW;O’L L/‘/L’JJ\\_M\_/QT\;

euti | compasti organici che hamne ua iniziole

izione ha il varmtaggio dl ricomprendere sicuramente wity 1 VOC e di.
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DIFPARTIMENTO PROVINCIALE D CATANZARO
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Prot. n. 197 dei 05/05/06 =
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Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
Direzione Generale per la Qualitd della Vita

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00144 ROMA

c.a. Direttore Generale

dott. Gianfranco Mogcazzini

Oggetto: Sito dinteresse Nazionale di Crotone - Cogsano ~ Cerchiarla. Pareri Arpa. Cal

In riferimenta alla conferenza dei servizi convocata, pregse il Ministero
dell'Ambiente, giorho B magglo '06, per il sito di interesse naziorale di Crotone -
Cassane - Caerchiara, gi esprimono i seguenti pareri in merito al punti 10 it e 12, in
discussione alfOd6G della Conferenza.

Per i punti dalll ol 9 & 13, il Sottogcritto non pud esprimersi perché, al momento, non
& in pogsesso di olcuna relativa documentazione.

e Punfe 10 - Piano di Carafterizzazione dell'Area di proprieta di
BACILLARL GAETANQ. Si esprime parere favorevole o
condizione che:

!. i sondagyi vengano eseguiti fino alia profonditd di 5,5 metr! dal piano
campagna, prelevando 4 campioni di terreno per ciascun sondaggio alle
profonditd rispettivamente di 0,5 mt; 1.5 mt; 3 mt; fondo fora.

2. nelle aree a verde venga effettuate un campione di top soil per la
ricerca di amianfo, dinssine e furani.

3. vengano eseguiti dei piezomesri, se previsti dal Piano dell'Ufficlo del
Commissario di Governo, in conformitd a quanto previgto dal medesimo
Piano (marzo 2004).

4. per il terrenc la lista degli analiti sia integrata con i seguenti
parametri: Cu, Cr VI, Cr tot, Mn, Se, Va.

s Pupto 11 - Piano di Caratterizzazione dell'Area di proprietd della ditta
ROCCA MARIA. Si esprime parere favorevole a condizione
g LT ) che:

)\”"“*""*"““——-j i sondaggi vengane esequiti fino alla profondita di 5,5 metri dal piano

Y z'l)f:h HEDe o e

o 216 campagna, prelevande 4 campioni di terreno per ciascun sondaggio
e allc profonditd rigpettivamente di 0,5 mt; 1,6 mt; 3 mt; fondo foro.
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2 nelle aree a verde venga effetfuato un campione di fop soil per la
ricerca di amianto, diossine e furani,

3. sui terreni prelevati vengano ricercati i seguenti analiti: As: Pb; Cd:
Hg: Ni; Cu; Cr VI Cr Yot Fe: fan: Se: Va Zn; Idrocarburi €2 e Cr12.
Qualora siano superati i limiti previsti dal DM 471/99 per gli
Idrocarburi leggeri e pesanti, siano ricercat anche gli IPA.

4. il piezomeiro gia eseguito in conformitd a quante previsto dal Piano
delfUfficio del Commissario di Governo.

5. sulle acque di falda siano ricercati i seguenti analiti: 504, CI: NOZ;
pH; Conducibilitd elettrica; 02 disciolta: T°C: Al; Ag; Pb: Cd: Hg: Ni:
Cu: Cr VTI: Cr fot; Fe: Mn: Se: Zn: Idrocarburi fotali (espressi in n-
esano).

» Punto 12 - Piano di Caratterizzazione dellArea di proprietd della ditta
TECNOLOGICA. 5i esprime parere favorevole a condizione
che:

1. i sondanggi vengano eseguiti fino alla profondita di 3.5 metri dal piano
campagna, prelevando 4 campioni di terreno per ciagcun sondaggio
alle profonditd rispettivamente di 0.5 mt: 1.5 mt; 3 m#; fondo foro.

2 pelle aree a verde venga effettuato un campione di top soil per la
ricerca di amiante, dioggine e furani.

3. vengano eseguiti dei piezometri, se previsti dal Piano delYUfficio del
Commisgario di Governo. in conformifd a quanfo previsto dal
medesimo Piano (marzo 2004).

4. per il terreno la lista degli analiti sia integrata con | seguenti
paramefri: Cu, Cr VI, Cr tof, Mn. Se, Va; Tdrocarburi Cd12 e Cr12.
Qualora giano superafi i limiti previgti dal DM 471/99 per gli
Idrocarburi leggeri e pesanti, siano ricercati anche gli IPA.

Cordiali saluti.
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