SITO Di INTERESSE NAZIONALE BARI - FIBRONIT M - Z
Esiti della Conferenza di Servizi presso il Ministero del’ Ambiente
¢ della Tutela del Territorio e del Mare
convocata per il giorno19.05.2011

"1, Tllustrazione da parte degli Enti ¢ Organismi pubblici dello stato di attuazione degli !
| interventi posti in essere ¢ da escguire in tema di messa in sicurezza d’emergenza, di
' caratterizzazione, di bonifica e di certificazione di avvenuta bonifica all’interno dell’area
| perimetrata.

1. Premessa

i Il Sito di Interesse Nazionale di Barl - Fibronit & stato inserito tra i Siti da bonificare d'Interesse

Nazionale con il Decreto n. 468/2001 cd e stato perimetrato con DM del 08/07/2002 ¢ pubblicato in

GU n. 230 del 01/10/2002. ’

2. Situazione gencrale

. La perimetrazione dcl SIN riguarda le aree dell’ex stabilimento di produzione di cemento-amianto

Fibronit ed aree ad esso connesse ¢ si estende per circa 150.000 m”.

All’interno del SIN ricadono le seguenti aree:

Area ex Fibronit (vedi p.to 2 dell’o.d.g.): |

Area Bricorama;

Area Grimaldi:

Area Carrozzeria,

Arca Enel ed Area Terna:

. Arca Ferrovie Sud-Est.

AREA BRICORAMA

L area di proprieta Capitalia Leasing &Factoring ¢ ubicata nel settore centrale del SIN ed ¢

caratterizzata dalla presenza di capannone commerciale adibito alla vendita di atirezzature. |

['arca & stata oggetio di caratterizzazione nel settembre 2006 (2 carotaggi e 2 piezometri). Dalle

controanalisi di ARPA Puglia {prot. del MATTM n.7201/QdV/DI del 13/03/2007) sono risultati i

seguenti superamenti: =

) Acque di falda: Al, Fe, tricolometano, 1.2 dicloetano, 1.1-dicloetiiene, tetracloetilene: l,

| o terreni: idrocarburi pesanti (riconducibili ad una perdita di serbatoio di carburante).

Successivamente i1 MATTM con nota prot. 16152/QdV/DI/VII-VII del 18/06/2007 ha richiesto fra le

altre cose:

e  Nuova campagna di indagine cstendendo la caratterizzazione delle acque di falda e suoli:

. L attivazione di idonce misure di messa in sicurezza della falda e dei suoli,

e L’integrazionec della caralterizzazione con uno studio idrogeologico per evidenziare I’andamento !
della falda sotterranea.

In data 04/03/08 si & tenuta una riunionc con ARPA Puglia, Provincia di Bari e Ja societa per

concordare un nuovo piano di indagine consistente:

. n. 2 prelievi dal piezometri esistenti (P1 ¢ P2) per escguire. a cura di ARPA. con estensione delle
analisi anche agli analiti di cui era stato rilevato il superamento;

. Dopo circa 30 gg un ulteriore preficvo da parte di ARPA dei campioni di acque sotterranee;

. n. 3 carotaggi in prossimitd di quelli gia condotti nel 2006 (3 campioni per sondaggio) con |
cstensione agli analiti richiesti dal MATT: : ,f/

. Studio idrogeologico per la definizione dell’andamento reale della falda. /t

I MATT (prot. 13371/QdV/DI del 13/06/2008) ha poi ricevuto i risultati delle analisi delle acque | |

sotterranee condotte da ARPA da cui risultano, al piczometro P2, i seguenti superamenti: |

e Tricloroetano 0,22 ug/l (0.15 CSC); W

. Tetracloroetilene 5,5 pg/t (1,1 CSC): A

E)al documento si evince che il piezometro Pl ¢ risultalo asciutto pertanto la quantita d’acqua |

O‘*EJ\-&-L)JE\)»—-

campionata hon cra sufficiente per svolgere le analisi. |
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“Nella CdS istruttoria del 19.06.2008 sono state formulate le seguenti prescrizioni:
« 1. Visti i risultati di ARPA sulle acque. si richiede di attivare idonce misure di messa in sicurczza
. della falda e dei suoli;
\ 7 In merito alla caratterizzazione si richiede ¢ ribadisce quanto segue:
; - cseguire un indagine alla presenza di AUSL, SPESAL. ARPA e Provincia al fine di
: individuare la presenza di sostanze inquinanti:
t| - indicare V'estensione dell’arca oggetto del piano di caratierizzazione (la caratterizzazione
| dovra essere eseguita con maglia 50X50 m):
‘ _ effettuare un monitoraggio della concentrazionc di amianto indoor e outdoor:
'| - estenderc la caratierizzazione delle acque di falda e dei suoli anche agli analiti di cui si ¢
| riscontrato il superamento delle CSC:

. fornire una carta piczometrica per valutarc I’andamento della falda:

| - risponderc alle osservazioni di APAT (MATT prot. 14091/QdV/DI de! 19/06/2008).
‘; Nella CdS decisoria del 24/07/2008 in merito all’area si ¢ deliberato di richiedere:
"1 atteso lo stato di contaminazione delle acque di falda e dei suoli. cosi come attestato dalla nota
« ARPA Puglia (prot. 7201/QdV/DI del 13.03.07). ¢ nelle more dell’approvazione del Piano di
caratterizzazione, !’ immediato avvio di misure di messa in sicurezza d emergenza defla falda

' medesima ¢ dei suoli. al fine di evitare la diffusione della contaminazione.
‘ al Comune di Bari di attivare. previa diffida, i previsti poteri sostitutivi in danno.
| Pesecuzione delle indagini entro i termini indicati recependo le osservazioni e prescrizion
formulate dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 19.06.2008. unitamente a quelle formulate da
APAT:
' Documenti all’odg

.  “Relazione tecnica relativa al piano di indagine dell’area Bricorama. all’internc del sito di
| interesse nazionale “ex-Fibronit”™ trasmessa da T&A con nota del 05/09/2008. acquisita dal MATT
\ al prot. 21205/QdV/DI del 15/09/2008;
Nel settembre 2008 la societa di consulenza Tia ha redatto e trasmesso la sopra citata rclazione
tecnica recependo solo in parte le osservazioni/prescrizioni delia Conferenza di Servizi decisoria del
24/07/2008, in particolare:
Punto 1 :
Nella relazione tecnica non vi & alcun riferimento alle MISE del suolo ¢ delle acque sotterrance

richieste.

e

Punto 2

Cosi come concordato con ARPA Puglia e Provincia di Rari nella riunione del 04/03/08 sono stati
effettuati:

| o N.3 carotaggi, effettuati a fianco di quelli gia svolti in data 21.09.2000, dai quali sono stati
prelevati n. 3 campioni. Le analisi svolte dalla ditta non_evidenziano alcun supcramenio
rispetto alla colonna A. Un'aliquota di terreno del carotaggio C3 compreso fra il tratto -10e -
100 c¢m {campione 1) € stato consegnato ad ARPA per le controanalisi (non ancora pervenute):

. Sono state effettuate n. 2 campagne di prelievo delle acquc sotterrance (27.03.08 € 24.06.08) i
cui campioni sono stati consegnati ad ARPA per le analisi: Il campionamento € avvenuto solo
sul piezometro P2 poiche 1"altro P1 era asciutto, Sono stati riscontrati 1 seguenti supcramenti:
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v

‘TAB.1 Superamenti riscontrati acque di falda

| patametri ‘, P2 P2 Limiee |
(27.03.2008} {24.06.2008) ue/1 |

[rclorometano 022 _ 05 .15 ‘
‘Tetraclorpetiiene 55 | I 1.1 l

. Tribromometano 8 i 03 |

|_Dibromocloromc:an e

1 |
‘ : B .
I i 3 ' (.13
| | 10 | 017 4~

Con lettera del 23.07.08 indirizzata A’ ARPA la societz esprimeva il dubbio sulla correfterza

dej risultati e richiedeva di effettuare nuovamente le analisi in contraddittorio_alla presenza

congiunta di tecnici ARPA ¢ di un loro tecnico di fiducia.

E’ stato effettuato lo studic idrogeologico basandosi sulle quote aero-fotogrammetriche e sui

dati del livelio della falda nell’area Tema. Da tali dati risulta un andamento della falda da sud -

sud-ovest a nord — nord-est;

Con riferimento alla presenza di amianto indoor e outdoor:

- La copertura del fabbricato Bricorama ¢ risultaio in fibrocemento ccologico (vedi relazione
tecnica de! 20.12.06):

. Non ¢ stata riscontrata la presenza di amianto nel terreno al disotto dell area Bricorama (ie
controanalisi dell’ ARPA non sono pervenute); ‘

. Sebbene al di sotto del piazzale Fibronit, ad usufrutto Bricorama, sia siata riscontrata la
presenza  di amianto. secondo la Bricorama, 'asscnza di  discontinuita nella |
pavimentazione impedisce la dispersione di fibre nell’aria. cosi come da esito del
sopralluogo congiuntc con ARPA. Provincia, ASL. Comune del 20/06/2008 che stabilisce
anche interventi periodici di controllo delle condizioni di manutenzione dellc superfici
calpestabili da inviare mensilmente agli enti di controlio:

. Non & stata riscontrata dai tecnici ARPA la presenza di fibre acrodisperse all’interno del
capannone (vedi CdS decisoria del 24.07.2008).

| Bromaodiclorometano

Relazione relativa agli interventi di “MISE" da eseguire sull ‘area Bricorama trasmessa da T&A
con nota del 30.10.2008 acquisita al prot. del MATTM con n. 24041/QdV/DI del 04.11.2008;

Nota prot. 26071/QdV/DI del 18/11/08 del MATTM in cui si comunicava che le proposte di MiSE
per l'area Bricorama risultavano inadeguate e si formulavano delle prescrizioni relative al
documento sopra citato:

Nota prot. 28934/QdV/DI del 23/12/2008 del MATTM in cui si ribadiva la richiesta alla
Bricorama di attivare le misure di messa in sicurezza d’emergenza dclla falda e dei suoli. ¢ ad
Arpa la validazione delle indagini condotte sui suoli in data 24.06.2008;

Nota del 23.01.09, acquisita al prot. del MATTM con nota n.01619/TRT/DI de] 23.01.2009. con la |
quale la T&A ha trasmesso copia dei verbali ARPA relativi ai campionamenti dellc acque di falda
dei piezometri dell’arca Bricorama, Enel-Tema ¢ CNR eseguiti a gennaio 2009:

Nota prot. 96171 del 10/04/2009, acquisita al prot. del MATTM con n.07844/QdV/DI del
14.04.09, con la quale il Comunc di Bari ha trasmesso i risultati di ulteriori indagini sulle acque di ‘
falda eseguite da Arpa. Da tall indagini si evince che non si sono riscontrati superamenti delle CSC |
per i parametri analizzati. Pertanto a seguito di una riunione tenutasi a livello locale i partecipanti l I}'
hanno comunicato di non ritenere necessari gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza I .
richiesti nella citata CdS e di ritepere opportuno eseguire delle attivita di monitoraggio della falda \ i

42

realizzando 2 monitoraggi con una cadenza semestrale. ~

y;
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| I area si estende per una superficie pari a circa 1767 m>: 1l suolo ha acquisito una destinazione |
| prettamente produttiva‘artigianale.
Nella citata CdS decisoria del 24.07.08 si ¢ deliberato di approvare il Piano di Caratterizzazione
relativo alle particelle 5 e 7 (rispettivamente, area “Grimaldi” e area “Carrozzeria”) con Ja prescrizione |
che i campionamenti dei suoli dovranno interessarc la sola parte insatura del terreno. Dovranno quindi
essere ridefinite le profondita dei singoli orizzonti da indagare. La Conferenza ha deliberato. inoltre. di -
richiedere la presentazione dei risultati della caratierizzazione entro 20 giorni dal ricevimento del
verbale. )

Documenti all’odg :

> Nota prot. 110312 del 04/05/2010., acquisita al prot. del MATTM con n. 11790/TRI/DIL del
12/05/2010. con la quale il Comune di Bari ha trasmesso |'ordinanza con la quale diffida 1
proprietari dell area a presentare il progetto di bonifica.

% Nota prot. 143784 del 08/05/2010, acquisita al prot. del MATTM con n.13792/TRI/DI del
16/06/2010, con la quale il Comune di Bari ha revocato la diffida in quanto i proprietari dell area
Carrozzeria hanno acconsentito ad affidarsi al Comune per la progettazione della bonifica |
dell’area.

Per quanto riguarda i risultati della caratterizzazione dei suoli. della falda. le relative validazioni di

ARPA nonché la messa in sicurezza permanente delle suddette aree si rimanda al Progetto definitivo

di cui al punto 2a all’o.d.g. i

'\_AREA CARROZZERIA E GRIMALDI (vedi punto 2a all’odg). |

AREA ENEL E TERNA

In merito all’arca Enel e Terna nella CdS decisoria del 24/07/08 si & deliberato di subordinare lo
. svincolo dell’area al chiarimento richiesto ad Arpa in merito al documento acquisito dal MATTM al |
| prot. 2798/QdV/DI del 03/02/2007. Infatti a fronte di un prelievo di 8 aliquote ¢ 2 plezometri. come
\ risulta dal verbale trasmesso, sono stati forniti i risultati di 2 sole aliquote (top soil) e due piezometri e
| previa acquisizione del parere di ISPESL.

| NON E PERVENUTA U LTERIORE DOCUMENTAZIONE. ‘

l
FERROVIE SUD-EST

| Nella CdS  decisoria del 30.03.04 si & deliberato di  approvare con prescrizioni il Piano di
Caraticrizzazione della trafta ferroviaria di collegamento quartierl Japigia-San Pasquale, trasmesso .
| dalla Socicta Ferrovie Sud-Est,
Nella CdS decisoria del 22.09.04 si & deliberato di. visti gli esiti della Conferenza istruttoria tenutasi il
22.07.04. di approvare. con prescrizioni, il documento “pigno della Caratterizzazione del sedime
l_férroviario della tratta Bari Sud-Est da Bari Centrale — Bari Mungivacca™, inviato dalla Socicta |
| Ferrovie Sud Est ed acquisito dal Ministero al prot. n. 3085/QdV/DI del 04.03.04.
NON E PERVENUTA ULTERIORE DOCUMENTAZIONE.

[ — | |

Durante la Conferenza di Servizi istruttoria, in merito a quanto sopra.
» per ['area Bricorama si & preso atlo della “Relazione tecnica relativa al piano di indagine
dell’area Bricorama, all'interno del sito di interesse nazionale “ox-Fibronit” di Bari trasmcessa
da T&A il 05/09/2008 ed acquisita dal MATT al prot. 21205/QdV/DI del 15/09/2008

subordinatamente al recepimento delle seguenti osservazioni: '} _-
1. si richiede la validazione da parte di ARPA sui campioni di suolo prelevati in data A
24.06.2008; \

A

2. le analisi relative all’amianto nci suoli dovranno esprimere il quantitativo come contenuto di U
amianto e non in fibre libere. Il metodo adottato sara quello della diffrattometria a raggi X %

s 7
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(XRD) oppure LR. trasformata di Fourier (FTIR). Nel caso si adotti questo ultimo metodo
deve necessariamente essere indicata la procedura analitica seguita.
I partecipanti alla Conferenza di servizi istruttoria, inoltre hanno preso atto di quanto emerso dalle
indagini eseguite sulle acque di falda da Arpa Puglia (prot. 96171 del 10/04/2009) dalle quali si
evince che non si sono riscontrati superamenti delle CSC per i parametri analizzati nelle acgue di
falda e hanno richiesto alla Societa i risultati delle attivita di monitoraggio semestrale dellc acque di
falda realizzati successivamente.
I partecipanti alla Conferenza di servizi istruttoria hanno richiesto, inoltre, ad Arpa Pugha di
chiarire le motivazioni tecniche per cui nelle analisi di cui al prot. 96171 del 10/04/2009 non ¢ stata
riscontrata contaminazione da organo clorurati e metalli contrariamente a quanto rilevato nei
precedenti campionamenti.
> per ’area Enel /Terna ¢ stata ribadita la richicsta ad Arpa di inviare le analisi delle restanti 6
aliquote relative alla validazione delle analisi relative alla caratterizzazione dei suoli al fine
della restituzione agli usi legittimi dell’arez.

ULTERIORI RISULTANZE ISTRUTTORIE

A seguito di quanto richiesto nella CdS istruttoria I’ARPA Puglia, con nota prot. 0036674 del

20.07.2011 acquisita dal MATT al prot. 23549/TRI/DI del 21.07.2011, trasmette:

- validazione positiva dei campioni di suola dell’area Bricorama prelevati in data 24/08/2011;

- le motivazioni tecniche per cui nelle analisi di cui al prot. 96171 del 10/04/2009 non é stata
riscontrata nelle acque di falda contaminazione da organo clorurati e metalli. Secondo ARPA le
motivazioni sono da ricercare nella superficialita della falda stessa ¢ nello scorrimente di essa
per cul eventuali oceasionali contaminanti poSSONO NON €SSEre Sempre presenti. ARPA fa inoltre
presente che, pur superando i limiti del D.Lgs 152/2006, i valori riscontrati sarcbbero, per
un‘acqua potabile, nella norma;

- In merito alle 6 aliquote mancanti per I"arca Enel /Terna, esse sono da richiedere alla
Ripartizione “Tutela dell” Ambiente, Igiene e Sanita” del Comune di Bari.

Durante la medesima Conferenza di Servizi istruttoria, in merito all’area Ferrovie Sud Est il
Comune di Bari ha comunicato che la Ferrovia Sud Est non & pill un soggetto interessato e che
fornira un aggiornamento dettagliato in merito a tale argomento.
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2.
| a) “Progetto definitivo degh interventi di messa in sicurezza permancnte -revisione 1-
febbraio 2011” trasmesso con nota prot. n. 39941 del 17/02/2011 acquisito al prot. del
MATTM con n. 6622/TRI/DI del 01/03/11;
b) “Progetto definitivo degli interventi di messa in sicurczza permanente — revisione 1-

2011” trasmesso per conto del Comune di Bari con nota prot. n. 74 del 15/09/2011,
acquisito al prot. del MATTN n 28158 TRI/DI del 15/09/2011;

Recepimento delle osservazioni della Conferenza dei servizi Istruttoria del 19 maggio

Breve iter amministrativo

caratterizzazione per la definizione dello stato di contaminazione dei luoghi.
% La CdS decisoria del 24/07/2008 approva con prescrizioni “Progetto_preliminare Messa in
Sicurezza Permanente” del sito;

% Con nota prot.180316 del 22/07/2010. acquisita dal Ministero dell’Ambiente ¢ della Tutela

rasmesso il “Progetto definitivo degli interventi di Messa in Sicurezza Permanente”,

%» Con nota prot. 121163 del 14/05/2010. acquisita dal Ministero dell”’ Ambiente ¢ della Tutela
del Territorio e del Mare al prot. 13140/TRI DI del 21/05/2010. il Comune di Bari ha
comunicato che con Deliberazione del Consiglio Comunale di Bari n.55 del 02/05/2005 ¢
stata adottata la variante al P.R.G. del sito ex Fibronit ad arca a verde pubblico di tipo B —
verde di quartiere, successivamente approvata dalla Regione Puglia con Deliberazione della
Giunta Regionale n.16 del 23/01/2007:

> Con nota prot. 143784 del 05/06:2010, acquisita dal Ministero dell’ Ambiente ¢ della Tutela
del Territorio e del Mare al prot. 15792/TRI DI del 16/06/2010, il Comune di Bari ha
revocato 1’Ordinanza n.2010/00240 del 02/04/2010 per 'area “Carrozzeria” m quanto i

definitiva di bonifica all’ Amministrazione comunale ed imputando i relativi costi agli stesst
proprietari.

Osservando e sottolineando preliminarmente che il Progetto Definitivo si discostava in modo
sostanziale dal Progetto Preliminare ritenuto approvabile con prescrizioni nella CdS decisoria del
24/07/2008 si sono tenuti una serie di incontri:
o indata 27.10.2010 presso il Ministero Ambiente;
o indata 25.11.2010 presso il Comune di Bari;
o indata 10.01.2011 presso il Ministero Ambiente.
Gli Enti preposti hanno quindi fatto pervenire i seguenti pareri tecnici:
o 1SS in data 07.09.2010;
o Provincia di Bari-Servizio Ambiente ¢ Rifiuti in data 13.10.2010;
o Ministero dell’ Ambiente in data 10.01.2011;
o ISPRA in data 28.10.2010;
o INAIL (ex ISPESL) in data 10.1 1.2010.
Successivamente la Direzione Generale Tutela del Territorio ¢ delle Risorse idriche ha richiesto
la ripresentazione del citato progetto definitivo con il recepimento delle prescrizioni trasmesse
dagli Enti scientifici e dalla medesima Direzione.
Nel febbraio 2011 il Comune di Bari ha trasmesso il “Progetto definitivo rev 17 all’odg per il
quale la D.G. TRI con nota prot. 6729-6732-6727/TRI/DI del 02/03/2011 ha trasmesso una
ric

hiesta urgente di parere all’ ISPRA, ISS, INAIL (EX ISPESL).

-

Nel sito ex Fibronit. nel corso del 2006. vengono effettuate una seri¢ di attivita i

del Territorio e del Mare al prot. n.20187/TRI/DI del 05/08/2010, il Comune di Bari ha

soggetti proprietari hanno reso nota ]a volonta di far eseguire la progettazione preliminare ¢

6
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Fr Con nota prot.n.120197 del 16.05.11, acquisita al prot. 15879/TRI/DI del 16/05/2011 ¢ stato

(allegato).
% Con nota del 17.05.2011 n. 16772 ¢ stato trasmesso il parere tecnico con prescrizioni di ISPRA
acquisito al prot. 16209/TRI/DI del 19/05/2011 (allegato).

Documento a) all’odg

1l documento all’odg sostituisce il precedente progetto definitivo presentato dal Comune di Bari e
recepisce le prescrizioni fornite dagli Enti scientifici. Tale documento all’odg contienc:

a) Risultati della caratterizzazione integrativa delle aree Carrozzeria ¢ Grimaldi;

b) 1} progetio definitivo di bonifica’ misp dell*area ex Fibronit di competenza:

¢) Analisi di rischio sito specifica;

d) Proposta di caratterizzazione integrativa € monitoraggio ex Fibronit post operam.:

'¢) La stima costi di bonifica sub-lotti (Enel — Terna, Carrozzeria, Grimaldi).

a) Risultati della caratterizzazione dei terreni e delle acque dei sub lotti Carrozzeria e
i Grimaldi.

Sub lotro Carrozzeria

La caratterizzazione ¢ stata cseguita conformemente a quanto prescritto nelta CdS del 24/07/2008
che prevedeva n. 3 sondaggi e n. 2 piezometri (& stato realizzato solo il piezometro a valle poiché
quello a monte era gia esistente).

Vengono riportati di seguito le contaminazioni riscontrate da parte di Arpa nei suoli.

Tab. 1
Supecramenti riscontrati nel suolo
\ ﬁaramexri CSCwmblzDls 15206 23 | SPZ2s | S24
-i L (0.45/1m) | (0.20/1.35m) * (0.20/1.35m)
‘Amianto 1000 mg/kg 6060 myg/kg
| Stagno 1 merkg | 2.87mg/kg |
| Idrocarburi pesanti | 50 mg/kg | 120mg/kg

Nessun superamento € stato riscontrato (analisi ARPA) nelle acque di faida.

Sub lotto Grimaldi

La caratterizzazione & stata eseguita efl fettuando n. 2 sondaggi.

' Le analisi dei campioni del suoli, effettuate da ARPA, hanno evidenziato una contaminazione da
berillio (827 prof 0,08-1 .50 m). mentre 1l sondaggio S26 ¢ risultato pulito.

Nessun superamento € stato riscontrato (analisi ARPA) nelle acque di falda.

b) Progetto definitivo

Gl interventi previsti nel progetto all’odg sono:

1. allestimento cantiere;

5. smantellamento ¢ demolizione progressiva di edifici, capannoni strutture contaminate da
amianto;

smantellamento e demolizione progressiva di edifici, capannoni ¢ strutture residul (ubicati
presso area Sud);

4. smaltimento presso impianti esterni delle frazioni non contaminate € a diverso recupero;

5 realizzazione di un volume confinato di messa in sicurezza permanente on site (21.600 mq) per

|

» con terminazione perimetrale mediante palancolatura allestita a vibro infissione;

trasmesso il parere favorevole della Provincia di Bari in merito al Progetto definitivo all’odg |

la collocazione dei big-bags contenenti macerie contaminate da amianto mediante:
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Y ¥ VY ¥

delimitazione perimetrale mediante allestimento muratura di contenimento;

allocazione dei big bags contenenti le macerie frantumate contaminate da amianto,
isolamento superficiale;

messa in sicurezza permanente del sito mediante allestimento di sistemi di isolamento
superficiale dei terren risultati contaminati da amianto;

% esecuzione di controlli sanitario ambientali in corso dopera e verifiche finali
dell’intervento a valle della conclusione degli interventi di messa in sicurezza permanente:

Y ¥ XYY

| 6. gestione delle acque meteoriche:

7. moniloraggi e controlli ambientali.
Crono programma

" Si prevede il completamento della Misp in 32 mesi.

Costo complessivo del progetto
Il costo previsto per il progetto ¢ di 11.902.967,59¢€.

Sono inoltre previste ulteriori spese per indagini integrative. gare d'appalto ed cventuali spese di |

commissioni etc. per un totale di 2.877.032,41€.

¢) Analisi di rischio sito specifica

E’ stato valutato uno scenario “ricreativo” atilizzando il softwarc Giuditta in conformita al'

documento ISPRA “Criteri metodologici per 1'applicazione dell’analisi assoluta di rischio ai siti
contaminati” e 1 dati chimico/tossicologici della banca dati ISPESL/ISS.

I risultati dell’ AdR hanno condotto alle scelte progettuali di cui al odg (rimozione dei punti che |
' hanno mostrato superamenti per quegli inquinanti per i quali sono stati evidenziali rischi non

tollerabili o loro Misp).

Con nota prot.16538 del 11/04/2011, acquisita al prot. del MATTM con n. 15129/TRI/DI del
10/05/2011. I’ISS ha comunicato di ritenere condivisibile “la stesura dell’analisi di rischio™ inoltre
ha richiesto che ulteriori variazioni del modello concettuale dovranno essere presentate in una
ulteriore analisi di rischio che tenga della nuova situazione.

'd) Proposta di caratterizzazione integrativa e monitoraggio ex Fibronit post operam;

Suolo

' Sara effettuata una campagna di indagine integrativa sui terreni non oggetto di Messa in sicurezza |

permanente/isolamento superficiale.

Conformemente alle prescrizioni INAIL, il Comune propone di realizzare 85 sondaggi spinti sino a
5 metri da p.c. utilizzando una maglia 20x20m con il prelievo di 255 campioni. Le superfici
interessate sono circa 34.000m2. Tl Comune prevede di realizzare i campioni in contraddittorio con

. gli Enti preposti.

Aria

| Conformemente alle prescrizioni ISPSEL, il Comune sottoporra agli organi di controllo e agli enti

scientifici, il piano di monitoraggio dell’aria che prevedera un sistema di centraline con lc

caratteristiche indicate da ISPRA. 11 posizionamento ed il numero delle centraline sara determinato |

in autonomia;

Acqua
E’ previsto un piano di monitoraggio delle_acque di falda caratterizzato da una rete di 13

piezometri gia esistenti da eseguire con cadenza trimestrale. 1 parametri proposti da ricercare nelle
acque di falda sono i seguenti:

Metalli;

Solventi alogenati cancerogeni e non;

BTEX;

IDROCARBURI TOTALI
IPA

|

]
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[ > PCB
» Amianto.

e) La stima costi di bonifica sub-lotti (Enel — Terna, Carrozzeria, Grimaldi).
Si riporta di seguito la stima dei costi di bonifica dei 3 sub lotti. Tale importo riguarda sia le spese
| di bonifica vere e proprie sia le spese di monitoraggio post operam.

| TOTALE
ENEL TERNA | €5.753.084.25
|
I

CARROZZERIA | € 67.850.85
GRIMALDI | €63.562,50 |

La Direzione Generale Tutela del Territorio € delle Risorse Idriche (TRI) ha preso atto dei risultati
delle Indagini di caratierizzazione dell'ared Carrozzeria e Grimaldi, fomitc da Arpa Pugla,
contenute nel documento all’odg, acquisito al prot. del MATIM n. 6622 del TRI/DI del
01/03/2011.

La DG TRI prende inolire atto del parere favorevole sul progetto definitivo della Provincia di Bari
{rasmesso con nota prot. n.120197 del 16.05.11, acquisita al prot. del MATTM n. 15879/ TRI/DI del
16/05/2011.

La DG TRI, che ha sottoposto il Progetto Definitivo anche all’esame della Segreteria Tecnica a

supporto della DG, ha ritenuto approvabile in sede di CdS istruttoria il “Progetto definitivo degli

interventi di messa in sicurezza permancenie _revisione 17 acquisito al prot. del MATTM al n. 6622

del TRI/DL del 0170372011 con le prescrizioni, formulate di concerto con ISPRA, riportate di

seguito:

1. relativamente alla realizzazione del volume confinato“Corpo 1VC™, si prende atto del
recepimento delle prescrizioni, ma si richiede di verificare i costi complessivi dell’intervento
che, dalle verifiche effettuate, risulterebbero eccessivi;

7. & necessario fornire le analisi di caratterizzazione dell'intonaco degli edifici area sud -angolo
tra via Omodeo ¢ via Caldarola per aticstare 1’assenza di amianio;
1. & necessario descrivere le modalita operative di demolizione degli edificile Z;

4. non si concorda con le modalita di bonifica previste per i capannoni e per i silos che prevedono,
in una prima fase, 1’abbattimento delle porzioni rialzate delle medesime con stoccaggio delle
maceric nelle porzioni inferiori (che devono comunque rimanere confinate staticamenie €
dinamicamente) ed, in una seconda fase, I’inizio delle attivita di abbattimento dei capannoni
diametralmente opposti. Si ritienc opportuno procedere bonificando prima le porzioni rialzate
dei citati edifici e subito dopo le corrispondenti porzioni sottostanti al fine di evitare gli elevati
costi di mantenimento in essere del confinamento dinamico ed il pericoloso abbancamento, per
periodi prolungati all’interno di dette aree, di macerie pericolose;

5. sirichiede il dettaglio tecnico delle modalita operative di ritombamento vasche in quanto solo
sommariamente descritto; i

6. si richiede di integrare il progetto specificando le modalita di stoccaggio temporanco del A
materiali non contenenti amianto presenti all’interno delle strutture, (materiali ferrosi, vetro,

legno, ecc.); ,
7 si richiede la rimozione della pavimentazione € dei plinti di fondazione nelle aree destinate a
verde pubblico nel caso in cui non si preveda un successivo intervento di capping; %

9
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8 sirichiede di rimuovere tutti gli hot spot non contenenti amianto e di effettuare di concerto con
ARPA e ASL le opportune verifiche di pareti ¢ fondo scavo prendendo in considerazione il
Protocollo APAT “pareti e fondo scavo’;

9. per I’attribuzione del CER ai terreni scavati si richiama il parere MATTM. In ogni caso ARPA,
Provincia ¢ ASL dovranno validare i codici CER utilizzati e validare I'intero ciclo di geslioné
dei rifiuti:

10, la bonifica delle tensostrutture prima delle fasi di montaggio e smontaggio deve prevedere
anche il lavaggio e incapsulamento, in accordo con ARPA e ASL. qualora vi sla un esito
positivo del monitoraggio di fibre acrodisperse connesse alle operazioni di decontaminazione:

11, si ribadisce quanto gia prescritto nella preccdente CdS decisoria relativamente ad un piano di
campionamento. con frequenza bisettimanale, delle acque sia delle UDP sia delle UDM per il
controlio dello stato di mtasamento dei filtri delle unita di trattamento acque ¢ relative analisi
in SEM da effettuarsi congiuntamente con "ARPA competente per territorio™

12. in merito alla gestionc delle acque meteoriche. si richiede la caratterizzare delle acque
meteoriche a monte della vasca di raccolta per verificare I’assenza di fibre di amianto. ISPRA
si dichiara disponibile a contribuire alla definizione di valori limite nelle acque:

—
Ll

alla luce dello stato di contaminazione delle acque di falda. st richiede la predisposizione di

idonei interventi di contenimento idraulico al fine di garantire. ai sensi della normativa vigente.

il rispetto al confine del sito degli obiettivi di qualita delle acque sotterranee, corrispondenti

alle CSC o a quanto indicato nei piani di tutela.

14. si dovra evitare che gl operai raggiungano le singole strutture oggetto della bonifica privi degli
idonei DPI™:

15. siricorda che irisuliati ditutte le analisi devono esserc validati da Apa;

16. si richiede all’ASL e alla SPESAL locale di presenziare durante le attivita di bonifica da
amianto al fine di verificare la corretta esecuzione delle stesse. nonché sulle procedure adottate
in tema di sicurezza de} lavoro,

17. si richiede, inoltre, il rispetto integrale delle Linee Guida ISPESL allegate:

18. ai fini della predisposizione del Decreto di approvazione finale del Progetio definitivo di
bonifica, si chiede alla Regione Puglia di far conoscere proprio parerc in merito al progetto
definitivo nonché se gli interventi in esso previsti sono assoggettati alla Valutazione di Impatto
Ambientale regionale €, in €aso affermativo, sc & stata avviata e/o completata la necessaria
procedura;

19. dovra essere acquisito parere in merito al progetto definitivo da parte di Regione Puglia, ARPA
Puglia, ASL e SPESAL;

20. inoltre, in merito alla Stima costi di bonifica si richiede alla Regione Puglia la verifica della
congruita dei costi al sensi dell’art. 6 del D.M. n. 468/01.

Si riticne condivisibile VAnalisi di Rischio sito specifica contenuta all’interno del Progctto

definitivo cosi come confermato da 1SS con nota prot.16538 del 11/04/2011, acquisita al prot. del

MATTM con n. 15129/TRI/DI del 10/05/2011 e come confermato da ISPRA (I1S/SU0/2011/142)

subordinatamente al recepimento delle scguenti prescrizioni: n

21. per le acque di falda vanno predisposti idonei interventi di contenimento idraulico al fine di |
garantire, ai sensi della normativa vigente, il rispetto al confine del sito degli obiettivi di gualita
delle acque sotterrance, corrispondenti alle CSC o a quanto indicato nei piani di tutela;

22. qualora dovessero verificarsi in sede esecutiva variazioni del modello concettuale dovra essere v
presentata un’analisi di rischio aggiornata. /%/
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La DG TRI prende atto della Proposta di caratierizzazione integrativa dei sub lotti ¢ monitoraggio
ex Fibronit post operam, contenuta nel documento all’odg, acquisito al prot. del MATTM n. 6622
del TRI/DI del 01/03/2011, con le seguenti osservazioni ¢ prescrizioni:

23 in merito alla caratterizzazione integrativa dei suoli si richiede una planimetria con
I'indicazione delle superfici da carattcrizzare € con }'ubicazione dei relativi sondaggi ¢ dei
piezometri che dovranno cssere disposti in posizione monte jvalle rispetto al flusso di falda.
anche al fine del corretto dimensionamento di contenimento idraulico;

24. per la prescntazione di una dettagliata ricostruzione della idrogeologia del sito, si richiede di
altrezzare i piezometri per una registrazione in continuo del livello di falda. Cid risulta
funzionale anche per il successivo monitoraggio in continuo della falda al fine di registrare
eventuali variazioni del livello di falda che puo esserc influcnzato anche da opere,/ilmtcr\’gnti che
potranno interessare il sottosuoio fuori dal sito SIN:

3]
i

. il sopra citato monitoraggio risulta anche necessario ai fini del corretto dimensionamento degli

interventi di contenimento idraulico al fine di garantire il rispetto delie CSC;

26. si ribadisce che le aree occupate attualmente dagli stabilimenti produttivi, in occasione di una
eventuale futura dismissione, dovranno essere oggetto di idonea caratterizzazione dei suoli e,
ove necessario, della bonifica det terrent;

~7_ i richiede ad ARPA la verifica della integrita della pavimentazione delle aree (capannoni)
accessibili al pubblico:

28. i} piano delle attivita, comprensivo del posizionamento dei sondaggi. deve essere concordato
con 1'autorita locale in modo da consentire le azioni di controllo dei campionamenti e delle
analisi ivi compresa [’esecuzione del 10% di controanalisi di verifica. per la validazione da
parte dell’Ente competente.

1l posizionamento, il numero delle centraline per il monitoraggio dell’aria durante !'intervento

nonché per il periodo di monitoraggic pos! operam. dovra essete determinato in accordo con ghi

Enti locali competenti.

All’esito di tale monitoraggio potranno essere stabilite le modalita di un’eventuale fruizione

dell’area.

Durante la Conferenza di Servizi istruttoria gli Enti presenti (Regione Puglia con prescrizioni,

ARPA Puglia con prescrizioni, ISPRA con prescrizioni, Comitato Cittadini Fibronit, Associaziont

Esposti Amianto, CGIL Nazionale - Dipartimento Ambiente, Sigea con osscrvazioni) hanno

espresso parere favorevole al progetto all’odg.

ULTERIORI RISULTANZE ISTRUTTORIE

In risposta alle prescrizioni formulate in sede di Conferenza dei Servizi Istruttoria del 19.05.2011

sono giunti alla Direzione i seguenti documenti:

e Parere positivo, con prescrizioni. su “Progetto Definitivo di Messa in Sicurezza Permanente del
Sito inquinato di Interessc Nazionale ex Fibronit di Bari” trasmesso dalla Regione Puglia con
nota prot. n.0003665 del 01.06.11. acquisito al prot. del MATTN n. 17952/TRI/DI del |
01/06/2011; /

e Valutazione positiva, con prescrizioni, su “Progetto Definitivo relativo all’Intervento di Messa yl
in Sicurezza Permanente del Sito inquinato di Interesse Nazionale ex Fibronit in Bari, ai sensi )
del D.Lgs 152/06 ¢ s.m.]. — Conferenza di Servizi: 19 maggio 20117 trasmessa da ARPA \
Puglia con nota prot. 0030065 del 10.06.2011 ed acquisita al prot. det MATTN n. 18981

TRI/DI del 13.06.2011;
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« Avvio della procedura di VIA relativa al sito ex Fibronit di Bari trasmesso dal Comune di
Bari, con nota prot. n. 237912 del 10.10.11. acquisito dal MATT al prot. 3091 1/TRI/DI del
11/10/2011:

I.a Regione Puglia con la citata nota del 01.06.2011:

- in merito al p.fo I8 esprime parere favorevole in merito al Progefto definitivo ¢ ritiene
necessario attivare ta procedura di V alutazione di Impatto Ambientale regionale per il volume
confinato di messa in sicurezza VG,

- in merito al p.to 20 comunica che si csprimera sulla congruita dei costi ai sensi dell art. 6 del
D.M. n. 468/01. dopo I'approvazione dei relativi interventi “di messa in sicurezza. piani e
progetti”.

['ARPA Puglia con la citaw nota del 13.06.2011:

- in merito al p.to 19 esprime parere favorevole in merito al progetio definitivo:

[l Comune di Bari con la citata nota del 11.10.2011:

- in merito al p.fo 18 comunica di aver avviato la procedura di Valutazione di Impatto

Ambientale regionale per il volume confinato di messa in sicurezza JVC:

Al fine di rispondere a tutte le prescrizioni {formulate, cosi come concordato in sede di Conferenza

dei Servizi istruttoria, il Comune di Bari ha trasmesso il “Progefto definitivo degli iniervent i

messa in Sicurezza permanentc — revisione 1- Recepimento delle osservazioni della Conferenza det

servizi Istruttoria del 19 maggio 2011 (p-to 2b all’odg) nel quale vengono fornite le seguenti
risposte in merito alle prescrizioni sopra citate:

- p.to 1 siail Computo metrico Estimativo che il relativo Quadro Economico sono stati elaborati
sulla base di un’analisi di mercato e sull"esperienza dei progettisti;

- p.o 2 Non sono state effettuate le analisi di caratterizzazione degli intonaci degli edifici
presenti nell’area sud per attestare I'assenza di amianto. Sara cura cd onere dell” Appaltatore
effettuare il campionamento ¢ 1'analisi dell’intonaco prima della demolizione. Qualora fosse
riscontrata la presenza di amianto, la procedura di demolizione sara la medesima descritta per
gli altri edifici contaminati (allestimento di una camera confinata);

- p.do 3 Il capannone 7., costituito da una serie di pilastri ed una copertura in amianto, € stato
smantellato nel corso dei “Lavori a tutela della salute pubblica negh anni 2005 — 2007" ad
eccezione del muro lungo il confine con 'arca Enel Temna che costituisce parte del muro di
cinta e che & privo di amianto come da campionamento ARPA del 03/06/2009. Non si prevede
la demolizione di tale muro. Il capannone [ sara demolito nella fase 4 con le medesime
modalita operative degli altri edifici;

- pto 4 la demolizione del padiglione D8 e del torrino verra effettuata nella fase 3
contestualmente alla demolizione del capannone D. Analogamente anche la demolizione dei 3
silos sara eseguita in fase 5 contestualmente alla demolizione de} capannone F;

- p.to 5 il ritombamento sard effettuato mediante apporto d; materiale esterno idoneo. 1 detiaghi
esecutivi saranno elaborati e trasmessi preliminarmente all’avvio dei lavori;

- p.to 6 | materiali di risulta non contenenti amianto (effettuazione dello scotch test) saranno
depositati in un area opportunamente delimitata e non esposta agli agenti atmosferici fino al
raggiungimento delle volumetrie utili al conferimento a smaltimento, via analisi di omologa:

- pio 7 Siale pavimemazioni che i plinti di fondazione degli edifici industriali non saranno
rimosse ma saranno 0oggetlo di messa in sicurezza mediante la stesura di un geocomposito
bentonitico,

- pto8a contrariamente a quanto riportato nel “Progetto definitivo degli interventi di messa in
sicurezza permanente — TEVISIONe 1”7 nel documento integrativo non si prevede piu la

17
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rimozione degli hot spot ma bensi solo una attivita di MSP e le aree “Carrozzeric™ e “Grimaldi™
non sono piu oggetto del progetto presentato (vedi p.to 2a all’odg};

- p.to 9 Non prevedendo la rimozione degli hot spot non si rende necessario I"attribuzionc del
codice CER:

- pto 10 In caso di esilo positivo del monitoraggio delle fibre aerodisperse connesse alle
operazioni di decontaminazione, si provvedera al lavaggio ed all’incapsulamento della
tensostruttura, prima del suc smantellamento;

- pdo 11 Peril controllo dello stato di intasamento dei filtri delle acque dell unita di trattamento
nelle UDP ¢ UDM si effettuera un campionamento bisettimanalc incluse le analisi SEM:

- pto 12 Le acque meteoriche intercettate da ciascun corpo confinato saranno raccolte in 3
vasche alimentate da pompe di rilancio allocate in pozzetti di ispezione. dai quali sara possibile
effettuare i campionamenti. La definizione del valore limite da rispettare sara definito dalla
ditta appaltatrice in collaborazione con ISPRA:

- pti 13,21, 24 ¢ 25 Per evitare la diffusione della contaminazione, sara effettuata una MISL
delle acque di falda mediante I’emungimento delle acque da n® 2 piezometri {(quelli nci quali si
& evidenziata la contaminazione) e il loro scarico in fognatura nel rispetto dei liniti previsti per
lo scarico. In corso d’opera, in funzione dei risultati delle campagne di monitoraggio. di
decidera se allestire un impianto di trattamento delle acque emunte;

- p.to 14 Si prevede che gli operatori nell’UDP indosseranno i DPI prima di accedere alle varie
arre di bonifica:

- p.o 15 Tutte le indagini ambientali saranno comunicate preventivamente agli Enti di controllo:

- p.te 16 Sia il programma dettagliato delle attivita sia eventuall variazioni saranno comunicate
agli Enti di controllo per le verifiche di competenza;

- p.to 22 Qualora in fase esecutiva dovessero verificars: variazioni del modello concettuale, verra
claborata un aggiornamento dell’ Analisi di rischio;

- pto 26 Le aree attualmente occupaie da insediamenti produttivi (area Lnel-Terna. area
“Carrozzeria”) in occasione della loro futura dismissione saranno sotloposte a caratterizzazionc
ed eventuale bonifica,

- pto 28 Le aree a verde non contaminate non saranno sottoposte ad una caratierizzazione
integrativa cosi come previsto nel Progetto ma si provvederd alla stesura di uno strato
geocomposito bentonitico per una superficie pari a 24.000 mq. Tale variante comportera solo
un minimo incremento dei costi: a frontc di un “risparmio” di € 160.000 per la non
cffettuazione delle analisi di caratterizzazione (non si prevedono quindi analisi in
contraddittorio con ARPA) si prevede un incremento di spesa di € 270.000 che comporta un
aumento netto dei costi di € 70.000.

Il numero delle centraline di monitoraggio dell’aria sia durante che dopo l'intervenio sara

determinato in accordo con I'Ente locale a seguito del quale saranno determinate le modalita di

fruizione della’area.

Stante le modifiche apportate si ha una variazione di alcune fasi del Cronoprogramma (i tempi

complessivi dell’opera restano comunque di 32 mesi) ¢ del Quadro Economico con una.

lievitazione dei costi da € 11.584.355a € 14.850.000. ('



