SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI PRIOLO
Verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 17.07.14

L’anno 2014 il giorno 17 luglio alle ore 12.00 in via Cristoforo Colombo 44, Roma, presso gli uffici
della Direzione Generale per la Tutela del Territorio ¢ delle Risorse Idriche del Ministero
dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si riunisce, regolarmente convocata ai sensi
dell’art. 14, comma 1, della Legge 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni ,con nota prot.
n. 13481/TRI del 16/05/2014 la Conferenza di Servizi istruttoria con i seguenti punti all’Ordine del
Giorno:

1. Relazione sullo stato dei lavori di aree ricomprese nel SIN:
1.1 Dow Poliuretani Italia Srl
1.2 ENI Div R&M;
1.3 Gespis.r.l;
1.4 ISAB Energy s.r.l;
1.5 ME.IN. Megara Intermodale s.r.l.

2. COMUNE DI AUGUSTA:
“Progetto Definitivo delle Opere finalizzate ai lavori di Messa in sicurezza d’emergenza
dell' area delle discariche comunali in c.da Ogliastro di Sopra Bacini 7 e 8”, trasmesso dal
Comune di Augusta e acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare al prot. n. 3029/TRI/DI del 30.01.14;

3. AIR LIQUIDE IMPIANTI GASSIFICAZIONE:
3.1 “Attivitd e indagini finalizzate alla Caratterizzazione Integrativa del suolo, sottosuolo e

acque di falda da svolgersi presso la Centrale 2” trasmesso da Air Liquide Sicilia e acquisito
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 38007/TRI/DI
del 30.05.13;

3.2 “Piano di Caratterizzazione dell'area ALIS, via Litoranea Priolese 357, trasmesso da Air
Liquide Sicilia e acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare al prot. n. 6023/TRI/DI del 25.02.14;

4, BUZZI UNICEM:

4.1 “Aree ad Est dello Stabilimento - Risultati Caratterizzazione della Cementeria di Augusta”
trasmesso da Buzzi Unicem S.p.A. e acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare al prot. 36398 del 14.05.13;

4.2 “Aree ad est dello Stabilimento. Analisi di Rischio deila matrice terreno”, trasmesso da
Buzzi Unicem S.p.A. e acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare al prot. 14215/TRI/DI del 23.05.13;

5. ENIMED
“Oleodotto 24 Deposito di Mostringiano - Penisola Magnisi (Zona sondaggi S66, 67 E 68) -
Revisione dell’'Analisi di Rischio”, trasmesso da EniMed e acquisito dal Ministero
dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 4063/TRI/DI del 07.02.14;
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“piano di Caratterizzazione per la realizzazione di una struttura da adibire a pensione per
cani, ubicata a Siracusa C.da Napoletano traversa Cozzo Pantano”, trasmesso da Gissara
Laura e acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al
prot. n. 31931/TRI/DI def 22.04.13; “Risultati del Piano di Caratterizzazione per la
realizzazione di una struttura da adibire a pensione per cani, ubicata a Siracusa C.da
Napoletano traversa Cozzo Pantano”, trasmesso da Gissara Laura e acquisito dal Ministero
dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 41231/TRI/DI del 01.07.13;

7. GM GAS
7.1 “C.da Targia - Addendum al Piano di Caratterizzazione”, trasmesso da GM Gas sur.l. e
acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n.
10500/TRI/DI del 30.03.11;
72 “Risultati delle analisi di campioni di terreno prelevati presso la C.da Targia (Ottobre -
Novembre 2010)” trasmesso da GM Gas s.r.l. e acquisito dal Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 36015/TR1/DI del 28.11.11;

8. IAS
“Interventi di Messa in Sicurezza Operativa - Progetto Definitivo del marginamento fisico”,
trasmesso da Industria Acqua Siracusana S.p.A. ¢ acquisito dal Ministero dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare al prot. n. 9085/TR1/DI del 22.03.11;

9. IGM Rifiuti Industriali

9.1 “Piano di Caratterizzazione di un'area di proprietd. Dati catastali: F. 64 Part. 30”, trasmesso
da Geoservizi Stl e acquisito dal Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare al prot. n. 56943/TRI/DI del 02.12.13;

9.2 “Risultanze dello studio di Caratterizzazione ambientale di un terreno di proprieta IGM, sito
nel Comune di Augusta. Dati catastali: F. 64 Part. 30” , trasmesso da Geoservizi Srl e
acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n.
18139/TRI/DI del 03.07.2014;

10. ISAB NORD:
“Raffineria ISAB Impianti Nord. Integrazione al Piano di Caratterizzazione a seguito delle
Conferenze di Servizi del 16.02.07 e 06.03.08”, trasmesso da ENI R&M S.p.A. e acquisito
dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare al prot. n. 21266/TRI/DI
del 15.03.13;

11. ISAB SUD:
11.1“Raffineria ISAB Impianti Sud. Piano di collaudo - Area prossima alla sottostazione
elettrica della Raffineria” trasmesso da [SAB s.r.l. e acquisito dal Ministero dell’ Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare al prot. 30866/TRI/DI del 18.04.13; “Raffineria ISAB
Impianti Sud. Rapporto conclusivo del Piano di collaudo - Area prossima alla sottostazione

elettrica della Raffineria trasmesso da ISAB s.r.l. e acquisito dal Ministero dell’ Ambiente ¢
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della Tutela del Territorio e del Mare al prot. 39721/TR1/DI del 17.06.13;

11.2¢Raffineria ISAB Impianti Sud. Proposta di Piano di caratterizzazione della zona limitrofa
alla nuova area cantieri”, trasmesso da ISAB s.r.l. e acquisito dal Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare al prot. 33086/TRI/DI del 31.10.11;

11.3“Risultati del Piano di caratterizzazione: 1) Nuova Area Cantieri; 2) Aree esterne al confine
fiscale e Integrazioni relative a Aree interne (Magazzino Gisa, Deposito cumuli, Deposito
Rifiuti)”, trasmesso da ISAB s.r.l. e acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio € del Mare al prot. n.6441/TRI/DI del 07.03.12;

11.4“ISAB Impianti Sud. Piano di caratterizzazione dell' area destinata a parcheggio dipendenti
della Raffineria”, trasmesso da ISAB s.r.l. e acquisito dal Ministero dell’Ambiente ¢ della
Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 45440/TRI1/DI del 16.08.13;

11.5“ISAB Impianti Sud. Piano di caratterizzazione area Sala Pompe 3 e Pipeway” trasmesso da
ISAB s.r.l. e acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
al prot. n. 49797/TRI/DI del 30.09.13;

12. MULTISOCIETARIO:
“Risposte alla Conferenza di Servizi Decisoria del 22.12.10 in merito al Progetto di Bonifica
della falda profonda”, trasmesso da ENI R&M e acquisito dal Ministero dell’ambiente ¢
della tutela del territorio e del mare al prot. n. 24242/TRI1/DI del 21.08.12;

13. NICO
“Piano di Caratterizzazione dell’Area di pertinenza della NICO SpA”, trasmesso da NICO
SpA ed acquisito al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio al prot. nar.
47984/TRI/DI del 12.09.2013; “Piano di Caratterizzazione dell’Area di pertinenza della
NICO SpA - Risultati della Caratterizzazione” trasmesso da NICO SpA ed acquisito al
Ministero dell’ Ambiente e Tutela del Territorio al prot. nr. 59403/TRI/DI del 30.12.2013;

14. SAI8

14.1%Piano di caratterizzazione finalizzato all'esecuzione del Progetto di sostituzione adduttrici
vetuste in Loc. Contrada Pantanelli - Canalicchio", trasmesso da SAI 8 e acquisito dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ¢ del Mare al prot. n. 19189 del
08.03.13;

14.2%Piano di caratterizzazione finalizzato all'esecuzione di "Lavori all'impianto di sollevamento
Dammusi" in Loc. Contrada Canalicchio Epipoli”, trasmesso da SAI 8 e acquisito dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 19191 del
08.03.13;

15. SOCIETA MISTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE
“Integrazione al Progetto Definitivo propedeutico alla realizzazione discarica RSU non

pericolosi in C.da Ogliastro di Sotto, Comune di Augusta”, trasmesso da Societa Mista per
la Gestione del Servizio di Igiene Ambientale e acquisito dal Ministero dell’ambiente e della

tutela del territorio e del mare al prot. n. 21027/TRI/DI del 28.06.11; “Integragione dei
o iz



SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI PRIOLO
Verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 17.07.14

Risultati del Piano di Caratterizzazione relativo all’ area in C.da Ogliastro di Sotto, Comune
di Augusta”, trasmesso da Societa Mista per la Gestione del Servizio di Igiene Ambientale e
acquisito dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ¢ del mare al prot. n.
8761/TRI/DI del 27.03.12; “Nota tecnica descrittiva e Analisi di Rischio relativa al Progetto
Definitivo propedeutico alla realizzazione discarica RSU non pericolosi in C.da Ogliastro di
Sotto, Comune di Augusta”, trasmesso da Societa Mista per la Gestione del Servizio di
Igiene Ambientale e acquisito dal Ministero dell’ambiente ¢ della tutela del territorio e del
mare al prot. n. 17483/TRI del 26.06.14;

16. SYNDIAL

16.1“Area Ex Oxo - Piano di Indagine Integrativo”, trasmesso da Syndial e acquisita dal
Ministero dell’Ambiente ¢ della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 50948/TRI1/DI
del 09.10.13;

16.2“Aree ex Dow porzioni SG11 — Piano di Caratterizzazione dei terreni insaturi”, trasmesso da
Syndial e acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al
prot. n.51124/TRI/DI del 14.10.13;

16.3“Area Nord Priolo. Analisi di Rischio”, trasmesso da Syndial e acquisito dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare al prot. n. 42204/TRI/DI del 08.07.13;

16.4“Revisione del Progetto di Bonifica dei terreni insaturi delle aree: A3/B1, A4 e porzioni D4
e D5 a sud del Canale Castellaccio”, trasmesso da Syndial e acquisito dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare al prot. n. 59310/TRI/DI del 30.12.13.

17. Varie e Eventuali
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L’elenco dei partecipanti alla odierna Conferenza di Servizi ¢ riportato in allegato al presente
verbale sotto la lettera A).

Sono presenti:

Laura D’Aprile MATTM

Salvatore Spina MATTM

Alessandra Russo MATTM

Alessia Cerqua MATTM

Edoardo Foresi MATTM

Rosella Giuliani ISPRA

Adele Patrizia Rolli MISE

Giuseppe D’Ercole CISL NAZIONALE
Antonello Rizza SINDACO DI PRIOLO
Antonella Palmeri VICESINDACO MELILLI
Salvo Puccio REGIONE SICILIANA
Domenico Sole Greco PROVINCIA DI SIRACUSA
Marcello Farina ARPA SIRACUSA

1. Stato delle attivita di Messa in Sicurezza, caratterizzazione e bonifica del SIN di PRIOLO.

L’Ing. D’Aprile assume la Presidenza della Conferenza di Servizi e conferisce a Dott. Salvatore
Spina Pincarico di Segretario verbalizzante e comunica che i verbali delle Conferenze di Servizi
istruttorie e decisorie sono pubblicati sul sito web del Ministero dell’Ambiente € della Tutela del
Territorio e del Mare al seguente indirizzo: www.bonifiche.minambiente.it/page_home.html.

Risultano assente il rappresentante del Comune di Augusta, regolarmente convocato.

La Marina Militare con e-mail del 10.07.14, prot. MATTM n. 19412 del 15.07.14, ha comunicato
che nessun partecipante dell’Arsenale M.M. di Augusta avrebbe partecipato alla odierna
Conferenza di Servizi, stante I’assenza nell’0.d.G. di action items inerenti le attivita della Marina
medesima nel SIN di Priolo.

1l Presidente introduce quindi 1’esame dei punti all’Ordine del giorno, precisando che in relazione a
ciascun punto di interesse saranno sentiti anche i proponenti.

A tal fine illustra ai soggetti privati e ai pubblici le schede di sintesi dei documenti all’ordine del
giorno predisposte dalla Direzione TRI del MATTM e allegate al presente verbale (Allegato B).

11 Presidente apre, quindi, la discussione sui punti all’Ordine del Giorno.
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Preliminarmente il Presidente, nell’ottica della semplificazione dei lavori, propone che ogni
Azienda all’interno del SIN di Priolo, trasmetta i dati relativi alle attivitd di monitoraggio delle
acque sotterranee direttamente ad ARPA Siracusa, che dovra provvedere alla valutazione dei dati
medesimi e alla elaborazione di una relazione di sintesi dei risultati che sara esaminata dalla
Conferenza di Servizi.

Pertanto, le Aziende trasmetteranno gli esiti delle attivitd di monitoraggio solamente ad ARPA
Siracusa, al fine delli’espressione del parere di competenza.

La Conferenza di Servizi istruttoria incarica ARPA Siracusa di coordinare le attivita di
monitoraggio delle acque sotterranee effettuate dalle Aziende, di valutarne gli esiti e di
trasmettere alla Conferenza di Servizi medesima una relazione di sintesi delle valutazioni
effettuate.

ARPA condivide quanto formulato dalla Conferenza di Servizi.

Il rappresentante della CISL Nazionale chiede che per le attivita di reporting si tenga conto degli
indirizzi tecnici nazionali gia forniti da ISPRA. ARPA Sicilia conferma che le attivita gia
attualmente in essere tengono conto delle linee di indirizzo fissate dall’Istituto in protocolli gia
pubblicati.

11 Presidente, quindi, comunica ai partecipanti all’odierna Conferenza di Servizi istruttoria che nel
febbraio 2014 ¢& stato sottoscritto il Decreto di approvazione (prot. 4852/TRI/DI del 05.02.14) del
Progetto di bonifica dei suoli dell’Area “ex Vasche di Zavorra” nella Penisola Magnisi, trasmesso
da EniMed S.p.A. relativo alla rimozione delle pareti delle ex vasche di zavorra costituite da terreni
di varia natura misti a ceneri di pirite.

Con comunicazione acquisita al prot. 17851/TRI del 1 luglio 2014 la Societa ha comunicato I’inizio
delle attivita di bonifica per il 24 giugno 2014.

La Soprintendenza per i Beni Culturali ¢ Ambientali della Regione Sicilia con nota prot. 10588 del
15.07.14, acquisita dal MATTM con prot. 19384 del 15.07.14, ha ribadito il parere favorevole sul
suddetto progetto gia trasmesso con nota acquisita dal Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio € del mare al Prot. n. 2654/QdV/DI del 01.02.07, formulando le medesime prescrizioni gia
contenute nel parere del 2007 e allegate nel Decreto di approvazione del Progetto.

11 Rappresentante della CISL Nazionale chiede all’Azienda di fornire informazioni in merito a costi
previsti, tempi di realizzazione e sviluppo/effetti occupazionali relativamente all’intervento di cui al
precedente Decreto. 11 Sindaco del Comune di Priolo chiede di fornire informazioni in merito solo
all’aspetto dello sviluppo/effetti occupazionali.

Per quanto riguarda lo stato di avanzamento degli interventi di caratterizzazione/messa in sicurezza
e bonifica finanziati con risorse pubbliche, si espone quanto segue:

D RISORSE DESTINATE AL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI PRIOLO 2 :

RISORSE IN CAPO AL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL

L SET
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- 24.301.791,38, fondi della Legge n. 426/98, ripartiti con il D.M. n. 468/01 (Programma
Nazionale di Bonifica), di cui alla data del 31.12.2012 € 24.299.501,21 impegnati e €
3.283.485,48 spesi.

— € 30.000.000,00 assentiti con Delibera CIPE n. 83/2003.

— € 36.000.000,00 assentiti con Delibera CIPE n. 104/2004,

— € 50.000.000,00 assentiti con Delibera CIPE n. 1/2006.

— € 4.000.000,00 a valere sulle risorse ordinarie di bilancio del 2008.

— € 2.625.463,89 a valere sulle transazioni sottoscritte con le Societa ricadenti nel SIN (risorse
disponibili alla data del 31.12.2013).

Pertanto, il totale delle risorse del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

assentite per il SIN di Priolo ammonta a € 146.927.255,27.

RISORSE IN CAPO AD ULTERIORI SOGGETTI

— €26.395.104,20 a valere sulla contabilita speciale del Commissario Delegato.

— € 50.000.000,00 a valere sulla Delibera CIPE n. 87/2012 a favore della Regione Sicilia per il
SIN di Priolo.

Pertanto, le risorse in capo ad altri soggetti assentite per il SIN di Priolo ammontano a €
76.395.104,20.
Le risorse complessivamente assegnate al SIN di Priolo ammontano a complessivi €
223.322.395,47.

Si segnala che le risorse a valere sulla Delibera CIPE n. 87/2012 hanno subito un taglio del 50%.

2) ATTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

2.1 1n data 11.06.2004 & stato sottoscritto tra il Ministero dell’Economia € delle Finanze, il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, il Commissario Delegato ¢ la Regione
Sicilia ’Accordo di Programma Quadro “Progetto di risanamento delle aree contaminate
finalizzato allo sviluppo del SIN di Priolo™ successivamente sostituito con il “I Atto Integrativo
all’APQ dell’11.06.2004™ sottoscritto i} 23.12.2005.

11 quadro finanziario dei predetti Accordi ammonta a € 92.395.104,20.

2.2 In data 07.11.2008 ¢ stato stipulato tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, il Commissario delegato per I’emergenza bonifiche e tutela delle acque della Regione
Siciliana, la Regione Siciliana, la Provincia di Siracusa, il Comune di Siracusa, il Comune di
Priolo Gargallo, il Comune di Augusta, il Comune di Melilli, I’ Autorita Portuale di Augusta ed
il Consorzio della provincia di Siracusa per la zona sud dell’area di sviluppo industriale della
Sicilia Orientale & stato sottoscritto I’Accordo di Programma “Interventi di riqualificazione
ambientali funzionali alla reindustrializzazione ¢ infrastrutturazione delle aree comprese nel Sito
di Interesse Nazionale di Priolo”, successivamente integrato con I’Atto modificativo del
05.03.2009.

Il quadro finanziario dei suddetti Atti ammonta a complessivi € 774.500.000,00, di cui €
106.800.000,00 immediatamente disponibili ed € 667.700.000,00 programmatici. Q
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Si segnala che per disciplinare P’utilizzo delle risorse disponibili € in corso di definizione ’APQ
rafforzato da sottoscrivere tra Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare e Regione Sicilia per il SIN di Priolo.

It Rappresentante della CISL Nazionale chiede che nella rendicontazione degli interventi previsti
dall’ APQ venga dato atto anche dei dati occupazionali.

Il Presidente segnala che la Provincia di Siracusa sta effettuando gli approfondimenti del caso volti
a risalire al responsabile della contaminazione ai sensi dell’ex art. 244 commi 2 e 3 del D. Lgs
152/06, anche avvalendosi del supporto tecnico dell’ARPA S.T. di Siracusa relativamente alle
seguenti Aziende:

— Buzzi Unicem (prot MATTM n.1955del 10.01.13);

— Cammisa Costruzioni (prot MATTM n. 9907 del 05.02.13);

— Ditta Fazzino: lotto terreno c.da Pasciuta di Sopra (prot. MATTM n. 9908 del 05.02.13).

La Conferenza di Servizi prende atto che la competente Provincia di Siracusa si ¢ attivata per
’accertamento dei soggetti responsabili della contaminazione, ai sensi dell’art. 244 D.Lgs 152/06 e
ss.mm.ii., per le sopra citate aree.

La Provincia segnala, inoltre, di aver avviato gli accertamenti ai sensi dell’art. 244 anche per le
seguenti Aziende: Nico e Tecnica Fluid.

* Kk

It Presidente introduce quindi il primo punto all’Ordine del Giorno “Stato delle attivita in tema
di Caratterizzazione, Bonifica ¢ Messa in Sicurezza” sul Sito di Interesse Nazionale di “Priolo”,
individuato dall’art. 1, comma 4, della Legge n. 426 del 9 dicembre 1998. La perimetrazione del
SIN di Priolo & stata definita con Decreto del Ministro dell’Ambiente del 10.01.00 ed estesa con
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10.03.06 ¢
comprende circa 15.900 ha, di cui 5.815 ha di aree ““a terra” e 10.185 ha di aree “a mare”.

1l Presidente chiede alla Provincia di Siracusa di presentare una relazione in merito allo stato di
avanzamento della presentazione dei piani di caratterizzazione, da elaborare ai sensi dell’art. 242,
Titolo V, parte Quarta del D.Lgs. 152/06, per le Aziende le cui aree di competenza sono interne alla
perimetrazione del SIN di Priolo.

La Conferenza di Servizi istruttoria, considerata la necessita di reperire i dati necessari ad
avviare in tempi certi le attivita di caratterizzazione nel SIN di Priolo, chiede alla Provincia di
Siracusa ed al’ARPA di verificare e comunicare lo stato di avanzamento delle attivita di
caratterizzazione e bonifica delle Aziende ricadenti all’interno del perimetro del Sito di
Interesse Nazionale “Priolo”,

Si chiede, inoltre, ai Comuni di Priolo, Augusta, Melilli e Siracusa di trasmettere, una
relazione di sintesi per il territorio di competenza che contenga, per ogni Azienda ricadente
nel SIN, un aggiornamento in merito alla proprieta dell’area ed alla relativa individuazione
cartografica all’interno della perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale “Priolo”.
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I1 Presidente informa i partecipanti all’odierna Conferenza di Servizi istruttoria che la Direzione
Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche ha informato nell’ottobre 2013 le
Societa ERG (MATTM prot. n. 51073 del 11.10.13) e Dow Poliuretani ltalia S.r.l. (MATTM prot.
n. 51074 del 11.10.13) che ’alienazione delle aree di proprieta a terzi o la vendita delle proprie
quote societarie non comporta alcun effetto liberatorio per gli obblighi ¢ le responsabilita ambientali
a carico delle societd medesime.

La Conferenza di Servizi istruttoria chiede a tutti i soggetti titolari di aree ricomprese nel
perimetro del SIN di Priolo di segnalare formalmente eventuali cambi di denominazione, atti
di compravendita/locazione e cambi di destinazione d’uso delle aree medesime.

11 Presidente, prima di procedere con il punto 2 del presente OdG comunica a tutti i partecipanti che
considerata la frammentarieta e |'estensione delle aree sottoposte a vincoli (paesaggistici,
archeologici etc..) presenti nel Sito di Interesse Nazionale di Priolo, le Aziende, prima dell’avvio
delle attivita previste nelle aree di pertinenza, dovranno acquisire il nulla osta della Soprintendenza
per i Beni Culturali ¢ Ambientali della Regione Sicilia.

[ Rappresentanti di alcune Aziende chiedono che il nulla osta venga richiesto solo per le aree
sottoposte a vincolo.

Il MATTM si impegna a verificare con la Soprintendenza le procedure da applicare per le aree
sottoposte a vincolo e a comunicare alle Aziende gli esiti della verifica al fine di consentire lo
svolgimento delle attivita nei minimi tempi tecnici e nel rispetto della normativa vigente.

11 Presidente introduce 1a discussione sulle aree di pertinenza delle seguenti Aziende:

1. ENI

11 Presidente ricorda che la DG TRI con nota prot 11726 del 28.04.14 ha chiesto alle Societa del
gruppo ENI (Eni R&M, Syndial, Versalis), stante la complessita delle attivita di bonifica avviate
nelle singole aree e sub aree di pertinenza, di trasmettere la documentazione riepilogativa
(cartografie, descrizione delle attivitd poste in essere, trend dei contaminanti, eccetera) delle
suddette aree.

La DG TRI con nota prot 15894 del 10.06.14 ha chiesto ad Eni R&M, alla luce dell’incontro
tenutosi tra 1’Azienda e il personale ARPA del 21.11.13, di trasmettere un elaborato riassuntivo
basato sui monitoraggi idrochimici delle acque di falda al fine di verificare I’efficacia degli
interventi di bonifica in corso nelle aree di competenza.

La Societa Eni R&M con nota prot MATTM n 16846 del 18.06.14 ha trasmesso ad ARPA gli
elaborati riassuntivi richiesti contenenti i monitoraggi delle acque di falda della Raffineria ISAB
Impianti Nord e Piano San Francesco del periodo 2007 —2013.

11 Presidente evidenzia poi che la Societa trasmette, anche agli Enti locali, i report trimestrali del
Progetto definitivo di bonifica delle acque di falda dello Stabilimento Multisocietario approvato con
decreto del 29.11.04.
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La Conferenza di Servizi istruttoria, nell’ambito dell’incarico di coordinamento delle attivita
di monitoraggio delle acque sotterranee, conferito dalla presente Conferenza di Servizi, chiede
ad ARPA di relazionare in merito all’evoluzione dello stato di contaminazione delle acque di
falda nell’area ENI R&M al fine di verificare ’efficacia degli interventi di bonifica in corso
nelle aree di competenza. La Conferenza di Servizi chiede inoltre all’Azienda di trasmettere

entro 60 giorni dalla notifica del presente verbale la documentazione gia richiesta con nota
prot 11726 del 28.04.14.

2. GESPI

11 Presidente informa che la Societa, dopo i controlli richiesti da parte della DG TRI e i solleciti
dell’ARPA (prot. MATTM 56614 del 27.11.13) e della Provincia di Siracusa (prot. MATTM 8791
del 25.03.14), con nota prot 17847 del 01.07.14, ha comunicato, anche agli Enti locali di controllo,
I’inizio delle attivita previste nel piano di caratterizzazione approvato con prescrizioni dalla
Conferenza di Servizi decisoria del 13.04.10.

Il presidente evidenzia che I’Azienda dovra ottemperare alle suddette prescrizioni e svolgere le
attivita sotto la supervisione degli Enti locali di controllo.

La Conferenza di Servizi istruttoria prende atto dell’avvio delle attivita previste dal piano di
caratterizzazione dell’area in esame, ricordando all’Azienda di ottemperare alle prescrizioni
formulate dalla Conferenza di Servizi decisoria del 13.04.10 e chiede agli Enti locali di
controllo di supervisionare le sopra citate attivita.

La Conferenza di Servizi istruttoria, inoltre, chiede alla Azienda la trasmissione, entro i tempi
tecnici strettamente necessari, dei risultati delle indagini di caratterizzazione, unitamente
all’analisi di rischio sito specifica, ove necessaria, ai sensi della normativa vigente,.

La Conferenza di Servizi istruttoria sottolinea inoltre che, ai sensi dell’art. 242, comma 4 del
D. Lgs. 152/2006, ’analisi di rischio deve essere presentata entro 6 mesi dall’approvazione del
piano di caratterizzazione,

L’ARPA e la Provincia di Siracusa evidenziano che I’Azienda ha avviato le attivitd di
caratterizzazione in data 14.07.14.

3. ISAB Energy

11 Presidente ricorda che la Conferenza di Servizi decisoria del 22.12.10 ha formulato una serie di
prescrizioni sulle attivita di messa in sicurezza d’emergenza delle acque di falda avviate
dall’Azienda nelle aree di pertinenza.

L’Azienda con note MATTM prot. 14379/TR1/DI del 03.05.12 e prot. 40108/TRI/DI del 23.11.12
ha fornito ulteriori informazioni sulle attivitd di messa in sicurezza di emergenza gia in essere ¢
sulle completamento e la messa in esercizio dell’impianto integrativo di emungimento delle acque
di falda realizzato in conformita a quanto previsto nel progetto di messa in sicurezza operativa, del
quale la Conferenza di Servizi decisoria del 22.12.10 ha preso atto come intervento di messa in
sicurezza di emergenza.

L’ISPRA con nota prot. n. 30827 del 26.07.13 acquisito dal MATTM prot. 44585 del 29.07.13 ha
trasmesso un formale parere istruttorio sui sopra citati elaborati, nel quale chiede all’Azienda di

trasmettere:
\ \ 10
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a. un documento “as built” che riporti le caratteristiche della barriera installata presso il sito (pozzi
d’emungimento, pompe, portate effettive, ecc.), in modo da costituire un riferimento univoco e
completo per le successive attivita di controllo e monitoraggio;

b. le informazioni relative alle prove d’acquifero previste al paragrafo 9.1.4 e descritte
nell’ Appendice 1 del progetto di MISO presentato nel 2007,

c. laggiornamento del modello numerico presentato nell’Appendice 2 del progetto 2007, a detta
dei progettisti limitato dall’assenza di dati sito specifici di conducibilitd e dalla limitata
conoscenza della variazione dei parametri idrodinamici dell’acquifero, sulla base delle prove in
sito e dei dati acquisti successivamente;

d. idati sul monitoraggio delle acque sotterranee e sul monitoraggio ¢ manutenzione degli impianti
previsti al capitolo 11 del progetto di MISO presentato nel 2007,

e. le informazioni in merito alla tenuta nonché allo stato di attuazione degli interventi di
manutenzione delle reti tecnologiche; in particolare deve essere trasmesso uno specifico
elaborato contenente la descrizione delle prove di tenuta e delle attivitd di manutenzione finora
effettuate sul tracciato delle reti, delle caratteristiche costruttive, delle operazioni eseguite, etc.;
si chiede, inoltre, di eseguire la caratterizzazione di tali reti tecnologiche, anche in ragione dei
potenziali danneggiamenti evidenziati nel corso della ispezione nonché del fatto che, come
dichiarato anche dall’Azienda, le reti costituiscono una potenziale fonte di rilascio di metalli
pesanti nel sottosuolo (prescrizione formulata nella Conferenza di Servizi decisoria del
16.02.07).

Il Presidente evidenzia che la Societa ha trasmesso un elaborato tecnico contenente le risposte alle

prescrizioni formulate dalla Conferenza di Servizi decisoria del 22.12.10 e alle richieste formulate

dall’ARPA e dalla Provincia di Siracusa nel corso del sopralluogo svolto in data 17.10.13.

[l documento contiene anche i risultati dei monitoraggi delle acque falda semestrali ed annuali

(2007-2012) e le mappature dei trend di contaminazione della falda.

Dopo approfondito esame la Conferenza di Servizi chiede all’Azienda di integrare la

documentazione trasmessa in ottemperanza a quanto dall’ISPRA di seguito riportati:

a. un documento “as built” che riporti le caratteristiche della barriera installata presso il sito
(pozzi d’emungimento, pompe, portate effettive, ecc.), in modo da costituire un riferimento
univoco e completo per le successive attivita di controllo € monitoraggio;

b. le informazioni relative alle prove d’acquifero previste al paragrafo 9.1.4 e descritte
nell’Appendice 1 del progetto di MISO presentato nel 2007;

¢. Paggiornamento del modello numerico presentato nell’Appendice 2 del progetto 2007, a
detta dei progettisti limitato dall’assenza di dati sito specifici di conducibilita e dalla
limitata conoscenza della variazione dei parametri idrodinamici dell’acquifero, sulla base
delle prove in sito e dei dati acquisti successivamente;

d. i dati sul monitoraggio delle acque sotterranee e sul monitoraggio e manutenzione degli
impianti previsti al capitolo 11 del progetto di MISO presentato nel 2007;
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le informazioni in merito alla tenuta nonché allo stato di attuazione degli interventi di
manutenzione delle reti tecnologiche; in particolare deve essere trasmesso uno specifico
elaborato contenente la descrizione delle prove di tenuta e delle attivita di manutenzione
finora effettuate sul tracciato delle reti, delle caratteristiche costruttive, delle operazioni
eseguite, etc.; si chiede, inoltre, di eseguire la caratterizzazione di tali reti tecnologiche,
anche in ragione dei potenziali danneggiamenti evidenziati nel corso della ispezione
nonché del fatto che, come dichiarato anche dall’Azienda, le reti costituiscono una
potenziale fonte di rilascio di metalli pesanti nel sottosuolo (prescrizione formulata nella
Conferenza di Servizi decisoria del 16.02.07).

EX 31 5801

Me.In

11 Presidente ricorda che:

|’area di pertinenza dell’ Azienda ha un’estensione complessiva pari a 46.500 mq;

Vattivita svolta dall’Azienda & in continuitd con quella a suo tempo esercitata dalla Societa
Agricoltura S.p.A in liquidazione ed ¢ relativa all’attivita di stoccaggio ed insaccamento di
prodotti fertilizzanti provenienti da altri siti industriali. Si tratta di prodotti chimici (concimi
azotati, fosfatici e potassici);

I’area in esame si trova tra quelle a sud della faglia del Vallone della Neve, a valle delle quali ¢
stato realizzato il marginamento fisico da parte di Syndial e Polimeri Europa nell’ambito del
Progetto definitivo di bonifica delle acque di falda;

la Conferenza di Servizi decisoria del 07.10.08 ha approvato con prescrizioni il Piano di
Caratterizzazione dell’area in esame;

nel verbale di riunione tecnica del 09.11.10 (MATTM prot. n. 29623/TRI/DI del 18.1 1.10)
trasmesso dalla Provincia di Siracusa sono allegate le tabelle relative ai superamenti riscontrati
nell’area in esame nelle matrici ambientali terreno e acque di falda, contaminate da metalli,
inquinanti inorganici, composti alifatici clorurati cancerogeni, clorobenzeni, composti organo
alogenati, diossine e fitofarmaci;

la Conferenza di Servizi decisoria del 25.10.11 ha chiesto all’Azienda di trasmettere i risultati
della caratterizzazione, di attivare idonee misure di Messa in sicurezza di emergenza delle acque
di falda e di ottemperare alle prescrizioni formulate dalla Provincia nel sopra citato verbale.

1l Presidente rileva che I’ Azienda ha trasmesso con nota prot. 39/2012FF/bl del 05.09.12 (MATTM
25697/TRI/DI del 11.09.12) i rapporti di prova dei campioni di terreno analizzati per la ricerca delle
diossine, nei quali evidenzia che non sono stati riscontrati valori di non conformita.

Dopo approfondito esame la Conferenza di Servizi richiede all’Azienda di trasmettere entro
30 giorni dalla notifica del presente verbale, i risultati di tutte le indagini eseguite (suolo,
sottosuolo e acque di falda), unitamente all’analisi di rischio sito specifica, ove necessaria, ai
sensi della normativa vigente.

La Conferenza di Servizi istruttoria sottolinea inoltre che, ai sensi dell’art. 242, comma 4 del
D. Lgs. 152/2006, ’analisi di rischio deve essere presentata entro 6 mesi dall’approvazione del

piano di caratterizzazione. S :*
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La Conferenza di Servizi chiede all’Azienda, ai sensi dell’art. 245, comma 2, del D.Lgs
152/2006, anche in qualitd di proprietario e/o gestore dell’area, non responsabile della
contaminazione, di attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all’art.
242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtu del quale
non impedire un evento che si ha Pobbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con
tutte le conseguenze di legge.

LR

Il Presidente dell’odierna Conferenza di Servizi istruttoria introduce, quindi, la discussione sul
punto n.2 all’ordine del giorno:

Comune di Augusta:

“Opere finalizzate ai lavori di messa in sicurezza d’emergenza dell’area delle discariche
comunali site in C.da Ogliastro di Sopra — Bacini 7 e 8”, trasmesso da Comune di Augusta e
acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n.
3029/TRI/DI del 30.01.14.

11 Presidente evidenzia, in primo luogo, che la Provincia di Siracusa con note acquisite dal MATTM

ai prot. 55583 del 18.11.13 e prot 47307 del 11.12.12 ha fornito in merito ail’area della discarica in

esame le seguenti informazioni:

— la discarica, la cui superficie complessiva ¢ 121.000 mq, comprende n. 8 bacini realizzati €
autorizzati come “approntamento di area per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti solidi urbani
(RSU) prodotti nel territorio di Augusta allo scopo di fronteggiare la grave situazione di
emergenza’’;

- 1 bacini sono stati autorizzati in via contingibile ed urgente tramite Ordinanze Sindacali del
Comune di Augusta ai sensi del D.P.R. 915/1982, con Ordinanze Prefettizie ai sensi del D. Lgs.
n. 22/1997 e con Ordinanze del Presidente della Provincia Regionale ai sensi del D. Lgs. n.
152/2006 solo per I'ultimo bacino (n.8); solo cinque di essi risultano dotati di impianto di
captazione e dispersione del biogas e pozzetto di raccolta del percolato;

— allo stato attuale la discarica risulta chiusa per esaurimento dei volumi abbancabili;

— il bacino n. 8 & I"unico ad essere stato realizzato in conformita al D. Lgs. n. 36 del 2003;

— la vigilanza del sito delle discariche risulta in capo al Comune di Augusta che garantisce, per
I’ultimo bacino (n 8), le minimali opere di manutenzione (smaltimento percolato, impianto di
captazione biogas);

— la determina dirigenziale del Comune di Augusta n. 333 del 29.03.12 non prevede controlli per
le acque sotterranee in quanto non sono presenti falde idriche a rischio di inquinamento; tale
controllo ¢ espressamente previsto dal D.Lgs 36/03

— il Comune di Augusta & stato piu volte sollecitato ad avviare le procedure di Messa in Sicurezza
d’Emergenza e bonifica del sito di discarica (area comprendente i bacini) e di Messa in
Sicurezza Permanente dei bacini di smaltimento rifiuti dal n. 1 al n. 6;

— durante il sopralluogo effettuato nei giorni 07, 08 e 09 novembre 2012 sono emerse una serie di
criticita (evidenziate nel dettaglio nella sopra citata nota prot 47307 del 11.12.12) per le quali la
Provincia medesima ha effettuato alcune prescrizioni.
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11 Presidente ricorda che sull’area dell’intera discarica, comprendente la totalita dei bacini, si era gia
espressa la Conferenza di Servizi decisoria del 13.04.10 che aveva formulato una serie di richieste
al Commissario Delegato in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e
dei sedimenti inquinati e al Comune di Augusta, per quanto di loro competenza, successivamente
ribadite con nota.

11 Presidente rileva, poi, che il Comune di Augusta con nota prot 48714 del 30.08.12, acquisita dal

MATTM al prot 24733 del 30.08.12, ha fornito riscontro ad una nota della Provincia di Siracusa

nella quale fa il punto sulle attivita in corso relativamente alla gestione dei depositi temporanei di

RSU della discarica C.da Ogliastro e ha assicurato gli impegni assunti nel corso della riunione

tecnica del 08.03.12 presso gli uffici della Provincia medesima.

La Provincia di Siracusa con nota prot 47307 del 11.12.12 ha trasmesso il verbale di un sopralluogo

effettuato nei giorni 07, 08 e 09 novembre 2012, presso I’area della discarica, dal quale sono emerse

una serie di criticita ambientali per le quali la Provincia medesima ha effettuato alcune prescrizioni.

11 Presidente evidenzia che il Comune di Augusta ha trasmesso il documento in esame relativo agli

interventi previsti solo sui bacini 7 e 8 e ne riassume brevemente i contenuti (per approfondimento

si rimanda all’allegato B). Secondo quanto riportato nel documento i bacini n. 7 ¢ n. 8 nel corso di

eventi meteorici sono oggetto di ripetuti sversamenti di percolato a causa della mancanza di

copertura superficiale del corpo rifiuti € di un sistema di gestione del percolato. Il progetto ha lo

scopo di assicurare la protezione delle matrici ambientali suolo € acque sotterranee da eventuali
contaminazioni derivanti dall’ammasso dei rifiuti presenti attraverso:

~ la copertura del corpo rifiuti mediante sistemi adeguati di isolamento atti a impedire processi di
infiltrazione delle acque meteoriche;

— per entrambi i lotti di intervento, I’intercettazione ¢ I’allontanamento delle acque meteoriche
attraverso una rete di raccolta (canali di scolo da realizzare sul corpo discarica) collegata con le
opere di canalizzazione perimetrale.

In generale gli interventi di massima su entrambi i bacini prevedono la risagomatura della superficie

dei rifiuti, la copertura finale per la messa in sicurezza permanente, la regimazione delle acque

meteoriche e I’istallazione dei camini di sfiato del biogas sottotelo. Prima dell’avvio delle attivita
sara attuato Pabbattimento del battente di percolato (da attuarsi mediante aspirazione e gestione in
impianto esterno autorizzato) e condotta la verifica della stabilita della copertura.

Nulla & previsto per gli altri 6 bacini di discarica.

Nel documento il Comune riporta, inoltre, che il bacino n. 7 risulta privo di piani di gestione post-

operativa, mentre il bacino n. 8, sebbene provvisto di tutti i piani richiesti dal D.Lgs. 36/2003

(gestione operativa, ripristino ambientale, gestione post-operativa, sorveglianza e controllo

finanziario) da quanto costatato sui luoghi sembrerebbe privo di adeguata gestione post operativa.

1l Cronoprogramma prevede che i lavori avverranno in parallelo per ambedue i bacini per un tempo

stimato di 180 gg e che, in caso di necessita, la priorita di intervento sara data al bacino n. 8 che

presenta maggiori problematiche ambientali. L’ importo totale ¢ di 1.483.195,61 euro.

1l Presidente evidenzia poi che I’intervento in esame (alla voce “Messa in sicurezza delle discariche

comunali site in C.da Ogliastro di sopra — Comune di Augusta - bacini 7 e 8”) ¢ inserito tra quelli

previsti nella “bozza” dell’Accordo di Programma Rafforzato per il SIN di Priolo, attualmente in

corso di definizione.
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Il documento trasmesso contiene anche i pareri favorevoli dell’ASP Siracusa ¢ del Comune di
Augusta - V settore Urbanistica sul progetto nonché il parere di competenza della Provincia di
Siracusa (nota prot 56085 del 05.11.12 acquisita dal MATTM al prot. 36072 del 13.11.12) nel quale
la Provincia medesima formula alcune prescrizioni.

Il Presidente evidenzia poi che con nota:

prot. n. 11775 del 25.02.13 (MATTM 67/TRI del 02.01.14), la Provincia di Siracusa ha chiesto
al Comune di Augusta quali atti avesse posto in essere per la chiusura e la gestione post-
operativa del sito di discarica, ai sensi degli artt. 12 € 13 del D.Lgs. n. 36/2003.

prot 10316 del 09.04.14 la DG TRI, atteso lo stato di criticita ambientale del sito in oggetto gia
pil volte evidenziato, ha chiesto agli Enti pubblici competenti (Regione, Provincia di Siracusa,
Comune di Augusta, Arpa ) di fornire informazioni in merito alle caratteristiche tecniche di ogni
singolo bacino e dello stato di qualita delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo ¢ acque
sotterranee) nell’area nella quale ricadono gli 8 bacini.

n. 19350 del 06.06.14 (MATTM 17179 del 25.06.14) la Provincia di Siracusa ha fornito
riscontro alla sopra citata nota della DG TRI nella quale riporta, tra I’altro, che nessuna attivita
connessa ai lavori di messa in sicurezza/ misure di prevenzione ¢ stata avviata.

In data 09 ¢ 23.04.14 & stato acquisito il parere della Struttura di Assistenza Tecnica della Direzione
TRI sul documento in esame, nel quale si evidenziano le seguenti necessita:

v provvedere con urgenza al progressivo svuotamento del percolato presente nel bacino §;

v smaltire tutti i rifiuti abbandonati fuori dai bacini delle discariche ormai chiuse, previa loro
caratterizzazione;

v presentare un piano di caratterizzazione di acque sotterranee e terreno delle aree non
interessate dagli otto bacini di discarica;

v integrare il progetto di messa in sicurezza d’emergenza presentato in un piu ampio progetto
di MISP di tutta I’area;

v provvedere alla manutenzione e al ripristino, ove necessario, delle relative recinzioni e di
tutti i cancelli di accesso dell’area;

v integrare la realizzazione dei dieci pozzi di emungimento del biogas previsti nel bacino 7;

v revisionare il quadro economico.

Le valutazioni istruttorie contenute nei pareri formulati dalla Struttura di Assistenza Tecnica e della
Provincia, possono essere cosi sintetizzate:

1. provvedere con urgenza al progressivo svuotamento del percolato presente nei bacini e alla

sua conseguente gestione (trattamento in situ previo ottenimento della autorizzazioni allo
scarico o smaltimento ex situ) provvedendo anche alla pulizia e manutenzione delle canalette
di raccolta delle acque meteoriche;

2. smaltire con urgenza presso impianti autorizzati tutti i rifiuti abbandonati fuori dai bacini

delle discariche ormai chiuse, previa loro caratterizzazione/classificazione ai fini del
conferimento;

3. presentare un piano di caratterizzazione delle matrici acque sotterranee € terreno delle aree

non interessate dagli otto bacini di discarica, ponendo particolare attenzione a quelle aree,
esterne ai suddetti bacini, nelle quali risultano rifiuti abbandonati; a tal fine, si ricorda che il
controllo per 1a matrice acque sotterranee in aree con presenza di siti di discarica e, quindi, a
rischio di inquinamento & espressamente previsto dal D.Lgs 36/03; il suddetto Piano di
caratterizzazione dovra confermare |’assenza di rischio di contaminazione per la falda;
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4. integrare il progetto di Messa in sicurezza d’emergenza presentato in un intervento di Messa
in sicurezza Permanente che interessi 1’area compresa da tutti i bacini anche al fine di
rendere piu efficace I’intervento dal punto di vista del rapporto costi/benefici. Gli interventi
previsti di riprofilatura superficiale, impermeabilizzazione e regimentazione delle acque
meteoriche potrebbero, infatti, interferire con gli interventi futuri di capping (con i richiesti
strati di drenaggio del gas e di isolamento laterale) da prevedere per tutta I’area interessata
dalla presenza degli otto bacini. Il progetto complessivo di MISP potrebbe anche essere
articolato in stralci di cui I’intervento sui bacini 7 e 8 costituisce il primo stralcio;

5. provvedere con urgenza alla manutenzione e al ripristino, ove necessario, delle relative
recinzioni e di tutti i cancelli di accesso dell’area;

6. integrare i dieci pozzi di emungimento del biogas previsti nel bacino 7 con lo smaltimento in
camera di combustione piuttosto che in torcia, con controllo dei parametri di combustione
conformemente al D.Lgs. 36/03. Questo intervento dovrebbe essere integrato con un gas
survey nel corpo di tutti gli otto bacini, indispensabile ai fini della stesura del progetto
complessivo di MISP;

7. in merito al bacino n. 7, prima della posa in opera delle tubazioni per la captazione del biogas
a circa 1 m di profondita, effettuare un idoneo monitoraggio al fine di rilevare possibili
emissioni di biogas dagli strati piu profondi e quindi non intercettabili dal sistema proposto;
in caso di esito positivo il sistema deve essere opportunamente calibrato;

8. per il bacino 8, provvisto dei piani di gestione, avviare la Procedura di Chiusura e di
Gestione Post-Operativa, ai sensi del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;

9. alla luce della sopraggiunta normativa (Legge del 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del
DL n.69/2013) indicare in quali aree di pertinenza del Comune sia possibile individuare
I’eventuale presenza di materiali di riporto, avvalendosi di ARPA anche mediante
sopralluogo congiunto;

10. in relazione ai materiali di riporto, ove presenti in area di pertinenza, prima dell’eventuale
elaborazione dell’analisi di rischio agli stessi, deve essere applicato quanto disposto dall’art.
41, comma 3 della Legge de! 9 agosto 2013, n. 98. Tenuto conto che l'obiettivo primario degli
interventi di bonifica & la rimozione o I’isolamento definitivo delle fonti di contaminazione al
fine di eliminare o ridurre la diffusione della contaminazione nelle acque sotterranee € non
pregiudicare il mantenimento o il conseguimento degli obiettivi della Direttiva comunitaria
2000/60/CE, il materiale classificato come “materiale di riporto” deve essere sottoposto a test
di cessione per verificare che non determini cessione di contaminanti alle acque sotterranee. In
caso di non conformita al test di cessione il materiale di riporto dovra essere rimosso o trattato
ai sensi della Parte Quarta del Dlgs 152/2006, o sottoposto a messa in sicurezza permanente ai
sensi dell’articolo 3 del Decreto Legge n.2/2012, convertito con modificazioni dalla Legge
n.28/2012, come modificato dall’art. 41, comma 3 del Decreto Legge n.69/2013 convertito
dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98. La metodica da utilizzare per il test di cessione da
utilizzare & quello previsto dal DM 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.. L’eluato deve essere
confrontato con la Tab. 2 Acque sotterranee Allegato 5 Parte Quarta Titolo V del D.lgs.
152/2006;
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11. il test dell’eluato deve essere esteso a tutti parametri inorganici, definiti da ARPA sulla base
delle caratteristiche sito specifiche, € deve essere trasmessa una relazione di dettaglio dove
sia evidenziata la modalita di esecuzione del test di cessione e siano allegati anche i
certificati di detti test e non solo i risultati;

12. tutte le attivita dovranno essere concordate con gli Enti locali competenti (Provincia, ARPA,
ASP); pertanto con congruo anticipo dovra essere trasmesso ai suddetti Enti il
cronoprogramma dei lavori al fine di permettere lo svolgimento delle necessarie attivita di
controllo dei campionamenti e delle analisi anche ai fini della validazione dei dati da parte
del’ARPA;

13. per quanto riguarda l’aspetto economico, fermo restando gli evidenti riflessi anche di
carattere economico scaturenti dalle prescrizioni e raccomandazioni gia formulate, e con
riferimento al presente livetlo progettuale (definitivo) si rileva al riguardo quanto segue:

— nella relazione (pag.11) viene fatto espresso riferimento al prezziario Regionale OOPP
Sicilia vigente, fatte salve ulteriori voci oggetto di specifica analisi perché dichiarate
come non contemplate nel citato prezziario. Si prende atto di tale precisazione, tuttavia
con riferimento al comma 2 dell’art. 32 del DPR 207/11, non sono indicati i mercuriali e
listini presi a riferimento nelle analisi (se diversi da detto prezziario) e sembrerebbe che
dette voci siano state ritenute comprensive di utile e spese generali. Premesso quanto
sopra, con riferimento all’art.16 del DPR 207/11 e fermo restando 1’ovvio
approfondimento del quadro economico con il diverso sviluppo del livello progettuale , si
evidenzia come il Q.E. allegato al progetto (all. 05) non comprenda alcune delle voci
previste dal richiamato articolo ( rilievi, spese per accertamenti, spese commissione
ecc...); inoltre occorrera prevedere e adeguare I’aliquota IVA come per Legge.

Dopo approfondito esame la Conferenza di Servizi ritiene approvabile il Progetto delle opere
finalizzate ai lavori di messa in sicurezza d’emergenza dell’area delle discariche comunali site
in C.da Ogliastro di Sopra — Bacini 7 e 8 nel rispetto delle seguenti prescrizioni da
ottemperare in fase esecutiva:

1. provvedere con urgenza al progressivo svuotamento del percolato presente nei bacini e
alla sua conseguente gestione (trattamento in situ previo ottenimento della autorizzazioni
allo scarico o smaltimento ex situ) provvedendo anche alla pulizia ¢ manutenzione delle
canalette di raccolta delle acque meteoriche;

2. smaltire con urgenza presso impianti autorizzati tutti i rifiuti abbandonati fuori dai bacini
della discarica ormai chiusa, previa loro caratterizzazione/classificazione ai fini del
conferimento;

3. presentare un piano di caratterizzazione delle matrici acque sotterranee e terreno delle
aree non interessate dagli otto bacini di discarica, ponendo particolare attenzione a quelle
aree, esterne ai suddetti bacini, nelle quali risultano rifiuti abbandonati; a tal fine, si
ricorda che il controllo per la matrice acque sotterranee in aree con presenza di siti di
discarica e, quindi, a rischio di inquinamento & espressamente previsto dal D.Lgs 36/03; il
suddetto Piano di caratterizzazione dovra confermare Dassenza di rischio di

contaminazione per la falda;
Loy @ &
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integrare il progetto di Messa in sicurezza d’emergenza presentato in un intervento di
Messa in sicurezza Permanente che interessi ’area compresa da tutti i bacini anche al fine
di rendere piu efficace I’intervento dal punto di vista del rapporto costi/benefici. Gli
interventi previsti di riprofilatura superficiale, impermeabilizzazione e regimentazione
delle acque meteoriche potrebbero, infatti, interferire con gli interventi futuri di capping
(con i richiesti strati di drenaggio del gas e di isolamento laterale) da prevedere per tutta
I’area interessata dalla presenza degli otto bacini. 11 progetto complessivo di MISP
potrebbe anche essere articolato in stralci di cui ’intervento sui bacini 7 e 8 costituisce il
primo stralcio;

provvedere con urgenza alla manutenzione e al ripristino, ove necessario, delle relative
recinzioni e di tutti i cancelli di accesso dell’area;

integrare i dieci pozzi di emungimento del biogas previsti nel bacino 7 con lo smaltimento
in camera di combustione piuttosto che in torcia, con controllo dei parametri di
combustione conformemente al D.Lgs. 36/03. Questo intervento dovrebbe essere integrato
con un gas survey nel corpo di tutti gli otto bacini, indispensabile ai fini della stesura del
progetto complessivo di MISP;

in merito al bacino n. 7, prima della posa in opera delle tubazioni per la captazione del
biogas a circa 1 m di profondita, effettuare un idoneo monitoraggio al fine di rilevare
possibili emissioni di biogas dagli strati pia profondi e quindi non intercettabili dal sistema
proposto; in caso di esito positivo il sistema deve essere opportunamente calibrato;

per il bacino 8, provvisto dei piani di gestione, avviare la Procedura di Chiusura e di
Gestione Post-Operativa, ai sensi del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;

alla luce della sopraggiunta normativa (Legge del 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del
DL n.69/2013) indicare in quali aree di pertinenza del Comune sia possibile individuare
Peventuale presenza di materiali di riporto, avvalendosi di ARPA anche mediante
sopralluogo congiunto;

in relazione ai materiali di riporto, ove presenti in area di pertinenza, prima dell’eventuale
elaborazione dell’analisi di rischio agli stessi, deve essere applicato quanto disposto dall’art.
41, comma 3 della Legge del 9 agosto 2013, n. 98. Tenuto conto che I'obiettivo primario
degli interventi di bonifica & la rimozione o ’isolamento definitivo delle fonti di
contaminazione al fine di eliminare o ridurre la diffusione della contaminazione nelle acque
sotterrance e non pregiudicare il mantenimento o il conseguimento degli obiettivi della
Direttiva comunitaria 2000/60/CE, il materiale classificato come “materiale di riporto” deve
essere sottoposto a test di cessione per verificare che non determini cessione di contaminanti
alle acque sotterranee. In caso di non conformita al test di cessione il materiale di riporto
dovra essere rimosso o trattato ai sensi della Parte Quarta del Dlgs 152/2006, o sottoposto a
messa in sicurezza permanente ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Legge n.2/2012,
convertito con modificazioni dalla Legge n.28/2012, come modificato dall’art. 41, comma 3
del Decreto Legge n.69/2013 convertito dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98. L.a metodica da
utilizzare per il test di cessione da utilizzare ¢ quello previsto dal DM 5 febbraio 1998 e
ss.mm.ii.. L’eluato deve essere confrontato con la Tab. 2 Acque sotterranee Allegato 5 Parte

Quarta Titolo V del D.Igs. 152/2006;
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11. il test dell’eluato deve essere esteso a tutti parametri inorganici, definiti da ARPA sulla
base delle caratteristiche sito specifiche, e deve essere trasmessa una relazione di dettaglio
dove sia evidenziata la modalita di esecuzione del test di cessione e siano allegati anche i
certificati di detti test e non solo i risultati;

12. tutte le attivita dovranno essere concordate con gli Enti locali competenti (Provincia,
ARPA, ASP); pertanto con congruo anticipo dovra essere trasmesso ai suddetti Enti il
cronoprogramma dei lavori al fine di permettere lo svolgimento delle necessarie attivita di
controllo dei campionamenti e delle analisi anche ai fini della validazione dei dati da parte
del’ARPA;

13. per quanto riguarda P’aspetto economico, fermo restando gli evidenti riflessi anche di
carattere economico scaturenti dalle prescrizioni e raccomandazioni gia formulate, e con
riferimento al presente livello progettuale (definitivo) si rileva al riguardo quanto segue:
~ nella relazione (pag.11) viene fatto espresso riferimento al prezziario Regionale OOPP

Sicilia vigente, fatte salve ulteriori voci oggetto di specifica analisi perché dichiarate
come non contemplate nel citato prezziario. Si prende atto di tale precisazione, tuttavia
con riferimento al comma 2 dell’art. 32 del DPR 207/11, non sono indicati i mercuriali
e listini presi a riferimento nelle analisi (se diversi da detto prezziario) e sembrerebbe
che dette voci siano state ritenute comprensive di utile e spese generali. Premesso
quanto sopra, con riferimento all’art.16 del DPR 207/11 e fermo restando 1’ovvio
approfondimento del quadro economico con il diverso sviluppo del livello progettuale ,
si evidenzia come il Q.E. allegato al progetto (all. 05) non comprenda alcune delle voci
previste dal richiamato articolo (rilievi, spese per accertamenti, spese commissione
ecc...); inoltre occorrera prevedere e adeguare ’aliquota IVA come per Legge.

*% %

Il Presidente dell’odierna Conferenza di servizi istruttoria introduce, quindi, la discussione sul
punto 3 all’ordine del giorno:

AIR LIQUIDE

3.1 “Attivita e indagini finalizzate alla caratterizzazione integrativa del suolo, sottosuolo e acque
di falda ai sensi del D.Lgs 152/06 (gennaio 2012) da svolgersi presso la Centrale 2 di Priolo
Gargallo” trasmesso da AIR liquide Italia Produzione S.r.l. e acquisito dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. 38007/TRI/DI del 30.05.13;

3.2 “Piano di caratterizzazione ambientale - Impianto di produzione acetilene sito nel Comune di
Priolo Gargallo, via Litoranea Priolese 35. Foglio 18, p.lla 25”7, trasmesso da AIR LIQUIDE
ITALIA SERVICE S.r.L e acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare al prot. 6023/TRI/DI del 25.02.14.

Il Presidente ricorda, in primo luogo, che I’ Azienda & proprietaria di n. 2 Centrali ubicate all’interno
del SIN di Priolo: I’area della Centrale 2 ha una superficie di 35.000 mq ed ¢ suddivisa in tre sub-
aree denominate “A” (15.000 mq),“B” (12.000 mq) e “C”(8.000 mq); I’area della Centrale 1 ha una
superficie pari a 29.760 mq. Inoltre una terza area di pertinenza dell’Azienda - Impianto di
produzione acetilene - ubicata nel Comune di Priolo Gargallo, ricade solo parzialmente (porzione
orientale) dentro il perimetro del SIN. Di quest’ultima non & chiara la superficie della parte
ricadente dentro il SIN.
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In relazione alla presenza di ulteriori aree di pertinenza dell’Azienda all’interno della Raffineria
ISAB Nord (denominate impianto H2 e impianto H2 - area uffici) il Presidente chiede alla Societa
di relazionare al riguardo.
Il Presidente comunica che I’Azienda con nota prot. 29DDM/mc del 25.01.12, acquisita dal
MATTM al prot. 3218 del 09.02.12, ha dichiarato la fusione per incorporazione della societa Air
Liquide Impianti Gassificazione S.r.l. (A.L.L.G. S.r.l.) dentro Air Liquide Italia Produzione S.r.l.
allegando I’atto notarile datato 13 dicembre 2011.
Il Presidente introduce la discussione sul documento al sottopunto 3.1 e ricorda quanto segue. Per
quanto riguarda ’area della “Centrale 2” la Conferenza di Servizi decisoria del 22.12.10 ha preso
atto, con prescrizioni, dei risultati delle indagini di caratterizzazione a maglia 50 x 50 m che hanno
evidenziato superamenti nei terreni profondi per il parametro arsenico nella sub area B e idrocarburi
pesanti C>12 presso il pozzetto Al; nonché materiali contenenti amianto frammisti a terreno nella
sub area A (sondaggio Sn5 (OLD); nelle acque di falda, sub aree A ¢ B, sono presenti superamenti
per i parametri alifatici clorurati cancerogent, non cancerogeni e alcuni metalli.

L’Azienda ritiene i superamenti delle acque non riconducibili alle proprie attivita.

La medesima Conferenza di Servizi ha formulato, inoltre, una serie di richieste all’Azienda tra le

quali anche la rimozione dei materiali contenenti amianto, I’adozione di idonei interventi di messa

in sicurezza di emergenza delle acque di falda, la trasmissione di un Progetto di bonifica delle acque

di falda e la ripresentazione dell’analisi di rischio.

Per quanto riguarda I’area della Centrale 1 il Presidente ricorda che i risultati delle indagini di

caratterizzazione a maglia 50 x 50 metri, discussi dalla Conferenza di Servizi decisoria del

22.12.10, hanno evidenziato terreni conformi e, per le acque di falda, superamenti da metalli,

alifatici clorurati ¢ organo alogenati. L’ARPA ha prescritto, per la durata di sei mesi, un

monitoraggio mensile delle acque di falda su tutti i piezometri esistenti per la ricerca dei parametri
per i quali erano stati riscontrati superamenti delle CSC.

I Presidente evidenzia poi che I’ARPA Sicilia con note:

— prot 4981 del 26.01.11 acquisita dal MATTM 2452/TRI/DI del 26.01.11 ha validato le attivita e
i dati analitici delle indagini di caratterizzazione a maglia 50 x 50 m (terreno e acque di falda)
della Centrale 2.

— prot 5277 del 26.01.11 acquisita dal MATTM 2664/TRI/DI del 27.01.11 ha evidenziato la
presenza di ulteriori superamenti nella matrice acque di falda, oltre quelli rilevati dall’azienda,
prelevate dal piezometro Pn2 per i parametri As, 1,1,2-tricloroetano, triclorometano,
tricloroetilene e ha validato le attivitd ¢ i dati analitici delle indagini di caratterizzazione a
maglia 50 x 50 m (top soil, terreno ¢ acque di falda) della Centrale 1.

Il Presidente illustra brevemente i contenuti del documento in esame che, diversamente da quanto

riportato nel titolo, riguarda sia I’area della Centrale | che I’area della Centrale 2. In particolare

contiene la proposta dell’Azienda di integrare le indagini di caratterizzazione della Centrale 2

relativamente alla presenza di sottoservizi nonché le risposte alla richieste formulate dalla

Conferenza di Servizi de! 22.12.10 in merito alle aree delle Centrali 1 e 2. L’Azienda nel

documento in esame comunica I’intenzione di demolire n 3 strutture fuori terra nella sub area A.

A .
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Il Presidente, a tale proposito, evidenzia che in data 06.07.12, antecedente alla data di acquisizione
del documento in esame da parte di questa Amministrazione, si € tenuta una riunione tra I’Azienda
e gli Enti locali (Provincia , ARPA e ASP di Siracusa) il cui verbale ¢ stato trasmesso da ARPA con
nota prot 44133 del 10.07.12, acquisita dal MATTM al prot. 21295 del 18.07.12, al fine di
condividere e concordare le attivita previste nel documento in esame.
La Provincia di Siracusa con nota prot. 20372 del 12.06.14, acquisita dal MATTM al prot. 16883
del 19.06.14, ha chiesto poi all’Azienda di trasmettere una relazione tecnica riepilogativa sullo stato
dell’arte delle attivita poste in essere nelle aree di competenza in ottemperanza alle prescrizioni
formulate nel corso delle Conferenze di Servizi presso il MATTM.
Si riportano di seguito gli esiti istruttori, anticipati all’ Azienda con nota prot. 14489 del 27.05.14,
limitatamente alle prescrizioni riportate dal n. 1 al n. 19:

— inmerito alla Centrale 2:

1 considerato che ’estensione dell’area della Centrale riportata nella documentazione trasmessa in
passato dall’Azienda ¢ pari a 31.000 mq, mentre nel documento in esame la superficie
complessiva & pari a 35.000 mq, I’Azienda deve comunicare 'effettiva estensione dell’area
medesima;

2 la check list dei parametri da ricercare nelle varie matrici (acque sotterranee; suolo/sottosuolo
insaturo) deve essere definita in accordo con ARPA;

3 in relazione allo stato di contaminazione accertato per il parametro amianto nel top soil,
I’amministrazione competente dovra valutare la necessita di richiedere un numero maggiore di
campionamenti;

4 in accordo con ARPA, prima dell’esecuzione delle attivitad di monitoraggio delle acque di falda,
deve essere definito un apposito protocollo operativo;

5 I’elaborazione dell’Analisi di Rischio prevista dall’Azienda esclusivamente per la sub area B,
deve includere gli eventuali superamenti delle CSC riscontrati nel corso delle indagini proposte
nell’intorno dei pozzetti Al e A2 (sub area A), come gia proposto dall’ Azienda, e, inoltre, tutti gli
eventuali superamenti rilevati durante le indagini relative ai sottoservizi;

6 il materiale scavato potrd essere riutilizzato per la chiusura degli scavi previa verifica di
conformita dei parametri alle CSC;

7 il materiale scavato € deposto temporaneamente su teli in LDPE, in attesa delle attivita di
caratterizzazione/classificazione, deve essere protetto da agenti atmosferici fino alla successiva
fase di riutilizzo/smaltimento;

8 Ilidoneita delle piazzole di stoccaggio deve essere verificata dagli Enti locali di controllo;

9 considerato che 1’Azienda, prima di procedere alla rimozione delle sostanze contaminanti e alla
sigillatura delle linee interrate, intende verificare quanto indicato sui documenti progettuali anche
attraverso nuove indagini dirette, deve concordare con ARPA le modalita di esecuzione delle
suddette attivita;

10 per quanto riguarda I’attivitd di demolizione delle n. 3 strutture fuori terra ubicate nella sub area
A, questa dovra essere eseguita nel rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori (i piani di
lavoro dovranno essere autorizzati dalle autoritd competenti in materia) e dell’ambiente al fine di
non creare condizioni peggiorative dello stato di contaminazione accertato;

- O A
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in accordo con la Provincia I’ Azienda deve verificare I’esigenza di procedere alla rimozione delle
strutture interrate non pin funzionali a specifici usi aziendali (fondazioni, pozzetti, sottoservizi e
canalizzazioni) e attuare gli eventuali interventi di bonifica della matrice suolo/sottosuolo
insaturo;

— in merito alla Centrale 1:

I’Azienda deve trasmettere una tabella di sintesi contenente i risultati analitici di tutti i campioni
di terreno e delle acque di falda della Centrale 1;

in accordo con ARPA, I’Azienda deve effettuare una campagna di monitoraggio delle acque di
falda;

in accordo con ARPA, prima dell’esecuzione delle attivita di monitoraggio delle acque di falda,
deve essere definito un apposito protocollo operativo (definizione della check list; frequenza di
campionamento, modalita di campionamento; eccetera).

Inoltre si formulano le seguenti osservazioni di carattere generale:
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I’Azienda deve trasmettere il certificato di destinazione urbanistica e I’estratto di mappa catastale
delle aree delle due Centrali;

in caso di evidenze di potenziale contaminazione rilevata nel corso dei lavori, I’Azienda dovra
integrare quanto previsto dal progetto, in accordo con le prescrizioni che saranno impartite dagli
Enti/Amministrazioni competenti;

I’Azienda deve trasmettere, con congruo anticipo, il cronoprogramma di tutte le attivita di
indagine delle Centrali 1 e 2, nonché la data di inizio delle attivita, al fine di consentire all’Ente
locale competente le attivita di controllo dei campionamenti e delle analisi anche ai fini della
validazione dei dati da parte dell’Ente stesso; si evidenzia che le attivita di controllo e validazione
dei dati da parte dell’Ente di Controllo dovranno essere effettuate anche sui parametri richiesti
dall’analisi di rischio;

la determinazione dei metalli deve essere eseguita sui campioni di acqua di falda filtrato a um0,45
possibilmente in campo o in alternativa in laboratorio entro 24 h dal campionamento, secondo
quanto riportato nel parere ISS (prot. n. 23005 del 16.04.08 acquisito dal Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 9451/QdV/DI del 21.04.08);

qualora i monitoraggi dovessero confermare il superamento dei valori delle CSC nelle acque di
falda soggiacenti il sito d’interesse della societa Air Liquide, I’Azienda dovra attuare idonee
misure di prevenzione/messa in sicurezza al fine di:

a. garantire |’assenza di rischio sanitario per i fruitori dell’area;

b. impedire la diffusione della contaminazione.

alla luce della sopraggiunta normativa (Legge del 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del DL
n.69/2013) si chiede di indicare in quali aree di pertinenza dell’ Azienda sia possibile individuare
’eventuale presenza di materiali di riporto, avvalendosi di ARPA anche mediante sopralluogo
congiunto;
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in relazione ai materiali di riporto, ove presenti in area di pertinenza, prima dell’eventuale
claborazione dell’analisi di rischio agli stessi, deve essere applicato quanto disposto dall’art. 41,
comma 3 della Legge del 9 agosto 2013, n. 98. Tenuto conto che l'obiettivo primario degli
interventi di bonifica € la rimozione o I’isolamento definitivo delle fonti di contaminazione al fine
di eliminare o ridurre la diffusione della contaminazione nelle acque sotterranee e non
pregiudicare il mantenimento o il conseguimento degli obiettivi della Direttiva comunitaria
2000/60/CE, il materiale classificato come “materiale di riporto” deve essere sottoposto a test di
cessione per verificare che non determini cessione di contaminanti alle acque sotterranee. In caso
di non conformita al test di cessione il materiale di riporto dovra essere rimosso o trattato ai sensi
della Parte Quarta del Dlgs 152/2006, o sottoposto a messa in sicurezza permanente ai sensi
delP’articolo 3 del Decreto Legge n.2/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.28/2012,
come modificato dall’art. 41, comma 3 del Decreto Legge n.69/2013 convertito dalla Legge del 9
agosto 2013, n. 98. La metodica da utilizzare per il test di cessione da utilizzare & quello previsto
dal DM 5 febbraio 1998 ¢ ss.mm.ii.. L’eluato deve essere confrontato con la Tab. 2 Acque
sotterranee Allegato 5 Parte Quarta Titolo V del D.lgs. 152/2006;

II test dell’eluato deve essere esteso a tutti parametri inorganici, secondo le indicazioni di ARPA
sulla base delle caratteristiche sito specifiche, e deve essere trasmessa una relazione di dettaglio
dove sia evidenziata la modalitad di esecuzione del test di cessione e siano allegati anche i
certificati di detti test e non solo i risultati;

ai fini dell’eventuale elaborazione dell’analisi di rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06, occorre
individuare i parametri richiesti, su base sito-specifica, secondo le modalita di determinazione e
validazione di cui al “Documento di riferimento per la determinazione e la validazione dei
parametri sito-specifici utilizzati nell’applicazione dell’analisi di rischio ai sensi del Dlgs
152/06”, disponibile sul sito web dell’ ISPRA (ex APAT)
(http://www.apat.gov.it/site/_files/Documentopervalidazioneparametrisito-specifici.pdf). La
documentazione inerente le prove sito-specifiche effettuate dovra essere allegata alla relazione
contenente I’analisi di rischio; trasmettere una relazione tecnica riepilogativa sullo stato dell’arte
delle attivita poste in essere nelle aree di competenza in ottemperanza alle prescrizioni formulate
nel corso delle Conferenze di Servizi presso il MATTM, comprese le aree denominate impianto
H2 e impianto H2 - area uffici, ubicate all’interno della raffineria ISAB Nord, se di pertinenza
della societa nonché i certificati di destinazione urbanistica e gli estratti di mappa castale per tutte
le aree di pertinenza dell’ Azienda.

Interviene il rappresentante dell’Azienda che comunica che la reale estensione dell’area della
Centrale 2 ¢ pari a 35.000 mgq.

Dopo approfondito esame la Conferenza di Servizi prende atto che ARPA Siracusa:

con nota prot 5277 del 26.01.11, acquisita dal MATTM 2664/TRI/DI del 27.01.11,
evidenziando la presenza di ulteriori superamenti nella matrice acque di falda, oltre quelli
rilevati dall’Azienda, ha validato le attivita e i dati analitici delle indagini di
caratterizzazione a maglia 50 x 50 m (top soil, terreno e acque di falda) della Centrale 1.

con nota prot 4981 del 26.01.11 acquisita dal MATTM 2452/TRI/DI det 26.01.11 ha
validato le attivita e i dati analitici delle indagini di caratterizzazione a maglia 50 x 50 m

(terreno e acque di falda) della Centrale 2.
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La Conferenza di Servizi prende atto delle risposte fornite dall’Azienda alle prescrizioni
formulate dalla Conferenza di Servizi decisoria del 22.12.10 contenute nel documento e
ritiene approvabile la proposta di integrazione delle indagini dell’Azienda relativamente alle
aree della Centrale 1 e Centrale 2 contenuta nel documento nel rispetto delle seguenti
prescrizioni:

— in_merito alla Centrale 2:

1. la check list dei parametri da ricercare nelle varie matrici (acque sotterranee;
suolo/sottosuolo insaturo) deve essere definita in accordo con ARPA;

2. in relazione allo stato di contaminazione accertato per il parametro amianto nel top soil,
ARPA dovra valutare la necessita di richiedere un numero maggiore di campionamenti;

3. in accordo con ARPA, prima dell’esecuzione delle attivita di monitoraggio delle acque di
falda, deve essere definito un apposito protocollo operativo;

4. Velaborazione dell’Analisi di Rischio prevista dall’Azienda esclusivamente per la sub area
B, deve includere gli eventuali superamenti delle CSC riscontrati nel corso delle indagini
proposte nell’intorno dei pozzetti Al e A2 (sub area A), come gia proposto dall’Azienda, e,
inoltre, tutti gli eventuali superamenti rilevati durante le indagini relative ai sottoservizi;

5. il materiale scavato potrd essere riutilizzato in situ per la chiusura degli scavi previa
verifica di conformita dei parametri alle CSC;

6. il materiale scavato e deposto temporaneamente su teli in LDPE, in attesa delle attivita di
caratterizzazione/classificazione, deve essere protetto da agenti atmosferici fino alla
successiva fase di riutilizzo/smaltimento;

7. Pidoneita delle piazzole di stoccaggio deve essere verificata dagli Enti locali di controllo;

8. considerato che I’Azienda, prima di procedere alla rimozione delle sostanze contaminanti e
alla sigillatura delle linee interrate, intende verificare quanto indicato sui documenti
progettuali anche attraverso nuove indagini dirette, deve concordare con ARPA le modalita
di esecuzione delle suddette attivita;

9. per quanto riguarda I’attivitd di demolizione delle n. 3 strutture fuori terra ubicate nella
sub area A, questa dovra essere eseguita nel rispetto delle norme sulla sicurezza dei
lavoratori (i piani di lavoro dovranno essere autorizzati dalle Autoritd competenti in
materia) e dell’ambiente al fine di non creare condizioni peggiorative dello stato di
contaminazione accertato;

10. in accordo con la Provincia I’Azienda deve verificare I’esigenza di procedere alla rimozione
delle strutture interrate non piu funzionali a specifici usi aziendali (fondazioni, pozzetti,
sottoservizi e canalizzazioni) e attuare gli eventuali interventi di bonifica della matrice
suolo/sottosuolo insaturo;

— in merito alla Centrale 1:

11. I’Azienda deve trasmettere una tabella di sintesi contenente i risultati analitici di tutti i
campioni di terreno e delle acque di falda della Centrale 1;

12. in accordo con ARPA, I’ Azienda deve effettuare una campagna di monitoraggio delle acque
di falda;
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in accordo con ARPA, prima dell’esecuzione delle attivitd di monitoraggio delle acque di
falda, deve essere definito un apposito protocollo operativo (definizione della check list;
frequenza di campionamento, modalitd di campionamento; eccetera).

Inoltre, si formulano le seguenti osservazioni di carattere generale relative alle 2

Centrali:

14.

15.

160

17.

18.

19.

I’Azienda deve trasmettere il certificato di destinazione urbanistica e I’estratto di mappa
catastale delle aree delle due Centrali;

in caso di evidenze di potenziale contaminazione rilevata nel corso dei lavori, 1’Azienda
dovra integrare quanto previsto dal progetto, in accordo con le prescrizioni che saranno
impartite dagli Enti/Amministrazioni competenti;

I’Azienda deve trasmettere, con congruo anticipo, il cronoprogramma di tutte le attivita di
indagine delle Centrali 1 e 2, nonché la data di inizio delle attivita, al fine di consentire
all’Ente locale competente le attivita di controllo dei campionamenti e delle analisi anche ai
fini della validazione dei dati da parte dell’Ente stesso; si evidenzia che le attivita di
controllo e validazione dei dati da parte dell’Ente di Controllo dovranno essere effettuate
anche sui parametri richiesti dall’analisi di rischio;

la determinazione dei metalli deve essere eseguita sui campioni di acqua di falda filtrata a
pmo0,45 possibilmente in campo o in alternativa in laboratorio entro 24 h dal
campionamento, secondo quanto riportato nel parere ISS (prot. n. 23005 del 16.04.08
acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n.
9451/QdV/DI del 21.04.08);

qualora i monitoraggi dovessero confermare il superamento dei valori delle CSC nelle
acque di falda soggiacenti il sito d’interesse della societad Air Liquide, ’Azienda dovra
attuare idonee misure di prevenzione/messa in sicurezza al fine di:

a. garantire ’assenza di rischio sanitario per i fruitori dell’area;

b. impedire la diffusione della contaminazione;

alla luce della sopraggiunta normativa (Legge del 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del
DL n.69/2013) si chiede di indicare in quali aree di pertinenza dell’Azienda sia possibile
individuare Peventuale presenza di materiali di riporto, avvalendosi di ARPA anche
mediante sopralluogo congiunto;
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20. in relazione ai materiali di riporto, ove presenti in area di pertinenza, prima dell’eventuale
elaborazione dell’analisi di rischio agli stessi, deve essere applicato quanto disposto dall’art.
41, comma 3 della Legge del 9 agosto 2013, n. 98. Tenuto conto che l'obiettivo primario
degli interventi di bonifica & la rimozione o Pisolamento definitivo delle fonti di
contaminazione al fine di eliminare o ridurre la diffusione della contaminazione nelle acque
sotterranee e non pregiudicare il mantenimento o il conseguimento degli obiettivi della
Direttiva comunitaria 2000/60/CE, il materiale classificato come “materiale di riporto” deve
essere sottoposto a test di cessione per verificare che non determini cessione di contaminanti
alle acque sotterranee. In caso di non conformita al test di cessione il materiale di riporto
dovra essere rimosso o trattato ai sensi della Parte Quarta del Dlgs 152/2006, o sottoposto a
messa in sicurezza permanente ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Legge n.2/2012,
convertito con modificazioni dalla Legge n.28/2012, come modificato dall’art. 41, comma 3
del Decreto Legge n.69/2013 convertito dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98. La metodica da
utilizzare per il test di cessione da utilizzare & quello previsto dal DM 5 febbraio 1998 e
ss.mm.ii.. L’eluato deve essere confrontato con la Tab. 2 Acque sotterranee Allegato S Parte
Quarta Titolo V del D.lgs. 152/2006;

21. 11 test dell’eluato deve essere esteso a tutti parametri inorganici, secondo le indicazioni di
ARPA sulla base delle caratteristiche sito specifiche, e deve essere trasmessa una relazione
di dettaglio dove sia evidenziata la modalita di esecuzione del test di cessione e siano allegati
anche i certificati di detti test e non solo i risultati;

22. ai fini dell’eventuale elaborazione dell’analisi di rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06, occorre
individuare i parametri richiesti, su base sito-specifica, secondo le modalita di
determinazione e validazione di cui al “Documento di riferimento per la determinazione e la
validazione dei parametri sito-specifici utilizzati nell’applicazione dell’analisi di rischio ai
sensi del Dlgs 152/06”, disponibile sul sito web dell’ ISPRA (ex APAT)
(http://www.apat.gov.it/site/_files/Documentopervalidazioneparametrisito-specifici.pdf). La
documentazione inerente le prove sito-specifiche effettuate dovra essere allegata alla
relazione contenente ’analisi di rischio.

La Conferenza di Servizi istruttoria, inoltre, chiede alla Azienda la trasmissione, entro i tempi

tecnici strettamente necessari, dei risultati delle indagini di caratterizzazione integrativa,

unitamente alla rielaborazione dell’analisi di rischio sito specifica, ove necessaria, ai sensi della
normativa vigente.

La Conferenza di Servizi istruttoria sottolinea inoltre che, ai sensi dell’art. 242, comma 4 del D.

Lgs. 152/2006, I’analisi di rischio deve essere presentata entro 6 mesi dall’approvazione del

piano di caratterizzazione.

La Conferenza di Servizi chiede inoltre all’Azienda di trasmettere alla Provincia di Siracusa e

al MATTM una relazione tecnica riepilogativa sullo stato dell’arte delle attivitd poste in essere

nelle aree di competenza in ottemperanza alle prescrizioni formulate nel corso delle Conferenze

di Servizi presso il MATTM, incluse le aree denominate impianto H2 e impianto H2 - area

uffici, ubicate all’interno della raffineria ISAB Nord, qualora di pertinenza nonché i certificati

di destinazione urbanistica e gli estratti di mappa castale per tutte le aree di pertinenza
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Il Presidente evidenzia poi che la Provincia di Siracusa con nota prot. 483/Ri.Bo. del 19.02.13,
acquisita dal MATTM al prot. n. 14404 del 20.02.13, ha inoltrato la richiesta formulata
dalP’ Azienda in merito all’urgenza di provvedere alla posa di un nuovo dispersore anodico nell’area
della Centrale 1 in sostituzione di quello gia installato nel 2008.

A tale proposito la DG TRI con nota prot 18041 del 05.03.13, vista I’urgenza manifestata per

Iinstallazione del nuovo dispersore anodico, ha ritenuto che I’opera potesse essere realizzata, a

condizione che:

— fossero rispettate le prescrizioni formulate dalla Conferenza di Servizi decisoria del 22.12.10;

- nella realizzazione del dispersore fosse adottato ogni accorgimento necessario ad impedire
eventuali fenomeni di cross contamination nelle acque di falda;

— fossero adottate tutte le idonee cautele in materia di interventi in aree contaminate o
potenzialmente tali, con particolare riferimento all’assunzione delle misure di protezione dei
lavoratori impegnati nell'esecuzione degli interventi;

— tutte le attivita fossero concordate con gli Enti locali di controllo.

Il Presidente sottolinea poi che I’Azienda con nota prot 09/DDM/mc del 05.04.13 acquisita dal

MATTM al prot. 27023 del 05.04.13 ha comunicato che le attivita relative all’istallazione del nuovo

dispersore anodico di tipo verticale sono state ultimate.

La Conferenza di Servizi prende atto delle attivitd di istallazione del nuovo dispersore
anodico.

I Presidente procede con la discussione sul sottopunto 3.2 del presente OdG. relativo al Piano di
Caratterizzazione dell’area di proprieta della Azienda Air Liquide Italia Service S.r.l.. Il Piano
riguarda la porzione orientale dell’area AIR LIQUIDE (sita in via Litoranea Priolese 35, Foglio 18,
p.lla 25 NCEU) in quanto la porzione occidentale non rientra nel perimetro del SIN. Nell’area &
presente un impianto per produzione acetilene e idrato di calcio, stoccaggio e condizionamento
bombole di ossigeno, azoto, argon, anidride carbonica.

E stato acquisto con nota prot. 10588 del 15.07.14, acquisito dat MATTM con prot. 19384 del
15.07.14, il parere della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali della Regione Sicilia, sul
documento in esame nel quale esprime parere favorevole, ai sensi degli artt. 21 e 146 ss.mm.ii del
Codice dei beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.L.vo 42/2004 per la realizzazione delle opere
in esame a condizione che 1’Azienda comunichi I’inizio dei lavori con un preavviso di almeno 30
gg. Nella medesima nota la Soprintendenza comunica che 1’autorizzazione ha validita di 5 anni, al
termine dei quali, ’esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione e che nel
caso in cui venissero rinvenuti manufatti di interesse archeologico la cui tutela risultasse
incompatibile con le opere da realizzare, si riserva di richiedere una variante al progetto che dovra
essere sottoposto a nuova autorizzazione.

Le conclusioni istruttorie presentate dalla DG TRI possono essere cosi sintetizzate:
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si richiede ad ARPA Sicilia di attestare che le modalita proposte per la caratterizzazione e
’esecuzione dei sondaggi e piezometri siano conformi a quanto definito dal “Protocollo
generale per l'esecuzione degli interventi di caratterizzazione ¢ di collaudo degli interventi di
bonifica dei siti contaminati da parte dei soggetti obbligati, ai sensi del D. Lgs. 152/06 ¢ s.m.i e
dell’Accordo di Programma per il Sito di Interesse Nazionale di Priolo”, anche tramite controlli
delle operazioni di campo; in tale fase, inoltre, ARPA Sicilia procedera alla acquisizione dei
contro campioni di vials per la determinazione dei composti volatili e dei contro campioni di
acque sotterranee, nonché ad effettuare la controanalisi per una quota pari almeno al 10% dei
campioni;

I’Azienda deve trasmettere con almeno 30 giorni di anticipo un cronoprogramma dei lavori agli
Enti di controllo locale e alla Soprintendenza dei Beni Culturali ¢ Ambientali;.

si chiede all’Azienda di indicare la superficie interessata dalla caratterizzazione;

attrezzare a piezometro almeno n.3 sondaggi, al fine di verificare la direzione di flusso ¢ la
qualita delle acque di falda; la localizzazione degli stessi dovra essere concordata con ARPA
Sicilia;

fornire la tipologia e I’inventario completo delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo e/o le
caratteristiche degli eventuali rifiuti prodotti;

al fine di definire gli obiettivi di bonifica da raggiungere per la matrice suolo (colonna A o B della
tab. 1, all. 5, Titolo V - Parte Quarta del D.Lgs 152/06) si chiede di specificare la destinazione
urbanistica delle subaree (zona Industriale D2; zona agricola E) fornendo anche una
rappresentazione cartografica delle stesse;

alla luce della sopraggiunta normativa (Legge del 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del DL
n.69/2013) si chiede di indicare in quali aree di pertinenza dell’ Azienda sia possibile individuare
I’eventuale presenza di materiali di riporto, avvalendosi di ARPA anche mediante sopralluogo
congiunto;

in relazione ai materiali di riporto, ove presenti in area di pertinenza, prima delf’eventuale
elaborazione dell’analisi di rischio agli stessi, deve essere applicato quanto disposto dall’art. 41,
comma 3 della Legge del 9 agosto 2013, n. 98. Tenuto conto che l'obiettivo primario degli
interventi di bonifica & la rimozione o ’isolamento definitivo delle fonti di contaminazione al fine
di eliminare o ridurre la diffusione della contaminazione nelle acque sotterranee e non
pregiudicare il mantenimento o il conseguimento degli obiettivi della Direttiva comunitaria
2000/60/CE, il materiale classificato come “materiale di riporto” deve essere sottoposto a test di
cessione per verificare che non determini cessione di contaminanti alle acque sotterranee. In caso
di non conformita al test di cessione il materiale di riporto dovra essere rimosso o trattato ai sensi
della Parte Quarta del Dlgs 152/2006, o sottoposto a messa in sicurezza permanente ai sensi
dell’articolo 3 del Decreto Legge n.2/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.28/2012,
come modificato dall’art. 41, comma 3 del Decreto Legge n.69/2013 convertito dalla Legge del 9
agosto 2013, n. 98. La metodica da utilizzare per il test di cessione da utilizzare ¢ quello previsto
dal DM 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.. L’eluato deve essere confrontato con la Tab. 2 Acque
sotterranee Allegato 5 Parte Quarta Titolo V del D.lIgs. 152/2006;
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9. M test dell’eluato deve essere esteso a tutti parametri inorganici, secondo le indicazioni di ARPA
sulla base delle caratteristiche sito specifiche, e deve essere trasmessa una relazione di dettaglio
dove sia evidenziata la modalita di esecuzione del test di cessione e siano allegati anche i
certificati di detti test e non solo i risultati;

10. ai fini dell’eventuale elaborazione dell’analisi di rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06, occorre
individuare i parametri richiesti, su base sito-specifica, secondo le modalita di determinazione e
validazione di cui al “Documento di riferimento per la determinazione e la validazione dei
parametri sito-specifici utilizzati nell’applicazione dell’analisi di rischio ai sensi del Dlgs
152/067, disponibile sul sito web dell’ ISPRA (ex APAT)
(http://www.apat.gov.it/site/_ﬁles/Documentopervalidazioncparametrisito-speciﬁci.pdf), La
documentazione inerente le prove sito-specifiche effettuate dovra essere allegata alla relazione
contenente I’analisi di rischio;

I'l. Pautorizzazione della Soprintendenza ha validita di 5 anni, al termine dei quali, ’esecuzione dei
lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione;

12. nel caso in cui venissero rinvenuti manufatti di interesse archeologico la cui tutela risultasse
incompatibile con le opere da realizzare, la Soprintendenza potra richiedere, se del caso, una
variante al progetto che dovra essere sottoposto a nuova autorizzazione; dovra essere data
immediata comunicazione a tutte le amministrazioni interessate dal procedimento in corso.

La Conferenza di Servizi istruttoria ritiene approvabile il Piano di Caratterizzazione in
oggetto e formula le seguenti osservazioni:
1. sirichiede ad ARPA Sicilia di attestare che le modalita proposte per la caratterizzazione e

I’esecuzione dei sondaggi e piezometri siano conformi a quanto definito dal “Protocollo
generale per lesecuzione degli interventi di caratterizzazione e di collaudo degli interventi di
bonifica dei siti contaminati da parte dei soggetti obbligati, ai sensi del D. Lgs. 152/06 ¢ s.m.i
e dell’Accordo di Programma per il Sito di Interesse Nazionale di Priolo”, anche tramite
controlli delle operazioni di campo; in tale fase, inoltre, ARPA Sicilia procedera alla
acquisizione dei contro campioni di vials per la determinazione dei composti volatili e dei
contro campioni di acque sotterranee, nonché ad effettuare la controanalisi per una quota
pari almeno al 10% dei campioni;

2. PAzienda deve trasmettere con almeno 30 giorni di anticipo un cronoprogramma dei
lavori agli Enti di controllo locale e alla Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali;

3. sichiede all’Azienda di indicare la superficie interessata dalla caratterizzazione;

4. attrezzare a piezometro almeno n.3 sondaggi, al fine di verificare la direzione di flusso ¢ la
qualita delle acque di falda; la localizzazione degli stessi dovra essere concordata con
ARPA Sicilia;

S. fornire la tipologia e ’inventario completo delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo e/o
le caratteristiche degli eventuali rifiuti prodotti;

6. al fine di definire gli obiettivi di bonifica da raggiungere per la matrice suolo (colonna A o
B della tab. 1, all. 5, Titolo V - Parte Quarta del D.Lgs 152/06) si chiede di specificare la
destinazione urbanistica delle subaree (zona Industriale D2; zona agricola E) fornendo
anche una rappresentazione cartografica delle stesse; ”
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alla luce della sopraggiunta normativa (Legge del 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del
DL n.69/2013) si chiede di indicare in quali aree di pertinenza dell’Azienda sia possibile
individuare D’eventuale presenza di materiali di riporto, avvalendosi di ARPA anche
mediante sopralluogo congiunto;

in relazione ai materiali di riporto, ove presenti in area di pertinenza, prima dell’eventuale
elaborazione dell’analisi di rischio agli stessi, deve essere applicato quanto disposto dall’art.
41, comma 3 della Legge del 9 agosto 2013, n. 98. Tenuto conto che I'obiettivo primario
degli interventi di bonifica ¢ la rimozione o Pisolamento definitivo delle fonti di
contaminazione al fine di eliminare o ridurre la diffusione della contaminazione nelle acque
sotterranee ¢ non pregiudicare il mantenimento o il conseguimento degli obiettivi della
Direttiva comunitaria 2000/60/CE, il materiale classificato come “materiale di riporto” deve
essere sottoposto a test di cessione per verificare che non determini cessione di contaminanti
alle acque sotterranee. In caso di non conformita al test di cessione il materiale di riporto
dovra essere rimosso o trattato ai sensi della Parte Quarta del Dlgs 152/2006, o sottoposto a
messa in sicurezza permanente ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Legge n.2/2012,
convertito con modificazioni dalla Legge n.28/2012, come modificato dalP’art. 41, comma 3
del Decreto Legge n.69/2013 convertito dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98. La metodica da
utilizzare per il test di cessione da utilizzare ¢ quello previsto dal DM § febbraio 1998 e
ss.mm.ii.. L’eluato deve essere confrontato con la Tab. 2 Acque sotterranee Allegato 5 Parte
Quarta Titolo V del D.Igs. 152/2006;

il test dell’eluato deve essere esteso a tutti parametri inorganici, secondo le indicazioni di
ARPA sulla base delle caratteristiche sito specifiche, e deve essere trasmessa una relazione
di dettaglio dove sia evidenziata la modalita di esecuzione del test di cessione e siano allegati
anche i certificati di detti test ¢ non solo i risultati;

ai fini dell’eventuale elaborazione dell’analisi di rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06, occorre
individuare i parametri richiesti, su base sito-specifica, secondo le modalita di
determinazione e validazione di cui al “Documento di riferimento per la determinazione e la
validazione dei parametri sito-specifici utilizzati nell’applicazione dell’analisi di rischio ai
sensi del Dlgs 152/06”, disponibile sul sito web dell’ ISPRA (ex APAT)
(http://www.apat.gov.it/site/_files/Documentopervalidazioneparametrisito-specifici.pdf). La
documentazione inerente le prove sito-specifiche effettuate dovra essere allegata alla
relazione contenente I’analisi di rischio;

Pautorizzazione della Soprintendenza ha validith di 5 anni, al termine dei quali,
I’esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione;

nel caso in cui venissero rinvenuti manufatti di interesse archeologico la cui tutela
risultasse incompatibile con le opere da realizzare, la Soprintendenza potra richiedere, se
del caso, una variante al progetto che dovra essere sottoposto a nuova autorizzazione;
dovra essere data immediata comunicazione a tutte le amministrazioni interessate dal
procedimento in corso.

La Conferenza di Servizi istruttoria odierna, inoltre, chiede alla Azienda la trasmissione,
entro i tempi tecnici strettamente necessari, dei risultati delle indagini di caratterizzazione,
unitamente all’analisi di rischio sito specifica, ove necessaria, ai sensi della normativa vigente.
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La Conferenza di Servizi istruttoria sottolinea inoltre che, ai sensi dell’art. 242, comma 4 del
D. Lgs. 152/2006, I’analisi di rischio deve essere presentata entro 6 mesi dall’approvazione del
piano di caratterizzazione.

* %k

Il Presidente dell’odierna Conferenza di Servizi istruttoria introduce la discussione sul punto 4

all’ordine del giorno:

Buzzi Unicem- Aree ad Est dello Stabilimento:

4.1 “Aree ad Est dello Stabilimento - Risultati Caratterizzazione della Cementeria di Augusta”
trasmesso da Buzzi Unicem e acquisito dal Ministero dell'Ambiente ¢ della Tutela del
Territorio e del Mare al prot. 36398/TRI/DI del 14.05.13;

4.2 “Aree ad Est dello Stabilimento — Analisi di Rischio della matrice terreno” trasmesso da
Buzzi Unicem e acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
al prot. 14215/TRI/DI del 23.05.14;

contenenti rispettivamente i risultati delle indagini di caratterizzazione delle aree ubicate ad est
dello stabilimento di proprieta Buzzi Unicem e I’Analisi di Rischio delle medesime aree elaborata
per sola la matrice terreno in quanto le acque di falda sono risultate conformi aile CSC.
Secondo il certificato di destinazione urbanistica, allegato al primo dei sopra citati documenti, I’area
in esame, di superficie complessiva pari a 99.103 mq, ricade in zone omogenee “D” — Sottozone
D/1 industrie esistenti. Il medesimo certificato riporta che, secondo il Piano Regolatore Generale
dell’Area di Sviluppo Industriale di Siracusa (P.R.A.S.L.S.), alcune delle particelle in esame
ricadono in zona agricola.
Il Presidente evidenzia che I’ Azienda suddivide le aree ad est della cementeria in tre zone: la zona
gialla (38.000 mq), i cui terreni sono stati dati in locazione ad imprese che hanno svolto attivita di
carattere marittimo e sulla quale, attualmente, non risulta in atto alcun tipo di lavorazione; la zona
verde (22.000 mq), i cui terreni sono stati dati in locazione ad imprese, attualmente ¢ occupata da
blocchi di cemento da smaltire che per il momento sono inamovibili, essendo I’area oggetto di
contenzioso giudiziario; la zona azzurra (39.000 mq) i cui terreni sono rimasti incolti € non sono
mai stati interessati da alcuna attivita.
11 Presidente, in merito all’area in esame, ricorda poi che nell’ottobre del 2008 erano stati realizzati,
per la porzione di terreno nella disponibilita della Buzzi Unicem, n. 8 sondaggi, di cui n. 3
piezometri, allo scopo di definire I’andamento del substrato argilloso. La Conferenza di Servizi
decisoria del 22.12.10 ritenendo i risultati delle indagini insufficienti per l’area, aveva chiesto
all’Azienda di presentare un piano di indagini integrative finalizzato alla definizione dello stato
ambientale del suolo, sottosuolo e acque di falda da attuarsi con modalita da definire anche in
accordo agli Enti locali di controllo. Il Piano di caratterizzazione integrativo richiesto fu quindi
presentato dall’Azienda e approvato, con prescrizioni, dalla successiva Conferenza di servizi
decisoria del 03.06.13. L’ Azienda, a seguito delle prescrizioni formulate da ARPA nel corso di un
incontro tecnico del 13.11.12 e il cui verbale ¢ allegato al documento in esame, ha apportato alcune
modifiche al piano proposto.
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Il Presidente quindi illustra brevemente il documento del sottopunto 4.1, che contiene i risultati
delle indagini di caratterizzazione dell’area in esame che hanno mostrato, per la destinazione d’uso
industriale dell’area, valori conformi alle CSC per tutti i parametri ricercati nei campioni di acqua e
di top soil e superamenti per il parametro As in numerosi campioni di suolo profondo. L’Azienda
nel documento ha comunicato che i superamenti sono ascrivibili al fondo naturale ed ha elaborato
I’Analisi di Rischio per la sola matrice terreno, in quanto le acque di falda sono risultate conformi
alle CSC.

Il Presidente evidenzia poi che ’ARPA Siracusa con note prot. 12315 del 26.02.14, acquisita dal
MATTM al prot. 8237 del 18.03.14, e prot. 32491 del 23.05.14, acquisita dal MATTM al prot.
15130 del 03.06.14, ha trasmesso la validazione delle attivita e dei risultati analitici delle indagini di
caratterizzazione a maglia 50 x 50 m dell’area in esame per le tutte le matrici ambientali investigate
(terreno, acque di falda e top soil). Nella medesima nota I’ARPA comunica inoltre che non &
possibile applicare la procedura di Analisi di Rischio sito specifica proposta dall’Azienda in quanto
si tratta di campioni di suolo saturo.

Il Presidente illustra brevemente il documento di cui al sottopunto 4.2 sull’Analisi di Rischio
elaborata sulla base dei superamenti per il parametro As. Il documento include anche il
superamento da As, non riscontrato da ARPA, nel campione di terreno NA 15 C3. Sebbene I’ARPA
abbia comunicato che non ¢ possibile applicare la procedura di Analisi di Rischio sito specifica,
trattandosi di campioni di suolo saturo, I’Azienda risponde che, avendo la potenziale
contaminazione da arsenico uno spessore maggiore rispetto a quello della frangia capillare, in
condizioni di massima cautela I’Analisi di rischio risulta applicabile. .’ Azienda ha considerato
come meccanismi di trasporto la lisciviazione della frazione idrosolubile e la migrazione della
contaminazione in soluzione. L’unico bersaglio & rappresentato dalle acque sotterranee a valle del

sito. L’Azienda nel documento conclude che non & necessario procedere con attivita di bonifica del
terreno.

Sulla base della documentazione acquisita, si formulano le seguenti osservazioni:

1. considerato che nel certificato di destinazione urbanistica il Comune di Augusta attesta che il
terreno ubicato in C.da Megara Giannalena in catasto al Fg. 89, p.lle n. 130, 72, 16, 126 e 63,
nel Piano Regolatore Generale dell’Area di Sviluppo Industriale di Siracusa (PRASIS)
aggiornato e adottato nel 2004, le p.lle 63-130-72 ( al 80% circa) - 16 (al 60% circa) ricadono in
zona agricola, I’Azienda dovra confrontare i risultati delle indagini eseguite per I’area
ricompresa nelle suddette particelle catastali con i limiti di col. A, Tab. 1, all. S, Titolo V - Parte
Quarta del D.Lgs. 152/06; qualora all’esito di tale verifica risultassero ulteriori superamenti
delle CSC I’analisi di rischio dovra essere integrata;

2. dovranno essere concordati con ’ARPA i campioni di suolo/sottosuolo sui quali ricercare i

seguenti parametri previsti nel Piano di caratterizzazione approvato dalla Conferenza di Servizi
decisoria del: Cromo VI; sommatoria IPA;

3. si chiede ad ARPA di esprimersi in relazione ai superamenti per il parametro Arsenico
ascrivibili al fondo naturale;

4. per quanto riguarda i superamenti per il parametro Arsenico riscontrati nella matrice di terreno
saturo, deve essere effettuato il monitoraggio delle acque di falda la cui modalita dovra essere

concordata con ARPA Sicilia;
A0 h B\Ae
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5. alla luce della sopraggiunta normativa (Legge del 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del DL
n.69/2013) si chiede di indicare in quali aree di pertinenza dell’ Azienda sia possibile individuare
’eventuale presenza di materiali di riporto, avvalendosi di ARPA anche mediante sopralluogo
congiunto;

6. in relazione ai materiali di riporto, ove presenti in area di pertinenza, prima dell’eventuale
elaborazione dell’analisi di rischio agli stessi, deve essere applicato quanto disposto dall’art. 41,
comma 3 della Legge del 9 agosto 2013, n. 98. Tenuto conto che l'obiettivo primario degli
interventi di bonifica € la rimozione o I’isolamento definitivo delle fonti di contaminazione al
fine di eliminare o ridurre la diffusione della contaminazione nelle acque sotterranee e non
pregiudicare il mantenimento o il conseguimento degli obiettivi della Direttiva comunitaria
2000/60/CE, il materiale classificato come “materiale di riporto” deve essere sottoposto a test di
cessione per verificare che non determini cessione di contaminanti alle acque sotterranee. In
caso di non conformita al test di cessione il materiale di riporto dovra essere rimosso o trattato
ai sensi della Parte Quarta del Dlgs 152/2006, o sottoposto a messa in sicurezza permanente ai
sensi dell’articolo 3 del Decreto Legge n.2/2012, convertito con modificazioni dalla Legge
n.28/2012, come modificato dall’art. 41, comma 3 del Decreto Legge n.69/2013 convertito dalla
Legge del 9 agosto 2013, n. 98. La metodica da utilizzare per il test di cessione da utilizzare &
quello previsto dal DM 5 febbraio 1998 ¢ ss.mm.ii.. L’eluato deve essere confrontato con la
Tab. 2 Acque sotterranee Allegato 5 Parte Quarta Titolo V del D.lgs. 152/2006;

7. il test dell’eluato deve essere esteso a tutti parametri inorganici, definiti da ARPA sulla base
delle caratteristiche sito specifiche, e deve essere trasmessa una relazione di dettaglio dove sia
evidenziata la modalita di esecuzione del test di cessione e siano allegati anche i certificati di
detti test e non solo i risultati;

8. le eventuali attivita di campionamento dei suddetti materiali di riporto dovranno svolgersi sotto
il controllo degli Enti locali competenti (Provincia, ARPA, ASP); a tal fine prima di procedere
all’esecuzione dei lavori, con congruo anticipo, dovra essere trasmesso agli Enti di controllo il
cronoprogramma e comunicare la data di avvio dei lavori; ’ARPA dovra effettuare le attivita di
controllo dei campionamenti e I’esecuzione del 10% di controanalisi di verifica, per la
validazione dei dati.

Interviene il rappresentante dell’Azienda, che anticipa il contenuto di una relazione/osservazioni da
acquisire a verbale consegnata formalmente all’Ufficio protocollo della DG TRI in data odierna e
documenti per chiarire la destinazione d’uso delle aree in esame.

Il Rappresentante dell’Azienda afferma che il parametro Cr VI non ¢ presente nella check list dei
parametri approvata per il SIN di Priolo. Il Rappresentante dell’ARPA in merito alla richiesta di
ricerca del parametro Cromo VI la check list ¢ una lista minima di parametri che pud essere
integrata.
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Dopo approfondito esame la Conferenza di Servizi, in attesa di verifica della documentazione
rilasciata dall’Azienda, prende atto dei risultati del piano di caratterizzazione e delle relazioni
di validazione, con esito positivo, di ARPA Siracusa prot. 12315 del 26.02.14 acquisita dal
MATTM al prot. 8237 del 18.03.14 (terreno, acque di falda e top soil -solo PCB) e prot. 32491
del 23.05.14 acquisita dal MATTM al prot. 15130 del 03.06.14 (top soil — diossine e amianto)
nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

1.

considerato che nel certificato di destinazione urbanistica il Comune di Augusta attesta
che il terreno ubicato in C.da Megara Giannalena in catasto al Fg, 89, p.lle n. 130, 72, 16,
126 ¢ 63, nel Piano Regolatore Generale dell’Area di Sviluppo Industriale di Siracusa
(PRASIS) aggiornato e adottato nel 2004, le p.lle 63-130-72 (al 80% circa) - 16 (al 60%
circa) ricadono in zona agricola, I’Azienda dovra confrontare i risultati delle indagini
eseguite per I’area ricompresa nelle suddette particelle catastali con i limiti di col. A, Tab,
1, all. 5, Titolo V - Parte Quarta del D.Lgs. 152/06; qualora all’esito di tale verifica
risultassero ulteriori superamenti delle CSC I’analisi di rischio dovra essere integrata;
dovranno essere concordati con I’ARPA i campioni e le modalita da adottare al fine di
ricercare nei campioni di suolo/sottosuolo i seguenti parametri previsti nel Piano di
caratterizzazione approvato dalla Conferenza di Servizi decisoria del 03.06.13: Cromo VI;
sommatoria IPA;

si chiede ad ARPA di esprimersi in relazione ai superamenti per il parametro Arsenico
ascrivibili al fondo naturale;

per quanto riguarda i superamenti per il parametro Arsenico riscontrati nella matrice di
terreno saturo, deve essere effettuato il monitoraggio delle acque di falda la cui modalita
dovra essere concordata con ARPA Sicilia;

alla luce della sopraggiunta normativa (Legge del 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del
DL n.69/2013) si chiede di indicare in quali aree di pertinenza dell’Azienda sia possibile
individuare P’eventuale presenza di materiali di riporto, avvalendosi di ARPA anche
mediante sopralluogo congiunto;
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6. in relazione ai materiali di riporto, ove presenti in area di pertinenza, prima dell’eventuale
elaborazione dell’analisi di rischio agli stessi, deve essere applicato quanto disposto
dall’art. 41, comma 3 della Legge del 9 agosto 2013, n. 98. Tenuto conto che I'obiettivo
primario degli interventi di bonifica & la rimozione o ’isolamento definitivo delle fonti di
contaminazione al fine di eliminare o ridurre la diffusione della contaminazione nelle
acque sotterranee e non pregiudicare il mantenimento o il conseguimento degli obiettivi
della Direttiva comunitaria 2000/60/CE, il materiale classificato come “materiale di
riporto” deve essere sottoposto a test di cessione per verificare che non determini cessione
di contaminanti alle acque sotterranee. In caso di non conformita al test di cessione il
materiale di riporto dovra essere rimosso o trattato ai sensi della Parte Quarta del Digs
152/2006, o sottoposto a messa in sicurezza permanente ai sensi dell’articolo 3 del Decreto
Legge n.2/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.28/2012, come modificato
dall’art. 41, comma 3 del Decreto Legge n.69/2013 convertito dalla Legge del 9 agosto
2013, n. 98. La metodica da utilizzare per il test di cessione da utilizzare & quello previsto
dal DM 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.. L’eluato deve essere confrontato con la Tab. 2 Acque
sotterranee Allegato 5 Parte Quarta Titolo V del D.lgs. 152/2006;

7. il test dell’eluato deve essere esteso a tutti parametri inorganici, definiti da ARPA sulla
base delle caratteristiche sito specifiche, e deve essere trasmessa una relazione di dettaglio
dove sia evidenziata la modalita di esecuzione del test di cessione e siano allegati anche i
certificati di detti test e non solo i risultati;

8. le eventuali attivita di campionamento dei suddetti materiali di riporto dovranno svolgersi
sotto il controllo degli Enti locali competenti (Provincia, ARPA, ASP); a tal fine prima di
procedere all’esecuzione dei lavori, con congruo anticipo, dovra essere trasmesso agli Enti
di controllo il cronoprogramma e comunicare la data di avvio dei lavori; ’ARPA dovra
effettuare le attivita di controllo dei campionamenti e I’esecuzione del 10% di
controanalisi di verifica, per la validazione dei dati;

9. considerato che parte dell’area potrebbe essere sottoposta a vincolo archeologico, in caso
di esecuzione di scavi in ottemperanza delle sopra citate prescrizioni I’Azienda dovra
acquisire il preventivo parere/nulla osta da parte della Soprintendenza.

& X ¥

Il Presidente dell’odierna Conferenza di Servizi istruttoria introduce la discussione sul punto 5

all’ordine del giorno:

EniMed:

— “Rielaborazione dell’ Analisi di Rischio sito specifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. -
Oleodotto 24 Deposito di Mostringiano - Penisola Magnisi (Zona sondaggi S66, 67 e 68)”,
frasmesso da EniMed S.p.A. e acquisito dal Ministero dell’ambiente ¢ della tutela del
territorio e del mare al prot. n. 4063/TRI/DI del 07.04.14;

contenente la rielaborazione dell’Analisi di Rischio Sito — specifica ai sensi del D.Lgs.152/06 e

s.m.i. in oftemperanza a quanto formulato dalla Conferenza di Servizi decisoria del 22.12.10.
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I Presidente evidenzia che I’area in esame ¢ attraversata dalla condotta interrata che collega il
deposito di Mostringiano al pontile di carico della Penisola di Magnisi, lunga 7.627,71 m e
destinata al trasporto di oli idrocarburi.

Il Presidente, in merito all’area in esame, ricorda poi che:

— la Conferenza di Servizi decisoria del 31.03.04 ha approvato con prescrizioni il Piano di
caratterizzazione dell’oleodotto;

— nel periodo 2004-2006 I’intero tracciato dell’oleodotto & stato nel complesso caratterizzato
mediante la realizzazione di 75 sondaggi geognostici a carotaggio continuo, spinti fino a 3 m dal
p.c. e 8 sondaggi per il prelievo di campioni di bianco; sono stati inoltre installati 9 piezometri
(PZ1 - PZ9) per il monitoraggio delle acque di falda;

— durante le indagini di caratterizzazione, in corrispondenza del punto di indagine S68, si &
verificata una perforazione accidentale della condotta interrata con sversamento di prodotto (Oil
Spill), che ¢ stato immediatamente notificato ai sensi dell’ex D.M. 471/99 provvedendo ad una
adeguata messa in sicurezza di emergenza;

~ nel periodo febbraio - marzo 2006, in prossimita dell’oil spill sono stati eseguiti ulteriori 5
sondaggi geognostici a carotaggio continuo fino alla profonditd di 2 m da p.c. e, al fine di
verificare ’eventuale presenza di acque di falda superficiali, sono stati realizzati 2 sondaggi
spinti fino a 20 m da p.c.;

~ la Conferenza di Servizi decisoria del 16.02.07 ha preso atto con prescrizioni dei risultati del
Piano di caratterizzazione realizzato nell’area interessata dallo sversamento di greggio;

— la Conferenza di Servizi decisoria del 06.03.08 ha deliberato di prendere atto dei risultati della
caratterizzazione realizzata lungo il tracciato dell’oleodotto suddetto a seguito del riscontro nei
pressi del sondaggio S68 di eccedenze rispetto ai limiti della normativa vigente, dovute al
suddetto oil spill, nonché di approvare con prescrizioni la caratterizzazione integrativa proposta
dall’Azienda da eseguire in corrispondenza delle aree interessate dal suddetto sversamento;

— I’Azienda nel 2008 ha eseguito la caratterizzazione integrativa nei pressi dell’area interessata
dall’oil spill;

— la Conferenza di Servizi decisoria del 22.12.10 ha preso dei risultati delle analisi effettuate dai
campioni prelevati dall’area interessata dall’oil spill, che hanno evidenziato valori di
concentrazione superiori ai limiti previsti dal D.M. 471/99 per i siti ad uso verde pubblico,
privato e residenziale da parte dei parametri Idrocarburi pesanti C>12 e metalli, ed ha chiesto
all’Azienda di trasmettere una rielaborazione dell’analisi di rischio sito-specifica dell’area in
esame in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere trasmesso da ISPRA;

— PARPA Sicilia con nota prot. n. 20032 del 27.06.12, acquisita dal MATTM al prot. n.
8936/TRI/DI del 28.03.12, ha validato le 2 campagne di caratterizzazione (febbraio-marzo
2006, settembre 2008).

Il Presidente evidenzia poi che nella riunione tecnica tenutasi in data 25.07.13 alla presenza di

personale dell’ARPA, della Provincia e di rappresentanti della Enimed:

a. sono state discusse le prescrizioni formulate da ISPRA e sono state concordate le modalita
tecniche per la rielaborazione dell’ Analisi di rischio sito-specifica;
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b. PARPA medesima ha dichiarato che verra eseguito un sopralluogo dell’area per la verifica
dell’eventuale presenza di pozzi/piezometri immediatamente a vale idrogeologico dell’oil spill,
cosi come richiesto dalla Conferenza di servizi decisoria del 22.12.10;

c. si ¢ stabilito che quanto prima si sarebbe proceduto ad un sopralluogo congiunto alla presenza
del Comune di Priolo Gargallo, della Provincia Regionale di Siracusa, dell’ ARPA Siracusa e di
Enimed, al fine di prendere visione dei luoghi interessati dai rifiuti e che a valle delle operazioni
di rimozione dei rifiuti presenti in sito € alla luce dei risultati della verifica dell’area impronta da
parte del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 152/06, I’Azienda avrebbe
ripresentato un aggiornamento del documento di analisi di rischio, contenente le eventuali
informazioni aggiuntive.

Il Presidente illustra brevemente il documento sull’Analisi di Rischio rielaborata. Il documento

include anche i superamenti da Se, riscontrati solo da ARPA, nei campioni BH16 € BH19, prelevati

nella campagna del settembre 2008. Dall’elaborazione dell’analisi di rischio si evince che sulla base
del modello concettuale considerato, relativamente allo stato attuale del sito, i risultati dell’ Analisi

di Rischio mostrano che non ¢ necessario alcun intervento di bonifica nei terreni insaturi superficiali

e profondi del sito per preservare I’accettabilita del rischio sanitario legato ai contaminanti

considerati come sostanze indice imputabili alle attivita Enimed e dovuto ai percorsi di esposizione

potenzialmente attivi.

In risposta alla richiesta formulata dalla DG TRI con nota prot. 11606/TRI del 24.04.14, ’ARPA

Siracusa con nota prot. n. 44051 del 10 luglio 2014, acquisita dal MATTM al prot. 19049 dell’t 1

luglio 2014, ha trasmesso un formale parere istruttorio sul documento in esame nel quale “dopo

attenta disamina del documento in oggetto, esprime parere Javorevole, prendendo atto che
l"Azienda intende aver ottemperato a tutte le prescrizioni che la C onferenza di servizi decisoria del

22 dicembre 2010 e a quelle contenute nel parere ISPRA prot. MATTM 54112 del 24 dicembre

2009, nonché alle prescrizioni formulate dagli enti locali nel corso del tavolo tecnico del 25 luglio
2013

Interviene il Sindaco di Priolo chiede all’Azienda la rimozione dell’oleodotto e del ripristino dello
stato dei luoghi dell’area interessata dalla presenza dell’oleodotto dall’istmo delle Saline di Priolo
all’istmo di Thapsos.

La Provincia di Siracusa comunica che il Comune di Priolo ha avviato il procedimento intimando
all’Azienda ed ai proprietari delle aree interessate dalla presenza dell’oleodotto di rimuovere i rifiuti
presenti.

La Provincia di Siracusa comunica che & stato eseguito un sopralluogo nel 2014 ai fini
dell’accertamento della qualita e titolarita dei rifiuti presenti nelle aree, nel quale ¢ stata riscontrata
la presenza di rifiuti nell’area di pertinenza dell’ Azienda.

Dopo approfondito esame la Conferenza di Servizi ritiene approvabile ’analisi di rischio sito
specifica presentata previo recepimento delle prescrizioni di cui alla Conferenza di servizi
decisoria del 22 dicembre 2010, di quelle contenute nel parere ISPRA prot. MATTM 54112
del 24 dicembre 2009 e delle prescrizioni formulate dagli Enti locali nel corso del tavolo
tecnico del 25 luglio 2013.
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SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI PRICLO
Verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 17.07.14

La Conferenza di Servizi chiede alla Provincia di Siracusa di trasmettere al MATTM copia
del verbale di sopralluogo effettuato nel 2014 ai fini dell’accertamento della qualita e titolarita
dei rifiuti presenti,

La Conferenza di Servizi chiede all’Azienda di attuare per le aree di competenza nelle quali ¢
stata rilevata la presenza di rifiuti la rimozione degli stessi quale misura di prevenzione/messa
in sicurezza ai sensi degli artt. 242 e 245 del D.Lgs. 152/06.

* %k

Il Presidente dell’odierna Conferenza di Servizi istruttoria introduce la discussione sul punto 6

all’ordine del giorno:

GISSARA LAURA

6.1 “Piano di Caratterizzazione. Realizzazione di una struttura da adibire a pensione per cani,
ubicata in Siracusa, C.da Napoletano”, acquisito dal Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare al prot. n. 31931/TRI/DI del 22.04.13;

6.2 “Relazione sui risultati delle indagini in attuazione al Piano di Caratterizzazione Y, acquisito
dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare al prot. n. 41231/TRI/DI
del 01.07.13.

La documentazione in esame comprende il Piano di Caratterizzazione ed i relativi risultati dell’area

di proprieta di Gissara Laura, avente dimensione di circa 7984 mq, localizzata nel Comune di

Siracusa e in cui ¢ in progetto una struttura da adibire ad una pensione per cani. Il Piano di

caratterizzazione ha previsto la realizzazione di n.1 sondaggio e il prelievo di un campione di acqua

da un pozzo trivellato preesistente in area limitrofa. Con nota prot. 23980 del 11.04.2013 ARPA

Sicilia ha espresso parere favorevole al Piano di Caratterizzazione. Dalle analisi effettuate

(settembre 2013), non emergono superamenti delle CSC per quanto riguarda i suoli e le acque.

Vista I’esiguita del numero di campioni, le analisi chimiche non sono effettuate in contraddittorio,

bensi ARPA ha effettuato la totalita delle analisi previste dal Piano di Caratterizzazione.

E stato acquisto con nota prot. 10588 del 15.07.14, acquisito dal MATTM con prot. 19384 del

15.07.14, il parere della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali della Regione Sicilia, sul

documento in esame nel quale rilascia 1’ Autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’ art. 146 e

ss.mm.ii del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.L.vo 42/2004 per la realizzazione

delle opere in esame. Nella medesima nota la Soprintendenza comunica che I’autorizzazione ha
validita di 5 anni, al termine dei quali, I’esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova
autorizzazione e che in caso di variante, il progetto dovra essere sottoposto a nuova autorizzazione.

Le conclusioni istruttorie sul documento in esame possono essere cosi sintetizzate:

Si chiede alla ditta Gissara Laura di:

1. trasmettere un documento tecnico della geologia del sito con particolare riferimento alla
sequenza stratigrafica presente (che tenga quindi conto della descrizione del punto di sondaggio
eseguito: log stratigrafico);

2. trasmettere una relazione descrittiva delle caratteristiche idrogeologiche del punto d’acqua
analizzato ai fini della caratterizzazione del sito (profondita dell’acquifero; soggiacenza della

falda; eccetera); gz /@
2 g .
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SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI PRIOLO
Verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 17.07.14

3. eseguire almeno due ulteriori punti di campionamento del suolo agrario; I’'ubicazione dei punti
di campionamento, le metodiche di campionamento e la check list degli analiti da ricercare, sara
effettuata in accordo con I’Arpa Sicilia - Dipartimento di Siracusa,

La Conferenza di Servizi istruttoria ritiene approvabile il Piano di Caratterizzazione in

oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. trasmettere un documento tecnico della geologia del sito con particolare riferimento alla
sequenza stratigrafica presente (che tenga quindi conto della descrizione del punto di
sondaggio eseguito: log stratigrafico);

2. trasmettere una relazione descrittiva delle caratteristiche idrogeologiche del punto
d’acqua analizzato ai fini della caratterizzazione del sito (profondita dell’acquifero;
soggiacenza della falda; eccetera);

3. eseguire almeno due ulteriori punti di campionamento del suolo agrario; I’ubicazione dei
punti di campionamento, le metodiche di campionamento e la check list degli analiti da
ricercare, sara effettuata in accordo con I’Arpa Sicilia - Dipartimento di Siracusa.

Sulla base della caratterizzazione acquisita, in attesa dell’integrazione richiesta, la
Conferenza dei Servizi nulla osta alla realizzazione dell’opera proposta fermo restando
P’ottenimento di tutte le autorizzazioni a cura degli organi/amministrazioni competenti.

* %k %

Il Presidente dell’odierna Conferenza di Servizi istruttoria introduce la discussione sul punto 7

all’ordine del giorno:

GM GAS

7.1 “Addendum al Piano di Caratterizzazione approvato durante la CdS del 10.02.10, Deposito
Costiero in C.da Targia (SR)”, acquisito dal Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare al prot. n. 10500/TRI/DI del 30.03.11.

Il Piano di Caratterizzazione dell’area di proprietd GM Gas ¢ stato approvato dalla Conferenza di
Servizi decisoria del 13.04.10. La Societa GM Gas, dovendo effettuare la posa in trincea di
tubazioni tra il muro di cinta del deposito costiero ad un pozzetto esistente, ha presentato la
documentazione in esame, relativa all’addendum al Piano di Caratterizzazione approvato al fine di
proporre una indagine ambientale anche sul tracciato di scavo. L’area interessata da tale addendum
ha dimensioni di circa 44 m x 1 m e una profondita non superiore a 1,5 m.

Le conclusioni istruttorie della DG TRI sul documento in esame possono essere cosl sintetizzate:

“4
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SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI PRIOLO
Verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 17.07.14

1. la caratterizzazione dell’area dovra essere eseguita nel rispetto del “Protocollo generale per
l'esecuzione degli interventi di caratterizzazione e di collaudo degli interventi di bonifica dei
siti contaminati da parte dei soggetti obbligati, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i ¢
dell’Accordo di Programma per il Sito di Interesse Nazionale di Priolo”. Si richiede, pertanto,
ad ARPA Sicilia di attestare che le modalita di caratterizzazione e di esecuzione di sondaggi e
piezometri (numero e posizione) siano conformi a quanto definito da tale “Protocollo”, anche
tramite controlli delle operazioni di campo; in tale fase inoltre, ARPA Sicilia procedera alla
acquisizione dei contro campioni di vials per la determinazione dei composti volatili e dei
contro campioni di acque sotterranee, nonché ad effettuare la controanalisi per una quota pari
almeno al 10% dei campioni;

2. gli elaborati dovranno essere sottoscritti da professionisti abilitati all’esercizio della professione nei
limiti delle proprie competenze professionali;

3. si richiede il prelievo di n. 1 campione di Top Soil (0-10 c¢m), la cui ubicazione dovra essere
concordata con ARPA Sicilia, su cui ricercare i seguenti analiti:
~ Amianto, che dovra essere ricercato nel campione di top-soil (0-10 cm) come amianto e non

come fibre libere, secondo quanto indicato nella nota dell’l.S.S. prot.n. 024711 1A/12 del
25/07/2002. La metodica idonea da utilizzare ¢ quello della diffrattrometria a raggi X (XRD)
oppure 1.R. Trasformata di Fourier (FTIR). Nel caso si adotti il metodo FTIR dovra
necessariamente essere indicata la procedura analitica seguita;

— PCB ¢ PCDD/PCDF; nel caso in cui venisse rilevata la presenza dei parametri PCDD/PCDF
¢ PCB in concentrazioni superiori ai limiti accettabili nei campioni superficiali, la ricerca di
tali parametri dovra essere estesa ai campioni prelevati anche negli strati piu profondi
corrispondenti ai punti di superamento dei limiti ed alla totalita dei campioni superficiali
prelevati; la ricerca di PCDD/PCDF dovra comunque interessare tutti gli strati di terreno con
evidenze della presenza di rifiuti che possano contenere tale sostanza, quali ceneri.

4. Sirichiede di trasmettere il certificato di destinazione urbanistica dell’area oggetto del piano di
caratterizzazione in esame al fine di chiarire gli obiettivi di bonifica che si intende raggiungere

per la matrice suolo (colonna A o B della tab. 1, all. 5, Titolo V - Parte Quarta del D.Lgs
152/06).

La Conferenza di Servizi istruttoria ritiene approvabile I’addendum al Piano di

Caratterizzazione in oggetto ¢ formula le seguenti osservazioni:

1. la caratterizzazione dell’area dovra essere eseguita nel rispetto del “Protocollo generale per
D’esecuzione degli interventi di caratterizzazione e di collaudo degli interventi di bonifica dei
siti contaminati da parte dei soggetti obbligati, ai sensi del D, Lgs. 152/06 e s.m.i e
dell’Accordo di Programma per il Sito di Interesse Nazionale di Priolo”. Si richiede,
pertanto, ad ARPA Sicilia di attestare che le modalita di caratterizzazione e di esecuzione
di sondaggi e piezometri (numero e posizione) siano conformi a quanto definito da tale
“Protocollo”, anche tramite controlli delle operazioni di campo; in tale fase inoltre, ARPA
Sicilia procedera alla acquisizione dei contro campioni di vials per la determinazione dei
composti volatili e dei contro campioni di acque sotterranee, nonché ad effettuare la
controanalisi per una quota pari almeno al 10% dei campioni;

2. gli elaborati dovranno essere sottoscritti da professionisti abilitati all’esercizio della
professione nei limiti delle proprie competenze professionali;
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3. sirichiede il prelievo di n. 1 campione di Top Soil (0-10 cm), la cui ubicazione dovra essere
concordata con ARPA Sicilia, su cui ricercare i seguenti analiti:
— Amianto, che dovra essere ricercato nel campione di top-soil (0-10 ¢cm) come amianto e
non come fibre libere, secondo quanto indicato nella nota dell’L.S.S. prot.n. 024711
IA/12 del 25/07/2002. La metodica idonea da utilizzare ¢ quello della diffrattrometria a
raggi X (XRD) oppure LR. Trasformata di Fourier (FTIR). Nel caso si adotti il metodo
FTIR dovra necessariamente essere indicata la procedura analitica seguita;
- PCB ¢ PCDD/PCDF; nel caso in cui venisse rilevata la presenza dei parametri
PCDD/PCDF e PCB in concentrazioni superiori ai limiti accettabili nei campioni
superficiali, Ia ricerca di tali parametri dovra essere estesa ai campioni prelevati anche

negli strati pia profondi corrispondenti ai punti di superamento dei limiti ed alla
totalita dei campioni superficiali prelevati; la ricerca di PCDD/PCDF dovra comunque
interessare tutti gli strati di terreno con evidenze della presenza di rifiuti che possano
contenere tale sostanza, quali ceneri;

4. si richiede di trasmettere il certificato di destinazione urbanistica dell’area oggetto del piano
di caratterizzazione in esame al fine di chiarire gli obiettivi di bonifica che si intende
raggiungere per la matrice suolo (colonna A o B della tab. 1, all. 5, Titolo V - Parte Quarta del
D.Lgs 152/06).

La Conferenza di Servizi istruttoria odierna, inoltre, chiede alla Azienda la trasmissione,

entro 30 giorni dalla notifica del presente verbale dei risultati delle indagini di

caratterizzazione unitamente all’analisi di rischio sito specifica, ove necessaria, ai sensi della

normativa vigente.

La Conferenza di Servizi istruttoria sottolinea inoltre che, ai sensi dell’art. 242, comma 4 del

D. Lgs. 152/2006, I’analisi di rischio deve essere presentata entro 6 mesi dall’approvazione del

piano di caratterizzazione.

* %k XK

Il Presidente introduce la discussione sul sottopunto 7.2 all’ordine del giorno:

7.2 Risultati delle analisi dei campioni di terreno prelevati presso C.da Targia acquisito dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 36015/TRI/DI del
28/11/2011).

Il Piano di Caratterizzazione dell’area di proprietd GM Gas ¢ stato approvato dalla Conferenza di

Servizi decisoria del 13.04.10. La documentazione in esame contiene i risultati di analisi di terreno

effettuate dalla Azienda e relative al campionamento richiesto da ARPA (verbale prot. 10268/2010

e verbale di prelievo del 30.11.10). Tali analisi sono state richieste da ARPA in quanto I’azienda

aveva rappresentato I’'urgenza di potenziare la sealine esistente con una ulteriore tubazione, tramite

scavo di una trincea (dimensioni 2 x 150 m). Dai certificati di analisi in esame non risultano
superamenti delle CSC nei suoli e nel top soil per i parametri ricercati. Il verbale di sopralluogo

ARPA, allegato alla documentazione, riporta che le attivitd di caratterizzazione sono conformi al

“Protocollo generale per I’esecuzione degli interventi di caratterizzazione nelle aree del SIN Priolo-

Gargallo)”. Dai certificati allegati, le concentrazioni degli analiti ricercati risultano inferiori alle

CSC (confronto con tab. B — destinazione uso commerciale/industriale).

Le conclusioni istruttorie sul documento in esame possono essere cosi sintetizzate:
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SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI PRIOLO
Verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 17.07.14

1. si chiede alla Azienda di presentare una relazione dettagliata, contenente informazioni
aggiornate su tutte le indagini di caratterizzazione effettuate ¢ di quelle in fase di
completamento nell’area di proprieta della GM Gas (tabelle di sintesi dei risultati, campagne di
prelievo, carte con ubicazione dei sondaggi, ecc.)

2. si chiede ad ARPA di trasmettere, nei tempi tecnici strettamente necessari, la validazione delle
indagini di caratterizzazione eseguite sull’area in esame.

La Conferenza di Servizi istruttoria ritiene prende atto della documentazione in esame €

formula le seguenti osservazioni:

1. si chiede alla Azienda di presentare una relazione dettagliata, contenente informazioni
aggiornate su tutte le indagini di caratterizzazione effettuate e di quelle in fase di
completamento nell’area di proprieta della GM Gas (tabelle di sintesi dei risultati,
campagne di prelievo, carte con ubicazione dei sondaggi, ecc.);

2. si chiede ad ARPA di trasmettere, nei tempi tecnici strettamente necessari, la validazione
delle indagini di caratterizzazione eseguite sull’area in esame.

% %k %k
Il Presidente dell’odierna Conferenza di Servizi istruttoria introduce la discussione sul punto 8
all’ordine del giorno:
1IAS

—  “Interventi di Messa in Sicurezza Operativa - Progetto Definitivo del marginamento fisico”,
trasmesso da Industria Acqua Siracusana S.p.A. e acquisito dal Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare al prot. n. 9085/TRI/DI del 22.03.11.

1l Presidente ricorda che il Progetto definitivo proposto riguarda la realizzazione del marginamento

fisico lungo il perimetro del sito:

_ J’Azienda ha trasmesso il Progetto di messa in sicurezza operativa delle acque di falda basato
sul marginamento fisico immorsato nelle argille lungo Iintero perimetro del sito [AS;

— la Conferenza di Servizi decisoria del 16.02.07 ha preso atto del progetto come intervento di
messa in sicurezza d’emergenza, richiedendo integrazioni geotecniche della caratterizzazione
funzionali alla progettazione;

_ la Conferenza di Servizi decisoria del 22.12.10 ha preso atto dei risultati delle indagini
geotecniche eseguite dall’ Azienda e ha chiesto all’ Azienda di trasmettere il Progetto unitario di
bonifica delle acque di falda comprendente il sistema di emungimento, trattamento €
marginamento fisico.

In data del 13.04.11 & stato acquisito il parere della Struttura di assistenza Tecnica della DG TRI

che si riporta in sintesi.

_ Sono state realizzate le indagini integrative richieste atte a definire in misura
maggiormente dettagliata il profilo stratigrafico della zona ¢ meglio supportare la
progettazione del sistema di cinturazione, cosi come emerge dall’analisi delle Tavole COl e
C02, nonostante la Figura 1.1a di Pagina 4 del documento gdrs300a (Calcoli preliminari
delle strutture e degli impianti) non risulti conseguentemente aggiornata. é
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_  Sulla base della documentazione esaminata, si ritiene, qualora le azioni di jet grouting
siano eseguite a regola d’arte, che la continuita dell’opera di confinamento sia
sostanzialmente garantita.
_  Si ribadisce la necessita di effettuare prove di verifica della conducibilita idraulica di
progetto attraverso campi prova a conferma del tempo di attraversamento della barriera e
della profondita di ammorsamento, da condursi in presenza degli enti di controllo
competenti, nonché di effettuare prove di tenuta del diaframma tramite pannelli di prova. ‘
_  Si ritiene idoneo a garantire il mantenimento di un livello piezometrico adeguato il sistema |
di drenaggio delle acque piovane.
_ 1l Presidente evidenzia che ’ARPA con note:
— prot. n. 27473 del 30.04.14 (MATTM prot. n. 12696 del 08.05.14), n. 29306 del 09.05.14
(MATTM prot. n. 13817 del 20.05.14), n. 30311 del 15.05.14 (MATTM prot. n. 13838 del ‘
20.05.14), n. 31752 del 21.05.14 (MATTM prot. n. 15132 del 03.06.14), n. 32447 del
23.05.14 (MATTM prot. n. 15131 del 03.06.14), n. 32950 del 27.05.14 (MATTM prot. n.
15145 del 03.06.14), ha validato le campagne di monitoraggio delle acque di falda
rispettivamente dell’anno 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, che hanno evidenziato
diffusi superamenti per i parametri metalli, DCIPE e idrocarburi;
- prot. 44052 del 10.07.14 acquisita dal MATTM con nota prot. 19050 del 11.07.14 ha
trasmesso la validazione dei risultati delle indagini di caratterizzazione a maglia 50 x 50 m
per le matrici ambientali suolo, top soil e acque di falda.
E stato acquisto con nota prot. 10588 del 15.07.14, acquisito dal MATTM con prot. 19384 del
15.07.14, il parere della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali della Regione Sicilia, sul
documento in esame nel quale esprime parere favorevole all’intervento proposto, ai sensi del
D.L.vo 42/2004, a condizione che vengano eseguiti i reimpianti delle essenze arboree ed arbustive
esistenti attrverso la piantumazione di nuovi esemplari in area da concordare con la Soprintendenza
medesima e che I’ Azienda integri il progetto prima dell’inizio dei lavori con una relazione botanica
e agronomica esaustiva.

Interviene il rappresentante dell’ Azienda che segnala quanto segue:

_ sono state rimosse le 2 discariche dei fanghi di risulta dell’impianto di depurazione nel luglio
2013 che costituivano la principale fonte di contaminazione;

_ di conseguenza anche lo stato di qualita della falda sottostante & migliorato come mostrano i
monitoraggi semestrali delle acque di falda di tutti i piezometri presenti;

- la presenza delle vasche creavano un alto piezometrico (1 m), che sta progressivamente
scendendo verso la quota di falda indisturbata.

11 Rappresentante dichiara che ¢ intenzione dell’Azienda di rivedere la strategia progettuale.

L’ARPA sottolinea che & in funzione da anni una barriera idraulica e conferma il trend migliorativo

delle acque di falda, anche alla luce dell’avvenuta rimozione della sorgente primaria di

contaminazione.

Il Presidente sottolinea che la Conferenza puo prendere atto del mutato stato qualitativo delle acque

di falda e de! mutato quadro normativo e chiede all’Azienda di trasmettere una nuova proposta

progettuale. | | K
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Verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 17.07.14

- Dopo approfondito esame la Conferenza di Servizi prende atto delle validazioni da parte
delP’ARPA delle attivita di caratterizzazione eseguite a maglia 50 x 50 m per le matrici
ambientali suolo, top soil e acque di falda. In riferimento ai monitoraggi delle acque di
falda eseguiti negli anni dal 2007 al 2012 chiede al’ARPA di trasmettere una relazione
complessiva di valutazione.

La Conferenza di Servizi ritiene il progetto di messa in sicurezza mediante marginamento

fisico approvabile nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

_ le azioni di jet grouting devono essere eseguite a regola d’arte, al fine di garantire la
continuita dell’opera di confinamento;

_ devono essere effettuate prove di verifica della conducibilita idraulica di progetto
attraverso campi prova a conferma del tempo di attraversamento della barriera e della
profondita di ammorsamento, da condursi in presenza degli Enti di controllo competenti,
nonché prove di tenuta del diaframma tramite pannelli di prova.

Al contempo si chiede all’Azienda di trasmettere entro $0 giorni dalla notifica del presente;@_)

verbale la documentazione integrativa inerente I’impianto di di trattamento e il sistema di

emungimento, ai fini della predisposizione del decreto di approvazione. Inoltre la Conferenza

di servizi istruttoria chiede all’Azienda:

1. alla luce della sopraggiunta normativa (Legge del 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del
DL n.69/2013) si chiede di indicare in quali aree di pertinenza dell’Azienda sia possibile
individuare P’eventuale presenza di materiali di riporto, avvalendosi di ARPA anche
mediante sopralluogo congiunto;

2. in relazione ai materiali di riporto, ove presenti in area di pertinenza, prima dell’eventuale
elaborazione dell’analisi di rischio agli stessi, deve essere applicato quanto disposto
dall’art. 41, comma 3 della Legge del 9 agosto 2013, n. 98. Tenuto conto che l'obiettivo
primario degli interventi di bonifica & la rimozione o isolamento definitivo delle fonti di
contaminazione al fine di eliminare o ridurre la diffusione della contaminazione nelle
acque sotterranee € non pregiudicare il mantenimento o il conseguimento degli obiettivi
della Direttiva comunitaria 2000/60/CE, il materiale classificato come ‘“materiale di
riporto” deve essere sottoposto a test di cessione per verificare che non determini ces/sione
di contaminanti alle acque sotterranee. In caso di non conformita al test di cessione il
materiale di riporto dovra essere rimosso o trattato ai sensi della Parte Quarta del Dlgs
152/2006, 0 sottoposto a messa in sicurezza permanente ai sensi dell’articolo 3 del Decreto
Legge n.2/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.28/2012, come modificato
dall’art. 41, comma 3 del Decreto Legge n.69/2013 convertito dalla Legge del 9 agosto
2013, n. 98. La metodica da utilizzare per il test di cessione da utilizzare & quello previsto
dal DM 5 febbraio 1998 ¢ ss.mm.ii.. L’eluato deve essere confrontato con la Tab. 2 Acque
sotterranee Allegato 5 Parte Quarta Titolo V del D.lgs. 152/2006;

3. il test dell’eluato deve essere esteso a tutti parametri inorganici, definiti da ARPA sulla
base delle caratteristiche sito specifiche, e deve essere trasmessa una relazione di dettaglio
dove sia evidenziata la modalita di esecuzione del test di cessione ¢ siano allegati anche i
certificati di detti test e non solo i risultati;
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4. PAzienda dovra eseguire i reimpianti delle essenze arboree ed arbustive esistenti
attraverso la piantumazione di nuovi esemplari in area da concordare con la
Soprintendenza e dovra presentare alla Soprintendenza medesima una relazione botanica
e agronomica esaustiva prima dell’inizio dei lavori in progetto.

In considerazione della proposta dell’Azienda di rivalutare la strategia progettuale, del

mutato quadro ambientale e delle modifiche normative sopraggiunte (art. 41 della Legge

98/13), la Conferenza di Servizi istruttoria chiede all’Azienda di presentare entro 90 giorni

dalla notifica del presente verbale un Progetto alternativo, decorso inutilmente tale termine si

dara corso all’emanazione del Decreto per il Progetto in esame gia ritenuto approvabile.

K ok

11 Presidente introduce la discussione sul punto 9 all’ordine del giorno:

IGM Rifiuti industriali — Comune di Priolo:

9.1 “Piano di Caratterizzazione — Area IGM Rifiuti industriali, Foglio 64 p.lla 30, Comune di
Augusta (SR)”, acquisito dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare al
prot. n. 33086 TRI/DI del 31.1 0.11)

9.2 “Risultanze della Caratterizzazione ambientale Area IGM Rifiuti industriali, Foglio 64 plla
30, Comune di Augusta (SR)”, acquisito dal Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare al prot. n.18139/T. RI/DI del 03.07.14)

1I Presidente illustra ai partecipanti il Piano di Caratterizzazione e i relativi risultati analitici
dell’area censita al Foglio 64 p.lla 30, del Comune di Augusta (SR). L’area in esame, di dimensioni
pari a ha 1,36, non & mai stata sede di attivita produttiva ed & stata usata in passato, parte per il
pascolo, parte per attivita agricola. L’Azienda ha fatto richiesta di cambiamento della destinazione
d’uso per poter costruire uffici e capannoni. 11 certificato di destinazione d’uso attualmente riporta
la classificazione D - sottozona D2: industria del piano ASI.

Le indagini di caratterizzazione, effettuate nel marzo 2013, (6 sondaggi di cui 2 attrezzati a
piezometro) hanno evidenziato ’assenza di superamenti delle CSC nei terreni e nel top soil; dai
rilievi effettuati in presenza di ARPA, su sondaggi spinti fino a 10 metri dal p.C. non si ¢ rilevata
presenza di falda idrica i piezometri sono risultati asciutti.

ARPA con verbale di prelievo allegato al documento “Risultati del Piano della Caratterizzazione”
dichiara che *“le indagini sono conformi a quanto previsto dalla normativa vigente ¢ al Protocollo
del SIN di Priolo™.

11 Presidente sottolinea che ’ARPA con nota prot 45218 del 16.07.14, acquisita dal MATTM al
prot. 19612 del 16.07.14, ha evidenziato che alle profondita indagate non ¢& stata riscontrata alcuna
falda acquifera ed ha validato le attivita e dei dati analitici relativi alle indagini di caratterizzazione
ambientale dell’area in esame che hanno mostrato valori conformi per le matrici ambientali
investigate (suolo e top soil).

Le conclusioni istruttorie della DG TRI su tale documentazione possono essere cosi sintetizzate:
1. si chiede alla Azienda di trasmettere una cartografia di dettaglio al fine di individuare

’ubicazione dell’area all’interno del SIN nonché le aziende confinanti con I’area in esame;

2. sichiede ad ARPA di: , Q 3
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a. verificare mediante sopralluogo la eventuale presenza di rifiuti. In tal caso gli stessi
dovranno essere prelevati, classificati e gestiti secondo quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di rifiuti;

b. in funzione delle caratteristiche strutturali sito-specifiche, valutare la necessita di
approfondire i sondaggi attrezzati a piezometro.

La Conferenza di Servizi istruttoria ritiene approvabile il Piano di Caratterizzazione in

oggetto e prende atto dei risultati, validati da ARPA (MATTM prot. 19612 del 16.07.14), che

hanno mostrato valori conformi per le matrici ambientali investigate (suolo ¢ top soil) nel
rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. si chiede alla Azienda di trasmettere una cartografia di dettaglio al fine di individuare
Pubicazione dell’area all’interno del SIN nonché le Aziende confinanti con I’area in
esame;

2. si chiede ad ARPA di:

a. verificare mediante sopralluogo la eventuale presenza di rifiuti. In tal caso gli stessi
dovranno essere prelevati, classificati e gestiti secondo quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di rifiuti;

b. in funzione delle caratteristiche strutturali sito-specifiche, valutare la necessita di
approfondire i sondaggi attrezzati a piezometro.

k¥

I Presidente dell’odierna Conferenza di Servizi istruttoria introduce la discussione sul punto n. 10
all’ordine del giorno:
Raff. ISAB Impianti Nord

— Integrazione al Piano di Caratterizzazione a seguito delle Conferenze di Servizi del 1 6/02/07 e
06/03/08”, trasmesso da Eni R & M e acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare al prot. n. 21 266/TRI/DI del 15.03.13.

11 Presidente ricorda in primo luogo che le aree di proprieta Isab Impianti Nord hanno una superficie

complessiva di circa 350 ettari dei quali 250 ha (ambito A) caratterizzati dalla presenza di impianti

e/o infrastrutture connesse all'attivita industriale, e circa 100 ha (ambito B), pur essendo compresi

nel perimetro della Raffineria, non hanno mai ospitato impianti produttivi. All’esterno della

raffineria sono presenti due oleodotti che ricadono solo in minima parte all’interno del SIN di

Priolo: ErgMed-Sasol (ex Condea), collega la raffineria Agip Petroli con lo stabilimento Sasol ltalia

(ex Condea); oleodotto ErgMed-Isab, collega la raffineria Agip Petroli con la raffineria Isab. 1l

procedimento di bonifica delle aree di pertinenza Isab Impianti Nord ¢ in capo ad Eni S.p.A..

Per quanto riguarda la caratterizzazione dell’area si evidenzia che Diter previsto dal D.M. 471/99,

iniziato nel 1999 con la presentazione del Piano della Caratterizzazione per la Raffineria ERGMed

(ex Agip Petroli) ha visto lo stralcio delle acque di falda dalla caratterizzazione ¢ bonifica dei

terreni con l’approvazione del “Progetto Definitivo di bonifica delle acque di falda dello

stabilimento multisocietario di Priolo (Sr)” avvenuta con Decreto Interministeriale del 29.11.04.

SRV
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Le indagini di caratterizzazione nell’ Ambito A della raffineria sono state eseguite tra il 2001 e il
2005, in tre fasi, fino al raggiungimento di una maglia equivalente pari a 50 x 50 m. I risultati
analitici, discussi nel corso della Conferenza di Servizi decisoria del 16.02.07, hanno rilevato una
contaminazione diffusa per i parametri idrocarburi leggeri (C<12) e pesanti (C>12), BTEXS ¢
metalli. Nell’ambito del piano di sviluppo industriale della raffineria di Priolo, ERGMed ha inoltre
realizzato la caratterizzazione/bonifica di alcuni settori della raffineria per la costruzione di nuovi
impianti produttivi: Impianto CR40; Impianto CR41, CR42 e CR43; Impianto Idrogeno; Impianto
Turbogas; Area Lavaggio Lattine; Area SAIN.

Le indagini di caratterizzazione integrativa nell’Ambito B della raffineria, per raggiungere una
maglia di indagine pari a 100 x 100 m, evidenziarono esclusivamente la presenza di terreno di
riporto di natura carbonatica la cui analisi non ha mostrato superamenti dei limiti di riferimento
normativo; la falda nel corso delle indagini non ¢& stata riscontrata.

Il Presidente ricorda che per le aree in esame le Conferenze di Servizi decisorie del 16.02.07 ¢ del
06.03.08 hanno chiesto, tra I’altro, all’Azienda di integrare le indagini di caratterizzazione sia
dell’ Ambito A sia dell’Ambito B.

Il Presidente evidenzia che Eni R&M ha trasmesso il documento in esame € ne riassume
brevemente i contenuti (maggior dettaglio & contenuto nell’allegato B). Il documento contiene la
proposta di Piano di caratterizzazione integrativo, solo per la matrice terreno, della Raffineria ISAB

Impianti Nord, predisposta in seguito alle richieste formulate dalle sopra citate Conferenze di

Servizi decisorie nonche le risposte alle prescrizioni formulate dalle Conferenze di Servizi

medesime. ENI R&M propone di eseguire i sondaggi prescritti per I’Ambito B, area risultata priva

di contaminazione, all’interno del’Ambito A, in quelle aree in cui sono gia emerse criticita

ambientali. Per I’Ambito A I’Azienda propone n. 8 sondaggi in corrispondenza di sondaggi risultati

contaminati (P9S48, 08S41, S209, MISI16, Q9S05, Q9S06, L7S16, M6S05) nel corso delle

precedenti indagini di caratterizzazione eseguite negli anni 2001-2005; n. 21 nuovi sondaggi a

carotaggio continuo finalizzati a caratterizzare l'intero spessore di terreno insaturo ¢ relativo

campionamento di top soil; punti integrativi di indagine del “top soil” fino a raggiungere un numero
totale di campioni pari a 30. Per I’ Ambito B I’Azienda propone, come per I’ Ambito A, di prelevare

n. 2 campioni di top soil (circa il 3% dei punti di indagine gia eseguiti) con ubicazione da

concordare con gli Enti di controllo locali. Nel documento 1’ Azienda, in risposta alla richiesta della

Conferenza di Servizi del 16.02.07 di procedere alla caratterizzazione degli oleodotti, riporta anche

una sintesi descrittiva delle attivita di caratterizzazione gia svolte.

1l presidente evidenzia che ARPA con note:

— prot 12889 del 19.07.04 (ARPA prot 4432 del 08.07.04) ha validato le attivita di indagine
eseguite € i risultati analitici dei suoli ¢ delle acque di falda ottenuti nelle prime due fasi di
caratterizzazione (2001 ¢ 2002) delle aree della Raffineria ERG Raff. Med. Impianti Nord ad
eccezione dei metalli nelle acque di falda.
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— prot. 12036 del 10.12.10 acquisita dal MATTM al prot. 32664 del 15.12.10 ha trasmesso la
validazione dei dati e delle attivita di caratterizzazione integrativa a maglia 50 x 50 m (terza
fase) dell’ Ambito A per tutte le matrici ambientali investigate (suolo e acque). Nella medesima
nota ARPA evidenzia numerosi ulteriori superamenti sia nella matrice terreno (BTEXS,
idrocarburi leggeri e pesanti) sia nelle acque di falda (Arsenico, BTEXS e idrocarburi totali)
rispetto a quelli rilevati dall’Azienda e ulteriori superamenti per parametri ricercati solo da
ARPA ma non dall’Azienda (sommatoria IPA in n. 2 campioni di terreno e diversi metalli nelle
acque di falda). L’ARPA pertanto ha richiesto all’Azienda di tenere in considerazione nelle
future azioni che deriveranno le non conformita riscontrate nei terreni solo da ARPA medesima
ed ha richiesto I'attivazione di una campagna di monitoraggio delle acque di falda per la ricerca
di tutti i parametri previsti dal Piano di caratterizzazione includendo anche i parametri Al, Ni,
Fe, Mn, Sb e Stirene.

Sul documento in esame ¢ stato acquisito con nota prot 43410 del 08.07.14, acquisita dal MATTM

al prot. 18897 del 10.07.14, il parere favorevole dell’ ARPA nel quale formula alcune prescrizioni.

Alla luce della documentazione trasmessa e delle osservazioni contenute nei sopra citati verbali

dell’ARPA si formulano le seguenti valutazioni istruttorie:

1. tutte le attivita di investigazione, comprensive del numero ed ubicazione dei punti di sondaggio,
profondita di investigazione, numero e distribuzione dei top soil e set analitico, da attuare nel
rispetto del protocollo per le indagini di caratterizzazione del SIN di Priolo (approvato dalla
Conferenza di Servizi decisoria del 13.04.10 e integrata dalla Conferenza di Servizi del
03.06.13) devono essere preventivamente concordate con ARPA anche relativamente ai
sondaggi P9S48bis-08S41bis —S209bis, per i quali & previsto il prelievo di un unico campione
alla profondita compresa tra 2 € 3 m dal p.c. al fine di verificare alcune criticita emerse nel corso
delle precedenti indagini di caratterizzazione;

2. atteso che non tutti 1 sondaggi realizzati sono stati approfonditi fino a garantire la
caratterizzazione dell’intero strato insaturo - cosi come evidenziato dal MATTM nella
Conferenza di Servizi del 16.02.07- si richiede che, qualora venga riscontrato superamento delle
CSC in qualcuno dei 29 punti di indagine di nuova realizzazione, |’indagine venga estesa, in
accordo con ARPA, anche alle aree adiacenti, al fine di stimare 1 volumi di suolo insaturo
potenzialmente contaminati negli intervalli stratigrafici non investigati. Tali aree dovranno
essere individuate mediante la costruzione dei “poligoni di Thiessen” realizzati sia con i punti
d’indagine precedenti che con quelli di nuova realizzazione;

3. si chiede di approfondire I’investigazione nell’intorno dei sondaggi A1S21; A6S01; L2S02;
L2S03; M1S66; M4S04 eseguiti nell’Ambito A e risultati contaminati a fondo foro. Le modalita
operative dovranno essere concordate con ARPA nel rispetto del sopra citato protocollo;
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4. ai fini dell’eventuale elaborazione dell’analisi di rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06, occorre

individuare su base sito-specifica, tutti i parametri richiesti, secondo le modalita di
determinazione e validazione di cui al “Documento di riferimento per la determinazione ¢ la
validazione dei parametri sito-specifici utilizzati nell’applicazione dell’analisi di rischio ai sensi
del Dlgs 152/06”, disponibile sul  sito  web dell’ ISPRA  (ex APAT)
(http://www.apat.gov.it/ site/_files/ Documentopcrvalidazioneparametrisito-speciﬁci .pdf). La
documentazione inerente le prove sito-specifiche effettuate dovra essere allegata alla relazione
contenente 1’analisi di rischio;

alla luce della sopraggiunta normativa (Legge del 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del DL
1n.69/2013) si chiede di indicare in quali aree di pertinenza dell’Azienda sia possibile individuare
I’eventuale presenza di materiali di riporto, avvalendosi di ARPA anche mediante sopralluogo
congiunto;

in relazione ai materiali di riporto, ove presenti in area di pertinenza, prima dell’eventuale
elaborazione dell’analisi di rischio agli stessi, deve essere applicato quanto disposto dall’art. 41,
comma 3 della Legge del 9 agosto 2013, n. 98. Tenuto conto che l'obiettivo primario degli
interventi di bonifica & la rimozione o I’isolamento definitivo delle fonti di contaminazione al
fine di eliminare o ridurre la diffusione della contaminazione nelle acque sotterranee € non
pregiudicare il mantenimento o il conseguimento degli obiettivi della Direttiva comunitaria
2000/60/CE, il materiale classificato come “materiale di riporto” deve essere sottoposto a test di
cessione per verificare che non determini cessione di contaminanti alle acque sotterranee. In
caso di non conformita al test di cessione il materiale di riporto dovra essere rimosso o trattato
ai sensi della Parte Quarta del Dlgs 152/2006, o sottoposto a messa in sicurezza permanente ai
sensi dell’articolo 3 del Decreto Legge n.2/2012, convertito con modificazioni dalla Legge
n.28/2012, come modificato dall’art. 41, comma 3 del Decreto Legge n.69/2013 convertito dalla
Legge del 9 agosto 2013, n. 98. La metodica da utilizzare per il test di cessione da utilizzare &
quello previsto dal DM 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.. L’eluato deve essere confrontato con la
Tab. 2 Acque sotterrance Allegato 5 Parte Quarta Titolo V del D.Igs. 152/2006;

il test dell’eluato deve essere esteso a tutti parametri inorganici, definiti da ARPA sulla base
delle caratteristiche sito specifiche, e deve essere trasmessa una relazione di dettaglio dove sia
evidenziata la modalita di esecuzione del test di cessione e siano allegati anche i certificati di
detti test e non solo i risultati;

deve essere trasmesso, COn cOngruo anticipo, il cronoprogramma delle indagini, nonché la data
di inizio delle attivita, al fine di consentire all’Ente locale competente le attivita di controllo dei
campionamenti € delle analisi ivi compresa la esecuzione del 10% di controanalisi di verifica,
per la validazione dei dati da parte dell’Ente stesso; si evidenzia che le attivita di controllo e
validazione dei dati da parte dell’Ente di Controllo dovranno essere effettuate anche sui
parametri aggiuntivi necessari per ’applicazione dell’analisi di rischio;
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9. si chiede ad ARPA un aggiornamento sullo stato di contaminazione delle acque di falda
del’ Ambito A e degli oleodotti, anche alla luce del sopra citato protocollo messo a punto per il
sito di Priolo; per quanto riguarda I’ Ambito B, atteso che I’ Azienda ha dichiarato che nessuno
dei piezometri & risultato campionabile per l’assenza della falda freatica alla profonditd
investigata, si chiede all’ ARPA di relazionare in merito alla completezza della caratterizzazione
eseguita dall’Azienda relativamente alla matrice acque di falda;

10. si chiede al’ ARPA di esplicitare il contesto cui si riferisce la nota prot 12889 del 19.07.04
(ARPA prot 4432 del 08.07.04) di validazione delle attivita di indagine eseguite € i risultati
analitici dei suoli e delle acque di falda ottenuti nelle prime due fasi di caratterizzazione (2001 ¢
2002) delle aree della Raffineria ERG Raff. Med. Impianti Nord (solo ambito A oppure anche
Ambito B e oleodotti esterni);

11. deve essere trasmesso il certificato di destinazione urbanistica e 1’estratto di mappa catastale
dell’ Ambito B;

12. il numero di campioni di top soil da prelevare nell’ Ambito B, come per le indagini da eseguire
in Ambito A, deve essere incrementato in funzione dello stato dei luoghi e dell’estensione
dell’area secondo le indicazioni di ARPA, anche a seguito di sopralluogo congiunto;

13. poiché si rileva dall’ulteriore documentazione trasmessa da Eni R&M che in ambito B sono
presenti n. 2 discariche indicate dall’Azienda medesima come Discarica n. 2 — Eni (Ex
Montedison) e discarica n. 3 — Eni (Ex Montedison) si chiede di eseguire una investigazione con
adeguati metodi geofisici, tarati mediante saggi di scavo, al fine di caratterizzare le suddette
aree. In funzione delle risultanze ottenute si chiede di predisporre un piano di caratierizzazione
integrativo di dettaglio.

Dopo approfondito esame la Conferenza di Servizi prende atto della sopra citata nota prot.

12036 del 10.12.10 acquisita dal MATTM al prot. 32664 del 15.12.10, con la quale ARPA ha

trasmesso la validazione dei dati e delle attivita di caratterizzazione integrativa a maglia 50 x

50 m (terza fase) dell’Ambito A per tutte le matrici ambientali investigate (suolo e acque).

La Conferenza di Servizi prende atto delle risposte fornite dall’Azienda ad alcune delle

prescrizioni formulate dalle Conferenze di Servizi decisorie del 16.02.07 e del 06.03.08 sia per

I’Ambito A sia per ’Ambito B contenute nel documento e ritiene approvabile, solo per la

matrice terreno, la proposta di caratterizzazione integrativa della Raffineria ISAB Impianti

Nord e chiede che siano ottemperate le seguenti prescrizioni:

1. tutte le attivitd di investigazione, comprensive del numero ed ubicazione dei punti di
sondaggio, profondita di investigazione, numero € distribuzione dei top soil e set analitico,
da attuare nel rispetto del protocollo per le indagini di caratterizzazione del SIN di Priolo
(approvato dalla Conferenza di Servizi decisoria del 13.04.10 e integrata dalla Conferenza
di Servizi del 03.06.13) devono essere preventivamente concordate con ARPA anche
relativamente ai sondaggi P9S48bis-08S41bis —S209bis, per i quali ¢ previsto il prelievo di
un unico campione alla profonditd compresa tra 2 e 3 m dal p.c. al fine di verificare alcune
criticita emerse nel corso delle precedenti indagini di caratterizzazione;
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2. atteso che non tutti i sondaggi realizzati sono stati approfonditi fino a garantire la
caratterizzazione dell’intero strato insaturo - cosi come evidenziato dal MATTM nella
Conferenza di Servizi del 16.02.07- si richiede che, qualora venga riscontrato superamento
delle CSC in qualcuno dei 29 punti di indagine di nuova realizzazione, I’indagine venga
estesa, in accordo con ARPA, anche alle aree adiacenti, al fine di stimare i volumi di suolo
insaturo potenzialmente contaminati negli intervalli stratigrafici non investigati. Tali aree
dovranno essere individuate mediante la costruzione dei “poligoni di Thiessen” realizzati
sia con i punti d’indagine precedenti che con quelli di nuova realizzazione;

3. si chiede di approfondire Pinvestigazione nell’intorno dei sondaggi A1S21; A6S01; L2S02;
1.2S03; M1S66; M4S04 eseguiti nell’Ambito A e risultati contaminati a fondo foro. Le
modalita operative dovranno essere concordate con ARPA nel rispetto del sopra citato
protocollo;

4. ai fini dell’eventuale elaborazione dell’analisi di rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06, occorre
individuare su base sito-specifica, tutti i parametri richiesti secondo le modalita di
determinazione e validazione di cui al “Documento di riferimento per la determinazione ¢
la validazione dei parametri sito-specifici utilizzati nell’applicazione dell’analisi di rischio
ai sensi del Dlgs 152/06”, disponibile sul sito web dell’ ISPRA (ex APAT)
(http://www.apat.gov.it/site/__files/Documentopervalidazioneparametrisito-speciﬁci.pdf).
La documentazione inerente le prove sito-specifiche effettuate dovra essere allegata alla
relazione contenente I’analisi di rischio;

5. alla luce della sopraggiunta normativa (Legge del 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del
DL n.69/2013) si chiede di indicare in quali aree di pertinenza dell’Azienda sia possibile
individuare ’eventuale presenza di materiali di riporto, avvalendosi di ARPA anche
mediante sopralluogo congiunto;

6. in relazione ai materiali di riporto, ove presenti in area di pertinenza, prima dell’eventuale
claborazione dell’analisi di rischio agli stessi, deve essere applicato quanto disposto
dall’art. 41, comma 3 della Legge del 9 agosto 2013, n. 98. Tenuto conto che l'obiettivo
primario degli interventi di bonifica & la rimozione o Pisolamento definitivo delle fonti di
contaminazione al fine di eliminare o ridurre la diffusione della contaminazione nelle
acque sotterranee € non pregiudicare il mantenimento o il conseguimento degli obiettivi
della Direttiva comunitaria 2000/60/CE, il materiale classificato come “materiale di
riporto” deve essere sottoposto a test di cessione per verificare che non determini cessione
di contaminanti alle acque sotterranee. In caso di non conformita al test di cessione il
materiale di riporto dovra essere rimosso o trattato ai sensi della Parte Quarta del Digs
152/2006, o sottoposto a messa in sicurezza permanente ai sensi dell’articolo 3 del Decreto
Legge n.2/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.28/2012, come modificato
dall’art. 41, comma 3 del Decreto Legge n.69/2013 convertito dalla Legge del 9 agosto
2013, n. 98. La metodica da utilizzare per il test di cessione da utilizzare & quello previsto
dal DM 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.. L’eluato deve essere confrontato con la Tab. 2 Acque

sotterranee Allegato 5 Parte Quarta Titolo V del D.lgs. 152/2006; @
S1
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7. il test dell’elnato deve essere esteso a tutti parametri inorganici, definiti da ARPA sulla
base delle caratteristiche sito specifiche, e deve essere trasmessa una relazione di dettaglio
dove sia evidenziata la modalita di esecuzione del test di cessione e siano allegati anche i
certificati di detti test e non solo i risultati;

8. deve essere trasmesso, con congruo anticipo, il eronoprogramma delle indagini, nonché la
data di inizio delle attivita, al fine di consentire all’Ente locale competente le attivita di
controllo dei campionamenti e delle analisi ivi compresa la esecuzione del 10% di
controanalisi di verifica, per la validazione dei dati da parte del’Ente stesso; si evidenzia
che le attivita di controllo e validazione dei dati da parte dell’Ente di Controllo dovranno
essere effettuate anche sui parametri aggiuntivi necessari per Papplicazione dell’analisi di
rischio;

9. si chiede ad ARPA un aggiornamento sullo stato di contaminazione delle acque di falda
dell’Ambito A e degli oleodotti, anche alla luce del sopra citato protocollo messo a punto
per il sito di Priolo; per quanto riguarda I’Ambito B, atteso che I’Azienda ha dichiarato
che nessuno dei piezometri & risultato campionabile per I’assenza della falda freatica alla
profondita investigata, si chiede al’ARPA di relazionare in merito alla completezza della
caratterizzazione eseguita dall’ Azienda relativamente alla matrice acque di falda;

10. si chiede al’ARPA di esplicitare il contesto cui si riferisce la nota prot 12889 del 19.07.04
(ARPA prot 4432 del 08.07.04) di validazione delle attivita di indagine eseguite e i risultati
analitici dei suoli e delle acque di falda ottenuti nelle prime due fasi di caratterizzazione
(2001 e 2002) delle aree della Raffineria ERG Raff. Med. Impianti Nord (solo ambito A
oppure anche Ambito B e oleodotti esterni);

11. deve essere trasmesso il certificato di destinazione urbanistica e Pestratto di mappa
catastale dell’Ambito B;

12. come per le indagini da eseguire in Ambito A, il numero di campioni di top soil da
prelevare nell’Ambito B deve essere incrementato in funzione dello stato dei luoghi ¢
dell’estensione dell’area secondo le indicazioni di ARPA anche a seguito di sopralluogo
congiunto;

13. poiché si rileva dall’ulteriore documentazione trasmessa da Eni R&M che in ambito B
sono presenti n. 2 discariche indicate dall’Azienda medesima come Discarica n. 2 — Ex
Montedison e discarica n. 3 — Ex Montedison, si chiede di eseguire, ove non fosse gia stato
fatto, una investigazione con adeguati metodi geofisici, tarati mediante saggi di scavo, al
fine di caratterizzare le suddette aree. In funzione delle risultanze ottenute si chiede di
predisporre un piano di caratterizzazione integrativo di dettaglio;

14. si chiede di concordare con la Soprintendenza le procedure da applicare per le aree di
interesse.

1l Presidente dell’odierna Conferenza di servizi istruttoria introduce la discussione sul punto 11

dell’ordine del giorno:
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Verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 17.07.14

“Piano di Collaudo — Area prossima alla sottostazione elettrica della raffineria”, acquisito dal
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare al prot. n. 30866/TRI/DI del
18.04.13) e “Risultati delle indagini del Piano di Collaudo — Area prossima alla sottostazione
elettrica della raffineria”, acquisito dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare al prot. n.39721/TRI/DI del 17.06. 13).

Il Presidente passa ad illustrare ai partecipanti la documentazione in esame, relativa al Piano di
Collaudo e i relativi risultati dell’area di proprieta della ISAB srl, sita in prossimita della
sottostazione elettrica della raffineria. Tali attivitd sono state eseguite in ottemperanza alle
prescrizioni del verbale della CdS del 28.07.12.

In totale sono stati smaltiti nell’area circa 34.090 t di rifiuti con CER 170504 e 1.532 t di rifiuti con
CER 170904. Le indagini di caratterizzazione, effettuate alla presenza dei funzionari di ARPA
Sicilia, hanno previsto il prelievo di 42 campioni di terreno, secondo una maglia 25 x 25 m. 1
prelievo & stato effettuato nei primi 20-30 cm di terreno. Dalle risultanze analitiche riportate dalla
Azienda, risulta che tutti i campioni sono conformi ai limiti di riferimento definiti dalle CSC per i
siti ad uso “commerciale e industriale”. Nella documentazione ¢ allegato il verbale di sopralluogo,
effettuato dalla Provincia di Siracusa nel gennaio 2013, in cui si attesta: la rimozione dei rifiuti
abbancati nell’area in esame e la quantita ¢ la destinazione finale degli stessi.

1l Presidente evidenzia che ’ARPA con nota prot 45235 del 16.07.14, acquisita dal MATTM al
prot. 19613 del 16.07.14, ha trasmesso la validazione delle attivita e dei dati analitici relativi al
collaudo di fondo scavo conseguente alla rimozione di rifiuti dall’area in esame che hanno mostrato
un buon accordo dei risultati ottenuti con quelli di ISAB e nessun superamento dei limiti normativi.

La Conferenza di Servizi istruttoria prende atto del Piano di Collaudo relativo alla rimozione
dei rifiuti e dei risultati della caratterizzazione del sito di proprieta ISAB SUD
precedentemente occupato dai rifiuti, validati dal’ARPA (prot. MATTM n. 19613 del
16.07.14) che hanno evidenziato valori conformi ai limiti di riferimento definiti dalle CSC per
la destinazione d’uso “commerciale e industriale”.

* %k

Il Presidente dell’odierna Conferenza di servizi istruttoria introduce la discussione sui sottopunti

11.2 e 11. 3, solo per la nuova arca cantieri, del presente punto all’OdG:

1.2 “Piano di Caratterizzazione —zona limitrofa nuova area cantieri”, acquisito dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare al prot. n. 33086/TRI/DI del 31.10.11;

1.3 “Risultati del Piano di Caratterizzazione - Nuova area cantieri”, acquisito dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare al prot. n. 6441/TRI/DI del 07 03.12;

Il Presidente passa ad illustrare ai partecipanti la documentazione in esame, relativa al Piano di

Caratterizzazione dell’area di proprieta della ISAB Srl; I’area ¢ formata da due sotto aree, estese

ciascuna 50 mq contigue ed adiacenti tra loro.

R

AL

2

=
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Verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 17.07.14

A seguito di un sopralluogo eseguito da ARPA Sicilia ¢ stata riscontrata la presenza in superficie di

materiali da coibentazione in parte dentro big bags e in parte su suolo non impermeabilizzato. Il

Piano in esame & stato quindi redatto in ottemperanza alle prescrizioni della Conferenza di Servizi

decisoria del 28/07/2011, in cui si richiedeva la rimozione dei rifiuti e 1a caratterizzazione delle aree

d’impronta.

ARPA Sicilia con relazione allegata alla presentazione dei risultati della caratterizzazione ha

attestato che le modalita proposte per la caratterizzazione e I’esecuzione dei sondaggi sono

conformi a quanto definito dal “Protocollo generale per ['esecuzione degli interventi di

caratterizzazione e di collaudo degli interventi di bonifica dei siti contaminati da parte dei soggetli

obbligati, ai sensi del D. Lgs. | 52/06 e s.m.i e dell’Accordo di Programma per il Sito di Interesse

Nazionale di Priolo”.

ISPRA ha trasmesso un parere istruttorio sul Piano di caratterizzazione (MATTM prot. n. 48603 del

18.09.13) nel quale chiede di integrare la lista di analiti da ricercare nei campioni di terreno per i

seguenti parametri: Co, Ni, Sn, Tl, MtBE, Clorobenzeni.

Si riportano gli esiti istruttori anche sulla base del parere ISPRA:

1. I’Azienda deve concordare con ARPA i campioni di terreno per la ricerca dei seguenti
parametri: Co, Ni, Sn, T1, MtBE, Clorobenzeni;

2. ARPA deve trasmettere la validazione dei dati analitici;

w

la Provincia di Siracusa deve certificare la corretta rimozione e gestione dei rifiuti rimossi;

4. V’ASP deve pronunciarsi in merito alla dichiarazione resa dall’Azienda di aver utilizzato per
I’analisi del parametro amianto la metodica a scansione SEM in luogo della diffrattometria a
raggi X in quanto nei campioni prelevati € stata riscontrata una quantita ingente di caolinite.

11 Rappresentante dell’Azienda dichiara che I’area in esame ¢ interna all’area di Raffineria per la

quale & stato approvato un Progetto di bonifica e che, pertanto, il set analitico era stato tarato con il

la lista degli analiti ricercati nel Piano di caratterizazione della Raffineria.

Atteso quanto riportato dalla Azienda, la Conferenza di servizi istruttoria ritiene approvabile

il Piano di caratterizzazione e prende atto dei risultati nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. P’Azienda deve concordare con ARPA i campioni di terreno per la ricerca dei seguenti
parametri: Co, Ni, Sn, Tl, MtBE, Clorobenzeni;

2. PARPA deve trasmettere la validazione dei dati analitici;

W

la Provincia di Siracusa deve certificare la corretta rimozione e gestione dei rifiuti rimossi;
4. I’ASP deve pronunciarsi in merito alla dichiarazione resa dall’Azienda di aver utilizzato
per I’analisi del parametro amianto la metodica a scansione SEM in luogo della
diffrattometria a raggi X in quanto nei campioni prelevati ¢ stata riscontrata una quantita
ingente di caolinite.

* %k

11 Presidente introduce la discussione sul sottopunto 11.4 del presente punto all’OdG:
1.4 “Piano di Caratterizzazione — Area destinata a parcheggi dipendenti della ISAB srl”
acquisito dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare al prot. n.

45440/TRI/DI del 16.08.13. @V é
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SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI PRIOLO
Verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 17.07.14

1l Presidente passa ad illustrare ai partecipanti la documentazione in esame, relativa al Piano di

Caratterizzazione dell’area di proprieta della ISAB srl; I’area, adiacente alla raffineria 1ISAB - ha

dimensioni di circa 10000 mgq, & censita al catasto al foglio n. 85 del Comune di Priolo-Gargallo,

p.lle n. 293, 292, 319, 288,318,346,280,275,66,314,31 5, ed & destinata a parcheggio per i dipendenti

della ISAB stessa. Non sono state svolte in precedenza attivita produttive nella stessa.

Le conclusioni istruttorie sul documento in esame poSSONO essere cosi sintetizzate:

1. Si ricorda innanzitutto, che le modalita di caratterizzazione dell’area dovranno essere conformi
a quanto stabilito nel «protocollo generale per l'esecuzione degli interventi di caratterizzazione
e di collaudo degli interventi di bonifica dei siti contaminati da parte dei soggetti obbligati, ai
sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i e dell’ Accordo di Programma per il Sito di Interesse Nazionale
di Priolo”. Si richiede, pertanto, ad ARPA Sicilia di attestare che le modalita di
caratterizzazione e di esecuzione di sondaggi e piezometri siano conformi a quanto definito da
tale “Protocollo”, anche tramite controlli delle operazioni di campo; in tale fase inoltre, ARPA
Sicilia procedera alla acquisizione dei contro campioni di vials per la determinazione dei
composti volatili e dei contro campioni di acque sotterranee, nonché ad effettuare la
controanalisi per una quota pari almeno al 10% dei campioni.

2. Si richiede di trasmettere il certificato di destinazione urbanistica dell’area oggetto del piano di
caratterizzazione in esame, al fine di verificare gli obiettivi di bonifica che si intende aggiungere
per la matrice suolo.

La Conferenza di Servizi istruttoria ritiene approvabile il Piano di Caratterizzazione in

oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. la caratterizzazione dell’area dovra essere realizzata nel rispetto del “Protocollo generale
per Pesecuzione degli interventi di caratterizzazione e di collaudo degli interventi di bonifica
dei siti contaminati da parte dei soggetti obbligati, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i e
dell’Accordo di Programma per il Sito di Interesse Nazionale di Priolo”. Si richiede,
pertanto, ad ARPA Sicilia di attestare che le modalita di caratterizzazione e di esecuzione
di sondaggi e piezometri siano conformi a quanto definito da tale “Protocollo”, tramite
anche controlli delle operazioni di campo. La posizione e il numero di campioni sara
definito in accordo con ARPA Sicilia che procedera anche all’acquisizione dei contro
campioni di vials,. per la determinazione dei composti volatili, e di acque sotterranee,
nonché ad effettuare la controanalisi per una quota pari almeno al 10% dei campioni;

2. si richiede all’Azienda di trasmettere il certificato di destinazione urbanistica dell’area
oggetto del piano di caratterizzazione in esame, al fine di verificare gli obiettivi di bonifica
che si intende raggiungere per la matrice suolo.

La Conferenza di Servizi istruttoria, inoltre, chiede alla Azienda la trasmissione, entro i tempi

tecnici strettamente necessari, dei risultati delle indagini di caratterizzazione, unitamente

all’analisi di rischio sito specifica, ove necessaria, ai sensi della normativa vigente.

La Conferenza di Servizi istruttoria sottolinea inoltre che, ai sensi dell’art. 242, comma 4 del

D. Lgs. 152/2006, I’analisi di rischio deve essere presentata entro 6 mesi dall’approvazione del

piano di caratte rizzazione.
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11 Presidente dell’odierna Conferenza di servizi istruttoria introduce la discussione sul sottopunto
11.5 del presente punto all’OdG:

1.5 “Piano di Caratterizzazione — Area SP3 e PIPEAWAY”, acquisito dal Ministero

dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 4979 7/TRI/DI del 30.09.13.

Il Presidente passa ad illustrare ai partecipanti la documentazione in esame, relativa al Piano di
Caratterizzazione dell’area di proprieta della ISAB Srl; 1’area, con dimensioni totali di circa 8042
mgq, ¢ composta da 4 sub-aree (Al, A2, A3, A4) contigue ed adiacenti tra loro. I1 Piano in esame &
stato redatto a seguito dell’evento di tracimazione delle acque oleose avvenuto in concomitanza ad
un evento meteorico di straordinaria intensita il giorno 22/08/2013.

Le conclusioni istruttorie sul documento in esame possono essere cosi sintetizzate:
1. si ricorda innanzitutto, che le modalita di caratterizzazione dell’area dovranno essere conformi a

quanto stabilito nel “Protocollo generale per 'esecuzione degli interventi di caratterizzazione e
di collaudo degli interventi di bonifica dei siti contaminati da parte dei soggetti obbligati, ai
sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.ie dell’Accordo di Programma per il Sito di Interesse Nazionale
di Priolo”. Si richiede, pertanto, ad ARPA Sicilia di attestarc che le modalita di
caratterizzazione e di esecuzione di sondaggi e piezometri siano conformi a quanto definito da
tale “Protocollo”, tramite anche controlli delle operazioni di campo; in tale fase inoltre, ARPA
Sicilia procedera alla acquisizione dei contro campioni di vials per la determinazione dei
composti volatili ¢ dei contro campioni di acque sotterrance, nonché ad effettuare la
controanalisi per una quota pari almeno al 10% dei campioni;

2. si chiede all’Azienda di trasmettere il certificato di destinazione urbanistica dell’area oggetto del
piano di caratterizzazione in esame, al fine di verificare gli obiettivi di bonifica che si intende
raggiungere per la matrice suolo.

La Conferenza di Servizi istruttoria ritiene approvabile il Piano di Caratterizzazione in

oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. la caratterizzazione dell’area dovra essere eseguita nel rispetto del “Protocollo generale per
Pesecuzione degli interventi di caratterizzazione e di collaudo degli interventi di bonifica dei
siti contaminati da parte dei soggetti obbligati, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i e
dell’Accordo di Programma per il Sito di Interesse Nazionale di Priolo”. Si richiede,
pertanto, ad ARPA Sicilia di attestare che le modalita di caratterizzazione e di esecuzione
di sondaggi e piezometri (numero ¢ posizione) siano conformi a quanto definito da tale
«protocollo”, anche tramite controlli delle operazioni di campo; in tale fase inoltre, ARPA
Sicilia procedera alla acquisizione dei contro campioni di vials per la determinazione dei
composti volatili e dei contro campioni di acque sotterrance, nonché ad effettuare la
controanalisi per una quota pari almeno al 10% dei campioni;

2. si chiede ad ARPA di verificare P’affermazione dell’Azienda in merito alla mancata
necessita di investigazione dei top soil in quanto la superficie interessata dalla
caratterizzazione ha subito un intervento di scarificazione;

3. si chiede all’Azienda di trasmettere il certificato di destinazione urbanistica dell’area
oggetto del piano di caratterizzazione in esame, al fine di verificare gli obiettivi di bonifica
che si intende raggiungere per la matrice suolo.
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La Conferenza di Servizi istruttoria, inoltre, chiede alla Azienda la trasmissione, entro i tempi
tecnici strettamente necessari, dei risultati delle indagini di caratterizzazione.

La Conferenza di Servizi istruttoria sottolinea inoltre che, ai sensi dell’art. 242, comma 4 del
D. Lgs. 152/2006, ’analisi di rischio deve essere presentata entro 6 mesi dall’approvazione del

piano di caratterizzazione.
% k%

Il Presidente dell’odierna Conferenza di servizi istruttoria introduce la discussione sul punto 12
dell’ordine del giorno:
MULTISOCIETARIO:

— “Risposte alla Conferenza di Servizi Decisoria del 22.12.10 in merito al Progetto di
Bonifica della falda profonda”, trasmesso da ENI R&M e acquisito dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare al prot. n. 24242/TRI/DI del 21.08.12

Il Presidente ricorda preliminarmente che lo stabilimento industriale Multisocietario di Priolo si
sviluppa in un’ampia fascia costiera e collinare posta circa 1 km a nord dell’abitato di Priolo
Gargallo, occupando nel complesso una porzione di terreno di circa 900 ettari ed estendendosi dalla
linea di costa per 3 km verso I’interno € ad est verso la baia di Augusta.

Dal punto di vista idrogeologico il sito Multisocietario ¢ contraddistinto da alcuni settori con
comportamento idraulico omogeneo, individuati dalla presenza di un’importante struttura tettonica
riconosciuta in letteratura con il termine di Faglia del Vallone della Neve.

11 Presidente ricorda, poi, che a nord di quest’ultima si riscontra un acquifero indifferenziato oggetio
di interventi di bonifica previsti dal “Progetto definitivo di bonifica delle acque di falda dello
stabilimento Multisocietario di PRIOLO — ENI S.p.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING -
POLIMERI EUROPA — SYNDYAL - DOW POLIURETANI ITALIA” approvato con Decreto del
29.11.04, registrato alla Corte dei Conti in data 18.01.05 Reg. n. 1 Fog. 66 ¢ notificato ai soggetti
interessati in data 26.01.05. Detto progetto di bonifica della falda prevede il completamento delle
azioni di sbarramento iniziate con la messa in sicurezza della falda e lo sviluppo dell’azione di
bonifica attraverso il recupero di idrocarburi surnatanti, cui si accompagna la decontaminazione
associata della falda e della porzione di suolo da questa interessata.

A sud della Faglia del Vallone della Neve si riscontra la presenza di due acquiferi superficiali
compresi nel progetto di bonifica sopra citato, e di un acquifero profondo, separato dai primi due da
un potente livello di argille, oggetto della documentazione in esame.

L’Azienda ha trasmesso nel 2009 il documento “Progetto di bonifica delia Falda Profonda®
(MATTM 2675/QdV/DI del 09.02.09), che partiva dal presupposto che la falda profonda fosse stata
interessata da fenomeni di cross-contamination, ovvero dal trasporto di contaminanti dalla falda
superficiale a quella profonda avvenuto nel passato attraverso pozzi ammalorati 0 messi in opera
con pratiche costruttive non idonee. Le analisi chimiche effettuate avevano messo in evidenza una
contaminazione della falda profonda dovuta al superamento dei valori limite di concentrazione per
idrocarburi aromatici, composti alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni e alcuni metalli.

Il documento conteneva: Y \ /Q
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SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI PRIOLO
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1) un’analisi di rischio (AdR) sito specifica per definire, sulla base dei dati a disposizione, le
Concentrazioni Soglia di Rischio sito specifiche oltre le quali stabilire le azioni di bonifica
(ISCO e HRC);

e prevedeva:

2) la realizzazione di interventi di bonifica mirati su alcuni vecchi pozzi ammalorati gia sigillati, i
cui piezometri di monitoraggio registrano tuttora superamenti delle CSR definite dall’Analisi di
Rischio;

3) il mantenimento del consolidato regime dei pompaggi industriali e di messa in sicurezza di
emergenza previsto dal protocollo di gestione;

4) un potenziamento generale del monitoraggio idraulico e idrochimico con ulteriori 27
piezometri;

5) la realizzazione di un monitoraggio dell’attenuazione naturale in atto sulla parte residua della
contaminazione.

La Conferenza di Servizi istruttoria, facendo proprio il parere trasmesso da ISPRA (MATTM prot.
n. 26330/QdV/DI del 18.12.09), aveva richiesto alle Aziende del Multisocietario di ripresentare il
Progetto.

L’Azienda ha trasmesso il documento “Stabilimento Multisocietario — Integrazione al Progetto. di
bonifica della Falda Profonda in seguito alle osservazioni formulate in sede di Conferenza di Servizi
istruttoria del 10.02.10” (MATTM prot. n. 17896/QdV/DI del 13.07.10).

La Conferenza di Servizi decisoria del 22.12.10 ha deliberato di chiedere all’Azienda di integrare il
progetto di bonifica ottemperando ad una serie di prescrizioni.

Il documento in esame di cui al presente punto all’OdG contiene le risposte alle prescrizioni della
sopra citata Conferenza di Servizi decisoria.

In data 09.07.14 & stato acquisito il parere della Struttura Tecnica di Assistenza, nel quale
considerato che:

’intervento mediante la tecnologia ISCO o HRC riguardera un acquifero confinato, il cui tetto
si trova ad una profondita minima non superiore a -35 m dal p.c. € con uno spessore saturo quasi
sempre superiore a 100 m, costituito da calcareniti e sabbie giallastre, calcareniti, calcari e
brecce calcaree. Il mezzo dunque ¢ sicuramente fratturato in corrispondenza degli orizzonti
calitutitici ed a permeabilita duale in corrispondenza di quelli calcarenitici e calciruditici, oltre
che a porosita primaria in corrispondenza di quelli sabbiosi;

di questo mezzo acquifero, eterogeneo e anisotropo, non € disponibile una caratterizzazione
idraulica significativa per I’ intervento proposto;

gia nel Progetto del 2010 (Prot. MATTM n. 17896 del 13/7/2010) si proponeva un Protocollo
delle Prove di Laboratorio € in Sito utili anche a colmare le anzidette lacune conoscitive. In
particolare, il protocollo indirizzato a testare 1’applicabilita della tecnologia ISCO o HRC al
caso specifico, prevedeva: prelievo e analisi di campioni di terreno, analisi delle acque di falda,
test in batch, test in colonna, prove Lugeon, prove di emungimento, test con traccianti;

il caso in esame non trova riscontri nella letteratura tecnica di settore, dove le tecniche succitate
sono di solito applicate a profondita di un ordine di grandezza inferiore,

la Struttura medesima ritiene che:
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a. non siano state sciolte le perplessita gia sollevate sull’efficacia deil’intervento alla piena scala e
sull’assenza di effetti secondari;

b. almeno I’esecuzione degli anzidetti accertamenti sia vincolante per la verifica dell’applicabilita
delle tecnologie proposte al caso specifico e per la conseguente progettazione di maggior
dettaglio delle modalita di esecuzione dell’intervento e de! suo monitoraggio;

¢. D'eventuale approvazione dell’intervento sia subordinata alla esecuzione delle prove previste nel
Protocollo delle Prove di Laboratorio e in Sito (documento del giugno 2010) e vincolata ad uno
stadio intermedio di approvazione dei risultati e di valutazione di un progetto definitivo di
intervento mediante 1ISCO;

d. nella presentazione del suddetto progetto, basato sui risultati delle prove, si valutino anche
possibilita alternative, quali, per esempio, interventi mediante pompaggi localizzati.

Si riportano di seguito gli esiti istruttori sulla base del parere formulato dalla Struttura Tecnica di
Assistenza:

1. La prescrizione formulata dalla CdS decisoria del 22.12.10 relativa all’'uso dei piezometri in
fascia N per la verifica di conformita al punto POC ¢ stata recepita. Si provvedera in fase di
verifica-collaudo in fase di attuazione.

2. In relazione alla prescrizione formulata dalla CdS decisoria del 22.12.10 sulla necessita di
esecuzione delle prove di laboratorio e in situ I’Azienda dichiara che il progetto ha il triplice
obiettivo di bonificare puntualmente le sorgenti di contaminazione secondaria della falda, di
consolidare la messa in sicurezza tramite emungimento a scala di sito multisocietario (circa 7
km2) e di attivare il protocollo di monitoraggio della attenuazione naturale su circa 30 km?2.
L’esecuzione degli interventi di ISCO e HRC sul lotto 1 servira per calibrare questi interventi
anche sulle aree 2, 3 € 4. 1 dubbi per I’applicazione di tali tecniche troverebbero risposta nella
previsione del pozzo di valle PWI. La societa propone I’istituzione di un tavolo tecnico-
amministrativo di informazione e controllo con gli enti di controllo locali e nazionali e di un
protocollo operativo (attuazione del cronoprogramma) con conseguente gestione della bonifica
di falda profonda in due fasi distinte (fase 1 RemedialCharacterization con conduzione dei test
run di bonifica del I lotto durata 24 mesi nonché fase 2 bonifica dei restanti lotti di intervento
della falda profonda durata 8 anni). Secondo il proponente questo cronoprogramma non
modificherebbe la tempistica generale prevista nel progetto originario come & stato integrato.

3. In relazione alla prescrizione formulata dalla CdS decisoria del 22.12.10 relativa all’ Analisi di
Rischio si ritengono accettabili le argomentazioni fornite dal progettista.

4. In relazione alla prescrizione formulata dalla CdS decisoria del 22.12.10 sulla validazione da
parte dell’Ente di Controllo dei dati utilizzati in input, I’Azienda dichiara che la CdS decisoria
medesima si era gia espressa favorevolmente sulla Analisi di Rischio (pag. 29 del verbale della
CdS decisoria sopra richiamata) e percio ritiene che implicitamente i dati siano stati gia validati.
In ogni caso sarebbe prevista un’attivitd di monitoraggio congiunto con I’ Autorita di controllo
finalizzata a validare i dati di input.
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5. In relazione alla prescrizione formulata dalla CdS decisoria del 22.12.10 di continuare il
monitoraggio per il parametro solfati nei piezometri Ap27, AP 29, AP 32, AP 21, AP 25, AP 19,
AP 17 e AP 26 la societa dichiara che ¢ stato previsto un piano di monitoraggio mensile per un
anno solare al fine di acquisire adeguati dati idro-chimici finalizzati a un’eventuale azione di
mitigazione/bonifica localizzata.

6. In relazione alla prescrizione formulata dalla CdS decisoria del 22.12.10 sulla fattibilita
dell’intervento ISCO previsto fino a una profondita della falda di 215 m, la societa dichiara che
¢ stata prevista |’utilizzo di packer doppi a tenuta idraulica nel cui tratto intermedio, isolato dal
resto del sistema acquifero (attraverso i due packer) sarebbe possibili iniettare/recuperare
I’ossidante medesimo. Questo renderebbe possibile veicolare lo stesso ossidante solo in tratti
circoscritti di acquifero, caratterizzati dalla presenza di contaminazione adsorbita nel terreno che
verra rimossa. La fattibilita tecnico-economica dell’intervento sarebbe stata gia oggetto di
discussione nel progetto di bonifica della falda profonda inviato in data 05/02/2009. In
particolare, la bonifica per rimozione delle sorgenti secondarie rilevate nei pozzi P17 (lotto 1), P
20 (lotto 2), P 28 (lotto 3) e P 41 (lotto 4) sara condotta in modo sequenziale dal lotto 1 al 4,
essendo i primi due i pill compromessi, consentendo di meglio finalizzare I’intervento
complessivo. La tecnologia sara applicata utilizzando 4 pozzi, due d’iniezione, uno
d’iniezione/emungimento ¢ uno di emungimento. L’accertamento dell’eventuale estensione
verticale della contaminazione ¢ gia previsto nel progetto presentato nel 2009 (fase 1 Remedial
Characterization — Test Run Lotto 1 (durata 24 mesi). La prescrizione sull’interasse de pozzi
d’iniezione ¢ accettata e sara inclusa nella fase 1. In relazione all’osservazione di non ritenere
giustificato I’intervento ISCO nel lotto 4 che presenta valori d contaminazione inferiore a quella
dei lotti 1, 2 e 3 la societa chiarisce che sara realizzato almeno uno dei quattro pozzi previsti
fino alla profondita di progetto gia nella fase 1 del nuovo cronoprogramma e solo
successivamente, qualora gli ultimi dati che hanno evidenziato una contaminazione inferiore, si
potra valutare congiuntamente con I’autorita di controllo I'ipotesi di variare la tecnologia di
bonifica proposta.

7. La prescrizione formulata dalla CdS decisoria del 22.12.10 sul monitoraggio dei contaminanti
volatili nelle aree dove sara applicata la tecnologia ISCO ¢ stata recepita.

L’ARPA richiede che venga trasmesso da parte dell’Azienda un elaborato che contenga
’aggiornamento dello stato ambientale della acque della falda profonda, atteso che I’ARPA
medesima ha eseguito dei campionamenti in contraddittorio.

L’Azienda dichiara che per eseguire i test pilota in campo il Progetto deve essere approvato.

Il Presidente chiarisce che il Progetto non ¢ ritenuto approvabile e che il primo passo da eseguire
sono i test in laboratorio e le prove idrauliche e che I’iniezione dell’ossidante dovra essere
successivamente autorizzata.

Dopo approfondito esame, la Conferenza di Servizi istruttoria, considerato che:
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I’intervento mediante la tecnologia ISCO o HRC riguardera un acquifero confinato, il cui
tetto si trova ad una profonditd minima non superiore a -35 m dal p.c. e con uno spessore
saturo quasi sempre superiore a 100 m, costituito da calcareniti e sabbie giallastre,
calcareniti, calcari e brecce calcaree. Il mezzo dunque ¢ sicuramente fratturato in
corrispondenza degli orizzonti calitutitici ed a permeabilita duale in corrispondenza di
quelli calcarenitici e calciruditici, oltre che a porosita primaria in corrispondenza di quelli
sabbiosi;

di questo mezzo acquifero, eterogeneo e anisotropo, non ¢ disponibile una
caratterizzazione idraulica significativa per I’intervento proposto;

gia nel Progetto del 2010 (Prot. MATTM n. 17896 del 13/7/2010) si proponeva un
Protocollo delle Prove di Laboratorio e in Sito utili anche a colmare le anzidette lacune
conoscitive. In particolare, il protocollo indirizzato a testare ’applicabilita della tecnologia
ISCO o HRC al caso specifico, prevedeva: prelievo e analisi di campioni di terreno, analisi
delle acque di falda, test in batch, test in colonna, prove Lugeon, prove di emungimento,
test con traccianti;

il caso in esame non trova riscontri nella letteratura tecnica di settore, dove le tecniche
succitate sono di solito applicate a profondita di un ordine di grandezza inferiore,

la Conferenza di Servizi istruttoria ritiene che:

a.

non sono state sciolte le perplessita sollevate sull’efficacia dell’intervento alla piena scala e
sull’assenza di effetti secondari;

I’esecuzione degli anzidetti accertamenti & vincolante per la verifica dell’applicabilita delle
tecnologie proposte al caso specifico e per la conseguente progettazione di maggior
dettaglio delle modalita di esecuzione dell’intervento e del suo monitoraggio;

I’eventuale approvazione dell’intervento ¢ subordinata alla esecuzione delle prove previste
nel Protocollo delle Prove di Laboratorio e in Sito (documento del giugno 2010) ed &
vincolata ad uno stadio intermedio di approvazione dei risultati ¢ di valutazione di un
progetto definitivo di intervento mediante ISCQO;

nella presentazione del suddetto progetto, basato sui risultati delle prove, devono essere

valutate anche possibilita alternative, quali, per esempio, interventi mediante pompaggi
localizzati.

La Conferenza di Servizi, istruttoria, formula sull’elaborato in esame le seguenti prescrizioni:

1.

un’attivita di monitoraggio finalizzata a validare i dati di input deve essere realizzata
secondo il Protocollo di ARPA;

in relazione alla prescrizione formulata dalla Conferenza di Servizi decisoria del 22.12.10,
I’Azienda deve continuare il monitoraggio per il parametro solfati nei piezometri Ap27,
AP 29, AP 32, AP 21, AP 25, AP 19, AP 17 e AP 26 da concordare con ’ARPA;

in relazione all’osservazione di non ritenere giustificato ’intervento ISCO nel lotto 4
I’ARPA dovra valutare I’ipotesi di variare la tecnologia di bonifica proposta.

La Conferenza di Servizi chiede all’Azienda di trasmettere alPARPA un elaborato che
contenga ’aggiornamento dello stato ambientale della acque della falda profonda, atteso che
I’ARPA medesima ha eseguito dei campionamenti in contraddittorio.
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Il Presidente dell’odierna Conferenza di servizi istruttoria introduce la discussione sul punto 13

dell’ordine del giorno:

NICO SpA
— “Piano di Caratterizzazione dell’Area di pertinenza della NICO SpA”, acquisito dal

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n.47984/TRI/DI
del 12.09.13. “Risultati della Caratterizzazione”, acquisito dal Ministero dell’Ambiente ¢
della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n.59403/TRI/DI del 30.12.13.

I documenti in esame contengono, rispettivamente, il Piano di Caratterizzazione Ambientale ¢ i

relativi risultati di un area di proprieta della NICO SpA e localizzata nella Provincia di Siracusa, su

cui & in progetto la realizzazione di un capannone in c.a.p. di circa 1750 mgq.

Il Piano di Caratterizzazione ha previsto la realizzazione di n. 4 sondaggi, di cui 3 attrezzati a piezometro, ¢

prelevato | campione di top-soil (0-10 cm); ARPA Sicilia (nota prot. MATTM nr. 47315 del 09/09/2013) ha

espresso parere favorevole alla esecuzione delle attivita di caratterizzazione proposte e ha dichiarato che “Le
attivita di caratterizzazione sono conformi a quanto prescritto nel “Protocollo di caratterizzazione” redatto da

ARPA, ISS, ISPRA nonché dei parametri MTBE e DCIPE nel suolo e nel sottosuolo”.

Dalle analisi effettuate (settembre 2013), non si rilevano superamenti delle CSC nei suoli € top soil; risulta

invece un superamento delle CSC per il parametro Bromoformio nelle acque prelevate dal piezometro P3

(valore rilevato 0,37 +/- 0.05 pug/l a fronte di CSC pari a 0,3 pg/l).

ARPA Sicilia (prot. MATTM nr. 5552 del 19/02/2014) ha VALIDATO le attivita di caratterizzazione

relative alle indagini ambientali eseguite nell’area di proprieta di NICO SpA.

Le conclusioni istruttorie sul documento in esame possono essere cosi sintetizzate:

1. in merito ai superamenti delle CSC per il parametro Bromoformio nelle acque di falda, si chiede
alla Azienda di avviare un monitoraggio delle acque di falda, a cadenza trimestrale per almeno
un anno di osservazione. Le modalita di esecuzione del monitoraggio (durata; cadenza; check
list; piezometri da impiegare; eccetera) saranno definite in accordo con ARPA Sicilia;

2. si chiede al’ARPA Siracusa di confermare la necessitd della ricerca del parametro
Dicloroisopropiletere (DCIPE) che, dalla lettura dei certificati analitici allegati alla
documentazione non risulta determinato dalla societd Nico SpA.

Relativamente alla richiesta di nulla osta per la realizzazione di una nuova palazzina per uffici,
attesa |'urgenza dei lavori in oggetto, con nota prot. 18360/TRI del 04.07.14, la DG TRI, per quanto
di propria competenza ha concesso nulla osta alla realizzazione delle opere previo rispetto delle
seguenti prescrizioni/osservazioni:

1. le opere possono essere realizzate, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni/concessioni da
parte delle amministrazioni competenti nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

2. nel corso dei lavori dovranno essere adottati da parte degli operatori idonei dispositivi ai sensi
della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.L. 9 aprile 2008, n. 81 Atftuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro, e relative disposizioni correttive);
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3. nel corso delle attivita di scavo dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine
di non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e in modo
specifico delle acque sotterranee;

4. le eventuali fonti attive di contaminazione (ad esempio rifiuti) riscontrate nel corso delle attivita
di scavo dovranno essere rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti;

5. ai fini dell’eventuale riutilizzo in sito dei terreni, le operazioni di scavo selettivo della trincea e
I’abbancamento dei terreni a ciglio scavo dovranno essere eseguiti mantenendo la seguente
successione stratigrafica: al fondo del deposito i terreni superficiali; al top i terreni prelevati dal
fondo scavo. In tal modo, nel rispetto delle condizioni per il riutilizzo in situ del terreno
movimentato, si dovra procedere garantendo il ripristino dell’originaria sequenza stratigrafica.

6. qualora le attivita di scavo dovessero interessare la falda, dovranno essere adottate le necessarie
misure di sicurezza delle pareti di scavo (ad es. mediante opere di confinamento) e le acque
presenti sul fondo scavo dovranno essere aggottate e gestite secondo la normativa di settore;

7. il riutilizzo in situ dei materiali prodotti dagli scavi & sempre consentito nei casi in cui i terreni
scavati siano conformi alle CSC/valori di fondo;

8. le suddette condizioni possono essere estese ai materiali di riporto nei casi di assimilabilita degli
stessi ai terreni ai sensi dell’art. 41, comma 3 della Legge n. 98/13 di conversione del DL 69/13;

9. al di fuori dei casi di cui ai punti precedenti i materiali prodotti dagli scavi dovranno essere
gestiti nel rispetto delle disposizioni e procedura di cui alla Parte Quarta del Decreto Legislativo
n.152/2006 e ss.mm.ii.;

10. qualora non sussistano le condizioni per il riutilizzo del terreno scavato e/o dei riporti in situ, le
terre provenienti dalle operazioni di scavo dovranno essere poste in area confinata e protetta,
caratterizzate/classificate ai fini della destinazione finale (smaltimento; trattamento; recupero).
In tal caso, i terreni utilizzati per i riempimenti o livellamenti dell’area degli scavi dovranno
essere certificati. La Provincia dovra verificare il rispetto della normativa vigente, con
particolare riferimento alla classificazione dei rifiuti e al ciclo di gestione dei medesimi sino allo
smaltimento finale.

La Conferenza di Servizi istruttoria ritiene approvabile il Piano di Caratterizzazione e prende

atto dei risultati presentati e validati da ARPA nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. in merito ai superamenti delle CSC per il parametro Bromoformio nelle acque di falda, si
chiede alla Azienda di avviare un monitoraggio delle acque di falda, a cadenza trimestrale
per almeno un anno di osservazione. Le modalita di esecuzione del monitoraggio (durata;
cadenza; check list; piezometri da impiegare; eccetera) saranno definite in accordo con
ARPA Sicilia;

2. si chiede alPARPA Siracusa di confermare la necessitd della ricerca del parametro
Dicloroisopropiletere (DCIPE) che, dalla lettura dei certificati analitici allegati alla
documentazione non risulta determinato dalla societa Nico SpA.

Relativamente alla richiesta di nulla osta per la realizzazione di una nuova palazzina per
uffici, attesa I’urgenza dei lavori in oggetto, la Conferenza di Servizi istruttoria ritiene che
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possa essere concesso nel rispetto delle seguenti prescrizioni/osservazioni:
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ARPA deve verificare che la realizzazione delle opere non interferisca con gli eventuali
interventi di bonifica;

le opere possono essere realizzate, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni/concessioni
da parte delle amministrazioni competenti nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
nel corso dei lavori dovranno essere adottati da parte degli operatori idonei dispositivi ai
sensi della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.L. 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e relative disposizioni correttive);

nel corso delle attivita di scavo dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al
fine di non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e in
modo specifico delle acque sotterranee;

le eventuali fonti attive di contaminazione (ad esempio rifiuti) riscontrate nel corso delle
attivitd di scavo dovranno essere rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di
gestione rifiuti;

ai fini dell’eventuale riutilizzo in sito dei terreni, le operazioni di scavo selettivo della
trincea e I’abbancamento dei terreni a ciglio scavo dovranno essere eseguiti mantenendo la
seguente successione stratigrafica: al fondo del deposito i terreni superficiali; al top i
terreni prelevati dal fondo scavo. In tal modo, nel rispetto delle condizioni per il riutilizzo
in situ del terreno movimentato, si dovra procedere garantendo il ripristino dell’originaria
sequenza stratigrafica.

qualora le attivita di scavo dovessero interessare la falda, dovranno essere adottate le
necessarie misure di sicurezza delle pareti di scavo (ad es. mediante opere di
confinamento) ¢ le acque presenti sul fondo scavo dovranno essere aggottate e gestite
secondo la normativa di settore;

il riutilizzo in situ dei materiali prodotti dagli scavi ¢ sempre consentito nei casi in cui i
terreni scavati siano conformi alle CSC/valori di fondo;

le suddette condizioni possono essere estese ai materiali di riporto nei casi di assimilabilita
degli stessi ai terreni ai sensi dell’art. 41, comma 3 della Legge n. 98/13 di conversione del
DL 69/13;

al di fuori dei casi di cui ai punti precedenti i materiali prodotti dagli scavi dovranno
essere gestiti nel rispetto delle disposizioni e procedura di cui alla Parte Quarta del
Decreto Legislativo n.152/2006 e ss.mm.ii.;

qualora non sussistano le condizioni per il riutilizzo del terreno scavato e/o dei riporti in
situ, le terre provenienti dalle operazioni di scavo dovranno essere poste in area confinata
e protetta, caratterizzate/classificate ai fini della destinazione finale (smaltimento;
trattamento; recupero). In tal caso, i terreni utilizzati per i riempimenti o livellamenti
dell’area degli scavi dovranno essere certificati. La Provincia dovra verificare il rispetto
della normativa vigente, con particolare riferimento alla classificazione dei rifiuti e al ciclo
di gestione dei medesimi sino allo smaltimento finale.
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Il Presidente dell’odierna Conferenza di servizi istruttoria introduce la discussione sul punto 14
dell’ordine del giorno:
SAI 8 SpA
14.1 “Piano di Caratterizzazione dell’area localizzata in C.da Pantanelli - Canalicchio,
Comune di Siracusa su cui si intende eseguire il “Progetto di sostituzione delle adduttrici
»»

vetuste””, acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al
prot. n.19189/TRI/DI del 08.03.13.

Il Presidente passa ad illustrare ai partecipanti la documentazione in esame, relativa al Piano di
Caratterizzazione dell’area in oggetto, sita nel Comune di Siracusa e in cui € in progetto un
intervento di sostituzione delle attuali tubazioni in acciaio (DN600) con una tubazione in ghisa
(DN800) per uno sviluppo di circa 1 km.

Secondo il PRG del Comune di Siracusa il tracciato delle condotte si sviluppa in aree con
differente destinazione urbanistica (Zona Agricola “E”, Area a valenza paesaggistica ed ambientale
“E1”, area per attivita produttive e commerciali “D3.1”)

11 piano di caratterizzazione prevede I’esecuzione di 10 sondaggi, con passo lineare di 100 m e n. 2
piezometri, ed il prelievo di campioni di TOP SOIL (0-10 cm) il cui numero ed ubicazione sara
concordato con ARPA Sicilia.

Le conclusioni istruttorie sul documento in esame possono essere cosi sintetizzate:

1. tutte le attivitd potranno essere attuate nel rispetto delle indicazioni tecniche, di validita
generale, contenute nel “Protocollo per la realizzazione di infrastrutture eletiriche (opere a rete
lineare di pubblico interesse) all’interno di aree produttive ricomprese in Siti d’interesse
Nazionale” pubblicato sul sitc www. minambiente.it;

2. dovranno essere trasmessi i certificati di destinazione urbanistica ed i certificati catastali delle
aree in corrispondenza delle quali & prevista la sostituzione delle attuali tubazioni in acciaio;

3. si chiede di specificare la larghezza dell’area interessata dal progetto, che ha lunghezza pari a
1000 m;

4. per quanto riguarda le attivita di caratterizzazione, si chiede ad ARPA Sicilia di attestare che i
punti di campionamento siano distribuiti lungo I’intero tracciato ed ubicati a una distanza che
sia rappresentativa dell’estensione dell’opera e del quadro territoriale/ambientale. 1 punti di
campionamento e analisi dovranno interessare il top soil, il campione caratterizzante il primo
metro di profondita e il fondo scavo. In questo caso il punto di prelievo del campione dovra
essere spinto almeno 0,50 m oltre la profondita prevista dalla realizzazione dell’opera.
Dovranno essere altresi campionati eventuali livelli di terreno che presentino evidenza
organolettica di contaminazione;

5. il piano di dettaglio della Caratterizzazione, comprensivo della check list degli analiti da
ricercare, sard definito in accordo con I’ARPA Sicilia e le indagini ambientali dovranno essere
realizzate in modo da garantire il contraddittorio con I’ARPA. In tale fase inoltre, ARPA Sicilia
procedera all’acquisizione dei contro campioni di vials per la determinazione dei composti
volatili e dei contro campioni di acque sotterranee, nonché ad effettuare la controanalisi per una
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quota pari almeno al 10% dei campioni;
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tutte le attivita e/o opere da porre in essere dovranno essere realizzate in modo da non interferire
con le attivita di bonifica o messa in sicurezza del suolo e/o delle acque sotterranee.

La Conferenza di Servizi istruttoria ritiene approvabile il Piano di Caratterizzazione in
oggetto e formula le seguenti osservazioni:

1.

tutte le attivitd potranno essere attuate nel rispetto delle indicazioni tecniche, di validita
generale, contenute nel “Protocollo per la realizzazione di infrastrutture elettriche (opere a
rete lineare di pubblico interesse) all’interno di aree produttive ricomprese in Siti
d’interesse Nazionale” pubblicato sul sito www. minambiente.it;

dovranno essere trasmessi i certificati di destinazione urbanistica ed i certificati catastali
delle aree in corrispondenza delle quali é prevista la sostituzione delle attuali tubazioni in
acciaio;

si chiede di specificare la larghezza dell’area interessata dal progetto, che ha lunghezza
pari a 1000 m;

per quanto riguarda le attivita di caratterizzazione, si chiede ad ARPA Sicilia di attestare
che i punti di campionamento siano distribuiti lungo I’intero tracciato ed ubicati a una
distanza che sia rappresentativa dell’estensione dell’opera e del quadro
territoriale/ambientale. I punti di campionamento e analisi dovranno interessare il top
soil, il campione caratterizzante il primo metro di profondita e il fondo scavo. In questo
caso il punto di prelievo del campione dovra essere spinto almeno 0,50 m oltre la
profondita prevista dalla realizzazione dell’opera. Dovranno essere altresi campionati
eventuali livelli di terreno che presentino evidenza organolettica di contaminazione;

il piano di dettaglio della Caratterizzazione, comprensivo della check list degli analiti da
ricercare, sara definito in accordo con ’ARPA Sicilia e le indagini ambientali dovranno
essere realizzate in modo da garantire il contraddittorio con ’ARPA. In tale fase inoltre,
ARPA Sicilia procedera all’acquisizione dei contro campioni di vials per la
determinazione dei composti volatili e dei contro campioni di acque sotterranee, nonché ad
effettuare la controanalisi per una quota pari almeno al 10% dei campioni;

tutte le attivitd e/o opere da porre in essere dovranno essere realizzate in modo da non
interferire con le attivita di bonifica o messa in sicurezza del suolo e/o delle acque
sotterranee.

La Conferenza di Servizi istruttoria chiede alla Azienda la trasmissione, entro i tempi tecnici
strettamente necessari, dei risultati delle indagini di caratterizzazione.

11 Presidente prosegue ponendo in discussione il sottopunto 14.2 dell’ordine del giorno:
14.2 “Pianco di Caratterizzazione (finalizzato alla esecuzione di lavori all’impianto di

sollevamento Dammusi, in localita C.da Canalicchio — Epipoli”, acquisito dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n.19191/TRI/DI del
08.03.2013.
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Il Presidente passa ad illustrare ai partecipanti la documentazione in esame, relativa al Piano di

Caratterizzazione Ambientale di un terreno sito nel Comune di Siracusa in cui & in progetto un

intervento di efficientamento dell’impianto di sollevamento Dammusi, tramite la sostituzione di 4

pompe sommerse ¢ delle condotte vetuste con una unica tubazione da affiancare alle esistenti nella

fascia di terreno di pertinenza dell’acquedotto di Siracusa, per una lunghezza di circa 1500 m e

larghezza di 4 m circa. Secondo il PRG del Comune di Siracusa il tracciato delle condotte si

sviluppa in aree con differente destinazione urbanistica (Zona E1, aree di valenza paesaggistica a

vocazione agricola; Zona F2, parco territoriale di valenza archeologica; zona F3, parco territoriale

di valenza ambientale delle Mura Dionigiane; zona S3, servizi urbani e di quartiere per gli

insediamenti residenziali; zona G8, attrezzature a carattere tecnologico, zona ZCV, zona di

concentrazione volumetrica.)

Il piano di caratterizzazione prevede I’esecuzione di n. 15 sondaggi con passo lineare di 100 m e

n.2 piezometrt, ed il prelievo di campioni di TOP SOIL (0-10 ¢m) il cui numero ed ubicazione sara

concordato con ARPA Sicilia.

Le conclusioni istruttorie sul documento in esame possono essere cosi sintetizzate:

1. tutte le attivitd dovranno essere attuate nel rispetto del “Protocollo per la realizzazione di
infrastrutture elettriche (opere a rete lineare di pubblico interesse) all’interno di aree produttive
ricomprese in Siti d’interesse Nazionale™ pubblicato sul sito www.minambiente.it;

2. dovranno essere trasmessi i certificati di destinazione urbanistica ed i certificati catastali delle
aree in corrispondenza delle quali € previsto I’intervento;

3. per quanto riguarda le attivita di caratterizzazione, si chiede ad ARPA Sicilia di attestare che i
punti di campionamento siano distribuiti lungo I’intero tracciato ed ubicati a una distanza che
sia rappresentativa dell’estensione dell’opera e del quadro territoriale/ambientale. 1 punti di
campionamento e analisi dovranno interessare il top soil, il campione caratterizzante il primo
metro di profondita e il fondo scavo. In questo caso il punto di prelievo del campione dovra
essere spinto almeno 0,50 m oltre la profondita prevista dalla realizzazione dell’opera.
Dovranno essere altresi campionati eventuali livelli di terreno che presentino evidenza
organolettica di contaminazione;

4. il ptano di dettaglio della Caratterizzazione, comprensivo della check list degli analiti da
ricercare, sara definito in accordo con ’ARPA Sicilia e le indagini ambientali dovranno essere
realizzate in modo da garantire il contraddittorio con I’ARPA. In tale fase inoltre, ARPA Sicilia
procedera all’acquisizione dei contro campioni di vials per la determinazione dei composti
volatili e dei contro campioni di acque sotterranee, nonché ad effettuare la controanalisi per una
quota pari almeno al 10% dei campioni;

5. tutte le attivita e/o opere da porre in essere dovranno essere realizzate in modo da non interferire
con le attivita di bonifica 0 messa in sicurezza del suolo e/o delle acque sotterranee.

La Conferenza di Servizi istruttoria ritiene approvabile il Piano di Caratterizzazione in

oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. tutte le attivitd potranno essere attuate nel rispetto delle indicazioni tecniche, di validita
generale, contenute nel “Protocollo per la realizzazione di infrastrutture elettriche (opere a
rete lineare di pubblico interesse) all’interno di aree produttive ricomprese in Siti

d’interesse Nazionale” pubblicato sul sito www. minambiente.it; @ —
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2. dovranno essere trasmessi i certificati di destinazione urbanistica ed i certificati catastali
delle aree in corrispondenza delle quali ¢ previsto ’intervento;

3. per quanto riguarda le attivita di caratterizzazione, si chiede ad ARPA Sicilia di attestare
che i punti di campionamento siano distribuiti lungo Pintero tracciato ed ubicati a una
distanza che sia rappresentativa dell’estensione dell’opera e del quadro
territoriale/ambientale. I punti di campionamento e analisi dovranno interessare il top
soil, il campione caratterizzante il primo metro di profondita e il fondo scavo. In questo
caso il punto di prelievo del campione dovra essere spinto almeno 0,50 m oltre la
profondita prevista dalla realizzazione dell’opera. Dovranno essere altresi campionati
eventuali livelli di terreno che presentino evidenza organolettica di contaminazione;

4. il piano di dettaglio della Caratterizzazione, comprensivo della check list degli analiti da
ricercare, sara definito in accordo con PARPA Sicilia e le indagini ambientali dovranno
essere realizzate in modo da garantire il contraddittorio con PARPA. In tale fase inoltre,
ARPA Sicilia procedera all’acquisizione dei contro campioni di vials per la
determinazione dei composti volatili e dei contro campioni di acque sotterranee, nonché ad
effettuare la controanalisi per una quota pari almeno al 10% dei campioni;

5. tutte le attivitd e/o opere da porre in essere dovranno essere realizzate in modo da non
interferire con le attivita di bonifica o messa in sicurezza del suolo e/o delle acque
sotterranee.

La Conferenza di Servizi istruttoria, inoltre, chiede alla Azienda la trasmissione, entro i tempi

tecnici strettamente necessari, dei risultati delle indagini di caratterizzazione, unitamente

all’analisi di rischio sito specifica, ove necessaria, ai sensi della normativa vigente.

La Conferenza di Servizi istruttoria sottolinea inoltre che, ai sensi dell’art. 242, comma 4 del

D. Lgs. 152/2006, I’analisi di rischio deve essere presentata entro 6 mesi dall’approvazione del

piano di caratterizzazione.

K

Il Presidente dell’odierna Conferenza di Servizi istruttoria introduce la discussione sul punto 15

all’ordine del giorno:

Societa Mista per la gestione del Servizio di Igiene Ambientale in Priolo Gargallo S.p.A.:

15.1 “Progetto di Bonifica di un’Area contaminata propedeutica alla realizzazione di un
discarica per rifiuti urbani non pericolosi — Approfondimento delle indagini”, trasmesso da
Societa Mista per la gestione del Servizio di Igiene Ambientale in Priolo Gargallo S.p.A. e
acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n.
21027/TRI/DI del 28.06.11;

15.2 “Integrazione dei Risultati del Piano di Caratterizzazione relativo all'area in C.da Ogliastro
di Sotto, Comune di Augusta”, trasmesso da Societa Mista per la gestione del Servizio di
Igiene Ambientale in Priolo Gargallo S.p.A. e acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 8761/TRI/DI del 27.03.12.

contenentl nspettlvamente.
M/ 4 \ eg—%/c
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— 1 risultati dell’Analisi di Rischio (Livello | della procedura RBCA) e descrive le attivita di
indagine integrativa funzionali al Progetto di bonifica dei suoli dell’area nella quale sara
realizzata una discarica di Rifiuti Solidi Urbani non pericolosi, in ottemperanza alle prescrizioni
della Conferenza di Servizi decisoria del 22.12.10;

- i risultati delle attivita di indagine integrativa dell’area nella quale sara realizzata una discarica
di Rifiuti Solidi Urbani.

Il Presidente, in merito all’area in esame, ricorda poi che:

— la Societa Mista per la Gestione del Servizio di Igiene Ambientale in Priolo Gargallo S.p.A.,
proprietaria del sito, ma non responsabile della contaminazione, € una societa partecipata al
51% del Comune di Priolo Gargallo e al 49% della Societa Pastorino S.r.l.;

— il sito ¢ stato sempre utilizzato a pascolo;

— la Conferenza di Servizi decisoria del 13.04.10 ha:

- approvato con prescrizioni il Piano di caratterizzazione (MATTM prot. 4888/TRI/DI del
04.03.09);

- ha preso atto con prescrizioni dei risultati trasmessi dall’Azienda (MATTM prot. n. 3601
del 22.02.10), che hanno mostrato contaminazione nel suolo superficiale da arsenico e nel
suolo profondo da arsenico e mercurio nonché contaminazione per i parametri Alluminio,
Ferro, Manganese, Nichel, Piombo e Fluoruri;

- chiesto all’Azienda, visti i superamenti rilevati nelle acque di falda, di attivare, entro 20
giorni dalla data di ricevimento del verbale della medesima Conferenza, idonei interventi
di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda;

- atteso il grave stato di degrado e di abbandono in cui versano le aree circostanti il sito da
caratterizzare, richiesto all’Azienda nonché alle Autorita locali, secondo le rispettive
competenze, di provvedere con urgenza all’immediata rimozione e smaltimento dei rifiuti
presenti nell’area secondo la normativa vigente in materia di rifiuti e di darne
comunicazione scritta entro 20 giorni dalla data di ricevimento del verbale della
Conferenza medesima;

- T’ARPA Sicilia con nota prot. n, 5235/SR del 31.05.10 (MATTM prot.n. 14460 del 01.06.10)
ha validato la prima campagna di caratterizzazione;

- la Conferenza di Servizi decisoria del 22.12.10 ha discusso il Progetto di bonifica dei
terreni dell’area in esame presentato dall’Azienda (MATTM prot. n. 32254/TRI/DI del
13.12.10), formulando una serie di osservazioni di carattere tecnico e chiedendo una
integrazione della caratterizzazione al fine di definire il quadro conoscitivo dello stato di
qualitad delle matrici ambientali dell’area il pit compiutamente possibile, prima di
procedere alla progettazione esecutiva dell’intervento;

- PARPA Sicilia con nota prot. n. 41068/SR del 26.06.12 (MATTM prot. n. 20545 del
11.06.12) ha validato la campagna di caratterizzazione integrativa, chiedendo che “/a non
conformita di ferro nelle acque di falda riscontrata solo da ARPA venga inclusa nelle
successive valutazioni relative allo stato di contaminazione delle arece in esame e nella
conseguente elaborazione del documento analisi di rischio”.

— 1l Presidente, nel merito tecnico dei documenti in esame, sottolinea che:
%‘f— )
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- dalPAnalisi di rischio ¢ risultato un valore di Concentrazione Soglia di Rischio su suolo
superficiale per le tre aree sorgenti individuate molto minore della CSC di riferimento,
pari rispettivamente a 2,73 mg/kg per ’area le 2,85 mg/kg per le aree 2 e3 contro una
CSC di 50 mg/kg;

- in data 01.04.11 nella riunione tecnica svoltasi alla presenza di personale del’ARPA
Sicilia, della Provincia di Siracusa e dell’Azienda ¢ stata discussa I’ Analisi di Rischio sito-
specifica elaborata dall’Azienda (MATTM. prot. n. 17483/TRI del 26.06.14) ¢ “a seguito di
approfondita istruttoria tecnica... si sono formulate una serie di prescrizioni’;

- DPAzienda ha trasmesso una nota integrativa dell’Analisi di rischio (MATTM. prot. n.
17483/TRI del 26.06.14), in ottemperanza alle prescrizioni formulate da ARPA e Provincia
di Siracusa;

- nella riunione tecnica svoltasi in data 08.02.13 (MATTM prot. n. 17483/TRI del 26.06.14)
in merito all’Analisi di rischio presentata dall’Azienda PARPA e la Provincia di Siracusa
“tenendo conto della succitata nota integrativa all’analisi di rischio, esprimono parere
favorevole, limitatamente alla matrice ambientale suolo superficiale;

- DP’ARPA Sicilia con nota prot. n. 22852 del 08.04.13 (MATTM 28735/TRI del 11.04.13) ha
comunicato di avere ricalcolato 2 valori di Kd associato all’arsenico su n. 2 campioni di
terreno prelevati in contraddittorio da ARPA e di avere implementato nel software
“Giuditta” il valore piu cautelativo dei 2 valori, ottenendo le seguenti CSR: Arsenico suolo
superficiale: 23,1 mg/kg (Area 1, 2 e 3); Arsenico protezione falda: 867 mg/kg (area 1),
7.230 mg/kg (Area 2), 1.570 mg/kg (Area 3).

Il Presidente rileva poi che, tenuto conto:

— che i valori di CSR ricavati con I’Analisi di Rischio per le 3 aree sorgenti risultano inferiori al
valore della CSC di riferimento per I’arsenico;

- che le sorgenti secondarie di contaminazione individuate nell’Analisi di Rischio non si
estendono per tutto il sito in oggetto;

- che al di fuori delle sorgenti secondarie sono stati riscontrati valori di concentrazione di As
inferiori alle CSC ma generalmente comunque superiori alla CSR calcolata;

_ di quanto disposto all’art. 5, comma 5 del D.M. 10.0812, n. 161 per le terre e rocce da scavo
derivanti da siti oggetto operazioni di bonifica;

— delle indicazioni generali fornite dal D.Lgs. 152/06 ¢ ss.mm.ii. finalizzate alla riduzione delle
attivita di generazione di rifiuti e di limitazione della movimentazione di volumi di terre;

- che all’interno del sito, in accordo con quanto previsto dal Piano A.S.1., si intende procedere aila
realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi e cid comportera la rimozione delle terre
su tutta |’area in oggetto,

_  IAzienda, essendo una societd con capitale a maggioranza pubblico, € tenuta a rispettare le
direttive economiche generali impartite dal governo alle Pubbliche Amministrazioni in tema di
“spending review” e, quindi, risulterebbe onerata di costi elevati per far fronte ad una bonifica
con valori di CSR molto bassi;

_ che, nell’ambito dell’Accordo di programma — SIN Porto Marghera, il MATTM, nella
standardizzazione delle tecniche di bonifica e messa in sicurezza, matrice suolo insaturo,
prescrive che: “nel caso in cui le CSR stimate con analisi di rischio sito specifica risultino
inferiori alle CSC di riferimento, ai fini de!la bonifica si adottera quale obiettivo la CSC”, é
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la Societa ha chiesto se, nel caso specifico, sia possibile adottare quale obiettivo ai fini della
bonifica il valore di CSC anziché quello di CSR.

Si riassumono gli esiti istruttori:

nei casi in cui le CSR calcolate risultano inferiori alle CSC si ritiene opportuno procedere come
segue: per gli analiti per i quali le CSR sono state determinate unicamente sulla base
dell’attivazione dei percorsi diretti (ingestione e/o contatto dermico) che non richiedono I’utilizzo di
parametri sito specifici, si condivide I’utilizzo delle CSC come obiettivo di bonifica. Infatti, i valori
delle CSR determinati sulla base dell’attivazione dei percorsi diretti dipendono unicamente dalle
caratteristiche del bersaglio ¢ non dalle specifiche caratteristiche geologiche, idrogeologiche e
meteo climatiche del sito. L’utilizzo delle suddette caratteristiche ¢ invece necessario ai fini del
calcolo delle CSR in caso di aftivazione dei percorsi indiretti (volatilizzazione, lisciviazione);
pertanto in tali casi si ritiene opportuno fare riferimento al valore di CSR calcolato, anche mediante
I"utilizzo di dati di soil-gas e test di cessione

Dopo approfondito esame la Conferenza di Servizi delibera che nei casi in cui le CSR calcolate
risultano inferiori alle CSC si deve procedere come segue: per gli analiti per i quali le CSR
sono state determinate unicamente sulla base dell’attivazione dei percorsi diretti (ingestione
e/o contatto dermico) che non richiedono Putilizzo di parametri sito specifici, si condivide
I'utilizzo delle CSC come obiettivo di bonifica. Infatti, i valori delle CSR determinati sulla
base dell’attivazione dei percorsi diretti dipendono unicamente dalle caratteristiche del
bersaglio e non dalle specifiche caratteristiche geologiche, idrogeologiche ¢ meteo climatiche
del sito. L’utilizzo delle suddette caratteristiche & invece necessario ai fini del calcolo delle
CSR in caso di attivazione dei percorsi indiretti (volatilizzazione, lisciviazione); pertanto in
tali casi si ritiene opportuno fare riferimento al valore di CSR calcolato, anche mediante
I’utilizzo di dati di soil-gas e test di cessione

La Conferenza di Servizi istruttoria chiede all’Azienda di trasmettere il certificato di
destinazione urbanistica dell’area

% %k
Il Presidente dell’odierna Conferenza di Servizi istruttoria introduce la discussione sul punto 16
all’ordine del giorno:
SYNDIAL:
16.1 “Area Ex Oxo - Piano di Indagine Integrativo”, trasmesso da Syndial e acquisita dal Ministero
dell’Ambiente ¢ della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 50948/TRI/DI del 09.10.13;

16.2 “Piano di Caratterizzazione dei terreni insaturi Aree Ex Dow porzioni SG11”, trasmesso da Syndial
e acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n.

51124/TRI/DI del 14.10.13”
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1l Presidente ricorda, in primo luogo, che le aree gia di pertinenza della Societa DOW sono: area AS

(circa 54.171 mq), area B4 (12.064 mq) ¢ area A3 (Parco stoccaggi SG11 - di proprieta demaniale,

serbatoi in concessione a ex Dow Poliuretani ltalia) tutte ubicate all’interno dello stabilimento

Multisocietario. Si evidenzia che Dow con note del 29.03.11, acquisite dal MATTM al prot 11758 e

prot 11759, entrambe del 07.04.11, ha comunicato il subentro di Syndial S.p.A. nell’iter di bonifica

dei terreni e delle acque di falda delle aree omogenee A5 e B4 gia di proprieta Dow (p.lle 1113,

1029, 1032, 1033, 1023, 361 sub. 4, Fg 60 del Comune di Priolo Gargallo). Nelle medesime note a

firma congiunta Dow e Syndial, viene chiesto al MATTM di prendere atto, nell’ambito del decreto

interministeriale del 29.11.04, della variazione delle aree interessate dal Progetto definitivo di

bonifica delle acque di falda dello stabilimento multisocietario di Priolo.

L’area ex impianto OXO ¢ interna all’area omogenea B4 di proprieta Syndial, localizzata nella zona

centro occidentale del sito di Priolo a sud della faglia del Vallone della neve e occupa una superficie

complessiva di circa 6,3 ha.

I Presidente ricorda poi che:

— durante le attivita di demolizione dell’impianto, eseguite da Dow prima della alienazione
dell’area, I’Azienda, con nota prot. 24223/QdV/DI del 29.11.06, ha comunicato che in area
OXO erano stati rinvenuti sul terreno superficiale materiali contenenti amianto ed ha attuato le
misure di sicurezza e prevenzione consistenti nella delimitazione dell’area al fine di impedirne
I’accesso, installazione dell’apposita cartellonistica di attenzione e copertura dell’area con teli in
polietilene;

— nel 2007 sono stati eseguiti n 5 scavi in accordo con ARPA Siracusa, che hanno confermato la
presenza di amianto;

— nel 2008, al fine di delimitare I’estensione dell’area con presenza di amianto ed effettuare una
stima dei volumi di suolo contaminato, DOW, in accordo con le autorita competenti, ha eseguito
ulteriori 7 scavi i cui campioni di terreno prelevati sono risultati tutti conformi; sempre nello
stesso anno € stato eseguito un monitoraggio dell’aria nell’area circostante quella posta in
sicurezza, i cui risultati hanno attestato 1’assenza di fibre di amianto.

- la Conferenza di Servizi decisoria del 22.12.10 ha preso atto, con prescrizioni, dei risultati delle
indagini effettuate per la verifica della presenza di amianto in area OXO ed ha chiesto alla Dow
alcuni approfondimenti in merito alla contaminazione riscontrata e di trasmettere il Progetto di
bonifica dei suoli, elaborato sulla base di una serie di prescrizioni, per tutte le aree di
competenza dell’ Azienda medesima inclusa ’area OXO, contaminata da amianto.

b
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Il Presidente evidenzia che Syndial ha trasmesso il documento di cui al sottopunto 16.1 del presente
OdG e ne riassume brevemente i contenuti. Nel documento 1’azienda comunica di avere effettuato
un sopralluogo, nel mese di dicembre 2012, al fine di verificare lo stato dell’area: il sito si
presentava delimitato da recinzione con opportuna cartellonistica, 1’accesso era limitato, ed era

ricoperto da un telo in polietilene punzonato mediante blocchi in pietra di forma rettangolari. Il

documento contiene il Piano di caratterizzazione integrativo di una porzione dell’area ex OXO per

definire I’estensione della contaminazione da amianto riscontrata in ottemperanza alle prescrizioni
formulate dalla sopra citata Conferenza di Servizi del 22.12.10. L’integrazione proposta

dall’Azienda prevede I’'approfondimento degli scavi B4DPP06 ¢ B4DPP07; la realizzazione e il

prelievo di campioni di terreno di n. 4 nuovi punti di indagine, la cui ubicazione definitiva sara

concordata con ARPA Siracusa prima dell’inizio dei lavori. In merito alla richiesta di

approfondimento dello scavo B4DPPOS I’ Azienda comunica che non sara effettuato per la presenza

di calcareniti in posto, rilevate a 0,30 m da p.c.,, durante le attivita del 2007. L’Azienda nel

documento comunica inoltre che, in analogia con le precedenti indagini, sara ricercato solo il

parametro amianto, tramite SEM, e che i risultati saranno confrontati con il limite riportato in

colonna B (destinazione industriale commerciale).

La DG TRI, anche alla luce della documentazione trasmessa dalla Provincia di Siracusa (prot.

25577 del 12.05.11 acquisita dal MATTM al prot. 16193/TRI/DI del 28.05.11) formula le seguenti

prescrizioni:

1. al fine di condividere con gli Enti locali di controllo (compresa I’ASP e il Comune) tutte le
attivita previste nel piano di caratterizzazione integrativo, ivi compresa la esecuzione del 10% di
controanalisi di verifica, per la validazione dei dati da parte dell’Arpa, si chiede di trasmettere il
cronoprogramma delle indagini, nonché la data di inizio delle attivita almeno 30 giorni prima
dell’avvio delle attivita;

2. atteso che I’Azienda intende effettuare le analisi del parametro amianto nei nuovi campioni
tramite SEM si ricorda le stesse dovranno essere effettuate come amianto totale € non come
fibre libere, secondo quanto indicato nella nota dell’.S.S. prot. n. 024711 1A/12 del 25.07.2002,
e che il metodo idoneo ¢ quello della diffrattometria a raggi X (XRD) oppure I.R. Trasformata
di Fourier (FTIR); nel caso si adotti il metodo FTIR deve necessariamente essere indicata la
procedura analitica seguita;

3. peri 4 nuovi punti di indagine la profondita di campionamento dei terreni dovra spingersi fino a
conformita del campione alle CSC o al contatto con le calcareniti; pertanto in attesa delle
verifiche analitiche I’ Azienda dovra coprire il fondo scavo con teli LDPE;

4. si chiede alla Provincia di Siracusa di presentare una relazione riepilogativa relativa alle attivita
di demolizione e gestione dei rifiuti derivanti dalle suddette attivita, per le strutture fuori terra;

5. sichiede alla Syndial di presentare una relazione sullo stato di avanzamento lavori per le attivita
di decomissioning, comprensiva delle strutture interrate (condotte, sottoservizi, piani di
fondazione, eccetera),

6. alla luce della sopraggiunta normativa (Legge del 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del DL
n.69/2013) si chiede di indicare in quali aree di pertinenza dell’ Azienda sia possibile individuare
I’eventuale presenza di materiali di riporto, avvalendosi di ARPA anche mediante sopralluogo

congiunto; 4/
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7. in relazione ai materiali di riporto, ove presenti in area di pertinenza, prima dell’eventuale
claborazione dell’analisi di rischio agli stessi, deve essere applicato quanto disposto dall’art. 41,
comma 3 della Legge del 9 agosto 2013, n. 98. Tenuto conto che l'obiettivo primario degli
interventi di bonifica ¢ la rimozione o I’isolamento definitivo delle fonti di contaminazione al fine
di eliminare o ridurre la diffusione della contaminazione nelle acque sotterranee e non
pregiudicare il mantenimento o il conseguimento degli obiettivi della Direttiva comunitaria
2000/60/CE, il materiale classificato come “materiale di riporto” deve essere sottoposto a test di
cessione per verificare che non determini cessione di contaminanti alle acque sotterranee. In caso
di non conformita al test di cessione il materiale di riporto dovra essere rimosso o trattato ai sensi
della Parte Quarta del Dlgs 152/2006, o sottoposto a messa in sicurezza permanente ai sensi
dell’articolo 3 del Decreto Legge n.2/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.28/2012,
come modificato dall’art. 41, comma 3 del Decreto Legge n.69/2013 convertito daila Legge del 9
agosto 2013, n. 98. La metodica da utilizzare per il test di cessione da utilizzare ¢ quello previsto
dal DM 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.. L’eluato deve essere confrontato con la Tab. 2 Acque
sotterranee Allegato 5 Parte Quarta Titolo V del D.lgs. 152/2006;

8. il test dell’eluato deve essere esteso a tutti parametri inorganici, definiti da ARPA sulla base delle
caratteristiche sito specifiche, e deve essere trasmessa una relazione di dettaglio dove sia
evidenziata la modalita di esecuzione del test di cessione e siano allegati anche i certificati di detti
test € non solo i risultati;

9. sichiede ad ARPA di trasmettere la validazione delle indagini eseguite.

Dopo approfondito esame la Conferenza di Servizi prende atto delle risposte fornite

dall’Azienda alle prescrizioni formulate dalla Conferenza di Servizi decisoria del 22.12.10 per

PParea OXO e contenute nel documento e ritiene approvabili le proposte di indagini

integrative contenute nel documento nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. al fine di condividere con gli Enti locali di controllo (compresa I’ASP e il Comune) tutte le
attivita previste nel piano di caratterizzazione integrativo, ivi compresa la esecuzione del
10% di controanalisi di verifica, per la validazione dei dati da parte dell’Arpa, si chiede di
trasmettere il cronoprogramma delle indagini, nonché la data di inizio delle attivita
almeno 30 giorni prima dell’avvio delle attivita;

2. atteso che I’Azienda intende effettuare le analisi del parametro amianto nei nuovi
campioni tramite SEM si ricorda le stesse dovranno essere effettuate come amianto totale
e non come fibre libere, secondo quanto indicato nella nota dell’L.S.S. prot. n. 024711
1A/12 del 25.07.2002, e che il metodo idoneo ¢ quello della diffrattrometria a raggi X
(XRD) oppure L.R. Trasformata di Fourier (FTIR); nel caso si adotti il metodo FTIR deve
necessariamente essere indicata la procedura analitica seguita;

3. peri4 nuovi punti di indagine la profondita di campionamento dei terreni dovra spingersi
fino a conformita del campione alle CSC o al contatto con le calcareniti; pertanto in attesa
delle verifiche analitiche I’Azienda dovra coprire il fondo scavo con teli LDPE;

4. si chiede alla Provincia di Siracusa di presentare una relazione riepilogativa relativa alle
attivitd di demolizione e gestione dei rifiuti derivanti dalle suddette attivita, per le
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strutture fuori terra;
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5. si chiede alla Syndial di presentare una relazione sullo stato di avanzamento lavori per le
attivita di decomissioning, comprensiva delle strutture interrate (condotte, sottoservizi,
piani di fondazione, eccetera);

6. alla luce della sopraggiunta normativa (Legge del 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del
DL n.69/2013) si chiede di indicare in quali aree di pertinenza dell’Azienda sia possibile
individuare Peventuale presenza di materiali di riporto, avvalendosi di ARPA anche
mediante sopralluogo congiunto. in relazione ai materiali di riporto, ove presenti in area di
pertinenza, prima dell’eventuale elaborazione dell’analisi di rischio agli stessi, deve essere
applicato quanto disposto dall’art. 41, comma 3 della Legge del 9 agosto 2013, n. 98. Tenuto
conto che l'obiettivo primario degli interventi di bonifica ¢ la rimozione o ’isolamento
definitivo delle fonti di contaminazione al fine di eliminare o ridurre la diffusione della
contaminazione nelle acque sotterranee e non pregiudicare il mantenimento o il
conseguimento degli obiettivi della Direttiva comunitaria 2000/60/CE, il materiale
classificato come “materiale di riporto” deve essere sottoposto a test di cessione per
verificare che non determini cessione di contaminanti alle acque sotterranee. In caso di non
conformita al test di cessione il materiale di riporto dovra essere rimosso o trattato ai sensi
della Parte Quarta del Dlgs 152/2006, o sottoposto a messa in sicurezza permanente ai sensi
dell’articolo 3 del Decreto Legge n.2/2012, convertito con modificazioni dalla Legge
n.28/2012, come modificato dall’art. 41, comma 3 del Decreto Legge n.69/2013 convertito
dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98. La metodica da utilizzare per il test di cessione da
utilizzare ¢ quello previsto dal DM 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.. L’elnato deve essere
confrontato con la Tab. 2 Acque sotterranee Allegato S Parte Quarta Titolo V del D.lgs.
152/2006;

7. il test dell’eluato deve essere esteso a tutti parametri inorganici, definiti da ARPA sulla base
delle caratteristiche sito specifiche, e deve essere trasmessa una relazione di dettaglio dove
sia evidenziata la modalita di esecuzione del test di cessione e siano allegati anche i
certificati di detti test e non solo i risultati;

8. Sichiede ad ARPA di trasmettere la validazione delle indagini eseguite.

Il Presidente introduce la discussione in merito al secondo elaborato “Piano di Caratterizzazione
dei terreni insaturi Aree Ex Dow porzioni SG117,

11 Presidente evidenzia, in primo luogo, che I’area omogenea A3 si trova all'estremita orientale dello
stabilimento multisocietario di Priolo, in una zona parzialmente occupata dal mare fino agli inizi
degli anni 60 e successivamente recuperata a servizio dello stabilimento mediante riempimenti.
L’area era interamente occupata da serbatoi, a servizio delle produzioni Enichem (oggi Syndial-
Versalis). 1l parco serbatoi in Area A3-SG11 insiste su un’area in concessione demaniale. I serbatoi
di competenza Dow erano n. 11, di cui n. 8 sono stati demoliti e le relative aree, sgombre dai

serbatoi, dai relativi basamenti ¢ dai bacini di contenimento, sono state cedute da Dow a Syndial nel
giugno 2010 mentre n. 3 serbatoi sono stati ceduti da Dow a Polimeri Europa (oggi Versalis).
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Il Presidente illustra brevemente i contenuti del documento in esame contenente il Piano della
Caratterizzazione delle aree dismesse ex Dow Chemicals S.p.A. (Dow) ubicate all’interno del parco
serbatoi SG11. Il presente piano ha lo scopo di definire lo stato ambientale del sottosuolo
(limitatamente alla matrice terreno) delle aree dove erano ubicati i serbatoi C118, C119, C120,
Ci21, Cl122, C124, CI125 e C126 (demoliti da DOW prima della cessione dell’area a Syndial);
inoltre non prevede la caratterizzazione delle acque di falda in quanto sono gia in corso gli
interventi di bonifica della porzione satura previsti dal “Progetto definitivo di Bonifica delle acque
di falda dello Stabilimento Multisocietario di Priolo (SR)”, approvato con Decreto Interministeriale
del 29 novembre 2004.

Le attivitd proposte prevedono I’esecuzione di n. 8 sondaggi geognostici (ubicati al centro di
ciascun serbatoio rimosso) spinti fino ad intercettare la frangia capillare e il prelevamento di
campioni di terreno ¢ di top soil; I’Azienda dichiara che i metodi riportati nel documento sono
indicativi € potranno essere sostituiti con altri di pari validita e rimanda ad un incontro tecnico con
I’ Ente di controllo.

Alla luce della documentazione acquisita si formulano le seguenti osservazioni:

1. devono essere trasmessi il certificato di destinazione urbanistica e ’estratto di mappa catastale

delle aree oggetto del presente piano;

2. tutte le attivita di investigazione, comprensive del numero ed ubicazione dei punti di sondaggio,
profondita di investigazione e set analitico, da attuare nel rispetto del protocollo per le indagini
di caratterizzazione del SIN di Priolo (approvato dalla Conferenza di Servizi decisoria del
13.04.10 ¢ integrata dalla Conferenza di Servizi del 03.06.13) e integrato con i parametri sito
specifici indicati dalla Societa devono essere preventivamente concordate con ARPA;

3. ai fini dell’eventuale elaborazione dell’analisi di rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06, occorre
individuare i parametri richiesti, su base sito-specifica, secondo le modalita di determinazione e
validazione di cui al “Documento di riferimento per la determinazione e la validazione dei
parametri sito-specifici utilizzati nell’applicazione dell’analisi di rischio ai sensi del Dlgs
152/06”, disponibile sul sito web dell’ ISPRA (ex APAT)
(http://www .apat.gov.it/site/_files/Documentopervalidazioneparametrisito-specifici.pdf). La
documentazione inerente le prove sito-specifiche effettuate dovra essere allegata alla relazione
contenente 1’analisi di rischio;

4. deve essere trasmesso, con congruo anticipo, il cronoprogramma delle indagini, nonché la data
di inizio delle attivita, al fine di consentire all’Ente locale competente le attivita di controllo dei
campionamenti e delle analisi ivi compresa la esecuzione del 10% di controanalisi di verifica,
per la validazione dei dati da parte dell’Ente stesso; si evidenzia che le attivita di controllo e
validazione dei dati da parte dell’Ente di Controllo dovranno essere effettuate anche sui
parametri aggiuntivi necessari per |’applicazione dell’analisi di rischio;

o
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5. in merito alla ricerca di PCDD/PCDF nel top-soil, si ricorda che per le analisi devono essere
adottate metodiche ad alta risoluzione. Nel caso in cui venisse rilevata la presenza di tali
parametri in concentrazioni superiori ai limiti accettabili fissati dalla vigente normativa, la
ricerca degli stessi dovra essere estesa ai campioni profondi in corrispondenza dei punti di
superamento nonché a tutti i campioni superficiali prelevati. La ricerca di tale parametro dovra
interessare anche tutti gli eventuali strati di terreno con evidenze della presenza di rifiuti quali
ceneri; qualora il top-soil non sia campionabile la ricerca di tali parametri dovra essere condotta
sui campioni prelevati nello strato sottostante; la ricerca deve essere estesa anche alle acque di
falda nel caso in cui PCDD e PCDF fossero rilevate nei suoli con valori di concentrazione
superiori ai limiti indicati dalla vigente normativa in materia di bonifiche;

6. in merito alla ricerca di PCB nel top-soil, si ricorda che nel caso in cui venisse rilevata la
presenza di PCB in concentrazioni superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa, la ricerca di
tale analita dovra essere estesa ai campioni prelevati anche negli strati pil profondi
corrispondenti ai punti di superamento e a tutti i campioni superficiali prelevati;

7. alla luce della sopraggiunta normativa (Legge del 9 agosto 2013, n. 98, di conversione de! DL
n.69/2013) si chiede di indicare in quali aree di pertinenza dell’ Azienda sia possibile individuare
’eventuale presenza di materiali di riporto, avvalendosi di ARPA anche mediante sopralluogo
congtunto;

8. in relazione ai materiali di riporto, ove presenti in area di pertinenza, prima dell’eventuale
elaborazione dell’analisi di rischio agli stessi, deve essere applicato quanto disposto dall’art. 41,
comma 3 della Legge del 9 agosto 2013, n. 98. Tenuto conto che I'obiettivo primario degli
interventi di bonifica € la rimozione o I’isolamento definitivo delle fonti di contaminazione al fine
di eliminare o ridurre la diffusione della contaminazione nelle acque sotterranee e non
pregiudicare il mantenimento o il conseguimento degli obiettivi della Direttiva comunitaria
2000/60/CE, il materiale classificato come “materiale di riporto” deve essere sottoposto a test di
cessione per verificare che non determini cessione di contaminanti alle acque sotterranee. In caso
di non conformita al test di cessione il materiale di riporto dovra essere rimosso o trattato ai sensi
della Parte Quarta del Dlgs 152/2006, o sottoposto a messa in sicurezza permanente al sensi
dell’articolo 3 del Decreto Legge n.2/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.28/2012,
come modificato dall’art. 41, comma 3 del Decreto Legge n.69/2013 convertito dalla Legge del 9
agosto 2013, n. 98. La metodica da utilizzare per il test di cessione da utilizzare & quello previsto
dal DM 5 febbraio 1998 € ss.mm.ii.. L’eluato deve essere confrontato con la Tab. 2 Acque
sotterranee Allegato 5 Parte Quarta Titolo V del D.lgs. 152/2006;

9. il test dell’eluato deve essere esteso a tutti parametri inorganici, definiti da ARPA sulla base delle
caratteristiche sito specifiche, e deve essere trasmessa una relazione di dettaglio dove sia
evidenziata la modalita di esecuzione del test di cessione e siano allegati anche i certificati di detti
test € non solo i risultati.

Dopo approfondito esame la Conferenza di Servizi ritiene approvabile il piano di

caratterizzazione proposto dall’Azienda Syndial nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. devono essere trasmessi il certificato di destinazione urbanistica e I’estratto di mappa

catastale delle aree oggetto del presente piano; é)
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tutte le attivitd di investigazione, comprensive del numero ed ubicazione dei punti di
sondaggio e dei Top soil, profondita di investigazione e set analitico, da attuare nel rispetto
del protocollo per le indagini di caratterizzazione del SIN di Priolo (approvato dalla
Conferenza di Servizi decisoria del 13.04.10 e integrata dalla Conferenza di Servizi del
03.06.13) e integrato con i parametri sito specifici indicati dalla Societa devono essere
preventivamente concordate con ARPA;

ai fini dell’eventuale elaborazione dell’analisi di rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06, occorre
individuare i parametri richiesti, su base sito-specifica, secondo le modalita di
determinazione e validazione di cui al “Documento di riferimento per la determinazione e
la validazione dei parametri sito-specifici utilizzati nell’applicazione dell’analisi di rischio
ai sensi del Dlgs 152/06”, disponibile sul sito web dell’ ISPRA (ex APAT)
(http://www.apat.gov.it/site/_files/Documentopervalidazioneparametrisito-specifici.pdf).

La documentazione inerente le prove sito-specifiche effettuate dovra essere allegata alla
relazione contenente I’analisi di rischio;

deve essere trasmesso, con congruo anticipo, il cronoprogramma delle indagini, nonché la
data di inizio delle attivita, al fine di consentire al’Ente locale competente le attivita di
controllo dei campionamenti e delle analisi ivi compresa la esecuzione del 10% di
controanalisi di verifica, per la validazione dei dati da parte dell’Ente stesso; si evidenzia
che le attivita di controllo e validazione dei dati da parte dell’Ente di Controllo dovranno
essere effettuate anche sui parametri aggiuntivi necessari per I’applicazione dell’analisi di
rischio;

in merito alla ricerca di PCDD/PCDF nel top-soil, si ricorda che per le analisi devono essere
adottate metodiche ad alta risoluzione. Nel caso in cui venisse rilevata la presenza di tali
parametri in concentrazioni superiori ai limiti accettabili fissati dalla vigente normativa, la
ricerca degli stessi dovra essere estesa ai campioni profondi in corrispondenza dei punti di
superamento nonché a tutti i campioni superficiali prelevati. La ricerca di tale parametro
dovra interessare anche tutti gli eventuali strati di terreno con evidenze della presenza di
rifiuti quali ceneri; qualora il top-soil non sia campionabile la ricerca di tali parametri
dovra essere condotta sui campioni prelevati nello strato sottostante; la ricerca deve essere
estesa anche alle acque di falda nel caso in cui PCDD e PCDF fossero rilevate nei suoli con
valori di concentrazione superiori ai limiti indicati dalla vigente normativa in materia di
bonifiche;

in merito alla ricerca di PCB nel top-soil, si ricorda che nel caso in cui venisse rilevata la
presenza di PCB in concentrazioni superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa, la
ricerca di tale analita dovra essere estesa ai campioni prelevati anche negli strati piu
profondi corrispondenti ai punti di superamento e a tutti i campioni superficiali prelevati;
alla luce della sopraggiunta normativa (Legge del 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del
DL n.69/2013) si chiede di indicare in quali aree di pertinenza dell’Azienda sia possibile
individuare Peventuale presenza di materiali di riporto, avvalendosi di ARPA anche
mediante sopralluogo congiunto;
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in relazione ai materiali di riporto, ove presenti in area di pertinenza, prima dell’eventuale
elaborazione dell’analisi di rischio agli stessi, deve essere applicato quanto disposto dall’art.
41, comma 3 della Legge del 9 agosto 2013, n. 98. Tenuto conto che I'obiettivo primario
degli interventi di bonifica ¢ la rimozione o IPisolamento definitivo delle fonti di
contaminazione al fine di eliminare o ridurre la diffusione della contaminazione nelle acque
sotterranee e non pregiudicare il mantenimento o il conseguimento degli obiettivi della
Direttiva comunitaria 2000/60/CE, il materiale classificato come “materiale di riporto” deve
essere sottoposto a test di cessione per verificare che non determini cessione di contaminanti
alle acque sotterranee. In caso di non conformita al test di cessione il materiale di riporto
dovra essere rimosso o trattato ai sensi della Parte Quarta del Dlgs 152/2006, o sottoposto a
messa in sicurezza permanente ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Legge n.2/2012,
convertito con modificazioni dalla Legge n.28/2012, come modificato dall’art. 41, comma 3
del Decreto Legge n.69/2013 convertito dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98. La metodica da
utilizzare per il test di cessione da utilizzare & quello previsto dal DM § febbraio 1998 ¢
ss.mm.ii.. L’eluato deve essere confrontato con la Tab. 2 Acque sotterranee Allegato S Parte
Quarta Titolo V del D.lgs. 152/2006;

il test delP’eluato deve essere esteso a tutti parametri inorganici, definiti da ARPA sulla base
delle caratteristiche sito specifiche, e deve essere trasmessa una relazione di dettaglio dove
sia evidenziata la modalitd di esecuzione del test di cessione e siano allegati anche i
certificati di detti test e non solo i risultati.

ke kk

Il Presidente dell’odierna Conferenza di servizi istruttoria introduce, quindi, la discussione sul
sottopunto 16.3 all’ordine del giorno:
16.3 Analisi di rischio sito specifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 — Area Nord Priolo, trasmesso da Syndial

e acquisito dal Ministero dell'!Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot.
42204/TRI/DI del 08.07.13.

11 Presidente evidenzia che I’area in esame ha una superficie totale di 385.000 mq, di cui 70.000 mq
inaccessibili in quanto sottoposti a vincolo militare, ed ¢ localizzata a Nord-Nord-Est dello
stabilimento multisocietario di Priolo, in destra orografica del Vallone S. Cusumano.
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Il Presidente evidenzia che Syndial ha trasmesso il documento in esame e ne riassume brevemente i
contenuti. Il documento contiene I’analisi di rischio per la definizione delle CSR quali obiettivi di
bonifica dei terreni. Il report fotografico allegato al documento mostra un’area verde incolta e, in
alcuni punti, roccia affiorante. L’ Azienda dichiara una destinazione d’uso tipo verde/residenziale e
allega al documento ’estratto di mappa catastale € il certificato di destinazione urbanistica dell’area
in esame (Comune di Augusta, F.g 87 p.lle n. 66, 67, 68, 69, 70, 71,72, 73, 74, 242,528, 158, 156,
155, 161, 154, 153, 152, 578, 310, 314, 317, 426, 163, 164,18, 30, 273). Nel documento sono
inoltre riassunte le fasi di caratterizzazione, condotte negli anni 2003 € 2006, a maglia 100 x 100 m
che hanno comportato la realizzazione 34 sondaggi (dei quali n. 2 piezometri e n.8 sondaggi tutti
profondi 7 m dal p.c. e n. 24 sondaggi profondi 1 m dal p.c.), prelevamento di n 2 top soil e n. 5 test
di cessione su campioni di roccia. Le perforazioni sono state spinte fino al raggiungimento dei
litotipi rocciosi. La falda nel corso delle indagini di caratterizzazione non ¢& stata intercettata; i due
piezometri presenti in sito, perforati ad una profondita massima di 7,2 m da p.c. risultano privi
d’acqua. I risultati dei campioni di terreno, discussi nel corso della Conferenza di Servizi istruttoria
del 31.07.08, sono stati confrontati in un primo momento con i limiti contenuti nella col B, tab 1,
all.5, Titolo V, parte quarta del D.Lgs 152/06 ¢ non hanno mostrato superamenti dei limiti fissati
per le aree a uso commerciale e industriale.

Il Presidente ricorda che la Conferenza di servizi decisoria del 22.12.10 ha preso atto, con
prescrizioni, dei risultati delle indagini di caratterizzazione integrativa e, ai fini della eventuale
restituzione dell’area, ha chiesto, tra I’altro, all’Azienda di trasmettere il certificato di destinazione
d’uso per ognuna delle singole particelle catastali dell’area in esame e di investigare le acque di
falda attraverso la realizzazione di almeno n. 4 piezometri che intercettassero il primo acquifero
significativo.

Il Presidente evidenzia quindi che I'Azienda, alla luce d i quanto riportato nel certificato di
destinazione urbanistica, ha trasmesso I’Analisi di rischio, discussa al presente punto ali’OdG,
elaborata sulla base dei superamenti diffusi di Vanadio e/o Cobalto e dei tre superamenti da
idrocarburi C>12, Stagno e Berillio, emersi dal confronto dei risultati delle indagini con i limiti
normativi per le aree a destinazione d’uso tipo verde/residenziale. L’Analisi di rischio & stata
elaborata, per la sola matrice terreno, sulla base dei soli superamenti riscontrati ne! suolo
superficiale e profondo per i parametri Cobalto, Vanadio e idrocarburi C>12. I superamenti per
Stagno e Berillio, nei campioni di suolo superficiale, non sono stati considerati dall’Azienda in
quanto ritenuti sporadici e all’interno dell’errore analitico. L’ Azienda inoltre non ha considerato
attivo il percorso di lisciviazione verso le acque sotterranee in quanto i test di cessione effettuati
hanno mostrato valori inferiori alla CSC di tab.2, all.5, Titolo V, parte quarta del D.Lgs 152/06 (per
i parametri metalli, BTEXS, Composti clorurati, idrocarburi ¢ PCB) ed inoltre non ¢ stata rinvenuta
la falda superficiale alla massima profondita indagata pari a 7,2 m dal p.c.). Poiché I’area & recintata
e non vi sono lavoratori né altri recettori che la utilizzano o la presidiano, cautelativamente sono
stati considerati come unici possibili recettori gli operatori addetti alla sicurezza dell’area. Alla luce
dei risultati I’Azienda dichiara il sito non contaminato e richiede la chiusura del procedimento.

Il Presidente evidenzia che sul documento ¢ stato acquisito parere istruttorio di ISPRA (nota prot.
35519 del 06.09.13 acquisita dal MATTM al prot. 47362 del 09.09.13).
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Il Presidente rileva poi che PARPA Siracusa con note prot. 31750 del 21.05.14, acquisita dal

MATTM al prot. 15140 del 03.06.14, e prot. 32495 del 23.05.14, acquisita dal MATTM al prot.

15121 del 03.06.14, ha comunicato che avrebbe verificato le dichiarazioni dell’ Azienda ovvero che

“in campo i campioni sono stati privati del trattenuto al setaccio 2 cm” ed ha validato le attivita e

dei dati anatlitici delle indagini condotte nel 2003 e nel 2006.

Il Presidente evidenzia poi che ¢ stato acquisito parere istruttorio di ARPA sul documento in esame

(nota prot. 44048 del 10.07.14 acquisita dal MATTM al prot. 19048 del 11.07.14) nel quale

I’ARPA medesima evidenzia quanto segue:

— poiché ARPA dichiara che non ¢ in grado di verificare quanto affermato dall’Azienda in termini
di correttezza della riconversione dei dati analitici dalla metodica investigativa indicata dal D.M.
471/99 a quella prevista dal D.Lgs 152/06 (tabella dell’All.2 del documento in esame) si chiede
all’Azienda di considerare i valori di concentrazione riportati nei certificati analitici con le
conseguenti revisioni delle aree sorgenti sia in termini di parametri di interesse che di Poligoni di
Thiessen;

— I’Azienda dovra tenere conto dei superamenti per i parametri Ni, riscontrato solo da ARPA nel
campione ANSW6 (135,73 mg/kg), e Zn, rilevato solo dall’Azienda nel campione ANSW17
(165 mg/kg);

— tenuto conto dell’assenza di argille grigio-azzurre che comporta la mancanza di un acquifero
superficiale ¢ vista la quota alla quale ¢ ubicato il sito (tra 26 e 29 m s.l.m.) & ragionevole
ipotizzare una falda acquifera a profonditd non superiore a 30 m dal p.c. e, pertanto, non si
ritiene corretto escludere il percorso di lisciviazione della contaminazione verso le acque
sotterranee; di conseguenza tale percorso dovra essere considerato nell’elaborazione del modello
concettuale;

— inoltre per verificare la conformita delle acque di falda alle CSC si ritiene opportuno che
I’ Azienda realizzi un piezometro che intercetti ’acquifero profondo e che rappresenti il punto di
conformita per il sito in esame, ubicato al confine dell’area a valle idrogeologico;

— trattandosi di una potenziale contaminazione ascrivibile prevalentemente a parametri inorganici
si chiede all’Azienda di prelevare, contestualmente alla realizzazione del piezometro, campioni
di suolo finalizzati alla determinazione del coefficiente di ripartizione solido-liquido (kd) per i
metalli di interesse (Co, Ni, V, Zn) utilizzando il metodo elaborato congiuntamente da APAT e
ISS di cui alla nota APAT prot. 011376 del 04.04.07; tale analisi sara condotta in contraddittorio
con ARPA ai fini della validazione dei dati sito specifici.

Sulla base della documentazione acquisita e dei pareri di ISPRA e ARPA si riassumono gli esiti

istruttori:

1. devono essere realizzati piezometri attestati sul primo acquifero significativo, il cui numero e
ubicazione dovra essere concordata con ARPA, anche in funzione della dimensione dell’area €
della necessita di identificare lo stato di qualita delle acque (monte-valle idrogeologico);

2. considerato che ’ARPA comunica di non potere verificare che “in campo i campioni sono stati
privati del trattenuto al setaccio 2 cm [...]”, come affermato dall’Azienda, non si possono
accettare la conversione dei dati analitici dal D.M. 471/99 al D.Lgs 152/06 riportati nel
documento in esame; pertanto 1’Azienda deve cautelativamente utilizzare i valori di
concentrazione riportati nei certificati analitici apportare le modifiche che questo comportera
nella revisione delle aree sorgenti sia in termini di parametri di interesse che di Poligoni di
Thiessen; T
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I’Azienda nell’elaborazione dovra tenere conto dei superamenti per il parametro Ni, riscontrato
solo da ARPA nel campione ANSW6 (135,73 mg/kg), e Zn, rilevato solo dall’Azienda nel
campione ANSW17 (165 mg/kg);

tenuto conto dell’assenza di argille grigio-azzurre e della presunta falda acquifera a profondita

non superiore a 30 m dal p.c. nell’elaborazione del modello concettuale deve essere attivato il

percorso di lisciviazione della contaminazione verso le acque sotterranee;

per verificare la conformitd delle acque di falda alle CSC I’Azienda deve realizzare un

piezometro che intercetti 1’acquifero profondo e che rappresenti il punto di conformita per il sito

in esame, ubicato secondo le disposizioni di ARPA al confine dell’area a valle idrogeologico;
trattandosi di una potenziale contaminazione ascrivibile prevalentemente a parametri inorganici

I’Azienda deve prelevare, contestualmente alla realizzazione del piezometro, campioni di suolo

finalizzati alla determinazione del coefficiente di ripartizione solido-liquido (kd) per i metalli di

interesse (Co, Ni, V, Zn) utilizzando il metodo elaborato congiuntamente da APAT e ISS di cui

alla nota APAT prot. 011376 del 04.04.07; tale analisi sara condotta in contraddittorio con

ARPA ai fini della validazione dei dati sito specifici;

In relazione ai superamenti riscontrati per i parametri V e Co, si richiede ad ARPA di

valutare ’eventuale attribuibilita a valori di fondo naturale;

Si chiede di integrare la documentazione presentata con i certificati analitici relativi ai test di

cessione effettuati;

In relazione ai modesti superamenti per i parametri Be e Sn, si richiede all’Azienda di

integrare la documentazione prodotta con i certificati analitici relativi alle analisi effettuate,

recanti il valore dell’incertezza della misura;

. alla luce della sopraggiunta normativa (Legge del 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del DL
n.69/2013) si chiede di indicare in quali aree di pertinenza dell’Azienda sia possibile individuare
I’eventuale presenza di materiali di riporto, avvalendosi di ARPA anche mediante sopralluogo
congiunto.

. in relazione ai materiali di riporto, ove presenti in area di pertinenza, prima deli’eventuale
elaborazione dell’analisi di rischio agli stessi, deve essere applicato quanto disposto dall’art. 41,
comma 3 della Legge del 9 agosto 2013, n. 98. Tenuto conto che l'obiettivo primario degli
interventi di bonifica ¢ la rimozione o I’isolamento definitivo delle fonti di contaminazione al
fine di eliminare o ridurre la diffusione della contaminazione nelle acque sotterranee e non
pregiudicare il mantenimento o il conseguimento degli obiettivi della Direttiva comunitaria
2000/60/CE, il materiale classificato come “materiale di riporto™ deve essere sottoposto a test di
cessione per verificare che non determini cessione di contaminanti alle acque sotterranee. In
caso di non conformita al test di cessione il materiale di riporto dovra essere rimosso o trattato
ai sensi della Parte Quarta del Dlgs 152/2006, o sottoposto a messa in sicurezza permanente ai
sensi dell’articolo 3 del Decreto Legge n.2/2012, convertito con modificazioni dalla Legge
n.28/2012, come modificato dall’art. 41, comma 3 del Decreto Legge n.69/2013 convertito dalla
Legge del 9 agosto 2013, n. 98. La metodica da utilizzare per il test di cessione da utilizzare ¢
quello previsto dat DM 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.. L’eluato deve essere confrontato con la
Tab. 2 Acque sotterranee Allegato 5 Parte Quarta Titolo V del D.lgs. 152/2006;
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12.il test dell’eluato deve essere esteso a tutti parametri inorganici, definiti da ARPA sulla base

13.

delle caratteristiche sito specifiche, e deve essere trasmessa una relazione di dettaglio dove sia
evidenziata la modalita di esecuzione del test di cessione e siano allegati anche i certificati di
detti test e non solo i risultati;

tutte le attivitd dovranno essere concordate con gli Enti locali competenti (Provincia, ARPA,
ASP); pertanto con congruo anticipo dovra essere trasmesso ai suddetti Enti il cronoprogramma
dei lavori al fine di permettere lo svolgimento delle necessarie attivita di controllo dei
campionamenti e delle analisi anche ai fini della validazione dei dati da parte del’ ARPA.

Dopo approfondito esame la Conferenza di Servizi prende atto delle relazioni di validazione
delle indagini di caratterizzazione condotte nel 2003 e nel 2006 dell’Area Nord di ARPA
Siracusa prot. 31750 del 21.05.14, (MATTM al prot. 15140 del 03.06.14), e prot. 32495 del
23.05.14, (MATTM al prot. 15121 del 03.06.14).

La Conferenza di Servizi, ritiene non approvabile I’Analisi di rischio elaborata dall’Azienda
per I’Area Nord e chiede a Syndial di ottemperare alle seguenti prescrizioni:

1.

devono essere realizzati piezometri attestati sul primo acquifero significativo, il cui
numero ¢ ubicazione dovra essere concordata con ARPA, anche in funzione della
dimensione dell’area e della necessita di identificare lo stato di qualita delle acque (monte-
valle idrogeologico);

considerato che ’ARPA comunica di non potere verificare che “in campo i campioni sono
stati privati del trattenuto al setaccio 2 cm [...]”, come affermato dall’Azienda, non si
possono accettare la conversione dei dati analitici dal D.M. 471/99 al D.Lgs 152/06
riportati nel documento in esame; pertanto I’Azienda deve cautelativamente utilizzare i
valori di concentrazione riportati nei certificati analitici apportare le modifiche che questo
comportera nella revisione delle aree sorgenti sia in termini di parametri di interesse che
di Poligoni di Thiessen;

I’Azienda nell’elaborazione dovra tenere conto dei superamenti per il parametro Ni,
riscontrato solo da ARPA nel campione ANSW6 (135,73 mg/kg), e Zn, rilevato solo
dall’Azienda nel campione ANSW17 (165 mg/kg);

tenuto conto dell’assenza di argille grigio-azzurre e della presunta falda acquifera a
profondita non superiore a 30 m dal p.c. nell’elaborazione del modello concettuale deve
essere attivato il percorso di lisciviazione della contaminazione verso le acque sotterranee;
per verificare la conformita delle acque di falda alle CSC I’Azienda deve realizzare un
piezometro che intercetti ’acquifero profondo e che rappresenti il punto di conformita per
il sito in esame, ubicato secondo le disposizioni di ARPA al confine dell’area a valle
idrogeologico;

trattandosi di una potenziale contaminazione ascrivibile prevalentemente a parametri
inorganici I’Azienda deve prelevare, contestualmente alla realizzazione del piezometro,
campioni di suolo finalizzati alla determinazione del coefficiente di ripartizione solido-
liquido (kd) per i metalli di interesse (Co, Ni, V, Zn) utilizzando il metodo elaborato
congiuntamente da APAT e ISS di cui alla nota APAT prot. 011376 del 04.04.07; tale
analisi sara condotta in contraddittorio con ARPA ai fini della validazione dei dati sito
specifici;

.
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7. In relazione ai superamenti riscontrati per i parametri V e Co, si richiede ad ARPA di
valutare I’eventuale attribuibilita a valori di fondo naturale;

8. Si chiede di integrare la documentazione presentata con i certificati analitici relativi ai
test di cessione effettuati;

9. In relazione ai modesti superamenti per i parametri Be e Sn, si richiede all’Azienda di
integrare la documentazione prodotta con i certificati analitici relativi alle analisi
effettuate, recanti il valore dell’incertezza della misura;

10. alla luce della sopraggiunta normativa (Legge del 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del
DL n.69/2013) si chiede di indicare in quali aree di pertinenza dell’Azienda sia possibile
individuare P’eventuale presenza di materiali di riporto, avvalendosi di ARPA anche
mediante sopralluogo congiunto.

11. in relazione ai materiali di riporto, ove presenti in area di pertinenza, prima dell’eventuale
elaborazione dell’analisi di rischio agli stessi, deve essere applicato quanto disposto
dall’art. 41, comma 3 della Legge del 9 agosto 2013, n. 98. Tenuto conto che I'obiettivo
primario degli interventi di bonifica ¢ la rimozione o I’isolamento definitivo delle fonti di
contaminazione al fine di eliminare o ridurre la diffusione della contaminazione nelle
acque sotterranee e non pregiudicare il mantenimento o il conseguimento degli obiettivi
della Direttiva comunitaria 2000/60/CE, il materiale classificato come *“materiale di
riporto” deve essere sottoposto a test di cessione per verificare che non determini cessione
di contaminanti alle acque sotterranee. In caso di non conformita al test di cessione il
materiale di riporto dovra essere rimosso o trattato ai sensi della Parte Quarta del Digs
152/2006, o sottoposto a messa in sicurezza permanente ai sensi dell’articolo 3 del Decreto
Legge n.2/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.28/2012, come modificato
dall’art. 41, comma 3 del Decreto Legge n.69/2013 convertito dalla Legge del 9 agosto
2013, n. 98. La metodica da utilizzare per il test di cessione da utilizzare & quello previsto
dal DM 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.. L’eluato deve essere confrontato con la Tab. 2 Acque
sotterranee Allegato S Parte Quarta Titolo V del D.lgs. 152/2006;

12. il test dell’eluato deve essere esteso a tutti parametri inorganici, definiti da ARPA sulla
base delle caratteristiche sito specifiche, e deve essere trasmessa una relazione di dettaglio
dove sia evidenziata la modalita di esecuzione del test di cessione e siano allegati anche i
certificati di detti test € non solo i risultati;

tutte le attivita dovranno essere concordate con gli Enti locali competenti (Provincia, ARPA,
ASP); pertanto con congruo anticipo dovra essere trasmesso ai suddetti Enti il
cronoprogramma dei lavori al fine di permettere lo svolgimento delle necessarie attivita di
controllo dei campionamenti e delle analisi anche ai fini della validazione dei dati da parte
del’ARPA.
W % ek %
Il Presidente deli’odierna Conferenza di servizi istruttoria introduce, quindi, la discussione sul
sottopunto 16.4 all’ordine del giorno:
16.4 “Revisione del Progetto di Bonifica dei terreni insaturi delle aree: A3/B1, A4 e porzioni D4
e D5 a sud del Canale Castellaccio”, trasmesso da Syndial e acquisito dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare al prot. n. 59310/TTRI/DI del 30.12.13.
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che contiene la rielaborazione del Progetto presentato nel gennaio 2008, secondo quanto richiesto

dalla Conferenza di Servizi Decisoria del 22.12.10.

Il Presidente evidenzia che le aree omogenee oggetto del presente Progetto di Bonifica occupano

una superficie complessiva di circa 223.500 m? ricadono all’interno dello stabilimento

petrolchimico di Priolo Gargallo (SR) ed, in particolare:

— nell’area A4, a destinazione d’uso industriale, era presente un impianto clorosoda ed un
impianto per la produzione idrocarburi organoalogenati, entrambi dismessi ¢ in attesa di essere
demoliti;

— le Aree A3 e B1, a destinazione d’uso industriale, sono state sede di una discarica autorizzata,
per lo stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi, che allo stato attuale risulta svuotata con la presenza
dei soli argini esterni, in attesa di demolizione;

— le Aree D4 e D5 (porzioni a sud del Canale Castellaccio), con destinazione d’uso residenziale,
sono ubicate all’esterno della recinzione dello stabilimento e non sono mai state interessate da
attivita industriali.

11 Presidente ricorda che

a. |’Azienda ha trasmesso il “Progetto di bonifica dei terreni - Aree del Sito industriale di Priolo a
sud del Vallone della Neve”, (MATTM prot. n. 27600/QdV/DI del 23.10.07), contenente il
progetto di progetto di bonifica dei terreni insaturi delle aree di competenza Syndial nello
stabilimento multisocietario di Priolo, ubicate a sud del Vallone della Neve;

b. la Conferenza di servizi decisoria del 25.10.07 ha approvato con prescrizioni il suddetto
progetto esclusivamente per le aree a valle delle quali, in corrispondenza della direzione
prevalente di flusso delle acque di falda, fosse presente il marginamento fisico immorsato nelle
argille e ha richiesto all’Azienda di trasmettere il progetto relativo alle aree di cui al presente
elaborato in esame;

¢. la Conferenza di Servizi decisoria del 22.12.10 ha discusso il “Progetto di Bonifica dei terreni
insaturi delle aree: A4, A3, Bl e porzioni D4 e D5 a sud del Canale Castellaccio” (MATTM
prot. n. 2633/QdV/DI del 31.01.08) ed ha richiesto la trasmissione della rielaborazione del
progetto in ottemperanza ad una serie di prescrizioni;

d. la bonifica della matrice ambientale acque di falda ¢ demandata agli interventi previsti nel
“Progetto Definitivo di Bonifica delle acque di falda”, autorizzato con Decreto Interministeriale
del Novembre 2004.

Per ciascuna area omogenea, maggior dettaglio ¢ contenuto neil’allegato B, si prevede

I’implementazione delle seguenti tecnologie di bonifica:

1. Area A4: intervento sui terreni superficiali mediante fitoestrazione; per i PCB rilevati in un
unico sondaggio, scavo e smaltimento del suolo superficiale; per gli Idrocarburi leggeri C<12
trattamenti in situ di SVE (Soil Vapour Extraction), e laddove sono presenti IPA interventi SVE
accoppiati con Thermal Enhancement (Hot air Injection); nella porzione dell’area A4 ex-
clorosoda, intervento di capping, a valle della demolizione degli impianti;

2. Aree A3 e Bl: ove si rileva la presenza nel sottosuolo di ceneri di pirite, intervento di capping, a
valle della demolizione degli argini dell’ex discarica fanghi mercuriali;

3. Area D4: tecnologia di fitoestrazione per il superamento delle CSR dell’arsenico nei terreni

&
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4. Area D5: non & previsto alcun intervento di bonifica in quanto I’analisi di rischio ha mostrato
I’assenza di superamenti delle CSR.

Le concentrazioni residue, ottenute a valle delle attivita di bonifica, nel caso non raggiungano i

valori obiettivo, saranno verificate con una successiva analisi di rischio sito specifica, ai fini della

valutazione della loro compatibilita con il futuro utilizzo del sito, sulla base della destinazione d’uso
prevista.

In data del 09.07.14 ¢ stato acquisito il parere della Struttura di assistenza Tecnica della DG TRI

che si riporta in sintesi.

In primo luogo, considerato che:

— la rielaborazione del progetto ¢ stata presentata nel dicembre 2013, a tre anni dalle prescrizioni
della Conferenza di Servizi del 22.12.10;

— il progetto attuale parte da una rimodulazione degli obiettivi di bonifica rispetto al precedente e
quindi si configura come un nuovo progetto piuttosto che una rielaborazione del precedente;

— nel periodo intercorso sono intervenute alcune sostanziali modifiche normative,

il progetto & stato esaminato senza fare un confronto punto per punto sul recepimento delle singole

prescrizioni di cui alla citata Conferenza di Servizi.

L’intero progetto si basa su dati di caratterizzazione ormai vetusti (prima del 2006). Ci si trova

quindi nella condizione sfavorevole di valutare la congruita di interventi che avrebbero richiesto un

supplemento e un aggiornamento di conoscenze ma la cui pur legittima prescrizione comporterebbe
oggi un ulteriore ritardo nell’esecuzione degli interventi. Nell’ottica del miglior rapporto

costi/benefici, si & assunto ancora valido il quadro di conoscenze disponibili ma considerando che di

tale aspetto occorrera tenere adeguato conto in fase di esecuzione, collaudo ¢ certificazione degli

interventi.

Sulla base della documentazione acquisita e del parere della Struttura di Assistenza si riassumono

gli esiti istruttori:

1. non ¢ condivisibile {’approccio proposto per quanto riguarda la valutazione di potenziali impatti
ambientali e/o rischi igienico-sanitari dovuti alla presenza di ceneri di pirite nell’area B3. Infatti,
le ceneri di pirite vengono escluse dalla valutazione dei rischi in quanto non assimilabili a suoli
ma d’altra parte non ne viene valutato il potenziale impatto quali fonti di contaminazione
primaria. Stante la generale rivisitazione del progetto e la rimodulazione degli obiettivi di
bonifica, si ritiene che per la componente “ceneri di pirite” debba applicarsi la normativa nel
frattempo intervenuta per la valutazione dell’assimilabilita ai suoli dei riporti antropici; in altre
parole, si raccomanda che le ceneri di pirite siano preliminarmente sottoposte a test di cessione e
conseguentemente trattate sulla base di una delle alternative ivi previste. Ove conformi al test,
se ne dovra ulteriormente verificare la conformita con la normativa sulle bonifiche (con
eventuale inclusione nell’analisi di rischio) ove non conformi dovranno essere gestite mediante
trattamento, allontanamento o messa in sicurezza permanente.

2. sulla base dei suddetti approfondimenti si dovra valutare se il previsto intervento di capping
debba avere le caratteristiche tecniche di interruzione di uno o piu percorsi di esposizione o
piuttosto di elemento funzionale di una messa in sicurezza permanente. In questo secondo caso
si dovra dettagliatamente giustificare se [Dintervento possa essere limitato alla sola
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3. nel sottolineare, tra I"altro, che nell’Area A3/B1, dai log stratigrafici risulta che nei primi 3-5 m

di profondita i terreni di riporto sono costituiti da ceneri di pirite e che la falda idrica laddove
indicata € presente a profondita compresa tra 1.5 e 2 m di profondita e quindi a diretto contatto
con le ceneri medesime, non si condivide I’esclusione di valutazione sulla possibilita di
contaminazione della falda sulla sola motivazione che la bonifica della falda & oggetto di un
diverso progetto gia approvato.
Sul piano formale, il fatto che si stia procedendo alla bonifica della falda non esime
dall’esigenza di valutare sui potenziali impatti sulla falda da rilasci dalle matrici solide
sovrastanti, ma semmai la rafforza. Sul piano tecnico, I’eventuale esclusione dipende
ovviamente dalle tipologie di interventi adottati per la bonifica della falda, ivi inclusa la prevista
durata di esercizio, nonché dalle interazioni tra i due sistemi; tali aspetti non sono trattati nel
documento in esame e andranno viceversa adeguatamente approfonditi ai fini della valutazione
della congruita del solo capping nelle aree contaminate da mercurio;

non si condivide I’assunzione che le aree attualmente identificate come conformi (in giallo in

Tavola 09) siano direttamente svincolabili all’approvazione del progetto di bonifica.

Rimandando infatti al lungo periodo di tempo intercorso tra la caratterizzazione e la situazione

odierna, si raccomanda che lo svincolo delle aree stesse sia assoggettato ad un collaudo sullo

stato ambientale delle aree nello stato attuale,

Cido vale a maggior ragione per le aree che sono state oggetto o saranno oggetto di

smantellamento di impianti e/o servizi. In questo caso, il collaudo delle conformita dello stato

ambientale dovra essere effettuato solo al termine dello smantellamento degli impianti e, ove di

esito negativo, si dovra procedere alla caratterizzazione e alla eventuale bonifica. Le modalita di

detti collaudi dovranno essere concordate con le Autorita localmente competenti;

per quanto riguarda l’intervento in Area A4 Lato est, si ritiene che maglia di indagine

integrativa intorno al punto SG sia eccessivamente ridotta (5x5) e si chiede, pertanto, che essa

sia estesa fino a dimensioni almeno doppie nella 4 direzioni;

in considerazione della specificita degli interventi di bonifica condotti con Soil Vapour

Extraction (SVE) e fitoestrazione, si formulano le seguenti prescrizioni:

a. confermando che gli interventi basati sullo SVE risultano certamente appropriati per la
rimozione, dalla porzione insatura di terreno, di contaminanti organici classificabili come
C<12 che nel caso in esame sono presenti insieme alla categoria dei BTEX, anch’essa
caratterizzata da una volatilita sufficiente per lo SVE, nella rielaborazione del documento
progettuale, d’altra parte, deve essere preso in considerazione il fatto che il ridotto spessore
di terreno insaturo potrebbe comportare limitazioni al raggio di influenza dei pozzi di
aspirazione e comportare interazioni con la falda sottostante con potenziale richiamo di
acqua;

&
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A

b. considerato che nel caso di IPA la mobilizzazione & strettamente dipendente sia dallo
specifico composto appartenente alla categoria (il numero e posizione degli anelli aromatici
determina fortemente la mobilita del composto) che dalle caratteristiche del suolo ed in
particolare dal contenuto di carbonio organico che ne determina la intensita
dell’adsorbimento (dato comunque che dovrebbe essere disponibile al proponente perché
utile ai fini della analisi di rischio) e che in letteratura sono disponibili riferimenti utili per
una valutazione preliminare, ma pil robusta, sulla applicabilitd della tecnologia alla
situazione in esame, tale aspetto deve essere preso in considerazione nella rielaborazione del
documento;

c. considerato che la fitoestrazione € un approccio ormai sufficientemente investigato negli
interventi su porzioni di suolo superficiale contaminato da As ¢ da Cu e che il proponente
dovrebbe avere disponibili informazioni dettagliate sulla capacita di piante selezionate per la
rimozione/immobilizzazione di tali contaminanti avendo a disposizione esperienze alla scala
di campo, sufficientemente consolidate, condotte su altri siti di interesse nazionale, nella
rielaborazione del documento dovra essere necessariamente riportata la base di conoscenze
ed esperienze consolidate sulla tecnologia, incrociando i numerosi dati reperibili in
letteratura con quelli delle esperienze dirette provenienti da propria sperimentazione
precedentemente condotta. Pertanto, la fase preliminare di sperimentazione in microcosmi
appare quindi allo stato attuale non necessaria e la preselezione delle specie vegetali piu
adatte dovrebbe poter essere effettuata sulla base delle informazioni disponibili;

con specifico riferimento al cronoprogramma, che, nel rispetto integrale delle ipotesi di

conclusione delle singole fasi senza il verificarsi di alcun inconveniente e di ritardi dovuti a

cause differenti, prevede che I’intervento di bonifica in esame debba concludersi in 92 mesi:

a. tenendo conto delle osservazioni sopra riportate € ricordando le ridotte dimensioni delle aree
soggette agli interventi di bonifica, si ritiene tale tempo minimo di conclusione non
appropriato € che possa essere significativamente ridotto;

b. considerato che soprattutto gli interventi di SVE e di SVE TE potrebbero essere rallentati sia
da eventi di natura meteorologica che dalla probabilita di non certificazione immediata dei
collaudi al termine delle attivitd previste sui singoli lotti (ad esempio per il non
raggiungimento degli obiettivi di bonifica), gli interventi dovranno essere rimodulati in
modo da assicurare, anche con eventuali strategie alternative in caso di non raggiungimento
della certificazione, il completamento della bonifica in un tempo significativamente
inferiore;

c. la fase preliminare di progettazione esecutiva di dettaglio, procurement e appalto lavori
indicata in 24 mesi risulta sovradimensionata;

d. nell’intervento di fitoestrazione, tenendo in considerazione quanto sopra riportato, la fase di
prova in macrocosmo possa essere sostituita direttamente dall’intervento completo sui due
poligoni individuati per la tecnologia. In tale caso infatti, anche nella eventualita di non
certificazione dell’intervento al termine del periodo previsto, la presenza di specie vegetali
sulle aree interessate dalla contaminazione avra certamente garantito una significativa
interruzione sia dei percorsi diretti di contatto con recettori on site che una limitazione alla @
percolazione di acqua attraverso la porzione insatura di terreno.
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in relazione all’ Analisi di rischio contenuta nell’elaborato, si formulano le seguenti prescrizioni:

a.

il presupposto che I’Analisi di rischio sia effettuata unicamente per il suolo superficiale e
profondo, poiché la bonifica del terreno saturo e delle acque sotterranee delle aree A4 e
A3B1 sono sottoposte a bonifica secondo il progetto di bonifica gia approvato dal Ministero
dell’Ambiente nel 2004 e nelle aree D4 e D5 non é presente falda, non & accettabile, in
quanto non viene fornita alcuna specifica tecnica in merito a eventuali presidi tecnologici
presenti nell’area di interesse. In ogni caso si ritiene che anche in presenza di presidi
tecnologici (barriera idraulica/fisica) la lisciviazione in falda vada attivata non al fine di
valutare la necessitd o meno di azioni di monitoraggio nel tempo;

(DEFINIZIONE SORGENTI DI CONTAMINAZIONE) in merito alla suddivisione della
sorgente in una serie di subaree nel suolo superficiale (0-1 m) e nel suolo profondo, eseguita
in conformitd a quanto riportato nell’allegato 1 del D.Lgs. 152/2006 e dei criteri
metodologici di ISPRA, per I'area A4 est non si condivide la suddivisione in due subaree,
ancorché si abbiano poligoni di Thyssen con contaminazione differenziata sia sul suolo
superficiale che profondo, in quanto i poligoni contaminati da arsenico sono limitrofi e/o
all’interno di poligono contaminati da inquinanti organici e quindi non si pud non
considerare una potenziale esposizione cumulata ai vari inquinanti;

(RECETTORI) I’ipotesi che nell’area A3/B1, D4e D5 che il “bersaglio lavoratore™ abbia
tempi di esposizione rispettivamente di 2 ore/settimana e 1 ora/settimana, dovra essere
verificata da un competente Ente di controllo territoriale;

(ANALISI DELLA TOSSICITA E MOBILITA DEI CONTAMINANTI) [Iipotesi
progettuale che “il calcolo del rischio sia stato effettuato solamente per quei parametri
considerati mobili da ISS” non & condivisibile perché non conforme a quanto riportato dal
D.Lgs. 152/2006 e nei criteri metodologici ISPRA.

In ogni caso non €& chiaro se il progettista intendesse riferirsi a quelle sostanze per le quali
non sono presenti le caratteristiche chimico-fisiche in Banca Dati ISS-ISPSEL . Sarebbe
opportuno che il progettista esplicitasse tale aspetto;

(VALUTAZIONI SUL PARAGRAFO CONCLUSIONI) il presupposto che per le aree D4 e
D5 sia stata considerata una destinazione d’uso verde/residenziale non & coerente con i
parametri di esposizione riportati alle pagine 15 e 16 del documento,

e si chiede che I’ Analisi di Rischio medesima sia rielaborata sulla base delle osservazioni sopra

riportate.

I1 Rappresentante dell’ Azienda in merito alla bonifica dell’area dell’ex impianto cloro-soda dichiara
che la procedura di decomissioning ¢ ferma perché I’Azienda ¢ in attesa del parere A.I.LA. Regionale
che non puo essere emessa per la mancanza del parere della Provincia.

La Provincia & in attesa dell’interpretazione dell’Ufficio legale sulla sentenza in merito alla

rimozione delle ceneri di pirite sotto il deposito n. 5 (deposito preliminare che nel progetto di
decomissioning sara utilizzato anche per i rifiuti provenienti dalle attivita di dismissione dell’ex
impianto cloro soda) relativamente al ricorso della Syndial contro il MATTM che intimava la
rimozione delle ceneri di pirite sottostanti.




SITO D1 INTERESSE NAZIONALE DI PRIOLO
Verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 17.07.14

Dopo approfondito esame la Conferenza di Servizi, in primo luogo, sottolinea che il progetto
in esame parte da una rimodulazione degli obiettivi di bonifica rispetto al precedente Progetto
discusso dalla Conferenza di Servizi decisoria del 22.12.10 e quindi si configura come un
nuovo progetto piuttosto che una rielaborazione del precedente; pertanto, il progetto ¢ stato
esaminato senza fare un confronto punto per punto sul recepimento delle singole prescrizioni
formulate dalla sopra citata Conferenza di Servizi.

La Conferenza di Servizi ritiene non approvabile il Progetto in esame e la relativa Analisi di

Rischio e chiede all’Azienda di trasmettere la rielaborazione del Progetto nel rispetto delle

prescrizioni di seguito riportate:

1. non ¢ condivisibile Papproccio proposto per quanto riguarda la valutazione di potenziali
impatti ambientali e/o rischi igienico-sanitari dovuti alla presenza di ceneri di pirite
nell’area B3. Infatti, le ceneri di pirite vengono escluse dalla valutazione dei rischi in
guanto non assimilabili a suoli ma d’altra parte non ne viene valutato il potenziale impatto
quali fonti di contaminazione primaria. Stante la generale rivisitazione del progetto e la
rimodulazione degli obiettivi di bonifica, si ritiene che per la componente “ceneri di pirite”
debba applicarsi la normativa nel frattempo intervenuta per la valutazione
dell’assimilabilita ai suoli dei riporti antropici; in altre parole, si raccomanda che le ceneri
di pirite siano preliminarmente sottoposte a test di cessione e conseguentemente trattate
sulla base di una delle alternative ivi previste. Ove conformi al test, se ne dovra
ulteriormente verificare la conformita con la normativa sulle bonifiche (con eventuale
inclusione nell’analisi di rischio) ove non conformi dovranno essere gestite mediante
trattamento, allontanamento o messa in sicurezza permanente.

2. sulla base dei suddetti approfondimenti si dovra valutare se il previsto intervento di
capping debba avere le caratteristiche tecniche di interruzione di uno o pia percorsi di
esposizione o piuttosto di elemento funzionale di una messa in sicurezza permanente. In
questo secondo caso si dovra dettagliatamente giustificare se Pintervento possa essere
limitato alla sola impermeabilizzazione superficiale.

3. nel sottolineare, tra I’altro, che nell’Area A3/B1, dai log stratigrafici risulta che nei primi

3-5 m di profondita i terreni di riporto sono costituiti da ceneri di pirite e che la falda
idrica laddove indicata & presente a profondita compresa tra 1.5 ¢ 2 m di profondita e
quindi a diretto contatto con le ceneri medesime, non si condivide I’esclusione di
valutazione sulla possibilita di contaminazione della falda sulla sola motivazione che la
bonifica della falda ¢ oggetto di un diverso progetto gia approvato.
Sul piano formale, il fatto che si stia procedendo alla bonifica della falda non esime
dall’esigenza di valutare sui potenziali impatti sulla falda da rilasci dalle matrici solide
sovrastanti, ma semmai la rafforza. Sul piano tecnico, I’eventuale esclusione dipende
ovviamente dalle tipologie di interventi adottati per la bonifica della falda, ivi inclusa la
prevista durata di esercizio, nonché dalle interazioni tra i due sistemi; tali aspetti non sono
trattati nel documento in esame e andranno viceversa adeguatamente approfonditi ai fini
della valutazione della congruita del solo capping nelle aree contaminate da mercurio;
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non si condivide I’assunzione che le aree attualmente identificate come conformi (in giallo
in Tavola 09) siano direttamente svincolabili all’approvazione del progetto di benifica.
Rimandando infatti al lungo periodo di tempo intercorso tra la caratterizzazione e la
situazione odierna, si raccomanda che lo svincolo delle aree stesse sia assoggettato ad un
collaudo sullo stato ambientale delle aree nello stato attuale.
Cio vale a maggior ragione per le aree che sono state oggetto o saranno oggetto di
smantellamento di impianti e/o servizi. In questo caso, il collaudo delle conformita dello
stato ambientale dovra essere effettuato solo al termine dello smantellamento degli
impianti e, ove di esito negativo, si dovra procedere alla caratterizzazione e alla eventuale
bonifica. Le modalita di detti collaudi dovranno essere concordate con le Autorita
localmente competenti;

per quanto riguarda P’intervento in Area A4 Lato est, si ritiene che maglia di indagine

integrativa intorno al punto SG sia eccessivamente ridotta (5x5) e si chiede, pertanto, che

essa sia estesa fino a dimensioni almeno doppie nella 4 direzioni;

in considerazione della specificita degli interventi di bonifica condotti con Soil Vapour

Extraction (SVE) e fitoestrazione, si formulano le seguenti prescrizioni:

a. confermando che gli interventi basati sullo SVE risultano certamente appropriati per
la rimozione, dalla porzione insatura di terreno, di contaminanti organici classificabili
come C<12 che nel caso in esame sono presenti insieme alla categoria dei BTEX,
anch’essa caratterizzata da una volatilita sufficiente per lo SVE, nella rielaborazione
del documento progettuale, d’altra parte, deve essere preso in considerazione il fatto
che il ridotto spessore di terreno insaturo potrebbe comportare limitazioni al raggio di
influenza dei pozzi di aspirazione e comportare interazioni con la falda sottostante con
potenziale richiamo di acqua;

b. considerato che nel caso di IPA la mobilizzazione ¢ strettamente dipendente sia dallo
specifico composto appartenente alla categoria (il numero e posizione degli anelli
aromatici determina fortemente la mobilitd del composto) che dalle caratteristiche del
suolo ed in particolare dal contenuto di carbonio organico che ne determina la
intensita dell’adsorbimento (dato comunque che dovrebbe essere disponibile al
proponente perché utile ai fini della analisi di rischio) e che in letteratura sono
disponibili riferimenti utili per una valutazione preliminare, ma piu robusta, sulla
applicabilita della tecnologia alla situazione in esame, tale aspetto deve essere preso in
considerazione nella rielaborazione del documento;
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c. considerato che la fitoestrazione ¢ un approccio ormai sufficientemente investigato
negli interventi su porzioni di suolo superficiale contaminato da As e da Cu e che il
proponente dovrebbe avere disponibili informazioni dettagliate sulla capacita di piante
selezionate per la rimozione/immobilizzazione di tali contaminanti avendo a
disposizione esperienze alla scala di campo, sufficientemente consolidate, condotte su
altri siti di interesse nazionale, nella rielaborazione del documento dovra essere
necessariamente riportata la base di conoscenze ed esperienze consolidate sulla
tecnologia, incrociando i numerosi dati reperibili in letteratura con quelli delle
esperienze dirette provenienti da propria sperimentazione precedentemente condotta.
Pertanto, la fase preliminare di sperimentazione in microcosmi appare quindi allo
stato attuale non necessaria e la preselezione delle specie vegetali piu adatte dovrebbe
poter essere effettuata sulla base delle informazioni disponibili;

con specifico riferimento al cronoprogramma, che, nel rispetto integrale delle ipotesi di

conclusione delle singole fasi senza il verificarsi di alcun inconveniente e di ritardi dovuti a

cause differenti, prevede che P’intervento di bonifica in esame debba concludersi in 92

mesi:

a. tenendo conto delle osservazioni sopra riportate e ricordando le ridotte dimensioni
delle aree soggette agli interventi di bonifica, si ritiene tale tempo minimo di
conclusione non appropriato e che possa essere significativamente ridotto;

b. considerato che soprattutto gli interventi di SVE e di SVE TE potrebbero essere
rallentati sia da eventi di natura meteorologica che dalla probabilita di non
certificazione immediata dei collaudi al termine delle attivita previste sui singoli lotti
(ad esempio per il non raggiungimento degli obiettivi di bonifica), gli interventi
dovranno essere rimodulati in modo da assicurare, anche con eventuali strategie
alternative in caso di non raggiungimento della certificazione, il completamento della
bonifica in un tempo significativamente inferiore;

¢. la fase preliminare di progettazione esecutiva di dettaglio, procurement e appalto
lavori indicata in 24 mesi risulta sovradimensionata;

d. nell’intervento di fitoestrazione, tenendo in considerazione quanto sopra riportato, la
fase di prova in macrocosmo possa essere sostituita direttamente dall’intervento
completo sui due poligoni individuati per la tecnologia. In tale caso infatti, anche nella
eventualitd di non certificazione dell’intervento al termine del periodo previsto, la
presenza di specie vegetali sulle aree interessate dalla contaminazione avra certamente
garantito una significativa interruzione sia dei percorsi diretti di contatto con recettori
on site che una limitazione alla percolazione di acqua attraverso la porzione insatura di
terreno.

in relazione all’Analisi di rischio contenuta nell’elaborato, si formulano le seguenti

prescrizioni:
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a. il presupposto che I’ Analisi di rischio sia effettuata unicamente per il suolo superficiale
e profondo, poiché la bonifica del terreno saturo e delle acque sotterranee delle aree A4
e A3BI1 sono sottoposte a bonifica secondo il progetto di bonifica gia approvato dal
Ministero dell’Ambiente nel 2004 e nelle aree D4 e DS non @& presente falda, non &
accettabile, in quanto non viene fornita alcuna specifica tecnica in merito a eventuali
presidi tecnologici presenti nell’area di interesse. In ogni caso si ritiene che anche in
presenza di presidi tecnologici (barriera idraulica/fisica) la lisciviazione in falda vada
attivata non al fine di valutare la necessita o meno di azioni di monitoraggio nel tempo;

b. (DEFINIZIONE SORGENTI DI CONTAMINAZIONE) in merito alla suddivisione
della sorgente in una serie di subaree nel suolo superficiale (0-1 m) e nel suolo
profondo, eseguita in conformita a quanto riportato nell’allegato 1 del D.Lgs. 152/2006
e dei criteri metodologici di ISPRA, per I’area A4 est non si condivide la suddivisione
in due subaree, ancorché si abbiano poligoni di Thyssen con contaminazione
differenziata sia sul suolo superficiale che profondo, in quanto i poligoni contaminati
da arsenico sono limitrofi e/o all’interno di poligono contaminati da inquinanti
organici e quindi non si pud non considerare una potenziale esposizione cumulata ai
vari inquinanti;

¢. (RECETTORI) Pipotesi che nell’area A3/Bl, D4e D5 che il “bersaglio lavoratore”
abbia tempi di esposizione rispettivamente di 2 ore/settimana e 1 ora/settimana, dovra
essere verificata da un competente Ente di controllo territoriale;

d. (ANALISI DELLA TOSSICITA E MOBILITA DEI CONTAMINANTI) Pipotesi
progettuale che “il calcolo del rischio sia stato effettuato solamente per quei parametri
considerati mobili da ISS” non ¢ condivisibile perché non conforme a quanto riportato
dal D.Lgs. 152/2006 e nei criteri metodologici ISPRA.

In ogni caso non ¢ chiaro se il progettista intendesse riferirsi a quelle sostanze per le
quali non sono presenti le caratteristiche chimico-fisiche in Banca Dati ISS-ISPSEL .
Sarebbe opportuno che il progettista esplicitasse tale aspetto;

e. (VALUTAZIONI SUL PARAGRAFO CONCLUSION]I) il presupposto che per le aree
D4 e D5 sia stata considerata una destinazione d’uso verde/residenziale non & coerente
con i parametri di esposizione riportati alle pagine 15 e 16 del documento,

e si chiede che I’Analisi di Rischio medesima sia rielaborata sulla base delle osservazioni

sopra riportate,.

Non essendovi null’altro da aggiungere la Conferenza di Servizi si chiude alle ore 17.30
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