SIN Priolo — Saline di Priolo

Resoconto sintetico dell’incontro tecnico del 18 ottobre 2016

I’anno 2016, il giorno 18 ottobre, alle ore 14,00 in via Capitan Bavastro - Roma, presso la Sala
Europa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed in videocollegamento con
gli Uffici della Regione Siciliana, sede di Palermo, e con la sede del’ARPA di Siracusa, si riunisce, giusta
convocazione prot. n. 0018380/STA del 06.10.2016, I'incontro di coordinamento per la discussione del
“Progetto Preliminare di bonifica della riserva naturale Saline di Priolo e Analisi di rischio”, trasmesso
dalla Regione Siciliana e acquisito dal MATTM al prot. n. 19951/STA del 07.12.15.

L’ing. D’Aprile verifica la presenza dei partecipanti nella sede di Roma, come da foglio firme
allegato (all. A), e di Palermo e di Siracusa, come da fogli firme allegati (all. B e C).

L’ing. D’Aprile descrive brevemente il contenuto del sopra citato progetto.

La “Riserva Naturale Orientata delle Saline di Priolo” ¢é stata individuata come Sito Natura 2000, S.1.C.,
Z.P.S. cod. ITA 090013 e Sito di Destinazione Europea di Eccellenza EDEN.

Il progetto si articola essenzialmente nella realizzazione di interventi per la bonifica delle seguenti tre
aree:

1. Area della discarica delle ceneri di pirite;

2. Area contaminata da idrocarburi;

3. Area della discarica inerti.

A completamento degli interventi principali di bonifica sono state previste e computate attivita
accessorie e compensative funzionali al miglioramento della gestione operativa ¢ alla fruizione della
riserva stessa.

Nell’elaborato sono presentate 2 opzioni di intervento: rimozione o capping delle ceneri di pirite.

Le previsioni di spesa sono le seguenti:

— Ipotesi di Rimozione delle Ceneri di Pirite: Totale € 50.115.827,98;

(il Progetto prevede anche la bonifica dell’area contaminata da idrocarburi, la gestione del livello

idrico del pantano, la videosorveglianza, le infrastrutture per attivita di fruizione e la riqualificazione
delle aree di cantiere);
— Ipotesi di Copertura delle Ceneri di Pirite: TOTALE € 5.431.567,76;

(il Progetto prevede anche la bonifica dell’area contaminata da idrocarburi, la realizzazione di

laghetti retrodunali, la gestione del livello idrico del pantano, la videosorveglianza, le infrastrutture

per attivita di fruizione e la riqualificazione delle aree di cantiere).

L’ing. D’Aprile rileva che il giorno 18.07.14 si ¢ svolto un incontro tecnico tra personale della
Regione Siciliana, ISPRA, ARPA di Siracusa e il Gestore della Riserva in merito all’Analisi di rischio. La
rappresentante del’ISPRA sottolinea che I’Analisi di rischio ¢ stata elaborata dal proprio Istituto sulla
base degli esiti della Conferenza di Servizi decisoria del 03.06.13. La Conferenza suddetta ha deliberato
di richiedere alla Regione Siciliana di trasmettere:

— un’analisi di rischio sito specifica relativa al sito delle Saline di Priolo sulla base dei superamenti
riscontrati nei limiti fissati dalla vigente normativa per la matrice suolo, che tenesse conto anche dei
risultati del test di cessione gia effettuato;

— un progetto che prevedesse la rimozione o la messa in sicurezza permanente dei rifiuti, costituenti
fonte di contaminazione.
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Sulla base della convenzione di collaborazione tra il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti
ed ISPRA, stipulata nel marzo 2014, I'Istituto ha elaborato I'analisi di rischio sito specifica nelle due
ipotesi di stato di fatto e di stato di progetto con copertura delle ceneri di pirite.

L’ing. D’Aprile ricorda poi che sul Progetto in esame ¢ stato acquisito il parere del’ISPRA, gia
trasmesso con la nota di convocazione dell’odierna riunione, con cui si chiedono approfondimenti circa
la possibilita — in caso di precipitazione atmosferica — di dilavamento in falda dei contaminanti
contenuti nelle ceneri.

L’ing. D’Aprile ricorda che il Progetto di Bonifica delle Saline di Priolo ¢ contenuto nell’allegato 2
dell’Accordo di Programma Quadro del SIN di Priolo del 25.06.15 e che la Regione Siciliana ha stimato
per il progetto in esame un fabbisogno finanziario di € 22.585.807,81.

L’ing. D’Aprile rileva che:

1. la Conferenza di Servizi si esprime strettamente sull’idoneita tecnica del Progetto sugli aspetti
inerent l'art. 242 del D.Lgs. 152/06;

2. le misure accessorie sono escluse da tali valutazioni e anche dall’'uso delle risorse finanziarie
destinate alle bonifiche e che, pertanto, tali misure devono essere scomputate dal quadro
economico del Progetto.

Interviene I’Arch. Dott. Eleuteri (Direzione Generale Protezione della Natura e del Mare — DG
PNM), ribadendo che I'area delle saline ¢ ricompresa all’interno del SIC/ZPS ITA090013 “Saline di
Priolo” e sottolineando che tutti gli interventi del progetto nel loro complesso siano assoggettati
all’inderogabile procedura di valutazione di incidenza (art. 6.3 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”), al
fine di valutare che le lavorazioni e le fasi di cantiere per le operazioni di messa in sicurezza e bonifica
dell’area non arrechino incidenza significativa negativa nei confronti degli obiettivi di conservazione del
sito Natura 2000 e sull’avifauna ivi presente.

In merito all'ipotesi di confinamento permanente dell’area nella quale sono presenti ceneri di pirite,
I’Arch. Eleuteri chiede se la palancolata di conterminazione in legno, posta in essere per evitare
diffusione delle ceneri nelle acque circostanti, sia una soluzione definitiva o verra rimossa al termine
delle operazioni di cantiere. A tal riguardo sottolinea la necessita che sia realizzata anche una
conterminazione laterale intorno all’abbanco di ceneri di pirite per evitare lo spandimento delle stesse in
acqua, in caso di dilavamento/erosione del piede dell’area confinata Dalla documentazione progettuale,
infatti, risultano fuoriuscite laterali di ceneri di pirite verso la zona salmastra.

L’Arch. Eleuteri chiede, infine, informazioni circa i monitoraggi condotti sull’area e se gli stessi
siano stati sufficienti a valutare gli scenari progettuali prospettati.

Prende la parola il rappresentante della Regione Siciliana del Dipartimento Acque e Rifiut,
sottolineando che T'ipotesi della copertura presenta una ridotta movimentazione di materiale con
conseguente minore impatto ambientale; riguardo la possibilita — in caso di precipitazione atmosferica —
di dilavamento in falda dei contaminanti contenuti nelle ceneri, riferisce che il problema ¢ stato
affrontato in sede progettuale e che i risultati del piano di caratterizzazione, validati da ARPA e
approvati da MATTM, hanno dimostrato che nell’acqua di falda non vi sono contaminanti la cui
provenienza sia attribuibile alle ceneri di pirite e che, se da un lato il test di cessione ha evidenziato la
presenza di Mb nell’eluato, tale elemento dopo 40 anni di esposizione delle ceneri alle precipitazioni
atmosferiche non ¢ stato rinvenuto in nessuno dei campioni di terreno prelevati dal fondo delle saline
nell'intorno delle ceneri; sulla stabilita delle ceneri al dilavamento atmosferico ne ¢ stata data peraltro
conferma dal’ARPA a seguito delle esperienza maturata negli anni sulle ceneri abbancate nei diversi siti

del territorio di Augusta; a riguardo, infine, della richiesta di conterminazione laterale dell’abbanco, per
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evitarne dilavamenti al piede, ¢ gia stato previsto in progetto il rivestimento delle scarpate con tessuto
non tessuto e contenimento con gabbionate di pietrame a secco, ammorsate al piede nel materiale
argilloso del fondo delle saline.

La Dott.ssa Profeta del’ARPA condivide l'ipotesi progettuale della copertura, evidenziando un
buon grado di rinaturalizzazione dell’area e propone in abbinamento I'utilizzo della tecnica di
titoestrazione.

Interviene il Libero Consorzio Comunale di Siracusa che comunica di aver avviato la procedura
prevista dall’art. 244 del D.Lgs. 152/06 per Iidentificazione dell’eventuale responsabile
dell’inquinamento nei confronti della Societa ENEL Produzione S.p.A., in merito alla discarica di inerti
presente nell’area confinante con la centrale termoelettrica, e della Societa ENIMED S.p.A., in merito
alla contaminazione da idrocarburi riscontrata all’interno delle Saline.

Interviene il rappresentante del’ASP di Siracusa che condivide la scelta progettuale di copertura
delle ceneri di pirite, chiedendo che venga posta particolare attenzione nel corso delle attivita di
infissione delle palancole laterali al fine di evitare la fessurazione dello strato impermeabile argilloso
sottostante 'abbanco di ceneri di pirite.

Interviene il rappresentante della LIPU, Ente Gestore delle Saline, sottolineando che gli interventi
accessori sono stati progettati come previsto dal Piano di Gestione del Sito Natura 2000. Le altre opere
(videosorveglianza...) sono state inserite nel progetto come misure di compensazione/riqualificazione
per 'abbancamento delle ceneri. Inoltre, il Direttore della riserva Saline di Priolo, auspica che siano
assoggettate a Valutazione di incidenza non solo i progetti del’Ente Gestore ma anche tutti quei piani e
progetti realizzati da altri enti/societa che ricadono nel sito Natura 2000 ITA090013 e/o in ambienti
attigui e continui.

Interviene ’Arch. Dott. Eleuteri (DG PNM), che sottolinea come, in fase istruttoria, sia stata gia
verificata la conformita delle azioni proposte con quelle prescritte nel Piano di Gestione dei Siti Natura
2000 della Saline della Sicilia otientale, tra le quali rientra il SIC/ZPS TTA090013 “Saline di Priolo”, di
cui al Decreto della Regione Siciliana 678/2009, ed identificabili come Misure di Conservazione del Sito
Natura 2000.

L’Ing. D’Aprile riassume gli esiti della riunione.

In conclusione, i partecipanti convengono che:

- la Regione Siciliana dovra trasmettere:

1. una Revisione del Progetto, che preveda tre distinti quadri economici in relazione ai tre
lotti funzionali ovvero copertura delle ceneri di pirite abbancate con un eventuale
utilizzo di tecnologie di fitoestrazione, bonifica dell’area all’interno delle saline
contaminate da idrocarburi, interventi sui materiali inerti; in particolare, considerato
che dalla documentazione progettuale risultano fuoriuscite laterali di ceneri di pirite
verso la zona salmastra, il Progetto deve prevedere la realizzazione di una
conterminazione laterale intorno all’abbanco di ceneri di pirite per evitare lo
spandimento delle stesse in acqua, in caso di dilavamento/erosione del piede dell’area
confinata;

2. uno Studio di Incidenza unitario di tutte le attivita (bonifica, misure accessorie);

- la Provincia di Siracusa completi le attivita istruttorie relative alla procedura ai sensi
dell’art. 244 del D.Lgs. 152/06 per DPidentificazione dell’eventuale responsabile
del’inquinamento nei confronti del’ENEL Produzione, in merito alla discarica di inerti

presente nell’area confinante con la centrale termoelettrica, e della ENIMED, in merito alla
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contaminazione da idrocarburi riscontrata all’interno delle Saline.

Non essendovi null’altro da aggiungere la riunione termina alle 11,30.
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