Allegato B

1. Stato di attuazione degli interventi posti in essere e da eseguire in tema di

messa in sicurezza d’emergenza, di caratterizzazione, di bonifica e di
certificazione di avvenuta bonifica delle aree interne alla perimetrazione del
S.I.N.

ASIU Azienda Servizi lgiene Urbana S.p.A.

Sintesi dell’iter istruttorio:

La Conferenza di Servizi decisoria del 9.12.2013 ha deliberato di ritenere approvabile con
prescrizioni I’elaborato “Bonifica e messa in sicurezza permanente di una porzione
dell’area Lucchini”, trasmesso dalla Societa ASIU S.p.A..

Il MATT con nota Prot. 14331/TRI/VII del 26.05.14 ha anticipato via PEC e notificato
agli interessati il Decreto d’Urgenza n.140 del 14.05.2014
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Societa Lucchini in Amministrazione Straordinaria

Sintesi dell’iter istruttorio:

Il Piano di Caratterizzazione ex D.M. 471/99 relativo allo Stabilimento Lucchini Piombino
S.p.A. é stato trasmesso dalla Lucchini Piombino S.p.A. ed acquisito al Ministero
dell’Ambiente e Tutela del Territorio al prot. 21585/QdV/B del 16.12.2004

La Conferenza di Servizi decisoria del 24.03.2005 ha approvato con prescrizioni il Piano di
caratterizzazione delle aree in esame.

Le attivita previste da tale Piano di caratterizzazione sono state ultimate in data
18.07.2008, con I’eccezione di quelle relative all’area su cui insistono i cumuli di rifiuti
sottoposti a sequestro con atti disposti dalla Procura della Repubblica di Livorno nel Marzo ed
Aprile 2007.

L’istruttoria tecnica effettuata sulla “Relazione conclusiva inerente le indagini di
caratterizzazione eseguite sulle aree demaniali in concessione all’Azienda, incluse nella
perimetrazione del S.ILN. di Piombino”, trasmessa con nota Prot. ECO 175 del 2.07.2009 ed
acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot.
13991/QdV/DI del 3/07/2009, ha consentito di evidenziare la contaminazione delle matrici
ambientali indagate, con superamenti dei limiti di legge per i seguenti parametri:

Suolo e sottosuolo - Arsenico, Cromo totale, Piombo, Vanadio, Zinco, IPA [Benzo(a)antracene,
Benzo(a)pirene,  Benzo(b)fluorantene,  Benzo(k)fluorantene e  Benzo(g,h,i)perilene,
Indenopirene, Pirene], Sommatoria IPA ed Idrocarburi pesanti C>12.

Acque sotterranee - sono stati rilevati superamenti dei limiti di legge per metalli (Alluminio,
Antimonio, Arsenico, Cromo VI, Cromo totale, Ferro, Mercurio, Nichel, Piombo, Manganese,
Boro), Solfati, IPA, Benzene, Benzo(a)antracene, Benzo(a)apirene, Benzo(b)fluorantene,
Benzo(k)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Dibenzo(a,h)antracene, Indeno(1,2,3-cd)pirene,
Sommatoria IPA, Alifatici Clorurati Cancerogeni [Cloruro di Vinile, 1,1 Dicloroetilene,
Tricloroetilene, Tetracloroetilene, 1,2 Dicloropropano], Fluoruri, Nitriti, Sommatoria
Organoalogenati, Idrocarburi totali espressi come n-esano, Alifatici clorurati non cancerogeni
(1,2,3 Tricloropropano), PCB.

La Conferenza di Servizi decisoria del 13.05.2010, come gia richiesto dalla Conferenza di
Servizi decisoria del 10.12.2009, ha deliberato di chiedere alla Societa Lucchini Piombino
S.p.A., di elaborare, ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., un’analisi di rischio sito-specifica
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per la determinazione delle CSR, secondo la metodologia riportata nei “Criteri
metodologici per 1’applicazione dell’analisi assoluta di rischio ai siti contaminati”,
disponibile sul sito www.isprambiente.it, allo scopo di pervenire alla elaborazione di un
idoneo progetto di bonifica dei suoli.

Nella Primavera del 2008 la Societa Lucchini Piombino S.p.A., nell’ambito della
realizzazione di quanto predisposto nel piano pluriennale di investimenti finalizzato allo
sviluppo industriale e al’ammodernamento impiantistico dello stabilimento, da realizzare
in parallelo ad importanti interventi di ambientalizzazione del sito e di riqualificazione del
territorio circostante, considerando strategica, prioritaria e di urgenza rispetto al buon esito
dell’intera pianificazione, la presentazione di progetti di bonifica a stralcio di alcune aree
finalizzate alla realizzazione dell’impianto Minimill, allo spostamento del Parco Rottame
ed alla realizzazione di un Impianto Osmosi, ha trasmesso quindi, con nota Prot. BU22/08
del 5.08.08, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al
prot. 18504/QdV/DI del 5/08/08, I’elaborato “Interventi di Messa in Sicurezza dei Suoli e
Progetto di Bonifica della Falda in aree del Sito destinate alla realizzazione di alcuni
Progetti del Piano Aziendale di ammodernamento e di sviluppo dello Stabilimento”,
riguardante la bonifica delle aree sopra menzionate.

La Conferenza di Servizi decisoria del 16.10.2008 ha ritenuto approvabile il predetto
progetto, a condizione che fosse trasmesso un elaborato progettuale integrativo, che
ottemperasse ad una serie di prescrizioni, ma ad oggi la Societa Lucchini Piombino S.p.A.,
nonostante numerosi solleciti (Conferenza di Servizi decisoria del 10.12.2009 e del
13.05.2010), non ha trasmesso alcun ’elaborato integrativo, al fine di consentire la stesura
del Decreto ministeriale di approvazione del progetto medesimo.

In particolare la Conferenza di Servizi decisoria del 13.05.2010 “ ..... vista [’evidente
contaminazione delle acque di falda, anche con presenza di hot spot (10 volte i limiti di
sostanze cancerogene, persistenti e molto tossiche, come da parere ISS prot. 1321 del
22.10.2004), sia nelle aree di proprieta che in quelle in concessione demaniale, delibera in
primo luogo di confermare la richiesta alla Societa Lucchini Piombino S.p.A., come gia
prescritto dalle Conferenze di Servizi decisorie del 25.06.2008, del 16.10.2008 e del
10.12.2009, di avviare idonei interventi di messa in sicurezza di emergenza, entro 20 giorni
dalla data di ricevimento del presente verbale......... di prendere atto della “Relazione
conclusiva inerente le indagini di caratterizzazione eseguite sulle aree demaniali in
concessione all’Azienda, incluse nella perimetrazione del S.I.N. di Piombino”, a condizione
che siano ottemperate le prescrizioni sopra riportate, formulate dalla Conferenza di Servizi
istruttoria tenutasi in data odierna. La stessa Conferenza di Servizi decisoria, inoltre,
sottolineando quanto gia disposto dalla Conferenza di Servizi decisoria del 10.12.2009,
delibera di chiedere alla Societa Lucchini Piombino S.p.A., di elaborare, ai sensi del D.Lgs
152/06 e ss.mm.ii., un’analisi di rischio sito-specifica per la determinazione delle CSR,
secondo la metodologia riportata nei “Criteri metodologici per [’applicazione dell’analisi
assoluta di rischio ai siti contaminati”, disponibile sul predetto sito www.isprambiente.it, allo
scopo di pervenire alla elaborazione di un idoneo progetto di bonifica dei suoli. La Conferenza
di Servizi decisoria evidenzia, altresi, che ai fini dell’elaborazione dell’analisi di rischio,
dovranno essere determinati su base sito-specifica i parametri indicati nel “Documento per la
determinazione e la validazione dei parametri sito-specifici”, disponibile sul sito dell ISPRA
medesima (www.isprambiente.it).

La Conferenza di Servizi decisoria, inoltre, ricordando che la Conferenza di Servizi decisoria
del 16.10.2008 aveva ritenuto approvabile il progetto “Interventi di Messa in Sicurezza dei
Suoli e Progetto di Bonifica della Falda in aree del Sito destinate alla realizzazione di alcuni
Progetti del Piano Aziendale di ammodernamento e di sviluppo dello Stabilimento”, a
condizione che fosse trasmesso un elaborato progettuale integrativo che ottemperasse alle



prescrizioni formulate dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 7.08.2008 nonché a quelle
formulate dall’ARPAT Servizio sub — Provinciale di Piombino, con nota prot. 0084282 cl.
SP_PB.01.23.07 del 7.08.08, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare al prot. 23446/QdV/DI del 7.08.08, delibera di confermare la richiesta alla Societa
Lucchini Piombino S.p.A., di trasmettere, come gia sollecitato dalla Conferenza di Servizi
decisoria del 10.12.2009, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente verbale, il
suddetto elaborato integrativo, al fine di consentire la stesura del Decreto ministeriale di
approvazione del progetto medesimo.

La Conferenza di Servizi decisoria del 12.07.2013, ha tra ’altro, deliberato di chiedere alla
Societa Lucchini S.p.A. di concordare le attivita di caratterizzazione delle aree di discarica
dissequestrate con ARPAT Dipartimento di Piombino Elba, al fine di consentire alla medesima
di effettuare le attivita di controllo dei campionamenti e I’esecuzione del 10% di controanalisi di
verifica, per la validazione dei dati.

La stessa Conferenza di Servizi decisoria ha deliberato, altresi, di richiedere alla Societa

Lucchini S.p.A., per le aree di propria competenza, di proprieta ed in concessione demaniale,

nonché quelle di recente acquisizione, come 1’area denominata “CET1”:

1) la trasmissione dell’analisi di rischio sito-specifica e del successivo, ove necessario, progetto
di bonifica dei suoli e della falda;

2) atteso che le precedenti Conferenze di Servizi hanno ripetutamente richiesto 1’adozione di
messa in sicurezza di emergenza e da ultimo, di misure di prevenzione ai sensi all’art. 242
del D.Lgs. 152/06, I’attuazione se non ancora avviata delle stesse mediante emungimento
delle acque di falda e successivo idoneo trattamento/smaltimento, laddove la stima del
rischio sanitario-ambientale associato a tutte le vie di esposizione, attive e/o attivabili dalla
sorgente falda, condotta in modalita diretta secondo la metodologia riportata nel manuale
"Criteri metodologici per I'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati®,
rev. 2, disponibile sul sito dell'lSPRA (ex APAT) (www.isprambiente.it), evidenzi rischio
sanitario o ambientale determinato dalla contaminazione presente nella falda;

3) trasmettere al MATTM ed agli Enti competenti un documento tecnico relativo all’elaborato
sulla stima del rischio ed alle misure di prevenzione eventualmente adottate, nei tempi
tecnici strettamente necessari.

La Conferenza di Servizi decisoria ha deliberato, altresi, di chiedere alla Regione Toscana, alla
Provincia di Livorno e al Comune di Piombino, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi
degli artt. 196, 197 e 198 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., di fornire adeguate informazioni in
merito ai cumuli di rifiuti presenti all’interno dell’area dello Stabilimento Lucchini S.p.A. anche
al fine di quanto previsto dal comma 32 dell’art.3 della Legge 549/1995, che impone al
responsabile di discarica abusiva 1’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Tale obbligo ¢
parte, in solido, anche a carico del proprietario del sito se non denuncia I’esistenza della
discarica abusiva prima dell’accertamento da parte degli organi di controllo.

La Societa Lucchini S.p.A. in Amministrazione Straordinaria con nota Prot. ECO/171/13
del 23.08.2013 (MATTM — Prot.45935/TRI del 27.08.2013), ha trasmesso 1’elaborato
“Completamento delle indagini di caratterizzazione nel perimetro dello Stabilimento di
Piombino della Lucchini S.p.A. in Amministrazione straordinaria”.

La Conferenza di Servizi decisoria del 9.12.2013, evidenziando che le valutazioni sulla
caratterizzazione ambientale del sito gia sottoposto a sequestro giudiziario ad oggi
effettuate si riferiscono a risultati preliminari e parziali della fase investigativa e che
Pattivita istruttoria attuata sul documento finale potra comportare I’emanazione di
prescrizioni anche da parte di tutte le amministrazioni competenti, ha deliberato di
chiedere alla Societa Lucchini S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, la presentazione
di un piano organico di gestione dei materiali depositati in cumulo che



limitano/impediscono il completamento delle attivita di investigazione ambientale nelle
aree gia oggetto di intervento di sequestro giudiziario.
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Arcelor Mittal S.p.A.:

Iter istruttorio:

Il Piano di caratterizzazione dell’area in esame, & stato approvato con prescrizioni dalla
Conferenza di servizi decisoria del 26.07.2002.

La Conferenza di Servizi decisoria del 24.03.2005, prendendo atto dei risultati della
caratterizzazione, ha deliberato in primo luogo, vista 1’evidente presenza di contaminazione
nelle acque di falda, di chiedere all’Azienda di:

- adottare, entro 10 giorni dal ricevimento del verbale, idonee misure di messa in sicurezza
d’emergenza della falda contaminata e di presentare un elaborato progettuale che
descrivesse gli interventi adottati;

- integrare le indagini gia effettuate sulla base delle prescrizioni formulate dalla
Conferenza di Servizi istruttoria, e di quelle espresse dall’ARPAT — Servizio Sub
Provinciale di Piombino con nota prot.338/01.23.07 del 09/02/2005;

- presentare entro 90 giorni dal ricevimento del verbale, unitamente ai risultati delle
indagini di caratterizzazione integrativa, il Progetto preliminare di bonifica dei suoli
e delle acque di falda.

La Conferenza di Servizi decisoria del 28.07.2005 ha preso atto dei primi interventi di
messa in sicurezza di emergenza della falda adottati dall’Azienda, mediante I’allestimento
e la messa in esercizio di un sistema di pompaggio delle acque di falda, costituito dai
piezometri/pozzi esistenti (individuati con le sigle SP1, SP17, SP23, SP24 e P2), a
condizione che fossero rispettate le prescrizioni formulate dalla Conferenza di Servizi
istruttoria del 5 luglio 2005. La medesima Conferenza di Servizi decisoria ha deliberato,
inoltre, di fissare al 30 settembre 2005 il termine ultimo per la presentazione di un elaborato
progettuale individuale per ciascuna Azienda o unitario con altri soggetti interessati, con il
coordinamento del Comune di Piombino, contenente la descrizione dettagliata degli interventi
di messa in sicurezza della falda in corso di attuazione, cosi come richiesto dalla Conferenza di
Servizi istruttoria del 5/07/2005.

Con nota del 10.11.2005 (MATTM - Prot. 22782/QdV/DI dell’11.11.2005), I’Azienda ha
comunicato che “la superficie di competenza ¢ composta da 27,12 ha di proprieta Magona
e di 1,42 ha in concessione demaniale”.

La Conferenza di Servizi decisoria del 22.12.2005, ha:

- preso atto della dichiarazione dell’Azienda, resa nel corso della Conferenza di Servizi
istruttoria del 30.11.2005, di voler aderire al progetto consortile di messa in sicurezza
di emergenza della falda,

- deliberato di richiedere all’Azienda la trasmissione, entro il mese di febbraio 2006,
delle indagini di caratterizzazione integrative sulla base delle prescrizioni formulate
dalla Conferenza di Servizi decisoria del 24.03.2005 nonché il Progetto preliminare di
bonifica dei suoli.

L’Azienda con nota del 27.02.2006, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del
Territorio al Prot. 4300/QdV/DI del 28.02.2006, ha dichiarato che “....concorda sulla necessita
di arrivare ad una soluzione definitiva, compatibile con [’ambiente e [’attivita industriale che
in tale territorio viene svolta, e conviene sulla opportunita di delegare ad un soggetto unico la
progettazione e l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, come del resto
gia comunicato .......... in data 30 settembre 2005.



A prescindere all’accertamento della responsabilita di inquinamento della falda, e comunque
sul presupposto che [’affidamento del progetto a soggetti che saranno individuati nelle forme
di legge implichi la liberazione di La Magona d’ltalia SpA da qualsiasi obbligo o
responsabilita in merito alla messa in sicurezza del sito, la sottoscritta concorda sul principio
secondo il quale le aziende presenti nel sito concorrano all’attuazione di misure di messa in
sicurezza di emergenza in forma coordinata e congiunta contribuendo ai relativi costi sul
presupposto che questi siano ritenuti congrui rispetto all’intervento da attuarsi, e che siano
distribuiti secondo una norma di equita che tenga conto del numero, delle dimensioni delle
aziende e dell’impatto dalle stesse esercitate sull ambiente. Per quanto attiene sopra .....
dichiara la propria disponibilita a prendere atto del progetto di cui sopra, disponibilita che
verra concretizzata quando sara possibile identificare la soluzione progettuale, [’entita dei
costi ad essa connessi e le modalita di partecipazione delle aziende operanti sul sito”.

La Conferenza di Servizi decisoria del 13.12.2006, ha tra I'altro deliberato di: “..............
ribadire la richiesta all’Azienda di trasmettere il progetto preliminare di bonifica dei suoli e
della falda, come gia richiesto dalla Conferenza di Servizi decisoria del 22.12.2005, entro 30
giorni dal ricevimento del verbale della Conferenza di Servizi decisoria medesima.

La Conferenza di Servizi decisoria, vista la presenza nelle acque di falda di contaminanti
quali CrVI, Manganese ed Idrocarburi totali, ha deliberato di chiedere all’Azienda di
trasmettere, entro 15 giorni dalla data di ricevimento del verbale, un elaborato tecnico
finalizzato a dimostrare Uefficienza idraulica e ’efficacia idrochimica del sistema di m.i.s.e.
finora adottato nonché, entro 30 giorni dalla medesima data, I’eventuale attivazione di un
ulteriore idoneo sistema di m.i.s.e. ricorrendo anche al confinamento fisico.

In caso d’inadempienza sarebbero state avviate, previa messa in mora, dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, le procedure di sostituzione in danno
del soggetto inadempiente ai sensi della vigente normativa in materia di bonifiche.

La Conferenza di Servizi decisoria ha deliberato, inoltre, di richiedere all’ARPAT la
trasmissione delle controanalisi di validazione relative ai risultati integrativi delle indagini
previste dal piano di caratterizzazione, non appena disponibili................ "

L'ARPAT - Servizio Sub provinciale di Piombino, con nota Prot. 695/01.23.07/7 del
27.03.2007 acquisita al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio con Prot.
8785/QdV/DI del 30.03.2007, ha espresso parere favorevole con alcune prescrizioni sui
risultati del Piano di caratterizzazione integrativo trasmesso dall’Azienda

La Conferenza di Servizi decisoria del 26.07.2008, ha, tra I’altro:

a) preso atto, con prescrizioni, dell’elaborato “Risultati della fase d’investigazione finale
del Piano di caratterizzazione” trasmessi dalla Magona d’Italia/Arcelor Piombino, con nota
Prot. 185/06/SGA del 9.10.2006 (MATTM - Prot. 21533/QdV/DI del 2/11/06.
Relativamente alle prescrizioni , ed a quanto richiesto al punto n. 8, ossia “per quanto
riguarda il controllo delle acque sotterranee si fa presente la necessita di attivare un
ulteriore monitoraggio mediante analisi di tutti i parametri previsti nel piano di
caratterizzazione, estendendo le determinazioni ai parametri organoalogenati previsti
nella Tab. 2 AIlL5 Titolo V Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, ed ai parametri
idrochimici (anioni e cationi classici, boro ed ammoniaca);

b) richiesto all’Azienda, di trasmettere il progetto preliminare di bonifica dei suoli e della
falda.

L’Azienda, con nota del 05.05.2009 acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare al prot. 10419/QdV/DI del 18/05/2009, facendo seguito ad una precedente
nota del 16.04.2009 (trasmissione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per
I’annullamento dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 18.12.2008 tra i Ministeri
dell’ Ambiente, dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e Trasporti, la Regione Toscana,
la Provincia di Livorno, il Comune di Piombino e I’Autorita Portuale di Piombino), ha
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depositato, accluse alla nota stessa, le ricevute attestanti I’avvenuta notifica del ricorso
straordinario ai controinteressati evocati nello stesso.

La Conferenza di Servizi decisoria del 10.12.2009, ha preso atto, dell’intervento di messa in sicurezza
d’emergenza mediante rimozione della fonte inquinante costituita dai terreni contaminati
da Cr totale circostanti il sondaggio S54 nonché del parere favorevole sul collaudo degli
interventi di messa in sicurezza di emergenza, trasmesso dal’ARPAT - Servizio Sub

Provinciale di Piombino, con nota prot. 49648 del 24.06.09 ed acquisita dal Ministero

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. 13988/QdV/DI del 3.07.09.

La Conferenza di Servizi decisoria ha deliberato, inoltre, di richiedere all’Azienda di
trasmettere, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del verbale, il progetto di bonifica
delle acque di falda contaminate.
La Conferenza di Servizi decisoria, visto il predetto intervento di m.i.s.e. mediante rimozione
della fonte inquinante costituita dai terreni contaminati da Cr totale intorno al sondaggio S54 e
che I’analisi di rischio trasmessa dall’Azienda in merito alla contaminazione da idrocarburi
pesanti nell’area circostante il sondaggio S26, aveva mostrato I’assenza di rischio sanitario-
ambientale, ha deliberato che ai fini del riutilizzo dell’area, 1’Azienda, avrebbe dovuto
presentare al Comune di Piombino, competente in materia di edilizia e urbanistica, i seguenti
documenti:

a) il decreto direttoriale di adozione delle determinazioni conclusive della Conferenza di
servizi decisoria, che ha ritenuto approvabile il progetto di bonifica delle acque di falda
contaminate;

b) il progetto preliminare delle opere da realizzare sull’area;

c) I’analisi di rischio sito specifica, condotta secondo i “Criteri metodologici per I’applicazione
dell’analisi assoluta di rischio ai siti contaminati” - rev. 2, disponibile sul sito dell’APAT
(www.apat.it), che consenta di valutare i risultati previsti con le attivita di bonifica;

d) la stima del rischio sanitario ed ambientale associato a tutte le vie di esposizione attivate e/o
attivabili in relazione alla definizione del progetto dell’opera da realizzare di cui alla lettera
c);

e) D’attestazione che I’opera non comporta impedimento e/o ostacolo alla bonifica delle acque
di falda.

Con nota del 29.01.2010, acquisita al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del
Mare al Prot. 1846/QdV/DI del 29.01.2010, 1’Azienda ha comunicato che “... in riferimento
alle acque di falda, la scrivente ribadisce quanto gia in precedenza comunicato con lettera del
27.02.2006 ....... , riconfermando la propria disponibilita ad aderire ad un progetto di bonifica
della falda in forma consortile, utilizzando lo strumento della transazione come previsto
dall’art. 10 dell’Accordo di programma del 18 dicembre 2008, progetto ad oggi in corso di
sviluppo da parte dei soggetti pubblici nella definizione dei suoi aspetti tecnico — economici, e
che andra applicato in base ad appropriati criteri di congruita ed equita nella distribuzione dei
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relativi costi”.

La Conferenza di_Servizi_decisoria_del 13.05.2010, pur prendendo atto della nota del
29.01.2010, acquisita al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al
Prot. 1846/QdV/DI del 29.01.2010, nella quale 1’Azienda medesima ha riconfermato la propria
disponibilita ad aderire all’Accordo di Programma per il S.LN. di Piombino sottoscritto il 18
dicembre 2008, che prevede la realizzazione di interventi di m.i.s.e. e bonifica delle acque di
falda per I’intero sito, utilizzando lo strumento della transazione, cosi come previsto dall’art. 10
dell’Accordo di Programma medesimo, ha deliberato di chiedere all’Azienda il Progetto di
bonifica delle acque di falda contaminate, nel caso in cui non fosse sottoscritto 1I’Atto
transattivo dall’Azienda medesima e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare.



http://www.apat.it/

La Societa ArcelorMittal S.p.A. con nota Prot. 112 Amb/11 del 2.12.2011, acquisita dal

MATTM al prot. 37473/TRI/DI del 12.12.2011;

- “Prescrizione ARPAT per monitoraggio annuale delle acque sotterranee in corrispondenza
dei piezometri adiacenti al sondaggio S26 per la ricerca del parametro Idrocarburi totali
espressi come n-esano”;

- “Realizzazione di nuovi circuiti di illuminazione esterna nelle aree di pertinenza dello
Stabilimento Arcelor di Piombino”, trasmesso dalla SINTECNICA - Ingegneria Civile e
industriale s.r.l. con nota del 15.12.2011, acquisita dal MATTM al prot. 38750/TRI/DI del
22.12.2011.

La Societa ArcelorMittal S.p.A. con nota Prot. 02/13 Amb/101 del 19.12.2012, acquisita dal
MATTM al prot. 37473/TRI/DI del 12.12.2011, ha trasmesso ’elaborato “Prescrizione ARPAT
per monitoraggio annuale delle acque sotterranee in corrispondenza dei piezometri adiacenti al
sondaggio S26 per la ricerca del parametro Idrocarburi totali espressi come n-esano” dove
evidenzia che ““ .... con la presente siamo a comunicarVi le risultanze analitiche riscontrate
nel mese di Luglio 2012 sui piezometri.... implementati dai rimanenti piezometri previsti nel
piano di monitoraggio interno che ArcelorMittal Piombino eseque annualmente sulle acque
di_falda. Il programma di_monitoraggio viene regolarmente comunicato al Servizio Sub
Provinciale dell’Arpat di Piombino...”.

La Conferenza di Servizi decisoria del 12.07.2013, ha preso atto dei risultati analitici delle
acque di falda, relativi al mese di Luglio 2012, trasmessi dalla Societa ArcelorMittal S.p.A.
con nota Prot.02/13 Amb/101 del 19.12.2012, che risultano conformi ai limiti di legge
stabiliti in Tab.2 Alleg.5 del D.Lgs.152/2006 e chiesto al Dipartimento ARPAT di Piombino —
Elba, la validazione dei risultati di quest’ultimo monitoraggio, al fine di poter concludere il
procedimento relativo alle aree alla Societa Arcelor/Mittal S.p.A..

*khkkkkhkkkkikkikkik

Societa Dalpex S.p.A.:

lter istruttorio:

La Conferenza di Servizi decisoria del 18.11.2010 ha, tra 1’altro preso atto che la Societa
Tenaris Dalmine S.p.A., con nota del 6.05.2010 acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare al Prot. 12020/TRI/DI del 13.05.2010, ha trasmesso, tra I’altro,
I’atto di concessione sottoscritto in data 27.10.2009 con 1’Agenzia del Demanio — Filiale
Toscana ed Umbria, con il quale ¢ stato ridefinito I’uso in concessione delle aree demaniali, a
partire dall’1.12.2009; in particolare 1’ Azienda ha richiesto ed ottenuto in concessione per una
durata di 6 anni, un’area pari a 371.580 mq (di cui 337.210 mq interni e 34.370 esterni) oltre
che una ulteriore porzione di 6.850 mg, in condominio con il Demanio, destinata a viabilita
interna ed ulteriori 7.300 mq in condominio tra I’ Azienda medesima, la Solcieta Dalpex S.p.A.
ed il Demanio, destinati alla creazione di un accesso comune ai diversi stabilimenti industriali.
La stessa Conferenza ha preso atto che:
— un’area demaniale di circa 69.130 mq, in precedenza in concessione alla Societa Tenaris
Dalmine S.p.A., é stata data in concessione alla Societa Dalpex S.p.A..
— La Conferenza di Servizi decisoria prende atto, inoltre, che dell’area inizialmente in
concessione demaniale alla Societa Tenaris Dalmine S.p.A., pari a 675.660 mq di terreno,



una porzione pari a circa 289.930 mq é stata riconsegnata all’Agenzia del Demanio —
Filiale Toscana ed Umbria.

— la Societa Dalpex S.p.A., ha acquisito un’area in concessione demaniale, precedentemente
porzione dell’area inizialmente di competenza della Societa Tenaris Dalmine S.p.A., ed €
quindi il nuovo soggetto obbligato ad adempiere a quanto sino ad oggi richiesto dalle
Conferenze di Servizi decisorie in materia di interventi di messa in sicurezza d’emergenza
e successiva bonifica sulla specifica area,

e deliberato di chiedere alla Societa Dalpex S.p.A. nuovo titolare di una parte dell’area, alla

luce degli atti di concessione sottoscritti dalle Societa medesime con 1’Agenzia del Demanio —

Filiale Toscana ed Umbria, ciascuno per le aree di propria competenza, di attivare idonei

interventi di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda contaminate, nonché di

trasmettere i progetti di bonifica dei suoli e delle acque di falda medesime

e La Societa Dalpex S.p.A. ha trasmesso i seguenti elaborati:
— con nota del 14.05.2011 acquisita dal MATTM al Prot. 17074/TRI/DI del 25.05.2011 la
“Richiesta di parere tecnico preventivo in merito alla realizzazione delle opere di

urbanizzazione primaria da effettuarsi all’interno dell’area S.I.N. di Piombino, in Localita
Ischia di Crociano”

— con nota acquisita dal MATTM al Prot. 8757/TRI/DI del 27.03.2012 gli elaborati “Subentro
nella procedura di C.A. avviata da Tenaris — Dalmine SpA — Integrazione al Piano di
investigazione iniziale ed esiti della C.A. — Proposte di intervento sulle matrici ambientali”
ed il “Progetto definitivo per la realizzazione di opere di urbanizzazione in area S.L.N. - Sito
di interesse nazionale all’interno dell’area demaniale di Piombino - Localita Ischia di
Crociano, in concessione alla Societa Dalpex SpA”

e La Conferenza di Servizi decisoria del 12.07.2013 ha, tra 1’altro:
— preso atto delle nuove indagini eseguite dalla Societa Dalpex S.p.A. e della validazione delle
indagini integrative effettuata dall’ARPAT sulle sole acque di falda,
— delibera di chiedere, in primo luogo all’ARPAT stessa, di trasmettere, nei tempi tecnici
strettamente necessari, la validazione di tali indagini di caratterizzazione integrative dei

suoli e sottosuoli.

La stessa Conferenza, vista la contaminazione rilevata nel suolo e sottosuolo, ha deliberato di

chiedere alla Societa Dalpex S.p.A., nei tempi tecnici strettamente necessari, ed a valle della

validazione effettuata dal’ARPAT, la trasmissione dell’elaborato contenente 1’Analisi di

rischio sito specifica ai sensi del D.lgs. 152/06, finalizzata all’elaborazione del Progetto di

bonifica delle matrici ambientali suolo e sottosuolo, ove siano presenti superamenti delle CSR.

La Conferenza di Servizi decisoria, visto che i risultati del monitoraggio delle acque di falda

effettuato dalla Societa Dalpex S.p.A. nei mesi di Novembre 2011 e Febbraio 2012, hanno

evidenziato superamenti dei limiti di legge per i parametri 1,1 — Dicloropropano, 1,1 —

Dicloroetilene e Benzene, delibera di chiedere alla stessa Azienda di ottemperare alle seguenti

prescrizioni:

1) di attivare un piano di monitoraggio trimestrale della durata minima di 1 anno, con lo
stesso profilo analitico previsto nel Piano di caratterizzazione approvato alla Societa
Tenaris Dalmine S.p.A., fino all’avvio, ove del caso, degli idonei interventi di bonifica delle
acque di falda medesime;

2) concordare con PARPAT le attivita di cui al punto “1)”, al fine di consentire ad ARPAT
medesima di effettuare le attivita di controllo dei campionamenti e I’esecuzione delle
controanalisi di verifica, per la validazione dei dati;



3)

4)

5)

trasmettere un documento tecnico relativo ai risultati dei monitoraggi eseguiti sulle acque
di falda;

attivare idonei interventi di prevenzione ai sensi all’art. 242 del D.Lgs. 152/06, anche
eventualmente mediante emungimento delle acque di falda e successivo idoneo
trattamento/smaltimento, laddove la stima del rischio sanitario-ambientale associato a
tutte le vie di esposizione, attive e/o attivabili dalla sorgente falda, condotta in modalita
diretta secondo la metodologia riportata nel manuale "Criteri metodologici per
I"applicazione dell’analisi assoluta di rischio ai siti contaminati*, rev. 2, disponibile sul sito
dell'lSPRA (ex APAT) (www.isprambiente.it), evidenzi rischio sanitario o ambientale
determinato dalla contaminazione presente nella falda;

trasmettere al MATTM ed agli Enti competenti un documento tecnico relativo
all’elaborato sulla stima del rischio ed alle misure di prevenzione eventualmente adottate,
nei tempi tecnici strettamente necessari.

La Conferenza di Servizi decisoria, in merito al “Progetto definitivo per la realizzazione di
opere di urbanizzazione” delibera di ritenere che gli interventi proposti, al livello di dettaglio
presentato, non possono essere assimilati ad interventi di messa in sicurezza operativa, in
assenza di una dettagliata Analisi di Rischio sito-specifica.

La Conferenza di Servizi decisoria, ritiene che, per quanto attiene agli aspetti di interferenza
con le matrici ambientali contaminate, le necessarie autorizzazioni urbanistiche per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione, possono essere rilasciate nel rispetto delle
seguenti condizioni:

1.

2.

4.

5.

I’azienda dovra attestare che le opere non interferiscano con la successiva bonifica

dell’area;

le attivita dovranno svolgersi sotto il controllo degli enti locali competenti, a tal fine prima

di procedere all’esecuzione dei lavori, con congruo anticipo, dovra essere trasmesso agli

enti di controllo il cronoprogramma e comunicare la data di avvio dei lavori;

tenuto conto della contaminazione dei terreni e delle acque di falda soggiacenti I’area in

oggetto:

a) all’atto dell’apertura del cantiere dovra essere predisposto e trasmesso agli enti
competenti per la valutazione di congruenza, il Piano di Sicurezza di Coordinamento
(PSC), se previsto il Piano di Sicurezza Operativa (POS), contenenti le procedure di
attuazione nonché la descrizione delle Dotazioni di Protezione Individuale (DPI)
previste in relazione sia delle varie tipologie di lavorazione sia del rischio ambientale
presunto;

b) il Piano Operativo predisposto dovra riportare anche le misure di attenuazione del
rischio della contaminazione (accertata o presunta) nonché delle azioni di
monitoraggio (in corso d’opera) che si intende porre in essere;

¢) nel corso dei lavori dovranno essere adottati da parte degli operatori idonei dispositivi
ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Gli Enti di controllo
dovranno verificare e attestare che non vi sia il superamento dei limiti normativi
vigenti di esposizione professionale;

d) qualora le attivita di scavo dovessero interessare la falda, dovranno essere adottate le
necessarie misure di sicurezza delle pareti di scavo;

e) le eventuali acque affioranti nel fondo scavo dovranno essere aggottate e gestite nel
rispetto delle norme sui rifiuti;

durante la realizzazione degli scavi in trincea si dovra procedere alla caratterizzazione del

fondo scavo e pareti della matrice sottosuolo insaturo e dovranno essere previsti campioni

di fondo scavo integrativi, rispetto a quanto gia previsto, nella misura di 1 sondaggio ogni

50 metri di trincea realizzata;

al termine delle attivitd di scavo, secondo quanto previsto dal’ISPRA (manuale. Su

indicazione dell’ARPA, in funzione dei valori di contaminazione riscontrati, I’Azienda


http://www.isprambiente.it/

procedera all’adozione di successive azioni volte ad assicurare che l’intervento non
pregiudichi la successiva messa in sicurezza e bonifica dei suoli dell’area interessata agli
scavi;

6. i materiali prodotti dagli scavi dovranno essere gestiti nel rispetto delle disposizioni e
procedura di cui alla Parte Quarta del Decreto Legislativo n.152/2006 e ssmmii.

7. le eventuali fonti attive di contaminazione riscontrate nel corso delle attivita di scavo
dovranno essere rimosse e gestite nel rispetto della vigente normativa di settore;

8. le terre provenienti dalle operazioni di scavo dovranno essere poste in area confinata e
protetta, caratterizzate/classificate ai fini della destinazione finale nel rispetto della vigente
normativa di settore .

9. la Provincia dovra verificare il rispetto della normativa vigente, con particolare
riferimento alla classificazione dei rifiuti e al ciclo di gestione dei medesimi sino allo
smaltimento finale.

*kkkhkhkkkhkhkhkkikikk

Societa FERA Srl:

lter istruttorio:

La Societa F.E.R.A. S.r.l., con nota del 4.05.2010, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare al prot. 11911/TRI/DI del 13.05.2010, ha trasmesso
I’elaborato “Caratterizzazione del SIN e relazione con le opere a progetto” relativo all’area
dove deve essere realizzato il Parco eolico “Foce di Cornia” nel Comune di Piombino (LI).
La Conferenza di Servizi decisoria del 13.05.2010 ha, tra I’altro, evidenziato che la Societa Fabbrica Energie
Rinnovabili Alternative s.r.l., al fine della richiesta di un preventivo assenso al procedimento di VIA da parte
del competente Ufficio Valutazione di Impatto ambientale della Regione Toscana, in data 4.05.2010 ha
trasmesso i risultati del Piano di caratterizzazione dell’area dove deve essere realizzato il Parco eolico
(elaborato acquisito dal Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. 11911/TRI/DI del
13.05.2010), al fine della eventuale restituzione agli usi legittimi/riutilizzo dell’area medesima. Attualmente 1’area
in esame, € in concessione demaniale alla Societa Lucchini Piombino S.p.A.. e che le modalita di rilascio della
eventuale pronuncia positiva di compatibilita ambientale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale da parte
degli Enti territorialmente competenti (Regione o Provincia delegata) sono di stretta ed esclusiva competenza degli
Enti medesimi.

La Regione Toscana, Direzione Generale della Presidenza A.C. Programmazione - Settore
Valutazione Impatto Ambientale con nota Prot. AOOGRT/309744/ p.140.020 del 2.12.2010
acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot.
32175/TRI/DI del 10.12.2010, ha comunicato che presso quel Settore e stato avviato il
procedimento di valutazione d’impatto ambientale su istanza della Societa F.E.R.A. s.r.l.,
relativamente al progetto per la realizzazione del Parco eolico “Foce Cornia” nel Comune di
Piombino.

La Direzione T.R.I con nota prot. 5190/TRI/DI del 16.02.2011 trasmessa alla Regione
Toscana, Direzione Generale della Presidenza A.C. Programmazione - Settore Valutazione
Impatto Ambientale ed altri, relativamente al “Procedimento di valutazione d’impatto
ambientale in ordine al progetto per la realizzazione del Parco eolico “Foce Cornia”, nel
Comune di Piombino (LI) - Proponente F.E.R.A. s.r.l.” ha tra Dl’altro, evidenziato che:
C e 1. larea sulla quale é prevista la realizzazione del progetto del parco eolico Foce
Cornia, e ubicata all’interno della perimetrazione del S.I.N. di Piombino .... 2. la realizzazione
di una qualungue struttura impiantistica che comporta interferenze con le matrici ambientali
suolo, sottosuolo e acque di falda di un’area ubicata all’interno della perimetrazione di un
S.LLN. deve essere preceduta da idonee indagini di caratterizzazione, eseguite sulla base dei
criteri fissati da un Piano di caratterizzazione approvato e finalizzato alla verifica della
conformita delle matrici ambientali indagate (suolo, sottosuolo e acque di falda) ai limiti fissati
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dalla vigente normativa in materia (D.Lgs.152/2006); 3. il soggetto proponente F.E.R.A. S.r.l.,
con nota del 4.05.2010, ha trasmesso ’elaborato “Caratterizzazione del SIN e relazione con
le opere a progetto” che sintetizza i risultati delle indagini di caratterizzazione delle matrici
ambientali, effettuate dalla Societa Lucchini Piombino S.p.A., quale attuale soggetto titolare
della concessione demaniale anche dell’area denominata “Padule di Piombino”. Quest ultima
area, scelta per la realizzazione del parco eolico, e un’area naturale che pur non essendo
occupata da insediamenti antropici, dall’esame del predetto elaborato risulta essere interessata
da una situazione di compromissione ambientale, con superamenti dei limiti fissati dalle
tabelle dell’Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., rispettivamente:

e nei suoli, dovuti sostanzialmente ad arsenico nei sondaggi Pz173, Pz203 e Pz216, anche
se potenzialmente riconducibile all’anomalia, presente nella Val di Cornia, delle
concentrazioni di questo elemento sia nei terreni naturali che nelle acque di falda,

e nelle acque di falda, molto piu evidenti e dovuti prevalentemente a metalli pesanti (As, B,
Cu, Co, Fe, Mn, Pb e Zn), composti aromatici, IPA (Idrocarburi Policlici Aromatici) ed
Idrocarburi pesanti;

4. per quanto sinteticamente evidenziato al punto precedente, ai fini del riutilizzo delle aree per

la realizzazione del Parco eolico, & necessario che il Soggetto proponente, titolare dell’area

(proprietario e/o soggetto titolare della concessione demaniale) trasmetta al Comune di

Piombino, competente in materia di edilizia e urbanistica:

a) il decreto contenente il provvedimento finale di adozione delle determinazioni della CdS
decisoria che ha ritenuto approvabile il progetto di bonifica delle acque di falda;

b) il progetto dell'opera da realizzare, ivi incluso il dettaglio degli interventi accessori quali scavi, aggottamenti,
aree di stoccaggio provvisorio dei materiali;

C) lastima, condotta in modalita diretta secondo la metodologia riportata nel manuale " Criteri metodologici per
I'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati”, rev. 2, disponibile sul sito dell'lSPRA (ex
APAT) (www.isprambiente.it), del rischio sanitario-ambientale associato a tutte le vie di esposizione attive e/o
attivabili dalla sorgente falda in relazione alla definizione del progetto dell'opera da realizzare di cui alla
lettera b) e il piano dei monitoraggi dell’aria indoor/outdoor che si rendessero eventualmente necessari sulla
base delle risultanze dell ’analisi di rischio condotta;

d) I'attestazione che I'opera non comporta impedimento né ostacolo agli interventi di m.i.s.e. e di bonifica della
falda e che non comporta alcuna variazione de/ modello concettuale del sito, rispetto all’analisi di rischio
eventualmente presentata per i suoli.”.

e La Regione Toscana Giunta Regionale — Direzione Generale della Presidenza A.C.
Programmazione — Settore Valutazione Impatto Ambientale con nota Prot. 3793 del
17.02.2011, acquisita dal MATTM al Prot. 5489/TRI/DI del 21.02.2011;F.E.R.A. S.r.l.:
“Parco eolico “Foce di Cornia” — Rev. Del Prog. Def.- Procedimento di Via di competenza
della Regione Toscana”

e La Conferenza di Servizi decisoria del 13.05.2010 ha, tra I’altro, preso atto la Societa
F.E.R.A. Srl (Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative s.r.l.), ha trasmesso in data
4.05.2010 il Piano di caratterizzazione dell’area dove deve essere realizzato il Parco eolico,
acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot.
11911/TRI/DI del 13.05.2010, al fine della eventuale restituzione agli usi legittimi/riutilizzo
dell’area medesima, attualmente in concessione demaniale alla Societa Lucchini Piombino
S.p.A. ed evidenzia che, le modalita di rilascio della eventuale pronuncia positiva di
compatibilita ambientale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale da parte degli
Enti territorialmente competenti (Regione o Provincia delegata) sono di stretta ed esclusiva
competenza degli Enti medesimi.
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La Regione Toscana Giunta Regionale — Direzione Generale della Presidenza A.C.
Programmazione — Settore Valutazione Impatto Ambientale con nota Prot. 3793 del
17.02.2011 (MATTM - Prot. 5489/TRI/DI del 21.02.2011), ha trasmesso 1’elaborato “Parco
eolico “Foce di Cornia” — Rev. Del Prog. Def.- Procedimento di Via di competenza della
Regione Toscana”;

La Conferenza di Servizi decisoria del 12.07.2013 ha preso atto del parere favorevole
sulla compatibilita ambientale del progetto dell’impianto eolico “Foce di Cornia” nel
Comune di Piombino espresso con Provvedimento conclusivo nella Delibera della
Giunta Regionale Toscana n.1208 del 27.12.2011, deliberato di chiedere all’ARPAT
I’attestazione che i valori di Arsenico rilevati sull’area sono potenzialmente
riconducibile all’anomalia, presente nella Val di Cornia, In merito alla realizzazione
del Parco Eolico, la Conferenza di Servizi decisoria, ritiene che, per quanto attiene agli
aspetti di interferenza con le matrici ambientali contaminate, al fine del rilascio delle
necessarie autorizzazioni urbanistiche, debbano essere rispettate le seguenti
condizioni:

1. Pazienda dovra attestare che le opere non interferiscano con la successiva bonifica

dell’area;

2. le attivita dovranno svolgersi sotto il controllo degli enti locali competenti, a tal
fine prima di procedere all’esecuzione dei lavori, con congruo anticipo, dovra
essere trasmesso agli enti di controllo il cronoprogramma e comunicare la data di
avvio dei lavori;

3. tenuto conto della contaminazione dei terreni e delle acque di falda soggiacenti

I’area in oggetto:

a) all’atto dell’apertura del cantiere dovra essere predisposto e trasmesso agli
enti competenti per la valutazione di congruenza, il Piano di Sicurezza di
Coordinamento (PSC), se previsto il Piano di Sicurezza Operativa (POS),
contenenti le procedure di attuazione nonché la descrizione delle Dotazioni di
Protezione Individuale (DPI) previste in relazione sia delle varie tipologie di
lavorazione sia del rischio ambientale presunto;

b) il Piano Operativo predisposto dovra riportare anche le misure di
attenuazione del rischio della contaminazione (accertata o presunta) nonché
delle azioni di monitoraggio (in corso d’opera) che si intende porre in essere;

c) nel corso dei lavori dovranno essere adottati da parte degli operatori idonei
dispositivi ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
Gli Enti di controllo dovranno verificare e attestare che non vi sia il
superamento dei limiti normativi vigenti di esposizione professionale;

d) qualora le attivita di scavo dovessero interessare la falda, dovranno essere
adottate le necessarie misure di sicurezza delle pareti di scavo mediante opere
di confinamento;

e) le eventuali acque affioranti nel fondo scavo dovranno essere aggottate e
gestite nel rispetto delle norme sui rifiuti;

4. durante la realizzazione degli scavi in trincea si dovra procedere alla

caratterizzazione del fondo scavo e pareti della matrice sottosuolo insaturo e

dovranno essere previsti campioni di fondo scavo;
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5. al termine delle attivita di scavo, secondo quanto previsto dall’ISPRA (manuale.
Su indicazione del’ARPA, in funzione dei valori di contaminazione riscontrati,
I’Azienda procedera all’adozione di successive azioni volte ad assicurare che
P’intervento non pregiudichi la successiva messa in sicurezza e bonifica dei suoli
dell’area interessata agli scavi;

6. i materiali prodotti dagli scavi dovranno essere gestiti nel rispetto delle disposizioni
e procedura di cui alla Parte Quarta del Decreto Legislativo n.152/2006 e ssmmii.

7. le eventuali fonti attive di contaminazione riscontrate nel corso delle attivita di
scavo dovranno essere rimosse e gestite nel rispetto della vigente normativa di
settore;

8. le terre provenienti dalle operazioni di scavo dovranno essere poste in area
confinata e protetta, caratterizzate/classificate ai fini della destinazione finale nel
rispetto della vigente normativa di settore .

9. la Provincia dovra verificare il rispetto della normativa vigente, con particolare
riferimento alla classificazione dei rifiuti e al ciclo di gestione dei medesimi sino
allo smaltimento finale.

Resta fermo I’obbligo del proprietario/concessionario di adottare idonee misure di
prevenzione ai sensi all’art. 242 del D.Lgs. 152/06, anche mediante emungimento delle
acque di falda e successivo idoneo trattamento/smaltimento, laddove la stima del
rischio sanitario-ambientale associato a tutte le vie di esposizione, attive e/o attivabili
dalla sorgente falda, condotta in modalita diretta secondo la metodologia riportata nel
manuale ""Criteri metodologici per I'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti
contaminati™, rev. 2, disponibile sul sito dell'ISPRA (ex APAT) (www.isprambiente.it),
evidenzi rischio sanitario o ambientale determinato dalla contaminazione presente
nella falda.

La Direzione TRI con nota Prot.13972/TRI del 21.05.2014, trasmessa alla Regione
Toscana - Dir.ne Generale Ambiente, Energia e Cambiamenti Climatici - Settore Energia,
Tutela della qualita dell’aria e dell’inquinamento elettromagnetico e acustico, ha tra 1’altro,
evidenziato una serie di prescrizioni in merito alla “Gestione dei terreni e dei materiali
provenienti dallo scavo” (circa 2.104 mc) dell’area interessata dalla realizzazione del
Parco Eolico “Foce di Cornia”,

*khkkkkhkhkkkikkkikkik

Societa Terna Rete Italia S.p.A.

Iter istruttorio

La Soc. Terna S.p.A. con nota prot. TEAOTF1/P20100004077 del 29.10.2010, acquisita dal
MATTM al prot. 28327/TRI/DI dell’8.11.2010 ha trasmesso 1’elaborato "Nuovo collegamento a
132 kV tra I’isola d’Elba e il continente nei Comuni di Portoferraio e Piombino in Provincia di
Livorno” Richiesta nulla osta in ambito Procedimento Autorizzativo Unico”.

L’ARPAT - Servizio Sub Provinciale di Piombino con nota Prot. SP_PB.01.23.07 / 28.01 del
31.05.2011, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al
prot. 17777/TRI/DI del 31.05.2011, ha trasmesso I’elaborato “TERNA S.p.A. — Nuovo
collegamento a 132 kV tra I’isola d’Elba ¢ il continente nei Comuni di Portoferraio in Provincia
di Livorno. Parere di competenza”.
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L’ISPRA con nota Prot. 32666 del 4.10.2011, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare al prot. 30420/TRI/DI del 5.10.2011, ha trasmesso il parere
tecnico in merito all’elaborato "Nuovo collegamento a 132 kV tra I’isola d’Elba ¢ il continente
nei Comuni di Portoferraio ¢ Piombino in Provincia di Livorno” Richiesta nulla osta in ambito
Procedimento Autorizzativo Unico”.

La Conferenza di Servizi decisoria del 12.07.2013, tra 1’altro, preso atto delle indagini di
caratterizzazione eseguite nell’area marina interna alla perimetrazione a mare del S.I.N. di
Piombino, interessata dal tracciato scelto per la posa del nuovo elettrodotto di collegamento
tra DP’approdo Rada di Portoferraio - Foce Fosso della Madonnina (approdo
denominato“K1”) all’approdo_di_Piombino - Torre del Sale e chiede all’Azienda di
ottemperare alle prescrizioni. La stessa Conferenza ha deliberato, altresi, di approvare con
prescrizioni, il piano di caratterizzazione delle aree a terra interne al S.I.N., interessate dal
tracciato del progetto dello stesso elettrodotto.

La Conferenza di Servizi decisoria delibera, inoltre, di chiedere alla Societa Terna S.p.A., di
trasmettere, prima dell’inizio delle attivita di posa, un elaborato integrativo di risposta a quanto
gia precedentemente richiesto ed anticipato alla Societa Terna S.p.A. con nota Prot.
4404/TRI/DI/VII del 20.02.2012, nonché alle prescrizioni formulate dall’ARPAT — Servizio
Sub Provinciale di Piombino con nota Prot. SP_PB.01.23.07/28.01 del 31.05.2011, acquisita dal
MATTM al Prot. 17777/TRI/DI del 31.05.2011 allegato al verbale sotto la lettera P), onde
costituire parte integrale e sostanziale del verbale stesso.

La Societa Terna Rete Italia S.p.A. con nota Prot. TRISPA/P20130007882 del 9/08/2013
(MATTM — Prot.46092/TRI del 28.08.2013) ha trasmesso 1’elaborato “Revisione al Piano di
Caratterizzazione ambientale per 1’attraversamento del SIN di Piombino™.

La Conferenza di Servizi decisoria del 9.12.2013, tra I’altro, ha preso atto dell’elaborato
“Revisione al Piano di Caratterizzazione ambientale per ’attraversamento del SIN di
Piombino” che recepisce le prescrizioni deliberate dalla Conferenza di Servizi decisoria del
12.07.2013, gia anticipate all’ Azienda con nota Prot.4404/TRI/DI/VII del 20.02.2012.

I MATTM — DG.TRI con nota Prot.9210 del 28.03.2014, ha trasmesso alla Societa Terna
Italia S.p.A. il “Protocollo da adottare per la realizzazione di infrastrutture elettriche

all’interno di aree produttive ricomprese in Siti d’Interesse Nazionale” sottoscritto tra le
Parti in data 27 Marzo 2014.
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2. Autorita Portuale di Piombino: “Comunicazione e trasmissione elaborati

relativi al’impianto di trattamento delle acque di falda nell’ambito
dell’intervento di mise Banchina Nord Darsena Piccola e I° stralcio Banchina
Darsena Grande Sud” trasmesso con nota Prot.3345/14 del 10.04.2014
(MATTM - Prot.10541 del 10.04.2014).

Sintesi dell’iter istruttorio

La Conferenza di Servizi decisoria del 25.06.2008 in merito al “Progetto Definitivo di
Bonifica dei sedimenti e Messa in Sicurezza d’Emergenza delle acque di falda del I°
banchinamento all’interno del Sito d’Interesse Nazionale di Piombino” trasmesso con nota
Prot. 2787/08 del 9.04.2008 (MATTM - Prot. n. 8219/QdV/DI del 10.04.08), ha richiesto
all’ Autorita Portuale di Piombino la trasmissione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del
verbale della Conferenza di Servizi medesima, di un elaborato che ottemperasse alle seguenti
integrazioni progettuali:

— redazione di uno studio modellistico, al massimo livello di dettaglio possibile, sulla base
della disponibilita dei dati relativi alla situazione idrodinamica attuale e derivante dagli
interventi programmati;

— progettazione di un impianto di trattamento delle acque drenate al fine di un efficace
abbattimento dei contaminanti, tenendo conto anche dei tempi di realizzazione in
considerazione della natura di emergenza dell’intervento.

La Conferenza di Servizi decisoria del 2.12.2009, tra I’altro, ha deliberato di ritenere
approvabile I’“Integrazione del Progetto Definitivo dei sedimenti e Mise delle Acque di
Falda del I Banchinamento - 11° Variante all'interno del SIN”, a condizione che sia

trasmessa, dall’ Autorita Portuale di Piombino, una integrazione progettuale sull’impianto di

trattamento delle acque di falda, che ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. ¢ necessario specificare 1’obiettivo del progetto di bonifica da intendersi come bonifica
delle acque di falda ai limiti fissati dalla vigente normativa o come recupero della risorsa
idrica, sulla base delle caratteristiche di contaminazione delle acque di falda medesime, in
modo tale da definire anche quantitativamente lo schema di processo base presentato;

2. il Process Diagram presentato, pur essendo basato su processi di trattamento gia
sperimentati, non fornisce un bilancio specifico, necessario per la valutazione della
efficacia degli interventi di bonifica delle acque di falda medesime;

3. e necessario effettuare prove di laboratorio a supporto della scelta del processo presentato
per il trattamento delle acque di falda, possibilmente integrate da un impianto pilota, in
modo tale da assumere tutte le precauzioni ed i relativi margini di sicurezza per il controllo
della propagazione della contaminazione delle acque di falda, sia durante la fase di messa
in sicurezza di emergenza, che durante la bonifica delle acque di falda stesse;

4. in merito alla presenza di VOC organoclorurati e all’utilizzo di uno stripping con aria, il
progettista deve valutare attentamente il volume d’aria richiesto per 1’ossidazione dei
metalli;

5. 1l progettista deve valutare 1’eventuale inserimento nel progetto di trattamento delle acque
di falda del processo di osmosi finale, mutuando se del caso 1’esperienza acquisita in altri
siti nei quali tale sistema e stato gia adottato.

La Conferenza di Servizi decisoria del 13.05.2010, tra 1’altro, ha deliberato di prendere
atto delle integrazioni contenute nell’elaborato “S.I.N. di Piombino — Porto di Piombino -
Conferenza di Servizi decisoria del 10 Dicembre 2009 — Nota di risposta alle prescrizioni
formulate”, relativamente all’impianto di trattamento delle acque di falda emunte (TAF),
con le seguenti prescrizioni:
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1. la sperimentazione, che si prevede di svolgere con la prima linea dell’impianto, deve avere
obiettivi pit ampi possibile, rispetto alle esigenze piu 0 meno immediate gia identificate nel
progetto, che configurando I’attuale fase di intervento sulle acqua di falda estratte come
intervento di messa in sicurezza d’emergenza, al momento assume come obiettivo per lo
scarico dell’acqua trattata, i limiti contenuti nella Parte Terza del D.Lgs 152/06, rinviando a
sviluppi futuri la verifica della raggiungibilita del recupero e del riutilizzo della risorsa
idrica;

2. deve essere implementato il processo ad osmosi inversa, al fine di ottenere una piu efficace
rimozione dei contaminanti in fase disciolta, in particolare solfati e cromo esavalente, la cui
presenza nell’acqua di falda ¢ gia stata evidenziata dalle indagini di caratterizzazione.

Sintesi dell’elaborato

In riferimento alle riunioni per la predisposizione dell’istruttoria tecnica finalizzata alla attuazione
dell’’Accordo di Programma per la disciplina degli interventi relativi alla riqualificazione delle
attivita industriali e del recupero ambientale nell’area di crisi industriale complessa di Piombino™,
I’APP relativamente all’ impianto di trattamento delle acque di falda nell’ambito di intervento di
MISE inerente la “Prima fase di attuazione del P.R.P. del Porto di Piombino — Banchina Nord
Darsena Piccola e | Stralcio Banchina Darsena Grande Sud, bonifica dei sedimenti marini e prima
fase di messa in sicurezza della falda” ha trasmesso una nota tecnica redatta dallo Studio di
Ingegneria Geotecnica ed Ambientale “E & G” srl.

Nella nota tecnica si inquadra il “Progetto esecutivo di bonifica dei sedimenti marini e MISE della
falda acquifera, relativo alla I" fase di attuazione del P.R.P. — Banchina Darsena Piccola Nord; I
stralcio banchina darsena grande Sud”.

Nella fattispecie, gli interventi riguardano il sistema di drenaggio superficiale delle acque di
falda in corrispondenza della banchina Darsena Grande Sud.

Tali interventi del progetto di MISE, tuttora in fase realizzativa, consistono nella realizzazione di un
condotto drenante lungo tutto il perimetro dell’opera di sbarramento fisico, ispezionabile mediante
pozzetti posti in linea al tracciato.

Il condotto drenante ha la funzione di contenere gli innalzamenti del carico piezometrico a
tergo della struttura di_confinamento, che la stessa struttura, dopo la sua completa
realizzazione, produrrebbe nella porzione retrostante.

Le acque drenate confluiranno nell’impianto di trattamento delle acque di falda, la cui
ubicazione ¢ prevista nell’ambito della stessa banchina oggetto degli interventi.

Ad oggi, “nell’attuale configurazione incompleta della barriera fisica (....) qualora il sistema
di drenaggio gia predisposto venisse messo in funzione capterebbe esclusivamente acqua di
mare che, se avviata all’impianto di trattamento previsto, ne comprometterebbe il
funzionamento”. Tale impianto, relativo solo ad un primo tratto di 450 mt della prima fase di
realizzazione dell’intervento di MISE del Sin di Piombino della Macroarea sud, era correlato al
primo “Studio di fattibilita per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza
della falda acquifera” redatto a livello centrale nel Marzo 2008.

Alla luce delle nuove indicazioni formulate nei nuovi progetti preliminari (Sogesid, Dicembre
2011) e di quelle contenute nella Nota Tecnica Integrativa trasmessa, precedentemente sintetizzata,
I’APP chiede esplicito provvedimento per non realizzare I’impianto trattamento acque
drenate previsto per la “Prima fase di attuazione del P.R.P. del Porto di Piombino — Banchina
Nord Darsena Piccola e | Stralcio Banchina Darsena Grande Sud” per le motivazioni sopra
riportate e di concentrare le risorse (€ 1.000.000, 00) sul nuovo impianto di trattamento delle
acque di falda da progettare a servizio dell’intera nuova opera e dunque al momento della
contestuale realizzazione dell’intero sviluppo di barrieramento fisico dell’intervento di MISE
derivante dalla progettazione integrata della Macroarea Sud e Macroarea nord.
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3. Societa Tenaris SpA: “Stabilimento di Piombino — Piano di campionamento
terreni per la realizzazione sistema di raccolta delle acque meteoriche
dilavanti come previsto dalla normativa regionale e dalle prescrizioni
del’AIA vigente dello stabilimento” trasmesso con nota del 19.03.2014
(MATTM - Prot.9397/TRI del 31.03.2014).

Sintesi dell’elaborato

Lo stabilimento di Piombino ha ottenuto I’Autorizzazione Integrata Ambientale (“AIA”) dalla
Provincia di Livorno con atto Dirigenziale n® 250 del 23 ottobre 2007 e, in conformita al D.Lgs
152/06, Parte 11, Titolo Il bis, ha acquisito il rinnovo dell’AIA con Atto Dirigenziale n. 58 del 18
aprile 2013 della Provincia di Livorno e Autorizzazione Unica SUAP n. 06/13° del Comune di
Piombino del 7 maggio 2013.

L’area si estende su una superficie di circa 371.000 mq, di cui circa 84.500 mq coperti.

Nello stabilimento vengono eseguite attivita di zincatura, rivestimento e finitura tubi in acciaio e
relativi servizi logistici. Il processo produttivo puo essere cosi schematizzato:

- attivita non IPPC: aggiustaggio, rivestimento con polietilene, rivestimento con polvere epossidica,
aggiustaggio sprinkler, trattamento acque;

- attivita IPPC: zincatura.

L’elaborato ¢ relativo alla predisposizione di un piano di campionamento delle pareti e del fondo
degli scavi che saranno realizzati per 1’installazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche
dilavanti dello stabilimento di Piombino, in un’area in prossimita del reparto zincatura, nella quale,
attraverso il campionamento delle acque pluviali, si & evidenziato un potenziale inquinamento
derivante da polveri di Zinco.

Ai sensi del DPGR Regione Toscana 8 settembre 2008 n. 46/R, ¢ stata prevista la captazione delle
acque meteoriche che saranno avviate alla vasca di decapaggio, interna ai capannoni e,
quindi, raggiungeranno I’'impianto di depurazione delle acque di lavaggio che consiste in un
trattamento di precipitazione chimico-fisico adeguato alla rimozione dello zinco.

E’ quindi prevista la realizzazione di una rete di scavi di lunghezza totale pari a circa 280 m. Le
dimensioni indicative delle trincee saranno pari a 0,80 m di larghezza e 1,5 m di profondita.

Sulla base delle dimensioni degli scavi in progetto, dei risultati delle indagini del piano di
caratterizzazione e dell’analisi di rischio applicata al Sito, sono stati proposti alcuni punti di
campionamento dalle pareti e dal fondo degli scavi con prelievo di campioni di terreno che saranno
sottoposti ad analisi chimica dei soli parametri per i quali si sono rilevati superamenti delle CSC a
seguito delle indagini di caratterizzazione.

Sulla base dei risultati delle indagini di caratterizzazione e delle caratteristiche dell’area, si propone
di prelevare un campione ogni 50 m di trincea realizzata e considerato che il fondo scavo previsto
da progetto & superiore al metro di profondita, si propone di prelevare, per ogni punto di
campionamento, un campione rappresentativo del terreno insaturo superficiale (0-1 m da p.c.) ed
uno rappresentativo del terreno insaturo profondo (indicativamente 1-1,5 m da p.c.).

I campioni di terreno saranno analizzati per la determinazione dei soli parametri per i quali si
sono rilevati superamenti delle CSC a seguito delle indagini di caratterizzazione:

- metalli (arsenico, cromo totale, vanadio, zinco);

- idrocarburi pesanti (C>12).

Gestione dei risultati delle analisi - Sulla base dei risultati delle analisi chimiche sui campioni di
terreno prelevati, nel caso questi dovessero comportare delle modifiche significative al quadro
ambientale ad oggi ricostruito, il modello concettuale del Sito sara aggiornato e ’analisi di rischio
sara di conseguenza revisionata.

Materiale di risulta dagli scavi - Tale materiale sara gestito come rifiuto ed inviato a centro di
recupero o smaltimento esterno secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
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4. Societa Enel Produzione SpA: “Analisi di rischio sito-specifica e progetto di

messa in Sicurezza Operativa dei suoli contaminati da metalli” trasmessa
con nota Prot. Enel-PRO-08/11/2013-0043730 (MATTM - Prot.56228/TRI
del 25.11.2013).

ENEL: Area della Centrale “Torre del Sale”

Sintesi dell’Iter istruttorio:

La Conferenza di servizi decisoria del 25.06.2008 ha deliberato di approvare, con prescrizioni, il
piano di caratterizzazione della Centrale ENEL “Torre del Sale”, acquisito dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. 24526/QdV/DI del 4/12/06.

La Conferenza di_Servizi_decisoria del 16.10.2008, in merito alla nota relativa al Piano di
caratterizzazione della Centrale Termoelettrica “Torre del Sale” di Piombino, trasmessa dall’ Azienda ed
acquisita dal Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. 18364/QdV/DI del
5/08/08, ha deliberato di richiedere ad ENEL, sulle modalita operative da adottare durante le
indagini di caratterizzazione, di ottemperare alle seguenti prescrizioni formulate dalla Conferenza
di Servizi istruttoria del 7.08.2008:

1. qualora si dovesse riscontrare presenza di prodotto surnatante, all’interno dello strato di riporto,
dovra essere attivato immediatamente un intervento di m.i.s.e., consistente nel recupero del prodotto
medesimo;

2. nei punti di rilevamento del prodotto surnatante dovra essere realizzato un piezometro per il
campionamento e 1’analisi delle acque di falda potenzialmente contaminate;

3. nei limiti di quanto tecnicamente possibile, deve essere evitato 1’utilizzo di sostanze diverse
dall’acqua in pressione e dal vapore (quali il limonene) per la pulizia dei carotieri e di tutte le
batterie di perforazione, al fine di evitare il trasferimento della contaminazione tra i diversi strati ed i
diversi sondaggi.

La Conferenza di Servizi istruttoria del 3.07.2009, aveva richiesto all’Azienda di trasmettere i
risultati delle indagini medesime, entro 30 giorni dalla data della Conferenza di Servizi istruttoria.
La stessa Direzione ha chiesto inoltre, ad ARPAT — Dipartimento di Piombino, di trasmettere le
controanalisi di validazione dei risultati della caratterizzazione eseguite dall’ Azienda.

L’ENEL - Divisione Generazione ed Energy Management, con nota prot. Enel-PRO-03/08/2009-
0029485, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot.
17092/QdV/DI del 10.08.09, ha trasmesso i “Risultati delle indagini di caratterizzazione della
Centrale Termoelettrica Enel di Torre del Sale”.

La Conferenza di Servizi decisoria del 10.12.2009, ha preso atto dei risultati delle indagini di
caratterizzazione svolte da ENEL S.p.A., nonché della validazione degli stessi effettuata
dal’ARPAT Servizio Sub - Provinciale di Piombino.

La stessa Conferenza di Servizi, vista la contaminazione rilevata sia nei suoli che nelle acque di
falda, ha deliberato di richiedere all’Azienda I’avvio, ove non ancora effettuato, di interventi di
messa in sicurezza d’emergenza delle acque di falda, entro 10 giorni dalla data di ricevimento del
verbale, ed entro 60 giorni dalla medesima data, la trasmissione del progetto di bonifica dei suoli.

La Conferenza di Servizi decisoria del 13.05.2010, ha deliberato di confermare all’Azienda, le
prescrizioni formulate dalla Conferenza di Servizi decisoria del 10.12.2009, in particolare di
avviare, idonei interventi di messa in sicurezza d’emergenza delle acque di falda, ove non ancora
effettuati, entro 10 giorni dalla data di ricevimento del verbale, nonché di trasmettere, entro 60 giorni
dalla medesima data, il progetto di bonifica dei suoli e delle acque di falda.

La Conferenza di Servizi istruttoria del 30.11.2012, non avendo ricevuto alcun ulteriore elaborato, ha
chiesto alla Societa ENEL S.p.A. di trasmettere lo stato di attuazione delle prescrizioni formulate dalle
Conferenze di Servizi decisorie del 25.06.2008, del 10.12.2009 e del 13.05.2010, con particolare
riferimento all’attivazione di idonei interventi di messa in sicurezza d’emergenza delle acque di falda ed
alla trasmissione dell’analisi di rischio sito-specifica e del successivo, ove necessario, progetto di
bonifica dei suoli.
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e La Conferenza di Servizi decisoria del 12.07.2013, ha preso atto delle attivita di messa in
sicurezza gia effettuate dalla Societd ENEL S.p.A. e delibera di richiedere alla stessa Societa
ENEL S.p.A., la trasmissione dell’analisi di rischio e dei progetti di messa in sicurezza
operativa, che come dichiarato dalla stessa Azienda dovevano essere trasmessi entro il mese di
Giugno 2013.

La stessa Conferenza, in merito alle acque di falda, delibera di chiedere all’ Azienda di:

a) procedere al monitoraggio periodico delle acque di falda medesime di durata annuale e
frequenza trimestrale;

b) trasmettere un documento tecnico relativo ai risultati dei monitoraggi eseguiti sulle acque
di falda;

c) concordare con ’ARPAT le attivita di cui al punto “a)”, al fine di consentire ad ARPAT
medesima di effettuare le attivita di controllo dei campionamenti e I’esecuzione del 10% di
controanalisi di verifica, per la validazione dei dati;

d) continuare/attivare idonee misure di prevenzione ai sensi all’art. 242 del D.Lgs. 152/06,
anche mediante emungimento delle acque di falda e successivo idoneo
trattamento/smaltimento, laddove la stima del rischio sanitario-ambientale associato a tutte
le vie di esposizione, attive e/o attivabili dalla sorgente falda, condotta in modalita diretta
secondo la metodologia riportata nel manuale "Criteri metodologici per l'applicazione
dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati”, rev. 2, disponibile sul sito dell'lSPRA
(ex APAT) (www.isprambiente.it), evidenzi rischio sanitario o ambientale determinato
dalla contaminazione presente nella falda;

e) trasmettere al MATTM ed agli Enti competenti un documento tecnico relativo
all’elaborato sulla stima del rischio ed alle misure di prevenzione eventualmente adottate,
nei tempi tecnici strettamente necessari.

Sintesi dei risultati dell’ Analisi di rischio e valutazione delle misure di mitigazione

L’Analisi di rischio condotta con I’applicativo Giuditta© ha indicato, sia per I’Area A che per
I’Area B, che la presenza dell’ Arsenico nel suolo superficiale comporta un rischio per la salute
umana.

Il rischio deriva dalla possibilita che i lavoratori presenti nel sito entrino in contatto con il suolo
contaminato attraverso uno dei seguenti percorsi di esposizione: ingestione, contatto dermico,
inalazione di polveri.

L’Analisi ha invece indicato I’accettabilita del rischio associato alla presenza degli altri metalli nel
suolo superficiale e in quello profondo, sia rispetto alla salute umana che rispetto alla protezione
della falda.

Il rischio per la salute umana derivante dalla presenza di Arsenico nel suolo superficiale puo essere
mitigato con un intervento di copertura della sorgente di contaminazione. Tale copertura, che
impedisce ai lavoratori di entrare in contatto con il terreno, producendo di fatto 1’interruzione dei
percorsi di esposizione sopra indicati, deve presentare caratteristiche di continuita e durabilita nel
tempo. Non sono invece richiesti requisiti di impermeabilita considerata 1’assenza di effetti sulla
falda associabili a fenomeni di lisciviazione.

La copertura deve riguardare tutti i poligoni di Thiessen che presentano concentrazione di Arsenico
nel terreno superficiale superiore alla CSC, avendo imposto CSC=CSR come indicato nel
documento ISS.

I poligoni interessati sono quelli associati ai sondaggi S071, S072, S078, S095, S104, S138, S162,
S168, S187, S241, S242, S246 e S252.

Nella progettazione delle coperture & necessario tenere conto delle caratteristiche geometriche dei
poligoni e dell’esistenza di pavimentazioni, edifici, ecc., che gia attualmente svolgono una funzione
di copertura, prevedendone conseguentemente 1’utilizzo e 1’integrazione con le nuove coperture.
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5. Societa Edison S.p.A.:

a) “Valutazione del rischio sanitario-ambientale associato ai contaminanti
presenti nelle acque di falda per il sito Edison, Largo Caduti sul Lavoro, 21
— Piombino (LI), ai sensi Titolo V, Parte IV del D.Lgs.152/2006 smi”
trasmessa con nota Prot. ASEE/Get3/CP-PU-145) del 23.01.2014 (MATTM
— Prot.2688/TRI del 27.01.2014);

b) “Centrale Edison di Piombino (LI). Rapporto di monitoraggio delle acque
della falda superficiale eseguito 1’1-2 agosto 2013” trasmesso con nota Prot.
ASEE/Get3/CP-PU-2028 del 31.10.2013 (MATTM - Prot.53891/TRI del
4.11.2013);

c) “Centrale Edison di Piombino (LI). Rapporto di monitoraggio delle acque
della falda superficiale eseguito il 20 febbraio 2014” trasmesso con nota
Prot. ASEE/Get3/CP-PU-925 del 22.05.2014 (MATTM — Prot.14440/TRI del
26.05.2013).

Iter istruttorio:
= Piano di caratterizzazione dell’area in esame approvato con prescrizioni il 26.07.2002.

= Risultati del Piano di caratterizzazione delle aree CET1 e CET2/3 dello Stabilimento ISE approvati il

24.03.2005 con le seguenti prescrizioni:

- vista ’evidente presenza di contaminanti nelle acque di falda (rispettivamente nell’area CETI, di Arsenico,
Nichel, Benzene ed IPA, e nell’area CET2/3, di Arsenico e Nichel), si chiede alla ex ISE S.p.A. ora Edison
S.p.A., di adottare entro 10 giorni dal ricevimento del verbale, idonee misure di messa in sicurezza
d’emergenza della falda nonché di presentare un elaborato progettuale che descriva gli interventi
adottati;

- & necessario ottemperare alle prescrizioni formulate dall’ARPAT, ossia esecuzione di indagini integrative sui
terreni nell'intorno dei punti rilevati contaminati, ricostruzione storica ed analisi dei rischi eventualmente
connessi alla presenza di materiali contenenti amianto, integrazione delle informazioni sull'assetto
idrogeologico dell'area;

- deve essere presentato un elaborato integrativo entro il 15.05.2005 contestualmente al Progetto preliminare di
bonifica dei suoli e della falda ove necessari, che tenga anche conto dei risultati della caratterizzazione
integrativa.

= L'Azienda ha inoltrato ricorso al TAR volto ad impugnare, previa sospensione della efficacia dei
provvedimenti impugnati, il verbale della C.di S. decisoria del 24.03.2005 e tutti gli atti connessi e
presupposti, con particolare riguardo alle prescrizioni in materia di messa in sicurezza di emergenza e di
tempistica per la trasmissione degli elaborati progettuali.

= La Conferenza di Servizi decisoria del 28.07.2005, ha preso atto del documento “Centrale termoelettrica —
attivita integrative di indagine sulle acque di falda e sui terreni. Risultati del Piano di caratterizzazione delle
aree CET1 e CET2/3 dello Stabilimento ISE” e visto che il cronoprogramma delle attivita prevedeva
I’ultimazione e la trasmissione dei risultati delle indagini integrative, nonché la redazione del Progetto
Preliminare di bonifica dei suoli e della falda, entro il mese di Giugno 2005, ha deliberato di richiedere
all’Azienda di trasmettere i risultati delle indagini integrative nonché il Progetto preliminare di bonifica
entro 20 giorni dalla data di ricevimento del relativo verbale.

= La Conferenza di Servizi decisoria del 22.12.2005 ha:

- preso atto delle “Attivita integrative d’indagine sui terreni in area gasometro”, condotte nel periodo aprile —
giugno 2005 a completamento del piano di caratterizzazione della Societd Edison S.p.A., nelle due aree
denominate Area CET1 ed Area CET2/3, a condizione che fossero rispettate le prescrizioni formulate dalla
Conferenza di servizi istruttoria del 30.11.2005, nonché quelle contenute nella nota ARPAT - Servizio Sub
provinciale di Piombino;

- pur prendendo atto che durante la campagna di indagine integrativa eseguita nel periodo compreso tra il 26
aprile e 1’1 giugno 2005, nell’area CET2/3, non era stata rilevata alcuna contaminazione nei piezometri risultati
contaminati da Ni ed As durante la campagna di indagine pregressa, tenutasi nei mesi di gennaio e febbraio
2004, ¢ degli esiti trasmessi dal’ ARPAT - Servizio Sub provinciale di Piombino, ritenuto necessaria
I’effettuazione di un monitoraggio di durata semestrale, con frequenza mensile, finalizzato alla ricerca nelle
acque di falda di tutti gli analiti previsti dal Piano di caratterizzazione, i cui risultati avrebbero dovuto essere
validati da ARPAT;
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- deliberato, in merito all’elaborato relativo alle “Attivita integrative di indagine e Progetto Preliminare di
bonifica per i terreni, ai sensi del D.M. 471/99” relativamente all’area gasometro, sito CET 2/3, stabilimento
Edison S.p.A. (ex ISE), di chiedere all’Azienda di integrarlo sulla base delle prescrizioni formulate nel parere
inviato da ARPAT - Servizio Sub provinciale di Piombino.

L’Azienda con nota Prot. ASEE/Pasq MD F 014 del 3.02.2006, acquisita al Ministero dell’Ambiente e Tutela
del Territorio con Prot. 3023/QdV/DI del 13.02.2006, ha trasmesso una proposta, concordata con ARPAT, di
“vne piano di monitoraggio della qualita della falda...... articolato in due sezioni, una finalizzata alla
comprensione dei fenomeni di ingressione marina, ed una seconda finalizzata al monitoraggio della qualita
ambientale delle acque di falda ai sensi del D.M. 471/99........ .

La Conferenza di Servizi decisoria del 13.12.2006 ha:

“ e vista la contaminazione evidenziata dalle analisi relative ai monitoraggi delle acque di falda delle
aree CET1 e CET2/3, nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio, Giugno e Luglio 2006 e la nota ARPAT — Servizio
Sub Provinciale di Piombino, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare al
prot. 14544/QdV/DI del 20/07/2006, che evidenziava la presenza diffusa, nelle acque di falda sottostanti le
aree CET1 e CET2/3, di solventi organoclorurati, ed in alcuni piezometri dell’Area CET1 anche di CrVI,
IPA, PCB e Ni, in concentrazioni superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa in materia di bonifiche
nonché una correlazione tra la contaminazione presente nelle acque di falda e quella presente nei suoli
soprastanti (IPA nell’area CET2/3), ha deliberato di chiedere all’Azienda di adottare, entro 15 giorni dalla
data di ricevimento del verbale, idonei interventi di messa in sicurezza d’emergenza delle acque di falda,
anche mediante confinamento fisico, nonché di trasmettere, entro la stessa data, un elaborato tecnico contenente
la descrizione dettagliata degli interventi di m.i.s.e. adottati e/o in corso di adozione.

La Conferenza di Servizi decisoria ha deliberato, inoltre, di richiedere all’Azienda, considerate anche le richieste
integrative formulate dall’ARPAT — Servizio Sub Provinciale di Piombino relativamente alla ricerca di PCB
nell’Area CET1 e di IPA nell’area CET2/3, il monitoraggio delle acque di falda, di durata almeno trimestrale, con
frequenza mensile, per la ricerca completa di tutti gli analiti previsti dal Piano di caratterizzazione approvato.

La Conferenza di Servizi decisoria ha deliberato, altresi, di richiedere all’Azienda di trasmettere, entro 30
giorni dalla data di ricevimento del verbale, le integrazioni al progetto preliminare di bonifica per i terreni
dell’area gasometro, cosi come richiesto nella nota ARPAT - Servizio Sub Provinciale di Piombino,
Prot.0002138/01.23.07/1 del 25.07.2006, con particolare riferimento alla richiesta di approfondimento nelle
aree con presenza di “hot spot”, al di sotto del primo metro di terreno gia indagato, ricercando tutti i
parametri previsti dal piano di caratterizzazione, al fine di orientarsi su un intervento di bonifica “Ex situ -
Off site”’e non “in situ” come proposto dall’Azienda, mediante impermeabilizzazione con capping,
giustificata dall’Azienda medesima con la presenza nell’area di vincoli di tipo logistico: presenza di
sottoservizi interrati e fuori terra, soprattutto nell’area denominata “hot spot A”.

L’Azienda con nota Prot. ASEE/Pasq MD F 036 del 15.03.2007, acquisita al Ministero dell’Ambiente e
Tutela del Territorio con Prot. 7620/QdV/DI del 16.03.2007, in riferimento al Decreto Direttoriale del 7
febbraio 2007 concernente il provvedimento finale di adozione, ex art.14 ter della legge n.241/1990 delle
determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria del 13.12.2006, ha evidenziato che “.......
rammentiamo che le disposizioni contenute nel succitato Decreto Direttoriale reiterano quanto imposto
attraverso il Verbale di Conferenza di servizi decisoria del 24 marzo 2005, gia oggetto di impugnazione avanti il
Tribunale amministrativo regionale della Toscana che ne ha deciso la sospensione con ordinanza n.396 del 19
maggio 2005.... Nella Conferenza di servizi decisoria del 28 luglio 2005 é stato rinnovato alla Societa la
disposizione di messa in sicurezza di emergenza; la stessa € stata oggetto di sospensione in via cautelare con
ordinanza n.888 del 3 novembre 2005 del Tribunale amministrativo regionale della Toscana. Dobbiamo rilevare
inoltre che con decisione n.4274 del 19 gennaio 2006 il Tribunale Amministrativo per la Toscana ha accolto la
tesi formulata dalla Societa secondo la quale I’ordine di messa in sicurezza deve ritenersi attualmente sospeso per
effetto della succitata pronuncia....”.

La Conferenza di Servizi istruttoria del 26.06.2007, non ha ritenuto condivisibile la strategia del progetto
che prevede soltanto un intervento di capping mediante posa di uno strato impermeabile (S = 2 cm)
nell’area Gasometro, previa asportazione della copertura superficiale e I’applicazione dell’analisi di rischio
sito — specifica all’intera area di competenza dell’Azienda. ha sottolineato, inoltre, la palese contraddizione
dell’Azienda che da una parte presenta il progetto preliminare di bonifica ai sensi dell’ex D.M.471/99,
lasciando intendere di essere d’accordo con la strategia di chiudere la bonifica seguendo la vecchia
normativa e dall’altro presenta la rimodulazione degli obiettivi di bonifica ai sensi della nuova normativa in
materia di bonifiche (D.Lgs.152/2006). Questa contraddizione € resa ancora piu evidente dalle seguenti
osservazioni:
a. DPintegrazione del progetto preliminare di bonifica ¢ stata presentata in data 30.03.2007, a fronte di una
originaria richiesta del MATTM del progetto preliminare di bonifica che risale alla Conferenza di
Servizi decisoria del 28.07.2005 ed ad una richiesta della integrazione del progetto preliminare di
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bonifica che risale alla Conferenza di Servizi decisoria del 22.12.2005 e ribadita dalla Conferenza di
Servizi decisoria del 13.12.2006;

b. I’Azienda nel progetto preliminare di bonifica presentato ribadisce la proposta di eseguire un capping
dell’area, senza prendere in alcuna considerazione la prescrizione della Conferenza di Servizi del
13.12.2006 di valutare ’applicabilita di tecnologie di bonifica “ex situ — off site”.

La Conferenza di Servizi decisoria del 25.06.2008 ha deliberato di richiedere all’Azienda, la trasmissione
della rielaborazione del progetto di bonifica sulla base delle prescrizioni riportate nel verbale, formulate
dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 26.06.2007, nonché la rielaborazione dell’analisi di rischio sulla
base delle prescrizioni formulate dalla medesima Conferenza di Servizi istruttoria.

La stessa Conferenza di servizi decisoria ha deliberato di richiedere alla Edison SpA, vista la
contaminazione in atto nelle acque di falda dell’area CET 2/3, dovuta a metalli (As, Cr tot, Ni, Pb, Cu) ed
Alifatici Clorurati Cancerogeni, di attivare, entro 15 giorni dalla data di ricevimento del verbale, idonei
interventi di m.i.s.e. basati sul confinamento fisico, nonché di trasmettere, entro la stessa data, un elaborato
tecnico contenente la descrizione dettagliata degli interventi di m.i.s.e. adottati e/o in corso di adozione.

L’ARPAT - Servizio Sub Provinciale di Piombino, ha inoltre evidenziato  .... che la caratterizzazione del sito in
oggetto e le indagini integrative finora svolte, sono state condotte sotto il regime del previgente DM 471/99 e cioé
riferendo le concentrazioni analitiche al passante ai 2 mm. L'Azienda propone di riferire al passante ai 2 cm le
concentrazioni pregresse ottenute precedentemente all'entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006 e di valutare, sempre
riferendosi ai 2 cm, gli esiti analitici relativi all'ultima indagine nei suoli, effettuata nel luglio 2008.

La conseguenza di queste scelte & un'apparente diminuzione dei valori di concentrazione degli inquinanti e quindi
una riduzione delle aree contaminate come illustrato nelle tavole 5 e 6 allegate alla “Relazione tecnica di indagini
ambientale integrativa e Analisi di rischio sito specifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i terreni insaturi del
sito Edison, Largo Caduti sul Lavoro 21- Piombino (LI). (R.13/C08.0492.0.AB00)”. E' opportuno infine ricordare
che in data 30 marzo 2007, prot. N° 17/07/AS/as, essendo gia vigente il D.Lgs. 152/2006, I'azienda aveva gia
presentato agli Enti competenti un Progetto preliminare di bonifica per i terreni in area gasometro ai sensi del DM
471/1999.

La Conferenza di Servizi decisoria del 10.12.2009, ha deliberato di chiedere alla Edison S.p.A., ai sensi
dell’art.252 bis, comma 8 del D.Lgs n.4 del 16 gennaio 2008, di rivedere il progetto di messa in sicurezza
operativa dell’area di competenza adottando interventi di bonifica basati sulle migliori tecnologie di bonifica
disponibili, a costi sostenibili/sopportabili, essendo il sito di Piombino incluso nei 26 siti prioritari individuati
nella bozza di decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, in ottemperanza anche alle prescrizioni
formulate dall’ISPRA (ex APAT) trasmesse con nota prot. 29810 del 13.07.09, acquisita dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. 15293/QdV/DI del 17.07.09, tra le quali vi ¢ la
richiesta anche dell’intercalibrazione (tra il laboratorio di Parte e quello dell’ARPAT, per Cromo e Cloroformio
nelle acque di falda.

La Conferenza di Servizi decisoria del 13.05.2010, ha deliberato di “ ... confermare alla Edison S.p.A. le
prescrizioni formulate dalla Conferenza di Servizi decisoria del 10.12.2009, in particolare di trasmettere il
Progetto di Bonifica dei suoli, basato sull’adozione di interventi che utilizzino le migliori tecnologie disponibili a
costi sopportabili nonché di attivare idonei interventi di m.i.s.e. delle acque di falda contaminate e di trasmettere
il progetto di bonifica delle acque di falda medesima......... ”,

Il Dipartimento ARPAT Piombino - Elba con nota Prot. SP_PB.01.23.07 / 1.8 del 28.03.2012 ha trasmesso
I’elaborato: “Sito LI101b Edison Centrale CET 2/3 - Indagini integrative a seguito della Conferenza dei Servizi
decisoria del 10 dicembre 2009. Parere di competenza”, nel quale tra 1’altro, oltre che alla validazione delle
indagini integrative effettuate dall’Azienda, comunica anche che le attivita di intercalibrazione condotte fra
laboratori (di Parte e dell’ARPAT) hanno portato alle seguenti conclusioni:

suoli: per il parametro IPA: i risultati analitici ottenuti dai due laboratori continuano a mostrare una
discordanza tra le parti. E' comunque necessario sottolineare che entrambi i laboratori concordano nel rispetto
del limite di legge;

acque sotterranee:

- IPA e PCB: pur evidenziando disaccordo tra i due laboratori i valori analitici mostrano il rispetto dei
limiti di legge;

- Cromo VI: tra i due laboratori vi & un generale accordo ad eccezione del campione PZ3S in cui la parte
riscontra un superamento del limite di legge, non confermato da ARPAT. Si ritiene opportuno eseguire
ad un ulteriore monitoraggio in contraddittorio per questo piezometro al fine di verificare il rispetto 0 meno
del limite di legge;

- Cloroformio: i due laboratori mostrano un buon accordo ed entrambe le analisi mostrano il rispetto del limite
di legge. L'attivita di intercalibrazione puo essere ritenuta conclusa.

Nello stesso parere I’ARPAT evidenziando che ai fini dell’A.ILA. (DVA-DEC-2010-0000500) sono stati
individuati quattro piezometri (PZ1S, PZ3S, PZ5S, PZ7S), di cui due situati a monte idrogeologico (PZ1S, PZ5S),
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come direzione locale di flusso della falda, e due a valle (PZ3S, PZ2S) e che su tali punti di controllo viene
condotto un monitoraggio semestrale relativo ai parametri pH, Temperatura, As, Se, Cr totale, Ni, V, Zn, Hg,
Idrocarburi totali, Ammoniaca ed ldrazina, si ritiene opportuno, in base all'impatto attuale e pregresso dei cicli
produttivi, che insistono sull'area del SIN, e per la mancanza di soluzioni di continuita tra gli insediamenti
industriali ed il conseguente trasporto dei contaminanti, di implementare il profilo analitico precedente con i
seguenti parametri di riferimento, con frequenza di controllo annuale: IPA, PCB, Cromo VI e Solventi
organoalogenati.

La Societa Edison S.p.A. con nota prot. ASEE/Get3/CP — PU-2019 dell’8.11.2012, acquisita dal MATTM al
prot. 38911/TRI/DI del 20.11.2012, ha trasmesso il “Rapporto di monitoraggio delle acque di falda
superficiale eseguito il 14.09.2012. Vengono di seguito sintetizzati i risultati del citato monitoraggio.

La Societa Edison S.p.A. con nota Prot. ASEE/Get3/MD-PU-1148 del 29.05.2013
(MATTM - Prot.38701/TRI del 6.06.2013 ha trasmesso il “Progetto di messa in sicurezza
operativa ai sensi Titolo V, Parte 1V del D.Lgs.152/2006 smi, dei terreni insaturi del sito
Edison, in Largo Caduti sul Lavoro n.21 Piombino”;

La Conferenza di Servizi decisoria del 12.07.2013, ha tra 1’altro, preso atto dei risultati delle
indagini di caratterizzazione integrativa sui suoli effettuate dalla Societa Edison S.p.A. e della
relativa validazione certificata dall’ARPAT — Dipartimento di Piombino, che hanno mostrato
nei suoli alcun superamento delle CSC fissate dalla colonna B, Tab.1, All. 5, Titolo V, Parte
Quarta del D.Lgs. 152/2006 per i terreni ad uso industriale.

La stessa Conferenza di Servizi decisoria, ha deliberato di chiedere alla Societa Edison S.p.A.,

di trasmettere un nuovo Progetto di Bonifica dei suoli, risultati contaminati nel corso delle

indagini di caratterizzazione da IPA nel sondaggio PZ6 e da idrocarburi C>12 e Pb nel

sondaggio S5, nel rispetto delle prescrizioni di cui al parere trasmesso dal Dipartimento ARPAT

Piombino - Elba con nota Prot. SP_PB.01.23.07/1.8 del 28.03.2012 alla luce degli esiti delle

attivita di intercalibrazione condotte tra il laboratorio di parte e quello dell’ARPAT, dei risultati

delle indagini di caratterizzazione integrativa effettuate nonché della relativa validazione
certificata dall’ARPAT — Dipartimento di Piombino, La Conferenza di Servizi decisoria, preso
atto dei risultati delle indagini di caratterizzazione integrativa delle acque di falda, che hanno

evidenziato superamenti delle CSC stabilite dal D.Lgs. 152/2006 per Arsenico, Cromo Totale e

Nichel, ha deliberato di chiedere alla Societa Edison S.p.A. di ottemperare alle seguenti

prescrizioni:

a) proseguire il monitoraggio delle acque di falda, con frequenza semestrale e fino all’avvio,
ove del caso, degli idonei interventi di bonifica delle acque di falda medesime;

b) il monitoraggio delle acque di falda, deve essere relativo ai parametri pH, Temperatura, As,
Se, Cr totale, Ni, V, Zn, Hg, Idrocarburi totali, Ammoniaca ed Idrazina, implementato, con
frequenza di controllo annuale, con i seguenti parametri: IPA, PCB, Cromo VI e Solventi
organo alogenati;

c) concordare con ARPAT le attivita di cui al punto “a)”, al fine di consentire ad ARPAT
medesima di effettuare le attivita di controllo dei campionamenti e I’esecuzione del 10% di
controanalisi di verifica, per la validazione dei dati;

d) trasmettere un documento tecnico relativo ai risultati dei monitoraggi eseguiti sulle acque di
falda;

e) attivare idonei interventi di prevenzione ai sensi all’art. 242 del D.Lgs. 152/06, anche
eventualmente mediante emungimento delle acque di falda e successivo idoneo
trattamento/smaltimento, laddove la stima del rischio sanitario-ambientale associato a tutte
le vie di esposizione, attive e/o attivabili dalla sorgente falda, condotta in modalita diretta
secondo la metodologia riportata nel manuale "Criteri metodologici per l'applicazione
dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati”, rev. 2, disponibile sul sito dell'lSPRA (ex
APAT) (www.isprambiente.it), evidenzi rischio sanitario o ambientale determinato dalla
contaminazione presente nella falda;

f) trasmettere al MATTM ed agli Enti competenti un documento tecnico relativo all’elaborato
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sulla stima del rischio ed alle misure di prevenzione eventualmente adottate, nei tempi
tecnici strettamente necessari.

e La Societa Edison S.p.A. con nota Prot. ASEE/Get3/CP-PU-1422 del 10.07.2013
(MATTM - Prot.43995/TRI del 23.07.2013), ha trasmesso I’elaborato “Centrale Edison di
Piombino (LI). Rapporto di monitoraggio delle acque di falda superficiale eseguito il 18-
19 febbraio 2013”

e La Conferenza di Servizi decisoria del 9.12.2013, ha tra I’altro, deliberato di ritenere
approvabile I’elaborato “Progetto di messa in sicurezza operativa ai sensi Titolo V, Parte IV del
D.Lgs.152/2006 smi, dei terreni insaturi del sito Edison, in Largo Caduti sul Lavoro n.21
Piombino”, trasmesso dalla Societa Edison S.p.A., a condizione che 1’Azienda ottemperi alle
seguenti prescrizioni:

1) il conglomerato bituminoso dovra rispettare le specifiche e le informazioni sul contenuto di
sostanze pericolose in conformita al punto 25 del Regolamento N° 305/2011 del
Parlamento Europeo relativo alla commercializzazione di prodotti da costruzione;

2) dovranno essere trasmessi i risultati della prova di permeabilita da eseguirsi su un provino
di conglomerato bituminoso, ricordando che tra i dati di progetto vi € la riduzione
dell’infiltrazione efficace all’1%;

3) nella lista degli analiti previsti nel monitoraggio semestrale, dovranno essere ricercati
anche gli IPA;

4) dovra essere periodicamente verifica la tenuta, nonché lo stato di continuita dell’opera di
impermeabilizzazione.

La stessa Conferenza ha deliberato di chiedere alla Societa Edison S.p.A. di concordare con

I’ARPAT - Dip.to Piombino — Elba le modalita di esecuzione delle attivita e le date del
monitoraggio della falda avente cadenza semestrale, al fine di consentirne la validazione.

Sintesi dell’elaborato a)

Nella presente Analisi di Rischio ¢ stato considerato lo scenario d’uso industriale del sito con uno
scenario di esposizione commerciale associato ai potenziali lavoratori on site; una eventuale
modifica di destinazione d’uso comportera la necessita di verificare il nuovo modello concettuale
con quello considerato nel presente documento.

L’AdR ¢ stata elaborata in modalita diretta (forward mode), al fine di calcolare il rischio sanitario
associato alle concentrazioni rilevate nelle acque della falda superficiale.

I risultati dei calcoli mostrano che 1 rischi sanitari calcolati per [’unica sostanza (1,2-
Dicloropropano) in grado di fornire un contributo per i percorsi sanitari in oggetto risultano
ampiamente accettabili.

In merito ai metalli (As, Ni, Cr totale e Cr VI), essendo non volatili, non forniscono alcun
contributo ai rischi da inalazione vapori. Pertanto, dal punto di vista sanitario, qualsiasi
concentrazione di detti metalli risulta ammissibile.

A prescindere dagli esiti dell’AdR sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 04/2008 in corrispondenza dei Punti
di Conformita (POC), identificati con i piezometri di valle PZ3_S e PZ7_S, deve essere verificato il
rispetto degli obiettivi di qualita delle acque sotterranee, ovvero delle CSC previste dal D.Lgs.
152/06.

Dai risultati delle analisi effettuate nell’ultima sessione di monitoraggio di agosto 2013, si riscontra
un unico lieve superamento delle CSC da parte del Nichel, nel piezometro PZ3_S. Nelle sessioni di
monitoraggio precedenti, tuttavia, sono state riscontrate limitate situazioni di non conformita ai
POC, oltre che da parte del Nichel, anche a carico dei parametri Cr totale, As e Cr VI.
Relativamente ai metalli si evidenzia che nei campionamenti presi in considerazione, cosi come in
quelli piu datati, le concentrazioni sono risultate ubiquitarie e non é stato riscontrato un gradiente
monte-valle all’interno del sito della CTE Edison di Piombino. I superamenti riscontrati sono
inoltre generalmente di lieve entita e dello stesso ordine di grandezza delle rispettive CSC, fatta
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eccezione per il superamento del Cromo totale nel Febbraio 2013, unico superamento nel periodo di
riferimento e non confermato nel successivo campionamento dell’ Agosto 2013.

Viene altresi, dichiarato che, dato il contesto del sito, i superamenti delle CSC riscontrati nelle
acque sottostanti il sito (anche nei piezometri identificati come di valle idrogeologico) e nei POC
possano trovare un contributo in una situazione di fondo naturale e/o antropica diffusa nel polo
industriale di Piombino (ex art. 240 lett. b) e r) D.Lgs. 152/06) e non sono dovuti ad attivita
specifiche di Edison Spa in quanto non utilizzati nel ciclo produttivo .

In merito al parametro 1,2-Dicloropropano, si fa presente che tale contaminante e stato rilevato
esclusivamente in un piezometro di monte (PZ5_S), che é oltretutto ubicato in un settore non
produttivo e non fa parte delle sostanze storicamente utilizzate nel sito. Inoltre come gia spiegato
anche nei monitoraggi pregressi tale sostanza é stata rilevata esclusivamente nel PZ5_S e mai negli
altri piezometri del sito.

La qualita delle acque sara comungue monitorata con la prosecuzione dei monitoraggi semestrali,
cosi come previsto dal verbale della CDS Decisoria del 12 Luglio 2013.

Sintesi dell’elaborato b)

L’elaborato, € stato predisposto nell’ambito dei controlli previsti dal Piano di Monitoraggio per
I’ Autorizzazione Integrata (AIA), ed in accordo alle prescrizioni sui monitoraggi di cui al verbale
della Conferenza dei Servizi decisoria del 12/07/2013; in particolare sono stati prelevati campioni di
acqua dai piezometri superficiali denominati PZ1_S, PZ3 S, PZ5 Se PZ7_S.

In ottemperanza a quanto richiesto dal MATTM nella Conferenza precedentemente citata, nella
sessione di monitoraggio effettuata nei giorni 1 e 2 agosto 2013, in aggiunta ai parametri
regolarmente monitorati con cadenza semestrale, sono stati ricercati anche ulteriori
parametri, ovvero IPA, PCB, Cromo VI e solventi organoalogenati, la cui determinazione
viene richiesta a cadenza annuale.

I risultati delle analisi eseguite, confrontate i valori delle CSC del D.Lgs 152/06 (Tab.2, Alleg.5),
evidenziano superamenti delle CSC per i parametri Arsenico (in PZ1) e un lieve superamento
per il parametro Nichel (in PZ3), gia rilevati in occasione di precedenti campagne di
monitoraggio. Si riscontra infine un superamento della CSC da parte del parametro 1,2—
dicloropropano (in PZ5).

Sintesi dell’elaborato C)

Sempre n ottemperanza a quanto richiesto dal MATTM in sede di Conferenza dei Servizi decisoria
del 12/07/2013, nella sessione di monitoraggio effettuata il 20 febbraio 2014, in aggiunta ai
parametri regolarmente monitorati con cadenza semestrale, sono stati ricercati anche ulteriori
parametri, ovvero IPA, PCB, Cromo VI e solventi organoalogenati, la cui determinazione viene
richiesta a cadenza annuale. Le determinazioni analitiche eseguite sui campioni di acqua di falda
prelevati evidenziano concentrazioni in linea in termini di ordine di grandezza con quanto rilevato
nelle precedenti campagne di monitoraggio. | risultati delle analisi eseguite, confrontate i valori
delle CSC del D.Lgs 152/06 (Tab.2, Alleg.5), hanno evidenziato superamenti delle CSC per i
parametri Arsenico, Cromo totale, Cromo esavalente, 1,2-dicloropropano ed un lieve
superamento per il Benzo[a]pirene (superamento dell’ordine di grandezza dell’incertezza di
misura).
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6. Societa Minerali Industriali S.r.l.: ”Comunicazione risultati campagna

monitoraggio acque di falda piezometri P2 e P14” trasmessa con nota del
31.10.2013 (MATTM - Prot.54733/TRI dell’11.11.2013).

Iter istruttorio:

Il Piano di caratterizzazione dell’area in esame, & stato approvato con prescrizioni dalla Conferenza di
Servizi decisoria del 28.07.2005.

Con nota del 29.07.2005, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio con Prot. 16318/QdV/DI
dell’09.08.2005, 1’Azienda ha inviato il cronoprogramma delle attivita di caratterizzazione con il periodo d’inizio
delle stesse, previste per la prima decade del mese di Agosto, nonché 'ultimazione delle analisi di laboratorio
prevista entro la decima settimana dall’inizio delle attivita.

L’Azienda, con nota acquisita al MATT al Prot. 19904/QdV/DI del 6.10.2005, ha evidenziato di non aver
presentato “......nei termini previsti dalla normativa la cosiddetta “autodenuncia” ai sensi del comma 1, dell’art.9
del D.M. 471/99, in quanto il sito di cui é proprietaria non risultava inquinato da usi pregressi ........c.ccocoevvveienn e
Allo stato € in corso di realizzazione il piano di caratterizzazione a maglia 50 x 50 m ........ la SIPI S.p.A. non
ritiene che vi siano elementi necessari per attivare iniziative di messa in sicurezza d’emergenza della falda, salvo
diversa indicazione ................ e conseguentemente, non ritiene di doversi pronunciare, entro il termine del 30-09-
2005 ... in merito alla realizzazione di un progetto di messa in sicurezza d’emergenza della falda, sia individuale
che unitario con altri soggetti a questo obbligati”.

La Conferenza di Servizi decisoria del 22.12.2005 ha:

- deliberato di richiedere all’Azienda la trasmissione, entro il 30.01.2006, dei risultati delle indagini
previste dal Piano di caratterizzazione, approvato in sede di Conferenza di servizi decisoria del
28.07.2005.

- disposto, in caso di mancato inizio delle indagini, 1’attivazione delle procedure di sostituzione in danno, previa
diffida del soggetto inadempiente, ai sensi dell’art. 15 del D.M. 471/99;

- disposto in caso di inquinamento di suoli e/o falda di mettere in mora I’Azienda per ’attuazione degli
interventi di messa in sicurezza di emergenza e per la progettazione ed attuazione del progetto
preliminare e definitivo di bonifica.

L’Azienda con nota del 19.12.2005, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio al Prot.
26608/QdV/DI dell’28.12.2005, ha precisato che “....... Llavvio dei lavori ha subito uno slittamento per motivi
indipendenti dalla nostra volonta, dovuti anche al mancato coordinamento fra i soggetti tecnici interessati. In
virtu dei recenti accordi assunti con le imprese appaltatrici dei lavori di sondaggio e di analisi del suolo, .......
siamo in grado di comunicare la data di avvio dei lavori, prevista per il 9.01.2006, informandovi contestualmente

s

che il piano temporale dei lavori ........ gia inviatovi resta invariato ...... .

L’Azienda con nota del 16.01.2006, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio al Prot.
897/QdV/DI del 17.01.2006, ha precisato che 1’esecuzione delle perforazioni comprensiva dei piezometri ed il
primo spurgo degli stessi & terminata nella giornata di sabato 14.01.06 .......... e che in data 18.01.06 verra
effettuato il prelievo dei campioni di acqua dai piezometri.

La Conferenza di Servizi decisoria del 28.04.2006 ha, tra I’altro, deliberato:

a) “... di richiedere alle Aziende che non hanno ancora inviato i risultati del piano di caratterizzazione
(Sacieta SIPI S.p.A., Lucchini Piombino S.p.A. e Tenaris Dalmine S.p.A.), di trasmettere entro il 15 giugno
2006, i risultati della caratterizzazione delle acque di falda sottostanti le aree di propria competenza, di
proprieta e/o in concessione demaniale, e di attivare entro il 30 giugno 2006, gli interventi di messa in
sicurezza di emergenza al fine di evitare la diffusione delle acque di falda contaminate verso il mare.

b) “......... che, in caso di inadempienza delle Societa SIPI S.p.A., Lucchini Piombino S.p.A. e Tenaris Dalmine
S.p.A., alla scadenza del termine del 30 giugno 2006, saranno avviate dal Ministero dell'’Ambiente e della
Tutela del Territorio le procedure di sostituzione in danno, costituendo la notifica del presente verbale
formale messa in mora, ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.M. 471/99”.

La stessa Conferenza di Servizi decisoria ha deliberato, tra ’altro “... visti i superamenti di Mn nei

piezometri denominati “P2”, “P6” e “P14”, rispetto al valore di fondo naturale evidenziato nella relazione -

Sito d’interesse nazionale di Piombino: Definizione dei limiti di fondo naturale per il Boro ed il Manganese -

trasmesso da APAT ed acquisito al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio con Prot. 22677/QdV/DI del

9.11.2005, ..di chiedere all’Azienda di adottare entro 15 giorni dalla data di ricevimento del verbale idonee

misure di messa in sicurezza di emergenza della falda ...”.

La stessa Conferenza di Servizi decisoria ha deliberato, inoltre, a seguito di una istruttoria preliminare sui risultati

di caratterizzazione dell’area SIPI, di chiedere all’ Azienda di ottemperare ad una serie di prescrizioni.

La Conferenza di Servizi decisoria del 13.12.2006 ha deliberato di confermare la richiesta all’Azienda, visti i
superamenti di Mn nei piezometri denominati “P2”, “P6” e “P14”, rispetto al valore di fondo naturale
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evidenziato nella relazione “Sito d’interesse nazionale di Piombino: Definizione dei limiti di fondo naturale
per il Boro ed il Manganese”, trasmesso da APAT ed acquisito al Ministero dell’Ambiente e Tutela del
Territorio al Prot. 22677/QdV/DI del 9.11.2005, di adottare, entro 15 giorni dalla data di ricevimento del
verbale, idonee misure di messa in sicurezza di emergenza della falda. La stessa Conferenza di Servizi
decisoria ha deliberato di chiedere all’Azienda di ottemperare ad alcune prescrizioni, formulate dagli Uffici
della Direzione per la Qualita della Vita, ed a quanto evidenziato nella nota del’ARPAT - Servizio Sub
Provinciale di Piombino, del 25.07.2006, allegata al verbale ed acquisita dal Ministero dell’Ambiente e
Tutela del Territorio e del Mare al Prot. 15564/QdV/B del 02.08.2006, nonché di inviare un rapporto
integrativo entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso verbale.

L’Azienda con nota del 28.02.2007, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare
al Prot. 6703/QdV/DI dell’8.03.2007, ha precisato tra 1’altro che “ ....... In relazione ai punti b), c) ed) ....... del
verbale ............... si tratta di una prescrizione gia prevista nel documento preparatorio della Conferenza di
Servizi del 5 luglio 2005, che ¢ stata ritenuta concordemente infondata ed ampiamente superata allorquando la
scrivente ha chiarito, nel corso delle varie Conferenze di servizio, che all'interno della SIPI Spa non si esercita
alcuna attivita di stoccaggio rifiuti, bensi solo ed esclusivamente stoccaggio di materie prime note con il loro
nome commerciale di “loppe di acciaieria”. Le loppe di acciaieria lavorate e commercializzate dalla SIPl Spa
sono rispondenti alle specifiche UNI, ENV 197/1 (Vd. Allegato 1) e si qualificano come materiali normalmente
utilizzati come materie prime nelle industrie del vetro e del cemento.....”.

La Conferenza di Servizi decisoria del 25.06.2008 “ .... prendendo atto della volonta dell’Azienda di attivarsi,
in regime di messa in sicurezza di emergenza, per la rimozione del terreno contaminato in corrispondenza del
sondaggio S13, impegnandosi a gestire il terreno rimosso in conformita con la legislazione vigente in materia di
rifiuti, ad effettuare il collaudo delle pareti e del fondo dello scavo in contraddittorio con I’Ente di controllo ed a
ripristinare lo scavo realizzato con idoneo materiale proveniente da impianto autorizzato e conforme alla specifica
destinazione d’uso del sito, delibera di chiedere all’Azienda di attivare il predetto intervento, entro 10 giorni dalla
data di ricevimento del verbale.

La Conferenza di Servizi decisoria, inoltre, pur prendendo atto della realizzazione di un pozzo pilota in prossimita
del piezometro P14, finalizzato all’esecuzione di prove di pompaggio a gradini ed a portata costante funzionali
alla definizione delle caratteristiche idrauliche della falda e quindi al dimensionamento dell’intervento, delibera,
viste le elevate concentrazioni di Mn, di chiedere all’Azienda di attivare idonei interventi di messa in sicurezza
d’emergenza della falda, basati anche sul confinamento ..."

L’Azienda con nota del 6.04.2009, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare
al Prot. 07874/QdV/DI del 14.04.2009, ha precisato che alla nota, precedentemente trasmessa, erano stati allegati
dei certificati analitici non corretti.

La Conferenza di Servizi decisoria del 10.12.2009, ha deliberato di: * .... chiedere alla Minerali Industriali
S.p.A., vista Pelevata concentrazioni di Mn, nei piezometri denominati P2 e P14, come confermato nel parere
trasmesso dall’ARPAT - Servizio Sub Provinciale di Piombino con nota prot. 49783 del 24.06.09, di avviare,
entro 15 giorni dalla data di ricevimento del presente verbale, idonei interventi di messa in sicurezza
d’emergenza della falda, come gia richiesto dalla Conferenza di Servizi decisoria del 25.06.2008.

La Conferenza di Servizi decisoria delibera, altresi, di chiedere alla Minerali Industriali S.p.A., 'immediato
avvio, ove non ancora effettuato, dell’intervento di messa in sicurezza di emergenza, mediante rimozione della
fonte inquinante costituita dal terreno contaminato circostante il sondaggio S13, intervento che I’Azienda si era
impegnata a realizzare con la nota “Comunicazione in merito alla programmazione delle attivita di
monitoraggio ambientale della falda mediante la rete piezometrica esistente e di Messa In Sicurezza
d’Emergenza (MISE) dei suoli in corrispondenza del sondaggio S13” del 30.05.2008, acquisita dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. 14008/0dV/DI del 18.06.2008 .....”.

L’Azienda con nota del 15.01.2010, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare

al Prot. 1503/QdV/DI del 26.01.2010, ha comunicato tra 1’altro che « ...... lo stabilimento Minerali Industriali

S.p.A. di Piombino ...... ha interrotto in maniera definitiva la propria attivita in data 1/10/2009 ... Cio premesso,

con riferimento al merito di quanto deliberato a pag. 29 del Verbale della Conferenza di Servizi del 10/12/20009, si

comunica quanto segue:

1. messa in sicurezza di emergenza della falda: la chiusura dello stabilimento ha comportato, come
conseguenza la fermata dei due pozzi di servizio i quali, in condizione di regime, erano fonte di richiamo
delle acque sotterranee provenienti dalle aree limitrofe. Si ritiene che la fermata definitiva e prolungata dei
pozzi possa aver modificato in maniera sensibile la qualita chimica delle acque di falda. Per tale ragione,
prima di procedere con la messa in sicurezza della stessa, si propone ’esecuzione di una nuova campagna
di monitoraggio delle acque di falda;

2. messa in sicurezza di emergenza del terreno contaminato circostante il sondaggio S13: si ritiene di poter
concludere i lavori entro il mese di aprile 2010 secondo le modalita operative esplicitate nella ns.
precedente comunicazione del 27/05/2008 ...... “
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La Conferenza di Servizi decisoria del 13.05.2010 ha, tra I’altro, deliberato di: “..... chiedere alla Minerali
Industriali_S.p.A. (ex SIPI S.p.A.) lo stato di attuazione degli interventi di m.i.s.e. dei suoli basati sulla
rimozione della fonte inquinante che, come dichiarato dall’Azienda medesima, avrebbero dovuto essere ultimati
nel mese di Aprile c.a., e di chiedere all’ARPAT - Servizio Sub Provinciale di Piombino, di effettuare una
nuova campagna di monitoraggio delle acque di falda, al fine di verificare la presenza o meno, di superamenti,
nelle acque di falda medesime, del limite fissato per il Manganese dalla vigente normativa in materia di
bonifiche....”.

La Conferenza di Servizi decisoria del 12.07.2013 ha, tra 1’altro, preso atto, della rimozione
della fonte inquinante costituita dai suoli contaminati da Cromo totale, nonché della
attestazione da parte dell’ARPAT — Servizio sub — Provinciale di Piombino della conformita ai
limiti fissati dalla vigente normativa, dei campioni di suolo prelevati dalle pareti e dal fondo
dello scavo effettuato.

La stessa Conferenza, visti i persistenti superamenti dei valori di fondo per il parametro
Manganese, delibera di chiedere al’ARPAT - Dipartimento di Piombino se tali
superamenti possono essere rientrare nell’ambito della variabilita statistica.

Sintesi dell’elaborato

L’Azienda ha comunicato di aver provveduto a ripetere, in contraddittorio con I’ARPAT, i
monitoraggi relativi alla presenza di contaminazione nelle acque sotterranee nei piezometri P2 e
P14, dovuta al Manganese, che ha dato esito positivo con valori rispettivamente di 1750 e 979 pg/I,
rispetto al valore CSC di 50 pg/l e del valore di fondo naturale di 16 pg/l.

L’ARPAT con nota del 9.06.2014 (MATTM - Prot.15965 del 10.06.2014), ha comunicato
la validazione dei dati non conformi, rispetto al valore CSC di 50 pg/l e del valore di
fondo naturale di 16 pg/l.
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