SIN “Bussi sul Tirino”

Resoconto sintetico del tavolo tecnico del 12 marzo 2019

L’anno 2019, il giorno 12 marzo alle ore 15:00 presso la sede del Ministero dell’ Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, via C. Colombo n. 44, Roma, stanza 216 (II piano), si tiene,
convocato con nota prot. n. 4364/STA del 5 marzo 2019 della Divisione III “Bonifiche e
Risanamento” della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (DG STA),
il tavolo tecnico richiesto da Edison SpA al fine di concordare con gli Enti e Istituti tecnici coinvolti
le modalita operative degli interventi autorizzati nell’area “Tre Monti” con decreto n. 403/STA del
06.08.2018, in particolare per quanto riguarda il collaudo dei terreni sottostanti i rifiuti che saranno
rimossi. In conformita a quanto stabilito nel corso del precedente tavolo tecnico tenutosi presso gli
Uffici del Ministero il 14 dicembre 2018, Edison ha, infatti, trasmesso la “nota tecnica relativa al
collaudo dei terreni”, con nota del 7 febbraio 2019, acquisita dalla DG STA al protocollo n.
2442/STA in pari data.

La succitata nota/documentazione trasmessa da Edison ¢ stata resa disponibile sull’area ftp del
MATTM con le modalita indicate nella nota di convocazione dell’odierna riunione.

Oltre ai rappresentanti della DG STA del MATTM e dell’Unita di Assistenza Tecnica Sogesid

presso il MATTM, sono presenti alla odierna riunione presso la sede del MATTM di Roma, come

da foglio firme allegato (allegato sotto la lettera A), i rappresentanti del Comune di Bussi sul Tirino

(Sindaco e Consigliere) e i rappresentanti della societa EDISON SpA.

Partecipano, inoltre, in video collegamento:

- dalla sede ISPRA di Roma, come da foglio firme allegato sotto la lettera B): I’ing. Luigi Marangio
per ISPRA;

- dalla sede Regionale di Pescara, come da foglio firme allegato sotto la lettera C), 1 rappresentanti
di Regione Abruzzo (Dirigente e funzionari tecnici), Polizia Provinciale di Pescara (Comandante e
Capitano) e del Comune di Bolognano (Sindaco, Segretario e funzionario tecnico);

- dalla sede ARTA di Chieti, come da foglio firme allegato sotto la lettera D), i rappresentanti di:
ARTA Abruzzo — Distretto di Chieti (funzionari) e AUSL Pescara (funzionari).

Risultano assenti, sebbene regolarmente convocati, i rappresentanti di: ISS, INAIL e CNR-IRSA.

Preliminarmente 1’ing. Nazzareno Santilli, della Divisione III Bonifiche e Risanamento della DG
STA del MATTM, informa i soggetti presenti che ¢ attivo un sistema audio per la registrazione dei
lavori della riunione odierna 1 fini dell’implementazione delle misure facoltative del piano triennale
anticorruzione 2019-2021 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
approvato con Decreto del Ministro n.18 del 30.01.2019 e pubblicato al seguente link:
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/pian
o_prevenzione_corruzione_2015/ptpc2019-2021.pdf. Le registrazioni saranno conservate in
formato digitale presso la Direzione generale “Salvaguardia del territorio e delle acque” (DG STA).
Precisa, altresi, che non sono ammesse altre registrazioni audio e video da parte dei singoli presenti
se non preventivamente richieste e autorizzate da tutti i partecipanti alla riunione stessa ai sensi e
per gli effetti del D.Igs. 196/2013.

L’ing. Santilli introduce il tema all’OdG ricordando che nel corso del tavolo tecnico del 14
dicembre 2018 ¢ emersa la necessita di un approfondimento/confronto in merito alle modalita di
collaudo degli interventi di rimozione dei rifiuti e di bonifica dei terreni, derivante dalla
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lettura/interpretazione delle prescrizioni del decreto direttoriale DG STA n. 403/STA del

06.08.2018 [cfr resoconto del tavolo tecnico notificato dalla DG STA con nota prot. n. 122/STA del

7 gennaio 2019 e pubblicato suk sito web del MATTM], in estrema sintesi:

- I’Azienda nel progetto aveva proposto la rimozione dei rifiuti e del sottostante strato di 50 cm di
terreno prevedendo un collaudo “visivo™/ “topografico” [progetto - costituito da: piano di
rimozione rifiuti e progetto di bonifica con analisi di rischio sito-specifica e intervento di
trattamento terreni contaminati - trasmesso a gennaio 2018, integrato a marzo 2018, sottoposto
alla Conferenza di Servizi e parzialmente approvato con decreto n.403/STA del 06.08.2018];

- gli Enti tecnici hanno richiesto un collaudo con riferimento alle CSR derivanti dall’analisi di
rischio sito-specifica;

- ritenuta approvabile la rimozione dei rifiuti, ma non approvabile 1’analisi di rischio sito-
specifica, di cui viene chiesta una revisione, il decreto n.403/STA del 06.08.2018 riporta la
richiesta di caratterizzazione di fondo e pareti degli scavi ai sensi dell’art. 239 del TUA.

L’ing. Santilli ricorda che Edison con la citata nota del 7 febbraio 2019, acquisita dalla DG STA al

prot. n. 2442/STA in pari data, ha trasmesso:

- larevisione dell’analisi di rischio sito-specifica (effettuata sulla base dei pareri degli Enti tecnici
allegati al decreto n.403/STA del 06.08.2018, nonché sulla base delle indicazioni fornite dagli
Enti nel corso delle riunioni tecniche tenutesi il 14 dicembre 2018 presso il MATTM e il 17
gennaio 2019 presso gli Uffici in Roma di ISPRA, con la partecipazione di rappresentanti di:
ISPRA, INAIL, ARTA Abruzzo ¢ Edison - cfr resoconto di riunione del 17.01.2019, annesso 1
al documento di analisi di rischio, che per comodita al presente sotto la lettera E);

- la “nota tecnica relativa al collaudo dei terreni” all’ordine del giorno (OdG) [cfr sintesi nota
sotto riportata].

Per I’esame della suddetta revisione dell’analisi di rischio, la DG STA con nota prot. n. 3042/STA
del 15.02.2019 ha indetto una Conferenza di Servizi istruttoria in forma semplificata ¢ modalita
asincrona e i pareri degli Enti ¢ Amministrazioni sono attesi entro il 18 marzo p.v.. Sulla base degli
stessi, si potra procedere come segue: qualora positivi, mediante indizione di Conferenza di servizi
decisoria per I’approvazione definitiva, oppure, qualora contenenti prescrizioni tali da costituire
motivi ostativi all’approvazione, mediante tavolo tecnico per I’esame delle stesse e 1’eventuale
integrazione/revisione del documento per il superamento delle stesse.

I rappresentanti di Edison evidenziano di aver appositamente trasmesso con un’unica nota sia la
revisione dell’analisi di rischio sia la “nota sui collaudi” all’ordine del giorno, in quanto tematiche
strettamente collegate. Ricordano, infatti, di aver rielaborato I’analisi di rischio sulla base di tutte le
indicazioni formulate dagli Enti nel corso dei mesi e, pertanto, di aver ritenuto di proporre il
collaudo al termine della rimozione dei rifiuti, nonché per la verifica dell’efficacia del trattamento
(tramite desorbimento termico) dei terreni contaminati, mediante confronto con le CSR calcolate
con la suddetta analisi di rischio. Procedono, quindi, illustrando i contenuti della “nota tecnica
relativa al collaudo dei terreni”: ricordano le fasi della procedura prevista dall’art. 239 del TUA,
che l’area ¢ gia stata caratterizzata piu volte (nel 2010, nel 2014 e nel 2017), nonché le criticita
tecnico/operative, e anche temporali, che una nuova caratterizzazione del fondo degli scavi di
rimozione dei rifiuti comporterebbe.

L’ing. Santilli chiede, quindi, ai rappresentanti degli Enti e Istituti tecnici presenti di esporre il
proprio parere/le proprie considerazioni sulla proposta di Edison all’ordine del giorno.

Il rappresentante di ISPRA ricorda che, in merito al collaudo della rimozione dei rifiuti, gia nel
parere ISPRA di aprile 2018, allegato al decreto ministeriale n.403/STA del 06.08.2018 quale parte
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integrante e sostanziale, ISPRA ha sottolineato di non ritenere adeguato un collaudo
visivo/topografico e ha richiesto di effettuare il confronto con le CSR derivanti dall’Analisi di
rischio sito-specifica; ritiene, pertanto, che la modalita di collaudo proposta da Edison sia
condivisibile avendo recepito tale indicazione/prescrizione. Ricorda, inoltre, che gia nel corso del
tavolo tecnico tenutosi presso gli Uffici di ISPRA il 17 gennaio u.s. ¢ stata richiesta e discussa la
possibilita di effettuare/adattare una cantierizzazione diversa da quella prevista nel progetto,
prevendo fasi e moduli, in particolare per I’area sud. Ribadisce, pertanto, che la proposta avanzata
da Edison, che prevede di procedere a scavi per fasi, suddividendo 1’area in moduli, in modo da
consentire, ad es, lo scavo in alcuni moduli in attesa della validazione di altri, sia condivisibile.

L’ing. Santilli chiede, quindi, al rappresentante di ISPRA se intenda trasmettere un formale parere
al riguardo o se, invece, intenda formalizzare il proprio parere all’interno del resoconto dell’odierna
riunione.

Il rappresentante di ISPRA ritiene di formalizzare il proprio parere nel resoconto dell’odierna
riunione.

L’ing. Santilli assicura, quindi, che il resoconto dell’odierna riunione verra fatto circolare/trasmesso
ai partecipanti al tavolo al fine di eventuali perfezionamenti e per la condivisione finale.

La rappresentante di ARTA Abruzzo ricorda di aver chiesto che i sondaggi venissero prolungati
all’interno dei terreni naturali sottostanti ai rifiuti per 1 m, rispetto ai 50 cm previsti da Edison; perd
I’aver previsto D’effettuazione di un campionamento per maglie (7 celle, circa 42 maglie) rende,
comunque, accettabile la proposta di Edison. Evidenzia, inoltre, che Edison non ha specificato le
modalita con cui verranno effettuati i campionamenti dei collaudi e, al fine di ottimizzare le risorse
per la bonifica, suggerisce di prevedere uno schema di questo tipo: prelevare per ogni maglia 10
incrementi e unire 4 maglie, per cui si otterrebbe 1 campione composto derivante da circa 40
incrementi; in questo modo si avrebbe un numero limitato di campioni da analizzare (10 o 15
campioni circa), che pero sarebbero rappresentativi dell’intera superficie del sito, e si andrebbe ad
ottimizzare anche I’attivita di controllo da parte degli Enti preposti. In campo, inoltre, potrebbero
essere effettuate anche valutazioni speditive mediante strumentazioni portatili (es. tipo XRF,
PID,..), se I’Azienda concorda, in modo da effettuare gia uno screening durante il prelievo delle
aliquote.

Viceversa, se si decide di fare un lavoro di maggior dettaglio, si puo effettuare mediante
campionamenti a grandi maglie, pero il numero dei campioni da analizzare salirebbe a oltre 40.
Ricorda, infine, che oltre a questi controlli sui collaudi, vi sono anche gli altri controlli, richiesti nei
diversi tavoli tecnici, in merito ai monitoraggi di aria, particolato, COV,.. Al riguardo, ARTA
ritiene sarebbe opportuno definire gia un elenco di Cry,,, € di aver gia preso contatti con INAIL,
anche in merito alla possibilita di recuperare in parte le tabelle gia predisposte per la Societa
Chimica Bussi, atteso che alcuni parametri da monitorare sono gli stessi, e di ricorrere, per altri
parametri, alle Linee Guida di INAIL e/o al D.Lgs. n.155/2010; in questo modo, sottolinea, si
uniforma la procedura nel SIN. Rappresenta che questi aspetti saranno formalizzati all’interno del
parere che sara reso sul monitoraggio dell’aria (particolato, COV).

L’ing. Santilli e altri partecipanti al tavolo sottolineano che la richiesta di ARTA di approfondire i
sondaggi fino ad 1 m (e non 50 cm) nei terreni sottostanti ai rifiuti, non risulta contenuta nei pareri
ARTA trasmessi, né formalizzata in alcuna sede, e che il piano di rimozione rifiuti approvato con il
citato decreto ministeriale prevede la quota di approfondimento di 50 cm nei terreni sottostanti ai
rifiuti.
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Chiede, inoltre, anche ad ARTA se intenda formalizzare il parere sulla proposta di Edison sulle
modalita di collaudo all’odg o se intenda formalizzarlo all’interno del resoconto dell’odierna
riunione.

La rappresentante di ARTA Abruzzo ritiene di sintetizzare il parere in merito alla proposta di
Edison all’odg per I’inserimento nel resoconto dell’odierna riunione: ritiene condivisibile la
proposta di campionamento del fondo scavo con confronto con le CSR derivanti dall’analisi di
rischio sito specifica, ma sottolinea che deve essere definita la modalita di campionamento del
fondo scavo e chiede che venga effettuata mediante il prelievo di campioni compositi
rappresentativi ognuno di 4 maglie, da ognuna delle quali vengano prelevati 10 incrementi (ogni
campione sara composto da circa 40 incrementi).

L’ing. Santilli ribadisce che il resoconto dell’odierna riunione verra fatto circolare/trasmesso ai
partecipanti al tavolo al fine di eventuali perfezionamenti e per la condivisione finale.

Inoltre, per ragioni di omogeneita procedurale rispetto agli altri SIN e per non “appesantire” la
tematica in discussione all’odierno tavolo, evidenzia che la definizione nel dettaglio del piano di
campionamento deve essere rimandata ad un tavolo fra I’Azienda e I’ARPA.

L’odierno tavolo deve stabilire se la proposta di collaudo avanzata da Edison — cio¢ effettuazione di
campionamenti del fondo scavo e confronto con le CSR che dovranno essere approvate, derivanti
dall’analisi di rischio attualmente in fase di istruttoria — sia accettabile/condivisibile o meno. Il
dettaglio delle modalita di campionamento, cio¢ la modalita di formazione dei campioni compositi e
I’eventuale strategia per un affinamento di ulteriori campionamenti successivi, potra essere stabilito
sulla base di un dialogo fra I’ Azienda e gli Enti tecnici di controllo.

Chiede, quindi all’ASL di Pescara, quale Ente tecnico, di esprimersi sulla proposta di Edison.

La rappresentante di ASL Pescara raffigura di essere competente per gli aspetti sanitari e che,
pertanto, per quanto riguarda le modalita di collaudo degli interventi di rimozione dei rifiuti e di
bonifica dei terreni, aspetti tipicamente ambientali, di ritenere condivisibile il parere della
competente ARPA. Assicura che in merito al monitoraggio e ai controlli della matrice “aria
ambiente” continuera a fornire il proprio contributo di competenza.

L’ing. Santilli chiede, poi, agli Enti territoriali (Regione, Provincia, Comune) presenti di esprimersi
in merito alla proposta di Edison all’odg.

Il rappresentante della Regione Abruzzo rappresenta di non avere osservazioni sulle modalita di
collaudo proposte per la zona sud dell’area Tre Monti, e di condividere, quindi, la proposta di
effettuare il collaudo, al termine della rimozione dei rifiuti, mediante il campionamento del fondo
scavo. Chiede, invece, chiarimenti ad ARTA e ISPRA su come si intenda procedere nella zona
nord della Tre Monti, in cui sono previsti interventi di desorbimento termico e di rimozione dei
rifiuti.

L’ing. Santilli suggerisce di “concludere il giro” dei pareri sulla proposta di collaudo all’odg,
immediatamente applicabile alla zona sud in cui ¢ prevista da subito la rimozione dei rifiuti, e di
rimandare 1 chiarimenti sulla zona nord, in cui ¢ previsto un trattamento dei terreni contaminati
prima di effettuare la rimozione dei rifiuti, ad una fase successiva della riunione.

Il rappresentante della Polizia Provinciale di Pescara rappresenta di non avere osservazioni e di
rimettersi alle prescrizioni indicate da ARTA Abruzzo e da ISPRA.
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I1 Sindaco del Comune di Bussi chiede se ARTA fosse presente alla riunione effettuata presso gli
Uffici di ISPRA il 17 gennaio u.s. e, qualora lo fosse, se in quell’occasione abbia formulato le
indicazioni/prescrizioni oggi espresse sulle modalita di collaudo e campionamento dei terreni.

La rappresentante di ARTA Abruzzo ricorda di aver partecipato alla suddetta riunione presso
ISPRA e sottolinea che il tema all’ordine del giorno erano le modalita di revisione dell’analisi di
rischio sito-specifica, ¢ non le modalita di collaudo dei terreni al termine degli interventi di
rimozione dei rifiuti e di trattamento/bonifica dei terreni.

L’ing. Santilli, al fine di riepilogare la situazione, chiarisce che in data 17 gennaio 2019 si ¢ tenuta
una riunione fra Enti tecnici (ISPRA, INAIL e ARTA Abruzzo) e Societa (Edison) nel corso della
quale sono stati discussi i dettagli tecnici per la revisione dell’analisi di rischio sito-specifica.
Successivamente, con nota del 7 febbraio 2019, Edison ha trasmesso:

- sia il documento di revisione dell’analisi di rischio - che potenzialmente recepisce le indicazioni
fornite dagli Enti nel corso della suddetta riunione del 17 gennaio 2019. Per I’esame del suddetto
il documento con nota della DG STA del 15 febbraio 2019 ¢ stata indetta una Conferenza di
Servizi istruttoria e a breve si conosceranno gli esiti dell’istruttoria:

- qualora la CdS istruttoria abbia esito positivo: al fine dell’approvazione definitiva dell’analisi
di rischio e delle relative Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) calcolate, dovra essere
indetta una Conferenza di Servizi decisoria ed emesso un decreto ministeriale (nei termini
temporali previsti dalla norma);

- qualora la CdS istruttoria abbia esito negativo, cio¢ gli Enti formulino prescrizioni tali da
costituire motivi ostativi all’approvazione dell’analisi di rischio e delle relative CSR, si potra
convocare un tavolo tecnico per I’esame delle prescrizioni e fornire elementi utili all’ Azienda
per la integrazione e/o revisione del documento per il superamento delle criticita (in termini
temporali, dipendera dalla disponibilita sia dell’ Azienda sia degli Enti);

- sia la nota tecnica con proposta di collaudo all’odg dell’odierna riunione - che prevede il
collaudo del fondo degli scavi di rimozione dei rifiuti e di bonifica sui terreni, mediante
campionamento e analisi dei terreni e confronto dei risultati con le Concentrazioni Soglia di
Rischio (CSR) derivanti dalla suddetta analisi di rischio sito-specifica revisionata.

Sottolinea, quindi, ’evidente collegamento/consequenzialita dei due argomenti sopra elencati, che

sono stati trattati in tavoli tecnici separati.

I rappresentanti di Edison evidenziano che la proposta di collaudo presentata - mediante
campionamento e confronto con le CSR derivanti dall’analisi di rischio - sarebbe rimasta una
proposta teorica, “campata in aria”, se contemporaneamente non fosse stata depositata I’analisi di
rischio sito-specifica revisionata sulla base di tutte le prescrizioni formulate dagli Enti nel corso dei
mesi (dai pareri di aprile 2018 in poi, fino alle indicazioni fornite nel corso della riunione del 17
gennaio 2019). Per questo motivo hanno ritenuto di trasmettere entrambi i documenti con la stessa
nota.

L’ing. Santilli chiede, infine, al Sindaco del Comune di Bolognano se abbia osservazioni da
esprimere dal momento che - sebbene il Comune di Bolognano non sia direttamente territorialmente
interessato, in quanto la nota tecnica all’odg ¢ relativa specificatamente agli interventi previsti
nell’area Tre Monti sita nel Comune di Bussi sul Tirino - le medesime modalita di collaudo
potrebbero essere proposte anche per I’area ex Montecatini sita in localita Piano d’Orta, per la quale
analogamente ¢ stata approvata la rimozione dei rifiuti, ma non ¢ stata approvata 1’analisi di rischio
sito-specifica, di cui ¢ stata richiesta una revisione [cfr decreto ministeriale n. 404/STA del
06.08.2018]. Per completezza, ricorda che la revisione dell’analisi di rischio relativa all’area ex
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Montecatini sita in loc. Piano d’Orta, nel Comune di Bolognano, trasmessa da Edison a dicembre
2018 ¢ stata ritenuta non approvabile dalla Conferenza di Servizi istruttoria indetta dalla DG STA
con nota di gennaio 2019, sulla base dei pareri espressi da ISPRA e ARTA Abruzzo, e che Edison
con nota del 28 febbraio 2019 ha comunicato che inviera nel piu breve tempo possibile un nuovo
documento che recepira le prescrizioni formulate dagli Enti.

Il Sindaco del Comune di Bolognano rappresenta di condividere quanto discusso.

In conclusione, I’ing. Santilli rappresenta che, se non vi sono altre osservazioni da esprimere,
sentiti i pareri espressi da tutti gli Enti/Istituti tecnici ¢ Amministrazioni partecipanti
all’odierno tavolo, la strategia di collaudo proposta da Edison all’ordine del giorno - collaudo
di fondo scavo mediante confronto con le CSR derivanti da analisi di rischio sito-specifica
approvata - é ritenuta condivisibile.

Ribadisce, quindi, che la bozza del resoconto dell’odierna riunione verra fatta circolare tra gli Enti
per eventuali perfezionamenti dei pareri espressi e, successivamente, verra formalmente trasmesso
alla Edison per il recepimento con un rimando a una fase di interlocuzione con gli Enti di controllo
per la strategia di campionamento (definizione della maglia, dei campioni compositi, etc).

Chiede ai partecipanti al tavolo se vi siano ulteriori osservazioni e/o richieste al riguardo del tema
trattato.

I partecipanti al tavolo rappresentano che non ve ne sono.

L’ing. Santilli propone, quindi, di passare all’argomento sollevato dalla Regione Abruzzo, che ha
chiesto chiarimenti in merito alle attivita previste nella zona nord della Tre Monti, in cui sono
previsti il trattamento dei terreni contaminati mediante desorbimento termico e la rimozione dei
rifiuti.

I partecipanti al tavolo concordano.

L’ing. Santilli ricorda che gli interventi da attuare/previsti nella zona nord della Tre Monti sono stati
oggetto sia di tavoli tecnici (31.10.2017), sia di Conferenze di Servizi (CdS istruttoria del
19.12.2017 e CdS decisoria indetta con nota del 01.02.2018, sospesa e poi riavviata con nota del
20.03.2018) propedeutiche all’emanazione del decreto ministeriale direttoriale n. 403/STA del
06.08.2018 di approvazione parziale, con prescrizioni, del Progetto trasmesso da Edison (con nota
del 31 gennaio 2018, e integrato con documentazione trasmessa con nota del 16 marzo 2018, a
seguito delle richieste avanzate dagli Enti tecnici).

Ricorda che con il suddetto decreto ¢ stata autorizzata la rimozione dei rifiuti — attuabile
immediatamente nella zona sud — e I’esecuzione di una “prova pilota/1° modulo di bonifica”
mediante desorbimento termico nei terreni contaminati della zona nord, con il mantenimento dello
strato di rifiuti posto al di sopra dei terreni contaminati, per lo specifico motivo che questo strato dei
rifiuti costituisce, unitamente al capping realizzato dall’ex Commissario, un presidio di
contenimento dei gas/vapori che vengono prodotti dal trattamento con desorbimento termico. La
tecnologia consiste, infatti, nel scaldare ad alte temperature i terreni contaminati che, quindi,
rilasciano 1 contaminanti in fase gassosa e nel recuperare/aspirare in determinate postazioni i volatili
che vengono prodotti/sprigionati. E’ stata approvata questa proposta di “test pilota/1° modulo di
bonifica” e sulla base degli esiti della stessa si potra procedere come segue:

- qualora positivi (trattamento efficace): con I’applicazione full scale (all’intera zona nord

caratterizzata dalla presenza dello strato di terreni contaminati) del desorbimento termico;
- qualora negativi (trattamento non efficace): si dovra procedere con la rimozione dei rifiuti e
I’applicazione di interventi/tecnologie diversi nei terreni contaminati sottostanti ai rifiuti.
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I rappresentanti di Edison ricordano che il Progetto di bonifica presentato prevedeva ’applicazione
del desorbimento termico in un 1° modulo quale “test pilota”, prevedendone esito positivo e
successiva applicazione a “scala intera” nell’area della zona nord caratterizzata dalla presenza dello
strato di limi contaminati; sottolineano che, successivamente all’applicazione a scala intera della
suddetta tecnologia, il Progetto prevedeva la rimozione dei rifiuti. Con il decreto n. 403/STA del
06.08.2018 ¢ stata approvata la sola applicazione del “1° modulo di bonifica/test pilota” con la
prescrizione/richiesta di porre in opera sistemi di contenimento laterale temporanei funzionali al
trattamento termico, concordando le relative modalita operative con ISPRA ¢ ARTA Abruzzo. A tal
proposito ricordano di aver trasmesso il documento “Affinamento elementi progettuali primo modulo
di bonifica (test pilota)” con nota del 20 dicembre 2018 e di essere in attesa di eventuali
osservazioni da parte degli Enti.

A tal proposito 1’ing. Santilli comunica che, in relazione al suddetto documento di “affinamento
progettuale del test pilota”, ¢ in corso di protocollazione da parte della DG STA la nota di
trasmissione dei pareri espressi da parte di ARTA Abruzzo (parere del 27 febbraio u.s.) e di ISPRA
(parere del 28 febbraio u.s.) con la richiesta di recepimento delle indicazioni in esso contenuti. Esibisce,
inoltre, copia della suddetta nota in corso di trasmissione.

11 Sindaco del Comune di Bussi chiede agli Enti tecnici di sintetizzare i contenuti dei pareri espressi.

Il rappresentante di ISPRA sintetizza il parere trasmesso:

- in primis, rileva una criticita di carattere amministrativo, ma con ricadute in campo
gestionale/operativo, collegata all’inquadramento dell’intervento quale “studio pilota” non disgiunto,
ma collegato al progetto di bonifica. Al riguardo ricorda che la Conferenza di Servizi del
19.12.2017 aveva richiesto 1’esecuzione di un “test pilota” svincolato dal procedimento e da
avviarsi con |’autorizzazione degli Enti locali ai sensi dell’art. 242, comma 8, i cui esiti
avrebbero dovuto servire per la successiva fase di progettazione. Successivamente, invece, il
decreto n. 403/STA del 06.08.2018 autorizza I’esecuzione dello “studio pilota” quale “1°modulo
della bonifica”. Questo comporta una problematica o meglio la necessita di definire le modalita di
valutazione dei risultati dello “studio pilota/1°modulo”. Il collaudo proposto da Edison (cio¢
mediante 1’esecuzione di 1 sondaggio), potrebbe non essere adeguato a verificare effettivamente
I’efficacia/efficienza della tecnologia sperimentata, anche in senso conservativo, dal momento che
potrebbe dare risultati negativi e vanificare la sperimentazione, mentre invece un collaudo basato su
piu campionamenti potrebbe, statisticamente, essere piu realistico sull’effettivo rendimento della
tecnologia; si suggerisce quindi di effettuare un collaudo dello studio pilota con verifiche piu
approfondite rispetto a quelle tipiche di un collaudo di bonifica in modo da avere un quadro chiaro e
completo della “bonta” della tecnologia proposta e della estendibilita alle rimanenti aree da trattare;

- 1l parere contiene, poi, osservazioni tecniche e richieste di informazioni in merito ad alcuni aspetti
prettamente tecnici, che forse, in questa sede, non ha senso approfondire, ma ¢ sufficiente
sintetizzare/elencare:

- inmerito al “dewatering”, ovvero alle modalita di abbassamento della falda nell’area interessata
dal 1° modulo;

- in merito alla tenuta alla temperature elevate dei giunti del confinamento proposti dalla Societa;

- in merito al raggio di influenza degli elettrodi;

- in merito al design, alle caratteristiche dei pozzi di estrazione.

I rappresentante di ISPRA rappresenta, infine, la propria disponibilita a confrontarsi con Edison, una

volta ricevuto ufficialmente il parere, per concordare le modalita con cui proseguire.

In merito all’approvazione del “test pilota” come “1° modulo di bonifica”, I’ing. Santilli ricorda che
effettivamente la Conferenza di Servizi del 19.12.2017 aveva richiesto ’esecuzione di un “test
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pilota”, da autorizzarsi in sede locale, disgiunto dal procedimento, ma che, poiché il Progetto di
bonifica poi trasmesso da Edison conteneva il test sperimentale, come 1° modulo di bonifica, a
seguito di approfondimenti interni alla Direzione Generale, I’autorizzazione ¢ stata ricompresa
all’interno del decreto ministeriale direttoriale sia con 1’obiettivo di assicurare maggior celerita al
procedimento (il reperimento dell’autorizzazione in sede regionale avrebbe dilatato i tempi), sia
perché, qualora il modulo pilota producesse i risultati attesi, di fatto produrrebbe come effetto la
bonifica dell’area.

Ritiene, inoltre, condivisibili le richieste del rappresentante di ISPRA in merito alla necessita di
infittire 1 campionamenti per collaudare 1’efficacia/efficienza della tecnologia applicata, di avere
maggiori dati/risultati da valutare e una maggiore significativita dal punto di vista statistico per
valutare il rendimento della tecnologia.

I rappresentanti di Edison assicurano che le richieste di intensificazione dei campionamenti saranno
valutate e accolte assieme ai tecnici progettisti dell’intervento. Evidenziano che, comunque, nel
documento presentato sono stati previsti una serie di monitoraggi volti a verificare sia I’andamento delle
temperature sia quello dell’estrazione dei contaminanti, sia in corso d’opera sia al termine degli
interventi, per registrare 1’effettiva reazione del suolo alla tecnologia rispetto a quella preventivata.
Ritengono che al termine dell’intervento si potra infittire la maglia per avere piu dati condivisibili con
gli Enti. Assicurano che gli aspetti che caratterizzano un test pilota sono tutti contenuti nella proposta di
modulo di bonifica presentata: vi ¢ un modello previsionale che verra verificato sulla base dei dati di
monitoraggio.

Il rappresentante della Regione Abruzzo ricorda che i colleghi della Regione gia precedentemente si
erano espressi in merito alla possibilita di rimozione dei rifiuti, al di 1a dei trattamenti che sono stati
proposti e autorizzati con il decreto ministeriale, e ribadisce che la rimozione dei rifiuti rimane la
posizione/soluzione richiesta dalla Regione. Ritiene che, piu e prima che di bonifica, si debba trattare di
rimozione dei rifiuti.

L’ing. Santilli conferma che, nel rispetto della normativa vigente, i rifiuti devono essere rimossi in
tutto il sito; tuttavia, a causa delle differenze geologiche del substrato, che ¢ diverso fra le due aree
- sud e nord, la rimozione dei rifiuti € prevista in fasi temporali distinte:

- nell’area sud — nella quale, al di sotto dei rifiuti abbancati, sono presenti depositi fluviali
costituiti da ghiaie e sabbie e, pertanto, la contaminazione dovuta a composti clorurati rilasciata
dai rifiuti ¢ in gran parte migrata, lisciviata nel tempo — ¢ prevista direttamente, in 1* fase, la
rimozione dei rifiuti e di 50 cm di terreni sottostanti agli stessi e il successivo collaudo del fondo
scavo;

- nell’area nord — nella quale, al di sotto dei rifiuti abbancati, ¢ presente uno strato a bassa
permeabilita costituito da limi argillosi e torbosi (depositi palustri) caratterizzato da elevate
concentrazioni di composti alifatici clorurati, sia in fase adsorbita (impregnati nelle torbe) sia
disciolta, rilasciati nel tempo dai rifiuti sovrastanti — si provvedera prima a eseguire la bonifica
del suolo sottostante 1 rifiuti, subordinata al successo del test pilota per la verifica 1’efficacia ed
efficienza del desorbimento termico, e successivamente (in 2° fase) si procedera alla rimozione
dei rifiuti soprastanti. Infatti, i rifiuti, che dopo anni di permanenza in situ hanno rilasciato molti
contaminanti ai terreni sottostanti, come confermato dalle indagini effettuate, insieme al capping
superficiale realizzato dal Commissario, costituiscono un “presidio” funzionale all’esecuzione
della sperimentazione del desorbimento. Se si volesse rimuovere i rifiuti prima della bonifica,
occorrerebbe rimuovere prima il capping, poi i rifiuti e quindi realizzare un nuovo capping: tutto
ci0 costituirebbe un aggravio in termini di costi e, soprattutto, di tempo.
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Tale questione ¢ stata discussa, sia tecnicamente sia giuridicamente, nel corso dei tavoli tecnici
(31.10.2017) e delle Conferenze di Servizi (istruttoria del 19.12.2017 e decisoria indetta con note
del 01.02.2018) e approvata da tutti gli Enti presenti.

Ricorda, ancora, che I’art. 1 comma 3 del citato decreto n.403/STA del 06.08.2018 prevede che
“nel caso in cui dagli esiti della prova di cui all’“Applicazione di primo modulo di bonifica
(progetto pilota)” non dovesse essere confermata [’applicabilita della tecnologia di bonifica
proposta, si dovra procedere immediatamente alla rimozione dei rifiuti anche nell’Area Nord.
Qualora gli esiti della prova dovessero invece confermare l’applicabilita della tecnologia di
bonifica proposta, la rimozione dei rifiuti dell’Area Nord potra essere completata al termine
dell’intervento di bonifica”.

Ribadisce, per chiarezza, che tutti i rifiuti saranno rimossi.

Il Sindaco di Bussi ringrazia 1’ing. Santilli per il chiarimento e spiega che questo servira a fugare 1
sospetti che a livello locale alcuni avanzano ovvero che la bonifica si fermerebbe solo al
desorbimento termico senza successiva rimozione dei rifiuti.

Il rappresentante di ISPRA, a vantaggio del rappresentante della Regione, ribadisce che, pur
comprendendo le preoccupazioni della popolazione circa la “discarica” Tremonti, al momento il
grosso problema non ¢ tanto la presenza dei rifiuti, che in cinquanta anni hanno avuto il tempo di
rilasciare 1 contaminanti, ma € la contaminazione che si € traferita verticalmente nei terreni
sottostanti piu fini, argillosi e torbosi, che funzionano come una “spugna” che ha assorbito la
contaminazione e continua a rilasciare i contaminanti. I rifiuti andranno tolti perché lo impone la
normativa, ma ¢ la bonifica dei terreni che costituisce il principale obbiettivo da raggiungere.

L’ing. Santilli chiede, infine, ai rappresentanti di Edison quali siano le tempistiche previste per
I’avvio della rimozione dei rifiuti nell’area sud, in cui la rimozione ¢ prevista direttamente in 1°
fase, ed ¢ stata autorizzata ad agosto 2018 con il citato decreto n.403/STA (e avendo ormai 1’analisi
di rischio in fase finale di istruttoria a cui seguira la Conferenza di servizi decisoria).

Il rappresentante di Edison, ricordando che si tratta della rimozione di ingenti quantitativi di rifiuti,
evidenzia la necessita sia di effettuare attivita propedeutiche alla progettazione esecutiva
dell’intervento, sia di appaltare 1 lavori.

Ricorda che anche per il desorbimento termico devono essere chieste e ottenute le autorizzazioni
locali, una volta avuti 1 pareri, per gli scarichi degli effluenti gassosi e liquidi per I’impianto di
trattamento del modulo.

Per entrambe le attivita, una volta ottenuti i1 pareri, saranno avviate tutte le attivita di monitoraggio
atmosferico e delle polveri che prevedono delle campagne ante-operam.

L’ing. Santilli sottolinea che, pero, per 1’esecuzione delle campagne ante-operam non necessitano
ulteriori pareri, dal momento che i pareri formulati dagli Enti sui piani di monitoraggio dell’aria e
della falda sono gia stati trasmessi a Edison con note di febbraio 2019, ai fini del recepimento in
fase operativa [cfr per 1’aria nota prot. n. 3063/STA del 18.02.2019 e per la falda nota prot. n. .
3063/STA del 18.02.2019].

I rappresentanti di Edison ricordano di aver ricevuto il parere di INAIL, sentiti ASL e ARTA,
relativo al monitoraggio dell’aria, delle polveri, che riporta, al primo punto, la necessita di un
monitoraggio dei componenti volatili.

Ricordano che il tema dei volatili ¢ trattato nel documento relativo al 1° modulo di bonifica relativo
all’area nord, quindi I’ Azienda aspetta di avere il parere su quest’ultimo documento per le eventuali
osservazioni relative al monitoraggio. Per I’area sud, in cui ¢ prevista direttamente la rimozione
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rifiuti, I’Azienda mandera una proposta per realizzare il test di aspirazione dei vapori dalla rete di
drenaggio del capping, come fase preliminare alla rimozione del capping stesso.

Poiché per le attivita previste in quest’ultima area non € necessario attendere pareri, 1’ing. Santilli
ribadisce la richiesta di avviare le attivita di rimozione rifiuti, comprese quelle propedeutiche, e
richiede la tempistica prevista dall’Azienda. Le osservazioni sul monitoraggio ante-operam
(posizionamento centraline, autorizzazioni ecc..), infatti, sono state gia fornite all’ Azienda nel corso
dell’incontro del 14 dicembre u.s. e formalizzate nel parere INAIL “congiunto” ad ASL e ARTA.

I rappresentanti di Edison confermano che potranno immediatamente avviare la richiesta per gli
allacci elettrici e trasmetteranno la predetta proposta di test per il dimensionamento della rete di
drenaggio vapori.

La rappresentante di ARTA ritiene opportuno che il dettaglio sul numero di campionatori e quali
andare ad utilizzare, il loro posizionamento ecc.. venga puntualizzato in un documento specifico che
I’Azienda vorra predisporre e nel quale si raccolgano e descrivano tutte le attivita legate alla qualita
dell’aria e alle eventuali migrazioni nel sottosuolo. Tale documento risultera utile anche per gli Enti
preposti al controllo in campo. Sottolinea, inoltre, che per il controllo del desorbimento termico
ARTA ha richiesto anche delle sonde soil gas, anche all’esterno del sito. Ricorda che ¢ gia stato
chiesto all’ Azienda un documento revisionato sulla base delle indicazioni/prescrizioni contenute nel
parere di INAIL, sentiti ASL e ARTA, con la richiesta di concordare i dettagli con gli Enti (cfr
sopracitata nota MATTM prot. n. 3063/STA del 18.02.2019) e che ¢ stata fatta anche una riunione
locale con 1’ Azienda per discutere gli argomenti.

L’ing. Santilli sottolinea 1I’importanza di quanto richiesto da ARTA, con particolare riferimento
all’area in cui si effettuera la prova sul desorbimento termico, e potra essere oggetto
dell’interlocuzione tra Enti di controllo e Azienda per le strategie di campionamento per i collaudi.
Per I’altra area, quella a sud, dove non ¢ previsto il desorbimento, 1’ing. Santilli chiede conferma
che non vi siano altri motivi ostativi all’avvio delle operazioni, per le quali 1’Azienda effettuera le
necessarie comunicazioni agli Enti preposti al fine di garantire la presenza e il controllo.

La rappresentante di ARTA, in video conferenza, ribadisce le prescrizioni formulate con particolare
riferimento alla realizzazione di una rete perimetrale di monitoraggio del soil gas all’intorno di tutta
la discarica, alla valutazione di polveri e solventi sia in ambienti outdoor che indoor.

L’ing. Santilli sottolinea, e ARTA conferma, che le predette prescrizioni sono state gia formalizzate
all’Azienda.

Il Sindaco di Bussi dichiara di essere contrario alle video conferenze, in quanto il mezzo di
comunicazione non permette di assumere delle decisioni: alla specifica domanda, posta piu volte dal
rappresentante del MATTM, circa le tempistiche per I’immediato avvio delle attivita di rimozione
rifiuti non ritiene, infatti, che sia stata data una chiara risposta, a causa della difficolta di
interlocuzione e di comprensione dovuta al mezzo.

L’ Azienda conferma che in precedenza ARTA aveva gia espresso, tra le prescrizioni, la necessita di
formalizzare un documento complessivo per la matrice aria e propone di presentare un documento
riepilogativo di tutte le tipologie di monitoraggio richieste nei tavoli con le relative modalita e
nel frattempo, per la parte di monitoraggio polveri, che prevede campagne ante-operam, di avviare
le attivita per poter installare le centraline.

Al fine di non dover innescare una nuova richiesta di pareri sul documento che Edison presentera,
per guadagnare tempo, 1’ing. Santilli propone agli Enti tecnici di valutare detto documento
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riepilogativo nell’ambito di una riunione tecnica con I’Azienda, formalizzando le valutazioni e
prescrizioni nel verbale della stessa riunione. Al fine della convocazione della riunione tecnica,
che potra eventualmente tenersi anche in Abruzzo, I’Azienda dovra trasmettere la
documentazione entro al massimo una decina di giorni dalla data odierna.
Le altre attivita propedeutiche dovranno essere invece avviate immediatamente.

I1 Sindaco di Bussi propone come sede per I’incontro, per evitare la video conferenza e trovandosi
in posizione intermedia, il Comune di Bussi.

Il dott. Gerardini conferma la disponibilita a partecipare al tavolo tecnico da parte della Regione
Abruzzo con la struttura tecnica regionale e accoglie positivamente la proposta del Sindaco di
Bussi circa la sede.

I partecipanti concordano nel fissare la data dell’incontro per il 4 o 5 aprile p.v., con preferenza per
il 5 espressa da parte di Edison. La data definitiva sara fissata cercando di contemperare le esigenze
di tutti 1 partecipanti.

In conclusione i partecipanti concordano che Edison avviera immediatamente le attivita
propedeutiche alla rimozione dei rifiuti nell’area meridionale e trasmettera entro 10 giorni un
documento riepilogativo di tutte le tipologie di monitoraggio richieste nei tavoli con le relative
modalita. Il documento sara valutato direttamente in una riunione tecnica che si terra entro il
5 aprile p.v., e che potra tenersi presso una sala messa a disposizione presso il Comune di
Bussi, e il cui verbale riportera tutte le osservazioni e prescrizioni che gli Enti tecnici
dovranno fornire.

Chiede, infine, la parola il dott. Gerardini della Regione Abruzzo che, tra le varie ed eventuali,
informa che nell’ambito dell’istruttoria che la Regione sta effettuando al fine di formulare una
nuova richiesta di ridefinizione del perimetro del SIN nell’area del Comune di Bolognano, sono
stati comunicati recentemente nuovi dati da parte di ARTA e ulteriori esiti di accertamenti, relativi
ad aree esterne alla proposta di perimetrazione precedentemente comunicata dalla Regione, sono
attesi nei prossimi giorni. Pertanto, la Regione ritiene di dover al momento richiedere di sospendere
la valutazione di proposta di revisione gia presentata € si impegna a proporre una nuova richiesta.
La Regione, infatti, ritiene piu corretto tenere conto delle nuove evidenze gia nella proposta
prossima. La Regione formalizzera la suddetta richiesta.

L’ing. Santilli conferma che anche il MATTM ha ricevuto dati ARTA relativi ad aree esterne al
SIN. La nuova richiesta di ridefinizione del perimetro del SIN dovra essere approvata con una
Delibera di Giunta; nelle more ritiene opportuno che la Regione formalizzi la richiesta di chiusura
del procedimento avviato sulla base della precedente proposta di riperimetrazione relativa all’area
del Comune di Bolognano.

Il dott. Gerardini, in relazione all’invito del MATTM al Sindaco di Bolognano ad emettere
Ordinanza nei confronti di Moligean per la rimozione dei cumuli di rifiuti, evidenzia che,
nell’ambito di un approfondimento regionale circa la disponibilita dei fondi a valere sull’AdP del
SIN di Bussi appositamente destinati agli interventi in sostituzione e in danno, ¢ emerso che
I’origine storica dei cumuli ¢ diversa da quella che sin ora ¢ stata ipotizzata nella responsabilita
della Moligean ed ¢ stata anche acquisita la documentazione fotografica delle attivita che sono state
svolte nel sito dai Carabinieri forestali di Pescara e da una Ditta incaricata delle indagini per conto
della Procura. I verbali di dette riunioni tecniche, tenutesi il 18.02.2019 e il 25.02.2019 presso la
Regione Abruzzo, con annessa documentazione fotografica, sono stati inviati al Ministero e a tutti
gli enti competenti con nota regionale prot. n.68949/19 del 26.02.2019, anche per meglio valutare le
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iniziative da intraprendere. Anticipa, inoltre, che la Moligean ha gia proposto ricorso relativamente
all’Ordinanza.

L’ing. Santilli dichiara che, una volta presa visione del verbale che la Regione trasmettera, saranno
fatte le opportune valutazioni. Ricorda, infine, che per le aree esterne al SIN nelle quali sia stata
accertata la presenza di contaminazione, il MATTM non ha competenza per la richiesta
dell’adozione di misure di prevenzione e messa in sicurezza, che resta in capo agli Enti territoriali.

In merito alle misure di prevenzione il dott. Gerardini rassicura il Sindaco di Bolognano circa la
volonta della Regione di individuare le relative risorse eventualmente valutando la disponibilita di
quelle stanziate nell’ AdP per il SIN di Bussi.

In merito 1’Ing. Santilli precisa che i fondi del citato AdP potrebbero essere non disponibili per le
aree esterne al SIN, ma si rimette alle valutazioni della competente Divisione I della DG STA
(Divisione I “Programmazione e monitoraggio degli interventi, bilancio, controllo interno e attivita
di supporto”).

Null’altro essendovi da aggiungere, la riunione si conclude alle ore 17.10.
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Sintesi contenuti “nota tecnica relativa al collaudo dei terreni”:

per procedere all’avvio delle attivita di rimozione rifiuti in area sud e del primo modulo di
desorbimento termico in area nord, Edison ritiene indispensabile I’approvazione dell’AdR e degli
obiettivi di bonifica sito specifici (CSR).

Edison sottolinea che il piano di rimozione dei rifiuti prevede un intervento unitario ancorché articolato in 2
fasi successive:

- zona sud: rimozione dei rifiuti subordinata solo al completamento progettazione esecutiva e appalto

lavori;

- zona nord: rimozione dei rifiuti subordinata termine intervento desorbimento termico full scale.

Criticita prescrizione decreto per la zona nord : rinvia ’esecuzione dell’AdR e della definizione degli
obiettivi di bonifica dei terreni, introduce indeterminatezza nella valutazione del desorbimento termico, sia
1° modulo/Pilota sia full scale.

Se prescrizione riferita solo a zona Sud (“come chiarito dal MATTM durante TT del 14.12.2018" ),
comporta comunque criticita giuridiche e operative:

» motivo di ordine giuridico/amministrativo:

- art. 239 chiede caratterizzazione terreni a valle di rimozione rifiuti e subordina avvio procedura

242/252; ma nel caso in esame la procedura ¢ gia avviata e la caratterizzazione terreni sottostanti rifiuti
¢ gia stata effettuata.
Il piano di rimozione dei rifiuti approvato con decreto 403/STA del 06.08.2018 prevede gia rimozione
di uno spessore di 50 cm su tutta ’area di discarica indipendentemente dallo stato di qualita, a garanzia
della completa asportazione di tutto il volume di rifiuto. Ulteriori interventi localizzati potranno essere
previsti qualora dalla revisione dell’analisi di rischio scaturiscano CSR < inferiori alle concentrazioni
rilevate in fase di caratterizzazione.

» motivi di ordine operativo (operativita del cantiere):

- piano rimozione dei rifiuti approvato prevede di condurre scavi per strisce perpendicolari alla
dimensione maggiore della discarica, al fine di limitare I’estensione del fronte scavo, privilegiando
scavi in profondita, anziché di sbancamento di ampie superfici.

- scostamento significativo: prescrizione presuppone che I’intera superficie di fondo scavo dell’area
sud/centrale sia portata a giorno, per l’attivita di campionamento, e che rimanga scoperta in attesa
dell’esito delle analisi chimiche (sia del laboratorio di parte sia del laboratorio ARTA), dell’esecuzione
dell’AdR e della approvazione degli obiettivi di bonifica CSR. Solo a questo punto si potra rivalutare lo
stato di contaminazione del fondo scavo e procedere, se necessario, alla progettazione di specifici
interventi di bonifica che, a loro volta, dovranno essere approvati prima di poter essere eseguiti. Solo al
termine degli interventi di bonifica si potra infine procedere al ripristino morfologico previsto dal piano
di rimozione approvato.

- 1° problematica: vicinanza fiume Pescara, la cui sponda idrografica sinistra coincide col confine sud
della discarica: appare necessario minimizzare il tempo in cui il fondo scavo rimarra aperto - sebbene
lo studio idraulico condotto dall’ex Commissario nel 2010 ha accertato che il massimo livello di piena
attesa con tempo di ritorno 100 anni si trova sotto piano di appoggio dei rifiuti e sebbene sia in corso di
valutazione I’implementazione di ulteriori opere di difesa spondale lungo il confine sud della discarica
nei tratti in cui sono mancanti — le indagini integrative eseguite nel 2014 e 2017, hanno mostrato come,
in alcuni casi, il confronto fra le quote di fondo scavo del piano di rimozione approvato e le altezze
idriche di piena del citato studio, calcolate secondo modelli probabilistici, il franco di sicurezza sia
dell’ordine di alcune decine di cm.

- 2° problematica: gestione acque meteoriche nell’ambito del cantiere: il piano di rimozione approvato
prevede che in caso di eventi meteorologici avversi gli scavi siano protetti da geomembrane per
impedire il dilavamento dei fronti scavo e agevolare il convogliamento delle acque di ruscellamento
verso la rete di raccolta perimetrale esistente. La modalita di scavo per strisce successive succitata ¢
tale da minimizzare il volume di acque da aggottare e avviare a smaltimento in impianti autorizzati.
Viceversa I’esposizione di ampie superfici di fondo scavo, per un tempo non determinabile ma
superiore ad 1 anno, determinerebbe la necessita gestire rilevanti volumetrie di acqua, tali da rendere
insostenibile lo smaltimento in impianti autorizzati e richiedere 1’installazione di un impianto di
trattamento on site dedicato.

Edison propone pertanto di far seguire la rimozione dei rifiuti, comprensiva dell’asportazione di strato 50
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cm di terreni naturali sottostanti, dal collaudo del fondo scavo mediante prelievo di campioni in
contraddittorio con ARTA. Tali esiti saranno confrontati con le CSR dell’AdR revisionata a seguito del
TT del 17.01.2019 presso ISPRA.

Nel corso del suddetto TT ¢ stata condivisa con ISPRA e ARTA [l'opportunita di rivedere la
cantierizzazione in modo da procedere a scavi per fasi, suddividendo I’area in moduli, in modo da
consentire, ad es, lo scavo in alcuni moduli in attesa della validazione di altri. Tale modalita € allineata con
quella di scavo a strisce successive del piano approvato.

Edison comunica che ARTA inoltre ha evidenziato la possibilita di avvalersi dei laboratori di altre ARPA
per ottimizzare i tempi delle validazioni (entro 30 gg). Se cio confermato, le operazioni di scavo, collaudo
e riempimento di piu lotti paralleli potranno procedere con continuita riducendo i tempi.

Alla luce di quanto sopra esposto, per procedere all’avvio delle attivita di rimozione rifiuti in area
sud e del primo modulo di desorbimento termico in area nord, Edison ritiene indispensabile
I’approvazione degli obiettivi di bonifica sito specifici (CSR).
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